

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo zo dňa 23.08.2024
uzatvorený medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno: Národné rehabilitačné centrum
Sídlo: 962 37 Kováčová, Sládkovičova 1
IČO: 00 518 140
DIČ: 2021285090
IČ DPH: nie je platca DPH
zastúpený: Ing. Oľga Zábojníková, MPH – riaditeľka NRC Kováčová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK11 8180 0000 0070 0028 5116
BIC: SPSRSK BA

(ďalej aj len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: 080 01 Prešov, Volgogradská 9
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OR OS Prešov,
Oddiel Sa, vložka č. 10421/P
zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

(ďalej aj len „Zhotoviteľ“)

Čl. I

Úvodné ustanovenie

- Medzi zmluvnými stranami bola dňa 23.08.2024 uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2024 a Dodatku č. 2 zo dňa 31.01.2025, ktorou si zmluvné strany dohodli zhotovenie diela „Revitalizácia komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze“ (ďalej aj len ako „dielo“), bližšie špecifikovaného v čl. II bod 1 Zmluvy.
- Zmluvné strany dňa 23.12.2024 uzatvorili Dohodu o spoločnom postupe a dohodu o budúcom dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 23.08. 2024 (ďalej aj len ako „Dohoda“).

Čl. II

Predmet dodatku

- Zmluvné strany Zmluvy sa v súlade s obsahom Dohody dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 (ďalej aj len ako „Dodatok“), za účelom konečnej zmluvnej rekapitulácie objednávateľom požadovaného a zhotoviteľom poskytnutého plnenia podľa Súpisu vykonaných a odovzdaných prác vyplývajúcich a zaznamenaných v Stavebnom denníku a na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (Ocenený výkaz výmer – navyše práce) tohto Dodatku

-	doplňujúce stavebné práce (naviac prác)
Cena bez DPH	32 783,59 EUR
DPH 23 %	7 540,23 EUR
Cena s DPH	40 323,82 EUR

sa pôvodné znenie Zmluvy v ustanovení č. III bodu 2 Zmluvy:
„Zmluvné strany sa dohodli na cene 632 069,72 EUR s DPH.“

mení tak, že nové znenie ustanovenie č. III bodu 2 Zmluvy je po zmene nasledovné:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene 672 393,54 EUR s DPH.“

2. Okamihom účinnosti tohto Dodatku sa Ocenený výkaz výmer – navyiac práce podľa Prílohy č. 1 stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 3, zostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 3 sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 3.
5. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, a že tak ako je vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – navyiac práce

V Kováčovej

V Prešove, dňa

OBJEDNÁVATEĽ:

Národné rehabilitačné centrum
slobodná Kováčová

Ing. Oľga Zábojníková, MPH
riaditeľka
Národné rehabilitačné centrum

ZHOTOVITEĽ:

DAG SLOVAKIA, a.s.
Hradská 9, 080 01 Prešov
021 IČO: SK2022857749

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.