

Dodatok č. 1
číslo: 01/2023
číslo zhotoviteľa:

Cena Lesná cesta Lanovka -
rekonštrukcia

k Zmluve o dielo

2025/GD/01/001

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

Názov stavby: „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov spoločnosti: **Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.**
Sídlo: Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice pod číslom: 2601/V
Zastúpená: Ing. Ján Novák, Ing. Jozef Perháč
IČO: 31666205
DIČ: 2020503034
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK32 1111 0000 0066 0888 2010
BIC kód banky:
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať vo veciach technických: Ing. Ján Novák, Ing. Jozef Perháč
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová,
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK 2020316298
Registrovaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT KÓD: UNCRSKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať vo veciach technických: Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ Poprad
Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok II.
Predmet a účel dodatku

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo číslo: 01/2023 a číslo zhotoviteľa: 2025/GD/01/001 zo dňa 20.01.2025 (ďalej len „**zmluva**“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo dohodnuté dielo podľa zmluvy s názvom: „**Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves**“ v rozsahu podľa rozpočtu, resp. cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola predložená zhotoviteľom ako uchádzačom vo verejnom obstarávaní, v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a záväzok objednávateľa riadne a včasne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.2. Zmluvné strany sa v zmysle zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3. K uzatvoreniu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu legislatívnych zmien v sadzbe DPH v zmysle zákona č. 278/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, s účinnosťou od 01.01.2025 a s odkazom na zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 1. Čl. III. zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „*Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v rámci zákazky, ktorá bola predložená zhotoviteľom ako uchádzačom vo verejnom obstarávaní.*“

Cena bez DPH	179 861,53 €
DPH 23%	41 368,15 €
Cena spolu s DPH:	221 229,68 €

Špecifikácia ceny – rozpočet zhotoviteľa podľa súťažnej ponuky je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, ako jej príloha č.2

Cena za dielo uvedená v ods. 1 tohto článku bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľmi po zrealizovaní diela a prevzatí obstarávateľom.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávatel' a 2 rovnopisy obdrží zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Geči, dňa.....

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Za zhotoviteľa - STRABAG s.r.o.:

Za objednávateľa - Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.:

.....
Ing. Marián K r o p u c h
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

.....
Ing. Ján N o v á k
riaditeľ Lesy mesta Spišská Nová Ves

.....
Ing. Viktor K a n d a
vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
na základe plnej moci

.....
Ing. Jozef P e r h á č
konateľ Lesy mesta Spišská Nová Ves

Dodatok č. 1 overil: Ing. Lietava
Mgr. Hudyová