

Dodatok č. 2

K Zmluve o dielo č. 001/2023

Uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

(ďalej len "**objednávateľ**")

Obec Trebostovo

Hlavná 113/2, Trebostovo, 038 41 Košťany nad Turcom

Ivan Trimaj – starosta obce

00316954

2020595038

VÚB, a.s.

SK21 0200 0000 0047 0653 3659

1.2 Zhotoviteľ:

So sídlom:

Zastúpený a oprávnený

jednať vo veciach zmluvných:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v:

(ďalej len "**zhotoviteľ**")

HYDROEKOL, s.r.o.

Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Adam Hok – konateľ, Ing. Marek Sagan - konateľ

45323542

2022942966

SK2022942966

VÚB, a.s.

SK93 0200 0000 0039 1237 0956

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52181/L

Článok II.

Úvodné ustanovenie

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzatvorili podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 12.05.2023 zmluvu o dielo č. 001/2023 na realizáciu diela „**Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter kanalizácia – aktivita 2 Trebostovo**“ (ďalej len „**Zmluva**“).
- 2.2 Podľa prílohy č. 1 zmluvy „Ocenený výkaz výmer – rozpočet“ mal zhotoviť v rámci diela realizovať aj nasledovné objekty SO 06.1 Hlavný kanalizačný zberač Trebostovo – kanalizačné prípojky a objekt SO 07.1 Vedľajšie kanalizačné zberače Trebostovo – kanalizačné prípojky. Z dôvodu na strane objednávateľa (nedostatok finančných prostriedkov) sa zmluvné strany dohodli na zúžení rozsahu diela o objekty SO 06.1 Hlavný kanalizačný zberač Trebostovo – kanalizačné prípojky a objekt SO 07.1 Vedľajšie kanalizačné zberače Trebostovo – kanalizačné prípojky. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

Článok III.

Predmet dodatku

3.1 Pôvodné ustanovenie bodu 4.2 v článku IV. s názvom „Cena za dielo“ Zmluvy s nasledovným znením:

„Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	2 874 916,67,- EUR
DPH vo výške 20%	574 983,33,- EUR
Cena s DPH	3 449 900,00,- EUR
(slovom: tri milióny štyristoštyridsaťdeväťtisícdeväťsto EUR)“	

sa ruší a nahrádza sa novým bodom 4.2. s nasledovným znením:

„Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	2 652 875,52 EUR
DPH vo výške 20%	402 909,10 EUR
DPH vo výške 23%	146 815,91 EUR
Cena s DPH	3 202 600,53 EUR
(slovom: tri milióny dvestodvatisícšesťsto EUR a päťdesiattri eurocentov)“	

- 3.2 Doterajšia príloha č. 1 Zmluvy „Ocenený výkaz výmer – rozpočet“ sa ruší a nahrádza novou prílohou č. 1 „Aktualizovaným oceneným výkazom výmer – rozpočet“, ktorý je prílohou tohto Dodatku.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené v tomto článku Dodatku, ostávajú naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>, pretože Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali a uzavreli ho slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 4.4 Prílohou tohto Dodatku je:
- Príloha – Aktualizovaný ocenený výkaz o výmery – rozpočet

V TREBŮŠTICI, dňa 18. 03. 2025

V UTŠŤ KÚR, dňa 18. 03. 2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ivan Trimaj, starosta obce

Ing. Marek Sagan, konateľ
HYDROEKOL, s.r.o.