

Strana 1 z 6

Popis																																																				
	1-5	6	7	8-12	13	14	15-19	20	21	22-26	27	28	29-33	34	35	36-40	41	42	43-47	48	49	50-54	55	56	57-61	62	63	64-68	69	70	71-75	76	77	78-82	83	84	85-89	90	91	92-96	97	98	99-103	104	105	105-110	111	112	113-117	118	119	
PSV - Práce a dodávky PSV																																																				
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení																									X			X			X			X			X			X			X			X						
D1 - Zar.č.1 Vetranie učební na 1.NP a 2.NP																															X			X			X			X			X			X						
2 - Zar. č.2 Vetranie sociálnych zariadení na																															X			X			X			X			X			X						
3 - Zar. č.3 Vetranie m.č.1.17																																X			X			X			X			X			X					
4 - Ostatné rozpočtové náklady																																	X			X			X			X			X			X				
A-h Systémy prípravy teplej vody -																																																				
PSV - Práce a dodávky PSV																																																				
725 - Zdravotechnika - zariad. Predmety													X			X																																				
A-í Modernizácia osvetlenia																																																				
HSV - Práce a dodávky HSV																																																				
9 - Ostatné konštrukcie a práce																												X			X			X			X			X			X			X			X			
M - Práce a dodávky M																																																				
21-M - Elektromontáže																																X			X			X			X			X			X			X		
95-M - Revízie																																X			X			X			X			X			X			X		
A-k Inštalácia tieniacej techniky																																																				
PSV - Práce a dodávky PSV																																																				
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné																																																				
A-n Zlepšenie kvality vnútorného																																																				
HSV - Práce a dodávky HSV																																																				
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
4 - Vodorovné konštrukcie										X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne													X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
9 - Ostatné konštrukcie a práce																			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
99 - Presun hmôt HSV																								X			X			X			X			X			X			X			X			X				
PSV - Práce a dodávky PSV																																																				
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
713 - Izolácie tepelné													X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia														X		X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod																X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie																			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety																			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
762 - Konštrukcie tesárske																								X			X			X			X			X			X			X			X			X				
763 - Konštrukcie - drevostavby																									X			X			X			X			X			X			X			X			X			
766 - Konštrukcie stolárske																										X		X			X			X			X			X			X			X			X			
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																									X		X			X			X			X			X			X			X			X				
771 - Podlahy z dlaždíc																												X		X			X			X			X			X			X			X				
773 - Podlahy z liateho teraca																																	X			X			X			X			X			X				
776 - Podlahy povlakové																																																				
781 - Obklady																																																				X
783 - Nátery																																																				
784 - Maľby																																																				
791 - Zariadenia veľkokuchýň																																																				
M - Práce a dodávky M																																																				
21-M - Elektromontáže				X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
22-M - Montáže oznamovacích a																																X			X			X			X			X			X			X		
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých										X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
95-M - Revízie																																																				
A-o Debarierizačné opatrenia																																																				

Peter Bugáň, konateľ

[illegible]

Deň																																																
120-124	125	126	127-131	132	133	134-138	139	140	141-145	146	147	148-152	153	154	155-159	160	161	162-166	167	168	169-173	174	175	176-180	181	182	183-187	188	189	190-194	195	196	197-201	202	203	204-208	209	210	211-215	216	217	218-222	223	224	225-229	230	231	232-236

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Deň																																																
120-124	125	126	127-131	132	133	134-138	139	140	141-145	146	147	148-152	153	154	155-159	160	161	162-166	167	168	169-173	174	175	176-180	181	182	183-187	188	189	190-194	195	196	197-201	202	203	204-208	209	210	211-215	216	217	218-222	223	224	225-229	230	231	232-236

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]