

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(“ďalej v texte len “Dodatok”)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Materská škola, Jurkovičova 17, Prešov
Sídlo:	Jurkovičova 17, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Valéria Volková, riaditeľka školy
IČO:	37 938 207
DIČ:	2021764921
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PaedDr. Valéria Volková, riaditeľka školy
– vo veciach technických:	PaedDr. Valéria Volková, riaditeľka školy
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK51 7500 0000 0040 0842 1211
Telefón:	+421 911 215 966
E-mail:	riaditel@msjurkovicova.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK2022857749
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, Oddiel:Sa, Vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Telefón:	+421 917 423 672
E-mail:	dag@dagslovakia.sk

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.02.2025 (ďalej len „zmluva“) v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s článkom 5 bod 5.4. písm. b) zmluvy a článkom 15 bod 15.1 zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene ceny predmetu zmluvy. Dôvodom uvedenej zmeny je potreba realizácie **naviac práce**, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela ako celku, sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.



- 2.2. V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli **na zmene znenia článku 5 bod 5.2 zmluvy**, pričom sa zo zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

Článok 5
Cena a platobné podmienky

5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo:

Cena Diela bez DPH: 356.051,78 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 81.891,91 EUR

Celková cena Diela s DPH: 437.943,69 EUR

Celková cena Diela s DPH slovom: štyristotridsaťsedemtisíc deväťstoštyridsaťtri eur, 69/100 centov

- 2.3 V nadväznosti na bod 2.1 a 2.2 tohto článku dodatku zmluvné strany dopĺňajú zmluvu o Prílohu č. 1 tohto dodatku - Príloha č. 1A zmluvy: Rozpočet – ocenený výkaz výmer - navyše práce.
- 2.4 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli aj o doplnení údajov v zozname o subdodávateľoch, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy.
- 2.5 V nadväznosti na bod 2.4 tohto článku dodatku sa mení Príloha č. 2 zmluvy: Subdodávatelia a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1: Príloha č. 1A: Rozpočet – ocenený výkaz výmer – navyše práce
Príloha č. 2: Subdodávatelia

Objednávateľ:

V Prešove, dňa: 02.04.2025

Krycí list stavby

Stavba MŠ - Jurkovičová práce navyše					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		6. 3. 2025
Odberateľ:						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.						
IČO: 44 886 021			DIČ: 2022857749			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	300,00	0,00	300,00	7	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	3 400,00	0,00	3 400,00	8	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	9	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11	
6	Spolu			3 700,00	12	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk. 0,00			17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 6,10,20 3 700,00
					22	DPH 23% z 3 700,00 851,00
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 4 551,00
					F	
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v eurách bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
1.	GOHR TECHNOLOGIES, s.r.o.	52071243	Železničná 9 082 21 Veľký Šariš	Ing. Ľubomír Olejár, konateľ bytom: Pod hájom 8 080 06 Ľubotice nar.: 30.09.1957	166 974,98	tepelnoizolačný náter

V prípade, že Zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto Zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

