

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: MODERNIZÁCIA ELEKTRICKOVÉHO DEPA DPMK - 1. ETAPA, stavebná časť

JKSO:
 Miesto: Košice

KS:
 Dátum: 2025

Objednávateľ:
 DPMK a.s.
 Zhotoviteľ:
 Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO:
 IČ DPH:
 IČO: 47 144 190
 IČ DPH: SK2023755712

Projektant:
 Reming Consult a.s., SUDOP Košice, a.s.

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	19 749 536,14	27 116 103,14	881 869,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	19 749 536,14	27 116 103,14	881 869,27

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č.13	Cena bez DPH Zmenovy list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenovy list [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		19 749 536,14	23 699 443,37	26 234 233,87	27 116 103,14	881 869,27
PS 00-21-01	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd	79 567,72	95 481,26	236 701,07	236 701,07	0,00
PS 00-22-02.1	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa	71 529,70	85 835,64	71 529,70	71 529,70	0,00
PS 00-22-03.1	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa	36 144,58	43 373,50	36 144,58	36 144,58	0,00
PS 00-22-31.1	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1. etapa	110 570,28	132 684,34	110 570,28	110 570,28	0,00
PS 00-22-61	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	7 555,73	9 066,88	7 555,73	7 555,73	0,00
PS 00-23-41	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	86 666,04	103 999,25	86 666,04	86 666,04	0,00
PS 00-23-61	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	157 878,99	189 454,79	157 878,99	157 878,99	0,00
PS 00-24-01	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV	377 833,74	453 400,49	377 833,74	377 833,74	0,00
PS 00-25-02	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	67 511,70	81 014,04	67 511,70	67 511,70	0,00
PS 00-25-02.1	PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dopĺňanie piesku	55 960,54	67 152,65	55 960,54	55 960,54	0,00
PS 00-25-02.2	PS 00-25-02.2 - Depo DPMK, Žerjav	11 551,16	13 861,39	11 551,16	11 551,16	0,00
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa	105 247,89	126 297,47	108 557,02	108 557,02	0,00
PS 00-25-06.1	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvod stlačeného vzduchu, 1. etapa	47 590,33	57 108,40	47 590,33	47 614,25	23,92
SO 00-02-11	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku	629 724,72	755 669,66	954 687,28	954 687,28	0,00
SO 00-02-21	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb	54 245,16	65 094,19	140 641,93	140 641,93	0,00
SO 00-02-31	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín	2 391,82	2 870,18	2 391,82	2 391,82	0,00
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa	671 507,80	805 809,36	995 442,93	1 004 660,38	9 217,45
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa	9 040 309,32	10 848 371,18	10 052 554,28	10 060 434,10	7 879,82
SO 00-07-31.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa	539 254,09	647 104,91	1 382 587,76	1 405 804,98	23 217,22
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa	315 914,00	379 096,80	641 357,25	644 598,71	3 241,46
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa	223 340,09	268 008,11	741 230,51	761 206,27	19 975,76
SO 00-07-41.1	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotení, 1. etapa	28 144,41	33 773,29	32 015,69	34 055,90	2 040,21
SO 00-07-51	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Kábelovod a chráničková trasa	437 450,87	524 941,04	690 794,15	690 794,15	0,00
SO 00-08-01.1	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa	23 814,76	28 577,71	34 285,00	34 285,00	0,00
SO 00-08-02.1	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa	92 562,14	111 074,57	189 719,01	189 719,01	0,00
SO 00-09-01.1	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa	199 696,49	239 635,79	328 492,05	328 492,05	0,00
SO 00-09-02.1	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa	270 889,69	325 067,63	334 554,61	335 593,27	1 038,66
SO 00-09-03	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)	57 462,66	68 955,19	62 441,23	62 441,23	0,00
SO 00-20-02	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač	876 423,35	1 051 708,02	1 008 413,22	1 008 413,22	0,00
SO 00-20-02.1	SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie	719 167,29	863 000,75	811 991,63	811 991,63	0,00
SO 00-20-02.2	SO 00-20-02.2 - Elektroinštalácia	19 127,93	22 953,52	19 127,93	19 127,93	0,00
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika	10 686,35	12 823,62	11 035,61	11 035,61	0,00
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Vykurovanie	21 497,11	25 796,53	22 197,67	22 197,67	0,00
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5 - Vzduchotechnika	105 944,67	127 133,60	144 060,38	144 060,38	0,00
SO 00-20-02.7	SO 00-20-02.7 - Protipožiarné zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-03	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby	0,00	0,00	1 859 207,35	2 695 037,43	835 830,08
SO 00-20-03.1	SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie	525 631,88	630 758,26	1 480 586,23	2 316 416,31	835 830,08
SO 00-20-03.2	SO 00-20-03.2 - Elektroinštalácia	539 336,30	647 203,56	74 741,34	74 741,34	0,00
SO 00-20-03.3	SO 00-20-03.3 - Zdravotechnika	72 262,23	86 714,68	19 837,68	19 837,68	0,00
SO 00-20-03.4	SO 00-20-03.4 - Vykurovanie	18 884,51	22 661,41	63 028,13	63 028,13	0,00
SO 00-20-03.5	SO 00-20-03.5 - Vzduchotechnika	82 802,13	99 362,56	82 802,13	82 802,13	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č.13	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
SO 00-20-03.6	SO 00-20-03.6 - Meranie a regulácia	24 477,56	29 373,07	24 477,56	24 477,56	0,00
SO 00-20-03.7	SO 00-20-03.7 - Rozvod stlačeného vzduchu	9 544,25	11 453,10	9 544,25	9 544,25	0,00
SO 00-20-03.8	SO 00-20-03.8 - Konštrukčné riešenie - statika	95 010,38	114 012,46	95 010,38	95 010,38	0,00
SO 00-20-03.9	SO 00-20-03.9 - Slaboprúdové rozvody	9 179,65	11 015,58	9 179,65	9 179,65	0,00
SO 00-20-03.10	SO 00-20-03.10 - Protipožiariarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-11	SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska	529 309,97	635 171,96	630 171,77	630 171,77	0,00
SO 00-20-11.1	SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2	485 705,04	582 846,05	585 699,75	585 699,75	0,00
SO 00-20-11.2	SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia	36 145,55	43 374,66	36 145,55	36 349,95	0,00
SO 00-20-11.3	SO 00-20-11.3 - Odvodnenie	7 459,38	8 951,26	8 122,07	8 122,07	0,00
SO 00-20-11.4	SO 00-20-11.4 - Protipožiariarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-12	SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska	426 541,62	511 849,94	2 008 910,83	2 011 532,74	2 621,91
SO 00-20-12.1	SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2	381 014,52	457 217,42	1 959 656,37	1 959 656,37	0,00
SO 00-20-12.2	SO 00-20-12.2 - Elektroinštalácia	41 642,05	49 970,46	45 369,41	47 991,32	2 621,91
SO 00-20-12.3	SO 00-20-12.3 - Odvodnenie	3 885,05	4 662,06	3 885,05	3 885,05	0,00
SO 00-20-12.4	SO 00-20-12.4 - Protipožiariarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-23-01	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	151 596,05	181 915,26	173 183,79	173 183,79	0,00
SO 00-23-11	SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky	80 655,28	96 786,34	80 655,28	80 655,28	0,00
SO 00-23-21	SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek	512 386,52	614 863,82	512 386,52	512 386,52	0,00
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení	142 057,21	170 468,65	149 102,56	149 102,56	0,00
SO 00-23-41	SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov	46 208,53	55 450,24	46 208,53	46 208,53	0,00
SO 00-25-01	SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV	109 135,87	130 963,04	109 135,87	109 135,87	0,00
SO 00-25-02	SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-25-03.2	SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepojenie TS a záloha napájania z men E,	31 832,31	38 198,77	31 832,31	31 832,31	0,00
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa	2 469 278,50	2 963 134,20	2 590 064,42	2 590 064,42	0,00
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	410 651,01	492 781,21	410 651,01	410 651,01	0,00
SO 00-26-03	SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukoľajnenie	72 876,52	87 451,82	115 163,49	115 163,49	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 749 536,14	23 699 443,37	26 234 233,87	27 116 103,14	881 869,27