

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 1142-1/2011

uzavretý v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR

medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská inšpekcia životného prostredia
Sídlo: Karloveská 2, 842 22 Bratislava

Štatutárny zástupca: RNDr. Oto Hornák

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických: Ing. Peter Imrich, CSc.

vo veciach zmluvných: Ing. Peter Imrich, CSc.

IČO: 00156906

Bankové spojenie: ~~Číslo účtu / kód banky:~~

Číslo účtu / kód banky:

Telefón: 055/6330285

Fax: 055/6324892

E – mail: imrich@sizp.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Sídlo: Napájadlá 11, 040 12 Košice

Registrácia: obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka
č. 5125/V

Štatutárny zástupca: Ing. Ignác Kožej – oprávnený konateľ samostatne

Ing. Anna Kožejová – oprávnená konateľ samostatne

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických: Ing. Ignác Kožej

vo veciach zmluvných: Ing. Ignác Kožej, Ing. Anna Kožejová

IČO: 31695671

IČ pre DPH: SK2020492276

Bankové spojenie:

Číslo účtu / kód banky:

Telefón: +42155 6112411

Fax: +42155 6257835

E – mail: post@ets-ke.sk, kozej@ets-ke.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIE DODATKU

Predmetom tohto dodatku je zmena znenia článkov 6.2.1 a 6.2.2. Zmluvy o dielo č. 1142-1/2011. Dôvodom zmeny znenia článkov je oprava chyby prepisu súm za vykonanie služieb a ich zosúladienie s Prílohou č. 4 Zmluvy o dielo č. 1142-1/2011 Rozpočet diela. V pôvodnom znení citovaných článkov sú sumy za vykonanie školení a dodanie dokumentácie systému riadenia kvality zamienené. Dôvodom zmeny znenia článku 6.2.1 je taktiež rozdelenie fakturácie ceny diela 54.360, Eur s DPH na čiastky 41.520,- Eur s DPH a 12840,- EUR s DPH aby bolo možné zúčtovanie častí diela v rôznych režimoch financovania vyplývajúcich zo systému financovania projektu „Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia“. V rámci financovania diela je časť ceny diela podľa článku 6.2.1 v hodnote 12840,- EUR s DPH súčasťou Záverečnej platby za dielo financovanej spôsobom refundácie a časť ceny diela v sume 41.520,- Eur s DPH súčasťou priebežnej platby

financovanej systémom predfinancovania. Z harmonogramu uvedeného projektu vyplýva časový odstup medzi Záverečnou platbou a poslednou priebežnou platbou v trvaní 22 mesiacov čo bráni riadnemu zúčtovaniu obidvoch platieb naraz. Z uvedených dôvodov je teda rozdelená čiastka 54.360,- Eur s DPH na čiastky 41.520,- Eur s DPH a 12840,- EUR s DPH v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o dielo č. 1142-1/2011 Rozpočet diela.

3. PREDMET DODATKU

a) Článok 6.2.1 v pôvodnom znení:

„Časť Ceny Diela vo výške **43.440,- EUR s DPH** za dodanie dokumentácie systému riadenie kvality na základe faktúry Zhotoviteľa po podpísaní protokolu o odovzdaní časti Diela“

sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

„Časť Ceny Diela vo výške **54.360,- EUR s DPH** za dodanie dokumentácie systému riadenie kvality na základe faktúr Zhotoviteľa na čiastku **41520,- EUR s DPH**, ktorá bude súčasťou priebežnej platby v rámci čerpania prostriedkov NFP a čiastku **12840,- EUR s DPH**, ktorá bude súčasťou Záverečnej platby v rámci čerpania prostriedkov NFP. Uvedené faktúry je možné vystaviť po podpísaní protokolu o odovzdaní tejto časti Diela.“

b) Článok 6.2.2 v pôvodnom znení:

„Časť Ceny Diela vo výške **54.360,- EUR s DPH** za zabezpečenie teoretických a praktických školení na základe faktúry Zhotoviteľa po vykonaní tejto časti diela po podpísaní protokolu o vykonaní (odovzdaní) tejto časti diela“

sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

„Časť Ceny Diela vo výške **43.440,- EUR s DPH** za zabezpečenie teoretických a praktických školení na základe faktúry Zhotoviteľa po vykonaní tejto časti diela po podpísaní protokolu o vykonaní (odovzdaní) tejto časti diela.“

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo zostávajú v platnosti bezo zmeny.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 4.9.2012

V Košiciach, dňa: 4.9.2012

Podpis:

Podpis: _____

Meno: Ing. Peter Imrich, CSc.
Funkcia: splnomocnený zástupca

Meno: Ing. Ignác Kožej
Funkcia: konateľ spoločnosti