

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej vo Vranove nad Topľou“ (int. č. 19/2011) zo dňa 02. 09. 2011

uzavretý dnešného dňa medzi:

Objednávateľom: Krajským školským úradom v Prešove so sídlom Tarasa Ševčenka 11,
080 01 Prešov, zastúpeným PhDr. Kvetoslavou Komanickou, prednostkou,
IČO: 37938126

a

Zhotoviteľom: EURO-BUILDING, a.s. so sídlom Podunajska 23, 821 06 Bratislava,
zastúpeným Ing. Milošom Stopkom, predsedom predstavenstva,
IČO: 35683066

za týchto podmienok:

I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy o dielo, int. č. 19/2011 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej vo Vranove nad Topľou“ zo dňa 02. 09. 2011 sa prerušuje, počnúc 31. 05. 2012 do doby, kým objednávateľ obdrží od Riadiaceho orgánu Regionálneho operačného programu, cestou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky finančné prostriedky na realizáciu projektu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas prerušenia platnosti Zmluvy o dielo nie sú povinné vzájomne si poskytovať plnenia v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.
3. Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa o zabezpečení financovania stavebnej akcie v lehote 20 dní odo dňa obdržania finančných prostriedkov, potrebných na financovanie projektu s výzvou na prevzatie staveniska a začatie zmluvne dohodnutých prác.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v lehote 10 dní odo dňa obdržania finančných prostriedkov potrebných na financovanie projektu uzavrú dodatok k zmluve o dielo, v ktorom si vzájomne upravia termíny ukončenia a prevzatia diela, jeho financovania a ostatné podmienky dotknuté uzavretím tohto dodatku k Zmluve o dielo.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

V Prešove dňa

V Bratislave dňa

.....
za objednávateľa
PhDr. Kvetoslava Komanická
prednostka

.....
za zhotoviteľa
Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva