

DODATOK č. 4

2. ČIASTKOVEJ ZMLUVY O DIELO č. 7607 - 04

pre stavbu „ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka
(prepojenie koridorov)“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 88 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rámcovou dohodou č. 7607-00 zo dňa 30. 11. 2006.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma:	Iná právnická osoba
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, Vložka č.: 312/B	
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Hlinka , generálny riaditeľ ŽSR
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku
- vo veciach technických:	Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4700012/0200
IČO:	31 364 501
IČ DPH:	SK2020480121
DIČ:	2020480121
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód:	SUBASKBX
Tel.č., fax, e-mail:	+421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk
Zhotoviteľ:	DI Koridor, s.r.o.
Sídlo:	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.: 43320/B	
Štatutárny orgán:	Ing. arch. Ľudovít Horváth , konateľ
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. arch. Ľudovít Horváth
- vo veciach technických:	Ing. arch. Ľudovít Horváth, Ing. Ivan Kačo, Ing. Igor Šillo
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu:	2621084314/1100
IČO:	36 704 806
IČ DPH:	SK2022275277
DIČ:	2022275277
IBAN:	SK4011000000002621084314
SWIFT kód:	TATRSKBX
Tel. č., e-mail:	+421 2 50234 449, horvathl@dopravoprojekt.sk

Preambula

Dodatok č. 4, 2. čiastkovej zmluvy o dielo č. 7607-04 zo dňa 5.6.2009 v znení dodatkov č.1 až č.3 spresňuje na základe rokovaní medzi zmluvnými stranami súlad jednotlivých fakturačných položiek za MPV s článkom č. IV. zmluvy, „Platobné podmienky a fakturácia“.

V prílohe č.1 k 2. čiastkovej zmluvy o dielo sú uvedené jednotlivé fakturačné položky za MPV, avšak v článku o platobných podmienkach už nie sú všetky vymenované. Ide o dosiahnutie súladu medzi zmluvou a prílohou.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

Článok 4 bod 4.2.8. sa mení a znie nasledovne:

4.2.8. **dňom zabezpečenia a dodania MPV** spracovaného zhotoviteľom za kalendárny štvrt'rok, po vydaní právoplatného územného rozhodnutia stavby na základe:

- zoznamu údajov o identifikácii jednotlivých vlastníkoch nehnuteľností (podľa DUR, resp. DSP), po zabezpečení dokladov preukazujúcich ich vlastníctvo, za ucelenú časť stavby, v tabuľkovej podobe
- zoznamu platných obojstranne podpísaných zmlúv, zmluvy podliehajúce vkladu, resp. zápisu Správou katastra - po povolení vkladu resp. zápisu Správou katastra, zoznamu vlastníkov na základe právoplatného rozhodnutia stavebného úradu o vyvlastnení.
- výkazu odpracovaných hodín za práce podľa čl.1, bod 1.3.4.b) za príslušné rokovania s druhou stranou, vrátane primeraného počtu hodín na prípravu rokovania pre primeraný počet pracovníkov. Príslušné záznamy z rokovaní budú prílohou faktúry.

Ďalšie nekomentované časti 2. čiastkovej zmluvy o dielo č.7607-04 zo dňa 5.6.2009 v znení jej dodatkov zostávajú v platnosti bezo zmien.

Tento dodatok č.4 2. čiastkovej zmluvy o dielo má dve strany, je vyhotovený v deviatich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží objednávatel' a tri zhotoviteľ.

Tento dodatok č.4 2. čiastkovej zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť 2. čiastkovej zmluvy o dielo č. 7607-04 zo dňa 5.6.2009 v znení jej dodatkov.

V Bratislave, dňa
Za objednávateľa

V Bratislave, dňa
Za zhotoviteľa

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. arch. Ľudovít Horváth
konateľ spoločnosti