

## Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi

objednávateľom: **Východoslovenský onkologický ústav, a.s.**  
Rastislavova č. 43, P.O. BOX D-47, 041 91 Košice  
Slovenská republika  
štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Jakubek – predseda predstavenstva  
MUDr. Milan Šudák – podpredseda predstavenstva  
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:  
MUDr. Nataša Džunková - člen predstavenstva  
IČO: 36 603 350  
DIČ: 2022124159  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 0446750674/0900  
(ďalej „**Objednávateľ**“)

zhotoviteľom: **STAVA IP spol.s.r.o. Košice**  
– **Člen združenia „STAVA IP-AD REM“ uzavretého podľa § 829 OZ**  
so sídlom : Vodárenská 2, 040 01 Košice  
IČO: 31 654 878  
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,  
oddiel : Sro, vložka č. 1646/V  
IČ DPH: SK2020491924  
bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Košice  
číslo účtu: 13014663/7500  
tel.: 055/79 80 881  
fax: 055/79 80 880  
e-mail: stavaip@stavaip.sk  
konajúci menom: Mgr. Ladislavom Hadidomom – konateľom  
(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

### Čl. I Zmeny a doplnky

1. V Čl. IV sa dopĺňa bod 1 o časť 1.2.

4.1.2 Zmluvné strany sa dohodli na navýšení celkovej ceny za vykonanie Diela o cenu za realizáciu stavebných prác / bez DPH /

Cena za navyiac práce a dodávky .....	223.193,12 €
- Spolu s 20% DPH .....	267.861,74 €
Cena za menej práce a dodávky z pôvodného rozpočtu .....	- 56.437,10 €
( -nerealizované práce+naviac práce na južnej fasáde: -88.531,18+32.094,08 = -59.437,10 )	
- Spolu s 20% DPH .....	- 67.724,52 €
Cena za dielo bez DPH podľa základnej ZoD a dodatku č.3	6.436.985,27 €
- Spolu s DPH .....	7.660.582,04 €
<b>Zmena ceny diela k ZoD z 28.12.2009 bez DPH.....</b>	<b>6.603.741,29 €</b>
<b>Zmena ceny diela k ZoD z 28.12.2009 s DPH.....</b>	<b>7.860.719,26 €</b>

## Čl. II. Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2009.

Tento dodatok je vypracovaný v 4 – och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jeho podpise po 2 vyhotoveniach.

Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a s obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, dňa  
Objednávateľ:

V Košiciach , dňa  
Zhotoviteľ:

.....

.....

**V súlade s bodom 3. časti E Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky, podľa ktorého ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu Zmluvy o dielo a Rámцovej kúpnej zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena tejto skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena tejto skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena tejto skupiny v záväzkových vzťahoch, vtedy ak v doručenej ponuke predloží aj v originály alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.**

*Za 2. Člena združenia „STAVA IP-AD REM“ uzavretého podľa § 829 OZ spoločnosť AD REM , s.r.o. so sídlom: Poľná 930/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 103 049, Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava oddiel: Sro, vložka č.1111/T, zmluvu podpisuje: Mgr. Ladislav Hadidom – na základe PM*

V Košiciach , dňa: .....2012.

.....  
AD REM, s.r.o. *Druhý člen združenia „STAVA IP - AD REM,,*  
Mgr. Ladislav Hadidom Na základe PM

Prílohy : príloha č. 1 – Rekapitulácia nákladov na naviac práce