

## Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

### DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

#### Zmluvné strany:

**BONUL, s.r.o.**  
**Novozámocká 224**  
**949 05 Nitra**  
registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka  
č. 11038/N

**Miroslav Bödör**, konateľ spoločnosti

36 528 170

SK2020147822

2020147822

SLSP, a.s. Nitra

230210345/0900

Miroslav Bödör, konateľ spoločnosti

Ing. Juraj Hamar, riaditeľ pre strategické činnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**a**

**TRANSPETROL, a.s.**  
**Šumavská 38**  
**821 08 Bratislava**  
registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických:

osoba oprávnená kontrolovať plnenie

predmetu zmluvy v priebehu realizácie:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

**Ing. Ivan Krivosudský**, predseda predstavenstva

**Ing. Martin Šustr, PhD.**, člen predstavenstva

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, manažér odboru prípravy investičných akcií

Ing. Pavol Popálený, Ing. Peter Henček

(ďalej len „objednávateľ“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie PD**

## I.

V súlade s ustanovením bodu 1.8 čl. I a 8.2 čl. VIII zmluvy o dielo č. 52/482/1/11- RIR objednávateľa zo dňa 16.11.2011 na vypracovanie PD na IA č. 482 – Rekonštrukcia ventilových staníc, RS a príslušenstva v PS 4 Tupá (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

**1.1 V čl. I PREDMET ZMLUVY** sa na základe dohody zmluvných strán rozširuje rozsah diela podľa bodu 1.3 zmluvy o aktualizáciu **jednostupňovej realizačnej projektovej dokumentácie** (ďalej aj len „PD“ alebo „dielo“) **na investičnú akciu č. 482 – Rekonštrukcia ventilových staníc, RS a príslušenstva v PS 4 Tupá**, ktorej zhotoviteľom je **BONUL, s.r.o. (STABIL spol. s r.o., Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava)** pod číslom 24/2011/SHZ/PS 4 zo dňa 24/02/2012, ktorá bude zohľadňovať novú koncepciu riešenia – výstavbu nových ventilových staníc v PS 4 Tupá. PD bude obsahovať:

- a) Zosúladenie PD stavebná a technologická časť
- b) Vypracovanie aktualizovanej realizačnej PD
- c) Rozpočet a výkaz výmer
- d) PD v digitálnom tvare
- e) Schválenie PD príslušným Krajským riaditeľstvom HaZZ svedčenie k PD vydané TI SR

ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

**1.2 V čl. II ČAS PLNENIA** sa vplyvom vzájomne dohodnutých navyiac prác podľa bodu 1.1 dodatku č. 1, mení čas plnenia dohodnutý v bode 2.1 zmluvy. Doterajšie znenie bodu 2.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do **31.12.2012**.

**1.3. V čl. III CENA DIELA** sa v dôsledku rozšírenia rozsahu diela v zmysle bodu 1.1 dodatku č. 1 k zmluve zvyšuje cena diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o cenu prác navyše **12 797,00 eur** bez DPH. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1. V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 zmluvy vo výške 74 156,40 eur (slovom: sedemdesiatštyritisícstopäťdesiatšesť tisíc 40/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 12 359,40 eur. **Cena bez DPH je 61 797,00 eur.**

## II.

2.1. Prílohu č.1 k tomuto dodatku tvorí cenový návrh na aktualizáciu PD

## III.

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2. Tento dodatok č. 1 spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.

3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.

3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.

- 3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Nitre dňa

zhotoviteľ :

.....  
**Miroslav Bődör**  
konateľ  
BONUL, s.r.o.

V Bratislave dňa .....

objednávateľ :

.....  
**Ing. Ivan Krivosudský**  
predseda predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.

.....  
**Ing. Martin Šustr, PhD.**  
člen predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.

**Čl. I**