

### **Dodatok č.3**

**k Zmluve o dielo č. 32/KE/2009 zo dňa 13.02.2009  
predmetom ktorej je spracovanie etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu  
pozemkových úprav v katastrálnom území Betliar, kraj Košický.**

---

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Objednávateľ :**

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Sopková,  
prednostka Krajského pozemkového úradu  
v Košiciach

Ing. Slavomír Zubrický  
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu  
v Rožňave

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**ZHOTOVITEĽ:**

**GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava**

**zastúpený** : Ing. Tibor Takáč, konateľ

Bankové spojenie : SLSP a.s., Rožňava

Číslo účtu : 0511150297/0900

IČO : 31723748

DIČ : 2020982183

IČ DPH : SK 2020982183

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.3 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 32/KE/2009 zo dňa 13.02.2009, dodatok č. 1 zo dňa 30.10.2009 a dodatok č. 2 zo dňa 08.12.2011 nasledovne:

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

### III. Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške :

**311 004,- EUR,**      cena bez DPH

slovom: Tristojedenásťtisícštyri Eur.

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

| Etapa   | Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  | Počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH |
|---------|---|--|-------------------------|------------------------|--|--|
| 1/a/1   | 11/2010   | Práce v bodovom poli   |                         |                        |  |  |
| 1/a/1/1 |   | Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa.   | 2467                    | 7                      | 17 269   | 20 722,80  |
| 1/a/2   |   | Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav   |                         |                        | 0  | 0,00   |
| 1/a/2/1 |   | Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.  | 517                     | 4                      | 2 068  | 2 481,60   |
| 1/a/2/2 |   | Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.  | 517                     | 8                      | 4 136  | 4 963,20   |
| 1/a/2/3 |   | Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. | 91                      | 33                     | 3 003  | 3 603,60   |
| 1/a/2/4 |   | Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.  | 91                      | 80                     | 7 280  | 8 736,00   |
| 1/a/2/5 |   | Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.  | 517                     | 4                      | 2 068  | 2 481,60   |
| 1/a/3   |   | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav   |                         |                        | 0  | 0,00   |
| 1/a/3/1 |   | Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.   | 517                     | 6                      | 3 102  | 3 722,40   |
| 1/a/3/2 |   | Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav.                                      | 0                       | 2                      | 0  | 0,00   |

|              |                |  |      |     |        |           |
|--------------|----------------|--|------|-----|--------|-----------|
| 1/a/3/3      |                | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.  | 317  | 89  | 28 213 | 33 855,60 |
| 1/a/3/3      |                | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.  | 200  | 119 | 23 800 | 28 560,00 |
| 1/a/3/4      |                | Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúlador medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetreným a zameraným skutočným stavom.  | 517  | 3   | 1 551  | 1 861,20  |
| 1/a/3/5      |                | Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.  | 517  | 4   | 2 068  | 2 481,60  |
| <b>1/a/4</b> |                | <b>Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav</b>   |      |     | 0      | 0,00      |
| 1/a/4/1      |                | Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.   | 1958 | 3   | 5 874  | 7 048,80  |
|              |                | Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu.   | 317  | 7   | 2 219  | 2 662,80  |
| 1/a/4/2      |                |  | 200  | 11  | 2 200  | 2 640,00  |
| 1/a/4/3      |                | Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.  | 2467 | 4   | 9 868  | 11 841,60 |
| <b>1/c</b>   | <b>05/2011</b> | <b>Aktualizácia máp BPEJ a oceňovanie pozemkov a porastov4</b>   |      |     | 0      | 0,00      |
| 1/c/1        |                | Aktualizácia máp BPEJ.   | 517  | 3   | 1 551  | 1 861,20  |
| 1/c/2        |                | Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy.  | 517  | 2   | 1 034  | 1 240,80  |
| 1/c/3        |                | Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy.  | 0    | 3   | 0      | 0,00      |
| 1/c/4        |                | Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu.  | 0    | 3   | 0      | 0,00      |
| 1/c/5        |                | Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav.   | 517  | 4   | 2 068  | 2 481,60  |
| <b>1/b</b>   |                | <b>Register pôvodného stavu po ROEP</b>  |      |     | 0      | 0,00      |
| 1/b/1        |                | Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav.  | 517  | 1   | 517    | 620,40    |
| 1/b/2        |                | Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch.  | 517  | 4   | 2 068  | 2 481,60  |
| 1/b/3        |                | Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít.                                       | 0    | 11  | 0      | 0,00      |
| 1/b/4        |                | Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu.   | 517  | 8   | 4 136  | 4 963,20  |
| <b>1/e</b>   |                | <b>Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ</b>   |      |     | 0      | 0,00      |
| 1/e/1        |                | Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov.  | 2467 | 2   | 4 934  | 5 920,80  |
| 1/e/2        |                | Terénny prieskum a potrebné zisťovanie.  | 517  | 4   | 2 068  | 2 481,60  |
| 1/e/3        |                | Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav.  | 517  | 10  | 5 170  | 6 204,00  |
| <b>1/d</b>   |                | <b>Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav</b>  |      |     | 0      | 0,00      |
| 1/d/1        |                | Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov.  | 2467 | 4   | 9 868  | 11 841,60 |
| 1/d/2        |                | Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek | 517  | 49  | 25 333 | 30 399,60 |

|                          |                |   |     |    |                     |                      |
|--------------------------|----------------|---|-----|----|---------------------|----------------------|
| 1/d/3                    |                | Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.                                       | 517 | 9  | 4 653               | 5 583,60             |
| 1/d/4                    |                | Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie.  | 517 | 4  | 2 068               | 2 481,60             |
| 1/d/5                    |                | Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb. | 517 | 3  | 1 551               | 1 861,20             |
| <b>2/a</b>               | <b>08/2011</b> | <b>Zásady pre umiestnenie nových pozemkov</b>   |     |    | 0                   | 0,00                 |
| 2/a/1                    |                | Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav.  | 517 | 11 | 5 687               | 6 824,40             |
| <b>2/b</b>               | <b>06/2012</b> | <b>Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení</b>   |     |    | 0                   | 0,00                 |
| 2/b/1                    |                | Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu.  | 50  | 17 | 850                 | 1 020,00             |
| 2/b/2                    |                | Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení.   | 517 | 10 | 5 170               | 6 204,00             |
| 2/b/3                    |                | Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení.  | 50  | 4  | 200                 | 240,00               |
| <b>2/c</b>               |                | <b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>  |     |    | 0                   | 0,00                 |
| 2/c/1                    |                | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav.   | 517 | 1  | 517                 | 620,40               |
| 2/c/2                    |                | Aktualizácia registra pôvodného stavu.  | 517 | 2  | 1 034               | 1 240,80             |
| 2/c/3/1                  |                | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde.  | 517 | 58 | 29 986              | 35 983,20            |
| 2/c/3/2                  |                | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu.  | 0   | 29 | 0                   | 0,00                 |
| 2/c/4                    | <b>05/2013</b> | Zrovnávacie zostavenie.   | 517 | 5  | 2 585               | 3 102,00             |
| <b>3/a</b>               |                | <b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>   |     |    | 0                   | 0,00                 |
| 3/a/1                    |                | Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.  | 517 | 2  | 1 034               | 1 240,80             |
| 3/b/2                    |                | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov.   | 517 | 34 | 17 578              | 21 093,60            |
| 3/b/3                    |                | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov.   | 517 | 64 | 33 088              | 39 705,60            |
| 3/a/1/2                  |                | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.  | 517 | 9  | 4 653               | 5 583,60             |
| 3/c/4                    |                | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.  | 517 | 52 | 26 884              | 32 260,80            |
| 3/c/6                    |                | <b>Atlas projektu pozemkových úprav</b>   |     |    |                     | 0,00                 |
| <b>Cena celkom v EUR</b> |                |   |     |    | <b>311 004,00</b>   | <b>373 204,80</b>    |
| <b>Cena celkom v Sk</b>  |                |   |     |    | <b>9 369 306,50</b> | <b>11 243 167,80</b> |

#### IV. Záverečné ustanovenia

/1/ Tento dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 32/KE/2009 zo dňa 13.02.2009.

/2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 32/KE/2009 zo dňa 13.02.2009 sa nemenia a platia pôvodnom znení.

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.

/4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa .....

V Rožňave dňa 21.05.2012

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....

.....