

DODATOK č. 12

k zmluve o dielo č. 507/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Furča**, obec Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, okres Košice III.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie ČI. I a ČI. III zmluvy o dielo takto:

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
 Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
 Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
 IČO: 35540249
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000060945/8180
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petriková, vedúca technického odboru
 Číslo telefónu: 055/281 8020
 Číslo faxu: 055/729 7626
 v technických otázkach:
 - JUDr. Besterciová Anna, riaditeľka Správy katastra Košice

2. Zhotoviteľ: GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.
 Sídlo: Šafárikova 116, 048 01 Rožňava
 Zastúpený: Ing. Tibor Takáč - konateľ
 IČO: 31723748
 DIČ: SK 2020982183
 Bankové spojenie: SLSP Rožňava
 Číslo účtu: 0511150297/0900
 Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč
 Číslo telefónu: 058/7324157
 Číslo faxu: 058/7322276

ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.09.2013**. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:
31.01.2013.

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:
30.09.2013.

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 507/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 17.10.2012

V Rožňave dňa 19.10.2012

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ