

# DODATOK č. 246

uzavretý v zmysle  
**Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002**

medzi

## **Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Vazovova 2,  
815 11 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500  
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

## **Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK2275000000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 246 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom a vypúšťajú sa plnenia dohodnuté Dodatkami č. 229 a č.240 k Zmluve o dielo.

## II. Predmet časti diela

V Zmluve o dielo sa upravujú prílohy:

- Príloha D229.1 – Funkcionalita IS RDS: ruší sa funkcia DSPO-083/V/RDS: Zverejnenie DP DSPO k dani z emisných kvót 2011 na Internete
- Príloha D240.1 – Funkcionalita IS RDS: ruší sa funkcia DSKD-002/V/B: B) Realizácia úprav aplikácií

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.232 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D246.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentov „Špecifikácia funkčnosti/projektu“ uvedených v Prílohe D246.2.

## III. Cena časti diela

V článku 7 Zmluvy o dielo v bode 7.2.219 sa znižuje cena za dielo o 28 397,-€ bez DPH, t.j. o 34 076,40,- € s DPH.

V článku 7 Zmluvy o dielo v bode 7.2.229 sa znižuje cena za dielo o 7 893,20,-€ bez DPH, t.j. o 9 471,84,- € s DPH.

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.234 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.232 vo výške:

Cena bez DPH:	350 930,00 €
+ DPH 20 %:	70 186,00 €
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>421 116,00 €</b>

## IV. Termín plnenia

V článku 6 sa v bode 6.1.217 na koniec dopĺňa nasledujúca veta:  
„Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie záväzku zhotoviteľa podľa článku 2 bodu 2.2.216 v časti vzťahujúcom sa na funkcionalitu DSPO-083/V/RDS podľa prílohy D229.1 v termíne do 64 pracovných dní od podpísania Dodatku č. 229 k Zmluve o dielo sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa vzhľadom na neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti objednávateľa.“

V článku 6 sa v bode 6.1.227 na koniec dopĺňa nasledujúca veta:

„Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie záväzku zhotoviteľa podľa článku 2 bodu 2.2.226 v časti vzťahujúcom sa na funkcionalitu DSKD-002/V/B podľa prílohy D240.1 v termíne do 15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie podľa Dodatku č. 240 k Zmluve o dielo sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa vzhľadom na neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti objednávateľa.“

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.232 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.232 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D246.1.

## V.

### Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:
- D246.1 – Funcionalita IS RDS  
D246.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Bratislava, [redacted]

Košice, [redacted]

[redacted]  
za objednávateľa

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

[redacted]  
za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti

**Príloha č. D246.1: Funkcionalita IS RDS**

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	246					<b>Príloha D246.1: Funkcionalita IS RDS</b>		<b>350 930,00 €</b>	<b>421 116,00 €</b>
1	246	DS				<b>DS - daňový systém</b>		<b>255 509,90 €</b>	<b>306 611,88 €</b>
2	246	DS	DS02	ZK 15/2012	DS02-154/V	Úpravy vo výbere nespárovaných platieb	20 pracovných dní od podpisu dodatku	6 531,20 €	10 237,44 €
3	246	DS	DS03	ZK 3/2012	DS03-064/V	Úprava delimitácie daňovej kontroly	30 pracovných dní od podpisu dodatku	37 273,30 €	44 727,96 €
4	246	DS	DS03	bez ZK	DS03-065/V	Zmena dokumentu pre miestne zisťovania na hlavičkový	15 pracovných dní od podpisu dodatku	6 276,00 €	7 531,20 €
5	246	DS	DS00	ZK 6/2012	DS00-001/V	Zpracovanie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa zákona č. 384/2011 Z.z.	35 pracovných dní od podpisu dodatku	51 765,20 €	62 118,24 €
6	246	DS	DSUP		DSUP-088/V	Zohľadnenie zákona číslo 333/2011 Z. z. v subsystéme DSUP IS RDS	20 pracovných dní od podpisu dodatku	20 278,20 €	24 333,84 €
7	246	DS	DSUP	ZK 12/2012	DSUP-089/V	Zpracovanie DP 722 a DP 79	15 pracovných dní od podpisu dodatku	13 943,70 €	16 732,44 €
8	246	DS	DSUP		DSUP-091/V	Úprava funkcií zaúčtovania platieb	25 pracovných dní od podpisu dodatku	18 323,20 €	21 987,84 €
9	246	DS	DSVY		DSVY-005/V	Vykazovanie opravných položiek k nedaňovým pohľadávkam	15 pracovných dní od podpisu dodatku	4 058,50 €	4 870,20 €
10	246	DS	DSPH	ZK 9/2012	DSPH-125/V	Zmeny zákona 222/2004 o DPH - zábezpeka	50 pracovných dní od podpisu dodatku	95 060,60 €	114 072,72 €
11	246					<b>VS - VIES (VAT Information Exchange system)</b>		<b>95 420,10 €</b>	<b>114 504,12 €</b>
12	246	VS	VSXX	ZK 8/2012	VSXX-004/V	<b>VIES - Bohatšie VIES správy a úprava O_MCTL správ</b>		<b>95 420,10 €</b>	<b>114 504,12 €</b>
13	246	VS	VSXX	ZK 8/2012	VSXX-004/V/A	A) Úprava funkcionality a lokálne testy	56 pracovných dní od podpisu dodatku	82 549,70 €	99 059,64 €
14	246	VS	VSXX	ZK 8/2012	VSXX-004/V/B	B) RST testy a nasadenie	70 pracovných dní od podpisu dodatku	12 870,40 €	15 444,48 €

**Príloha č. D246.2: Špecifikácia funkčností/projektu**

ID	Dodatok	Systém	Subsys	Zadanie	Označenie	Názov
0	246					<b>Príloha D246.2: Zoznam špecifikácií funkčností/projektov</b>
1	246	DS	DS02	ZK 15/2012	DS02-154/V	Úpravy vo výbere nespárovaných platieb
2	246	DS	DS03	ZK 3/2012	DS03-064/V	Úprava delimitácie daňovej kontroly
3	246	DS	DS03	bez ZK	DS03-065/V	Zmena dokumentu pre miestne zisťovania na hlavičkový
4	246	DS	DS00	ZK 6/2012	DS00-001/V	Zpracovanie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa zákona č. 384/2011 Z.z.
5	246	DS	DSUP		DSUP-088/V	Zohľadnenie zákona číslo 333/2011 Z. z v subsysteme DSUP IS RDS
6	246	DS	DSUP	ZK 12/2012	DSUP-089/V	Zpracovanie DP 722 a DP 79
7	246	DS	DSUP		DSUP-091/V	Úprava funkcií zaúčtovania platieb
8	246	DS	DSVY		DSVY-005/V	Vykazovanie opravných položiek k nedaňovým pohľadávkam
9	246	DS	DSPH	ZK 9/2012	DSPH-125/V	Zmeny zákona 222/2004 o DPH - zábezpeka
10	246	VS	VSXX	ZK 8/2012	VSXX-004/V	VIES - Bohatsie VIES spravy a uprava O_MCTL sprav