



Dodatok č.3

k ZMLUVE O DIELO CZD č.1157/2010

č. X313-40/08 zo dňa 14.07.2008

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na majetkovoprávnu prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Jánovce - Jablonov“ v k. ú. Hlášovce (č. stavby 133)

Čl. I Zmluvné strany

- | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Objednávateľ | : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| Sídlo | : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava |
| Právna forma | : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B |
| Štatutárny orgán | : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva |
| Bankové spojenie | : |
| Číslo účtu | : |
| IČO | : 35 919 001 |
| DIČ | : 2021937775 |
| IČ DPH | : SK 2021927775 |
| Tel./Fax | : |

ďalej len „objednávateľ“

- | | |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 2. 2. Objednávateľ | : Geodet – Real, s.r.o. |
| Sídlo | : Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová |
| Právna forma | : spoločnosť s ručením obmedzením |
| Štatutárny orgán | : Dušan Knapec - konateľ |
| Bankové spojenie | : |
| Číslo účtu | : |
| IČO | : 36 427 705 |
| DIČ | : 2021952988 |
| IČ DPH | : SK 2021952988 |
| Tel./Fax | : |

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 14.07.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-39/08, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov v k.ú. Iliášovce. Z dôvodu prebiehajúcich dedičských konaní nie je možné uzatvoriť všetky kúpne zmluvy potrebné pre trvalý záber. Taktiež nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech NDS, a.s. Uzatvorená nie je zmluva so Slovenským pozemkovým fondom. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Článku 4 Čas plnenia sa :

- v bode 4.3 slová „ v termíne do 31.12.2012“ nahrádzajú slovami „ v termíne do 31.12.2015“
- za bod 4.3 vkladá bod 4.4 ktorý znie:
„ V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 4.3, môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy .“

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš

Dušan Knapec st.

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

konateľ

Ing. Viktória Chomová

podpredsedníčka predstavenstva