

**Dodatok č. 2****k Zmluve o dielo****CZD č.ZML/1197/2010**

č. X313-50/09 zo dňa 30.06.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

**na majetkovoprávne vysporiadanie stavby „D1 Višňové - Dubná Skala“ v k. ú. Višňové (č.stavby 130)**

**Čl. I Zmluvné strany**

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sa, vložka č. 3518/B  
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Milan Gajdoš  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Viktória Chomová  
 podpredsedníčka predstavenstva  
 Bankové spojenie :  
 Číslo účtu :  
 IČO : 35 919 001  
 DIČ : 2021937775  
 IČ DPH : SK 2021927775  
 Tel./Fax :

d'alej len „objednávateľ“

2. 2. Objednávateľ : Geodet – Real, s.r.o.  
 Sídlo : Jablňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová  
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením  
 Štatutárny orgán : Dušan Knapec st.- konateľ  
 Bankové spojenie :  
 Číslo účtu :  
 IČO : 36 427 705  
 DIČ : 2021952988  
 IČ DPH : SK 2021952988  
 Tel./Fax :

d'alej len „zhotoviteľ“

## **Preambula**

Dňa 30.06.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-50/09, predmetom ktorej je majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností stavby D1 Višňové – Dubná Skala v k.ú. Višňové. Z dôvodu ukončených dedičských konaní bolo novou identifikáciou zistených 40 nových vlastníkov, kde prebieha príprava na uzavretie kúpnych zmlúv potrebných pre trvalý záber. Nie sú ukončené rokovania s obcou Višňové, ohľadne prístupovej komunikácie, čaká sa na vyjadrenie obecného zastupiteľstva. Taktiež nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech NDS, a.s. Uzatvorená nie je zmluva so Slovenským pozemkovým fondom. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

### **Čl. II. Predmet dodatku**

V Čl. 4 Čas plnenia :

- v bode 4.1. sa slová „ v termíne do 31.12.2012“ nahrádzajú slovami „ v termíne do 31.12.2015“.
- za bod 4.2. sa vkladá bod 4.3. ktorý znie:  
„V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 4.1., môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.“

### **Čl. III. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa:

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Dušan Knapec st.**  
konateľ

**Ing. Viktória Chomová**  
podpredsedníčka predstavenstva