

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ'a:

Objednávateľ'a: 1//39/446/1/12-RIR

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

SEP, a.s.,

Kálov 4

010 01 Žilina

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných:

technických:

realizačných :

Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 10515/L

Ing. Kornel Snadík, predseda predstavenstva

Ing. Igor Šillo, podpredseda predstavenstva

36442160

SK2022171305

2022171305

Československá obchodná banka, a. s.

4007819340/7500

Ing. Kornel Snadík, Ing. Igor Šillo

Ing. Dušan Ševčík

Ing. Dušan Ševčík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

TRANSPETROL, a.s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

• obchodných:

• technických:

osoba oprávnená kontrolovať plnenie

predmetu zmluvy v priebehu realizácie:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

Ing. Branislav Frič, Ing. Juraj Kanta, Ing. Anton Kocian

(ďalej len „objednávateľ“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo
na zhotovenie štúdie**

I.

V súlade s ustanovením bodu 13.2 a 13.3 čl. XIII zmluvy o dielo č. 39/446/1/12-RIR objednávateľa zo dňa 23.10.2012 na vypracovanie štúdie na stavbu č. 446 – Rekonštrukcia pomocných čerpadiel a motorov v ČS 224 s NN FM v PS 4 Tupá (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

1.1 V **čl. I PREDMET ZMLUVY** sa na základe dohody zmluvných strán rozsah diela podľa bodu 1.3 rozširuje o práce navyše, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve, v zmysle zápisu z predprojektového stretnutia zo dňa 30.10.2012 sa dopĺňajú body 1.3.1 a 1.3.2 nasledovne:

1.3.1 Zhotoviteľ spracuje štyri variantné riešenia pre variantu nn FM v členení:

- a) 1 FM pre dva motory (konfiguračný rozvádzač t.j. prepínanie medzi motormi, priame spúšťanie na sieť, spínanie kompenzácie, pričom všetko bude napájané cez existujúce transformátory 2x 1 MVA)
- b) 1 FM pre dva motory (konfiguračný rozvádzač t.j. prepínanie medzi motormi, priame spúšťanie na sieť, spínanie kompenzácie, pričom všetko bude napájané z nového navrhnutého transformátora 6/0,4 kV)
- c) 2 FM pre dva motory (FM s vnútorným bypasom t.j. jeden menič na 1 motor bez kompenzácie a bez konfiguračného rozvádzača s prípadným umiestnením do kontajnera, bez vybudovania nového stavebného objektu)
- d) Vlastný návrh

Pre variantu vn minimálne v tejto forme :

1 FM pre dva motory (konfiguračný rozvádzač t.j. prepínanie medzi motormi, priame spúšťanie na sieť, spínanie kompenzácie, pričom všetko bude napájané z existujúcej rozvodne 6kV)

1.3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci štúdie vypracovať a dodať nasledovné:

- zhotoviteľ vypracuje odhad finančných nákladov na údržbu za 5 rokov (náhradné diely a servis u autorizovanej servisnej organizácie) u navrhovaného sústrojenstva pre všetky navrhované varianty (tabuľková forma),
- zhotoviteľ v štúdiu zhodnotí a navrhne najefektívnejší spôsob vzájomnej regulácie FMHč a FMPč (tlaková regulácia regulácia od množstva , alebo ich vzájomná kombinácia s možnosťou automatickej aj ručnej regulácie),
- zhotoviteľ v štúdiu vypracuje porovnanie celkových finančných nákladov jednotlivých variant navrhnutých riešení (náklady na realizáciu, údržbu, prevádzku),
- zhotoviteľ v štúdiu vypracuje analýzu riadenia – zahrnúť aj automatické doladenie regulácie,
- zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci štúdie dodať objednávateľovi pre všetky navrhované zariadenia (čerpadiel, motorov a FM): charakteristiky, referencie na rope, zostavné výkresy, návody na obsluhu a údržbu navrhovaných zariadení, servisné zastúpenie jednotlivých dodávateľov zariadení. Toto platí v prípade, že tieto materiály sú poskytované výrobcom navrhovaného zariadenia.

1.2 V **čl. II ČAS PLNENIA** sa mení termín plnenia dohodnutý v bode 2.1 nasledovne:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi **2 vyhotovenia** štúdie v rozsahu diela podľa bodu 1.3 odstavce 1. až 3. tejto zmluvy v termíne do 31.12.2012.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi **2 vyhotovenia** štúdie na pripomienkovanie („nečistopisv termíne do 30.3.2013 podľa bodu **1.3** tejto zmluvy za podmienky, že objednávateľ včas a v potrebnej kvalite odovzdá zhotoviteľovi všetky dostupné podklady pre vypracovanie štúdie (fyzikálno-chemické vlastnosti prepravovaného média, projektovú dokumentáciu existujúceho stavu, digitálnu mapu v systéme S-JTSK, vstupné technické parametre zariadení apod.) a objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť pri vypracovaní analýz a vyhodnotení ohľadom nákladov na údržbu a prevádzku navrhovaných zariadení. Požadované podklady a termíny ich odovzdania zhotoviteľovi budú upresnené formou obojstranne podpísanej zápisnice na prvom projekčnom stretnutí zmluvných strán. V prípade omeškania objednávateľa s predložením dohodnutých podkladov sa o túto dobu predlžuje termín dodania nečistopisu štúdie.od termínu konania spoločného pracovného stretnutia k projektovému zadaniu

2.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi **5 vyhotovení čistopisov** štúdie so zapracovanými pripomienkami objednávateľa do **21 dní** odo dňa ukončenia pripomienkového konania. Ukončenie pripomienkového konania oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomnou formou (doporučený list, faxová správa, e-mail).

1.3 V **čl. III CENA DIELA** sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu **15 020,-** eur bez DPH v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o navyiac práce. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu **1.3** zmluvy vo výške 41 424,- eur (slovom štyridsaťjedentisícštyristodvadsaťštyri eur) vrátane DPH, z toho DPH je 6 904,00,- eur. **Cena bez DPH je 34 520,- eur.**

1.4 V **čl. IV PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení a dopĺňa:

4.1 Platba sa uskutoční na základe faktúr, ktoré vyhotoví zhotoviteľ po riadnom vykonaní diela. Prílohou faktúry musí byť rozpis fakturovanej čiastky, odsúhlasený zástupcami objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi **dva rovnopisy faktúry** vrátane príloh. Faktúry musia byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH v znení neskorších predpisov a budú vyhotovené v týchto etapách:

4.1.1 po zápisničnom potvrdení prevzatia štúdie v písomnej forme objednávateľom a splnení bodu 2.1.1 tejto zmluvy **45%** z dohodnutej ceny.

4.1.2 po zápisničnom potvrdení prevzatia čistopisu štúdie v písomnej a digitálnej forme objednávateľom a splnení bodu **4.2** tejto zmluvy **55%** z dohodnutej ceny.

II.

2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve tvorí cenová kalkulácia odsúhlasených navyiac prác.

III.

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.

3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.

3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.

3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Žiline dňa

V Bratislave dňa

zhotoviteľ:

objednávateľ:

.....
Ing. Kornel Snadík
predseda predstavenstva
SEP, a.s.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
Ing. Igor Šillo,
podpredseda predstavenstva
SEP, a.s.

.....
Ing. Martin Šustr, PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.