

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 41/2010 zo dňa 26. februára 2010, k dodatku č. 1 zo dňa 10. februára 2011, k dodatku č.2 zo dňa 7. marca 2012, k dodatku č. 3 zo dňa 28. júna 2012, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bílkove Humence, okres Senica.**

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Správa katastra Trnava**

Sídlo: Vajanského 2, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Švecová – riaditeľka

IČO : 37836196
Bankové spojenie :

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:
Ing. Ingrid Močková - vedúca technického odboru

Na základe § 1 písm. h) zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zrušené katastrálne úrady s účinnosťou od 1. januára 2013.
V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov.

Zhotoviteľ: **GEOSEN, s.r.o.**

Sídlo: Kolónia 576/40, 90501 Senica
Zastúpený: Ing. Richard Moravanský
Bankové spojenie: UniCredit Bank, číslo účtu: 1039194003/1111

IČO: 36789852
DIČ:

Zapísaný v obchodnom registri: vložka číslo:

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Richard Moravanský
Osoba zodpovedná za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek: Ing. Richard Moravanský

Číslo telefónu/mobil :
e-mail:

Zmluvné strany sa dohodli :

Mení sa znenie čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.3.2013**

Zdôvodnenie zmeny termínu zo strany správy katastra:

- čas potrebný na právoplatne ukončené konanie o námietkach a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o schválení ROEP

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho objednávateľ si ponechá dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Trnave

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Monika Švecová
riaditeľka

.....
Ing. Richard Moravanský