

**Dodatok č. 2
k zmluve o dielo**

na zhotovenie stavebných prác
**„Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka
Košice“**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Čl. I
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000164314/8180

IČO: 30 80 74 84
DIČ: 20 20 59 23 32

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra Banka , a.s. 2629740152/1100

IČO: 35683066
DIČ DPH: SK 2020339211

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sa, vložka 1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. XII bodom 12.4 zmluvy o dielo na zhotovenie stavby
„Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice“ zo
dňa 20.07.2011 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2011 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú
tento

dodatok č. 2,

ktorým sa mení rozsah druhej etapy predmetu zmluvy, jeho cena a kalkulácia ceny takto:

**Čl. II
Predmet zmluvy**

1. V čl. II „Predmet zmluvy“ sa v bode 2.4.2 mení rozsah prác a dodávok takto:
“2.4.2 druhá etapa - východná fasáda, nerealizujú sa niektoré práce a dodávky, najmä:
komplet logo Sociálnej poisťovne na streche budovy a 6 ks hliníkových sekčných

brán“.

2. V čl. IV „Cena za predmet zmluvy“ sa body 4.2.4 až 4.2.6 menia takto:

Druhá etapa:

4.2.4	zmluvná cena druhej etapy podľa čl. II bodu 2.4.2 bez DPH	99.765,22 €
4.2.5	sadzba DPH 20 %, výška DPH	19.953,04 €
4.2.6	zmluvná cena druhej etapy podľa čl. II bodu 2.4.2 vrátane DPH	119.718,26 €

slovom: stodevätnásťtisícšesťstoosemnásť Eur dvadsaťšesť centov

Celková zmluvná cena za prvú a druhú etapu

4.2.7	celková zmluvná cena za obe etapy podľa čl. II bez DPH	233.108,91 €
4.2.8	sadzba DPH v % a výška DPH	46.621,78 €
4.2.9	celková zmluvná cena za obe etapy podľa čl. II vrátane DPH	279.730,69 €

slovom: dvestosedemdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsať Eur šesťdesiatdeväť centov

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho prílohy v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom nemenia, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 „Kalkulácia ceny (položkový rozpočet k dodatku č. 2 k zmluve)“.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

Bratislava

Bratislava

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
EURO - BUILDING, a.s.