

# DODATOK č. 248

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,  
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500  
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK2275000000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 248 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.234 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D248.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentov „Špecifikácia funkčnosti/projektu“ uvedených v Prílohe D248.2.

## III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.236 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.234 vo výške:

Cena bez DPH:	697 667,50 €
+ DPH 20 %:	139 533,50 €
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>837 201,00 €</b>

## IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.234 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.234 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D248.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D248.2 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D248.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká.

**V.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:  
D248.1 – Funkcionalita IS RDS  
D248.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [redacted]  
[redacted]

za objednávateľa

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

Košice, [redacted]  
[redacted]

za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti



Príloha č. D248.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodávateľ	Systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	248					<b>Príloha D248.1: Funkcionalita IS RDS</b>		<b>697 667,50 €</b>	<b>837 201,00 €</b>
1	248	DS				<b>DS - Daňový systém</b>		<b>315 704,00 €</b>	<b>378 844,80 €</b>
2	248	DSFO	ZK 22/2012		DSFO-137V	Daňové priznanie k DPFO - typ A za rok 2012	25 pracovných dní od podpisu dodatku	12 457,90 €	14 945,48 €
3	248	DSFO	ZK 23/2012		DSFO-138V	Daňové priznanie k DPFO - typ B za rok 2012	20 pracovných dní od podpisu dodatku	40 675,20 €	48 810,24 €
4	248	DSFO	ZK 27/2012		DSPO-093V	Nový vzor DP PO 2012	30 pracovných dní od podpisu dodatku	23 697,90 €	28 437,48 €
5	248	DSFO			DSPO-095V	Úprava výpočtu predávkov pre obdobie 2013	10 pracovných dní od podpisu dodatku	18 533,70 €	22 240,44 €
6	248	DSFO			DSPO-096V	Zpracovanie zmien platných od 1.1.2013 pre osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach podľa zákona č. 235/2012 Z.z.	10 pracovných dní od podpisu dodatku	3 714,10 €	4 456,92 €
7	248	DSPR	ZK 28/2012		DSPR-065V	Nový vzor prehľadu na daní zo závislej činnosti za rok 2013	10 pracovných dní od podpisu dodatku	8 397,90 €	10 077,48 €
8	248	DSPR	ZK 29/2012		DSPR-067V	Nový vzor ročného hlásenia na daní zo závislej činnosti za obdobie 2012	50 pracovných dní od podpisu dodatku	41 175,80 €	49 410,96 €
9	248	DSUP			DSUP-093V	Zmeny účtovania v PU v roku 2013	15 pracovných dní od podpisu dodatku	11 673,10 €	14 007,72 €
10	248	DSXX	ZK 26/2012		DSXX-055V	Zmeny RDS z obvodu nasadenia EKR	10 pracovných dní od podpisu dodatku	25 477,80 €	30 573,36 €
11	248	DSPH	ZK 9/2012		DSPH-127V	Zmeny zákona 222/2004 o DPH - zoznam	30 pracovných dní od podpisu dodatku	129 900,80 €	155 880,72 €
12	248					<b>VDDS - skenovanie daňových dokumentov</b>		<b>105 863,70 €</b>	<b>127 036,44 €</b>
13	248	DSFO	ZK 22/2012		DSFO-139V	Skenovanie daňového priznania typu A/2012	25 pracovných dní od podpisu dodatku	16 798,90 €	20 158,68 €
14	248	DSFO	ZK 23/2012		DSFO-140V	Skenovanie daňového priznania typu B/2012	20 pracovných dní od podpisu dodatku	24 104,00 €	28 924,80 €
15	248	DSFO	ZK 27/2012		DSPO-094V	Skenovanie vzoru DP PO pre rok 2012	30 pracovných dní od podpisu dodatku	20 817,50 €	24 981,00 €
16	248	DSPR	ZK 28/2012		DSPR-066V	Skenovanie prehľadu na DazZC pre rok 2013	10 pracovných dní od podpisu dodatku	18 072,80 €	21 687,36 €
17	248	DSPR	ZK 29/2012		DSPR-068V	Skenovanie RH.ZČ. pre rok 2012	50 pracovných dní od podpisu dodatku	26 070,50 €	31 284,60 €
18	248	DS				<b>ISK2 - poskytovanie dát pre ISK</b>		<b>21 783,00 €</b>	<b>26 135,60 €</b>
19	248	DSPD	ZK 22.23/2012		DSPD-454V	ISK2 - Rozšírenie podpory pre nové vzory DP k DPFO - r. 2012 (ZK 22,23/2012)	23 pracovných dní od podpisu dodatku	13 207,40 €	15 948,88 €
20	248	DSPD	ZK 5/2012		DSPD-455V	ISK2 - ISK2 - Doplnenie podpory pre nové typy dokumentov	30 pracovných dní od podpisu dodatku	8 575,60 €	10 290,72 €
21	248					<b>Migrácia dát z IS RDS do IS FS</b>		<b>254 316,80 €</b>	<b>305 180,16 €</b>
22	248					<b>MIG-ISFS-002V</b>		<b>254 316,80 €</b>	<b>305 180,16 €</b>
23	248					<b>Skúšobná pilotná migrácia otvorených položiek, platieb a počiatočných stavov z IS RDS do IS FS</b>			
						A) Špecifikácia skúšobnej pilotnej migrácie otvorených položiek, platieb a počiatočných stavov	20 pracovných dní od podpisu dodatku	74 961,90 €	89 954,28 €
						B) Implementácia skúšobnej pilotnej migrácie otvorených položiek, platieb a počiatočných stavov	50 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	179 354,90 €	215 225,88 €
24	248								

Príloha č. D248.2: Špecifikácia funkčností/projektu

ID	Dodatok	System	Subsys	Zadanie	Označenie	Názov
0	248					<b>Príloha D248.2: Zoznam špecifikácii funkčností/projektov</b>
1	248	DS	DSFO	ZK 22/2012	DSFO-137V	Daňové priznanie k DPFO - typ A za rok 2012
2	248	DS	DSFO	ZK 23/2012	DSFO-138V	Daňové priznanie k DPFO - typ B za rok 2012
3	248	DS	DSPO	ZK 27/2012	DSPO-093V	Nový vzor DP PO 2012
4	248	DS	DSPO		DSPO-095V	Úprava výpočtu preddačkov pre obdobie 2013
5	248	DS	DSPO		DSPO-096V	Zpracovanie zmien platných od 1.1.2013 pre osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach podľa zákona č. 235/2012 Z.z.
6	248	DS	DSPR	ZK 28/2012	DSPR-065V	Nový vzor prehľadu na dani zo závislej činnosti za rok 2013
7	248	DS	DSPR	ZK 29/2012	DSPR-067V	Nový vzor ročného hlásenia na dani zo závislej činnosti za obdobie 2012
8	248	DS	DSUP		DSUP-093V	Zmeny účtovania v PU v roku 2013
9	248	DS	DSXX	ZK 26/2012	DSXX-055V	Zmeny RDS z dôvodu nasadenia EKR
10	248	DS	DSPH	ZK 9/2012	DSPH-127V	Zmeny zákona 222/2004 o DPH - zoznam
11	248	DS	DSFO	ZK 22/2012	DSFO-135V	Skenovanie daňového priznania typu A/2012
12	248	DS	DSFO	ZK 23/2012	DSFO-140V	Skenovanie daňového priznania typu B/2012
13	248	DS	DSPO	ZK 27/2012	DSPO-094V	Skenovanie vzoru DP PO pre rok 2012
14	248	DS	DSPR	ZK 28/2012	DSPR-065V	Skenovanie prehľadu na DZČ pre rok 2013
15	248	DS	DSPR	ZK 29/2012	DSPR-066V	Skenovanie RH ZČ pre rok 2012
16	248	DS	DSPD	ZK 22,23/2012	DSPD-454V	ISK2 - Rozšírenie podpory pre nové vzory DP k DPFO – r. 2012 (ZK 22,23/2012)
17	248	DS	DSPD	ZK 5/2012	DSPD-455V	ISK2 - ISK2 - Doplnenie podpory pre nové typy dokumentov
18	248	DS		ZK 18/2012	MIG-ISFS-002V	Popis produktu: Skúšobná pilotná migrácia otvorených položiek, platieb a počiatočných stavov z IS RDS do IS FS