



D O D A T O K č. 250

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK227500000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 250 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.235 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D250.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentov „Špecifikácia funkčnosti/projektu“ uvedených v Prílohe D250.2.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.237 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.234 vo výške:

Cena bez DPH:	112 283,20 €
+ DPH 20 %:	22 456,64 €
Celková suma s DPH:	134 739,84 €

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.235 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.235 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D250.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D250.2 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D250.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká.

V.
Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Zb. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:
D250.1 – Funkcionalita IS RDS
D250.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [redacted]

Košice, [redacted]

[redacted]
za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

[redacted]
za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

Príloha č. D250.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	Systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	250					Príloha D250.1: Funkcionalita IS RDS		112 283,20 €	134 739,84 €
1	250	DS				DS - Daňový systém		97 265,80 €	116 718,96 €
2	250	DS	DŠ04		DŠ04-088/V	Zapracovanie nových dokumentov pre §54	5 pracovných dní od podpisu dodatku	3 362,70 €	4 035,24 €
3	250	DS	DSSR	ZK 2/2013	DSSR-028/V	Zapracovanie novely zákona č.171/2005 Z.z. a požiadaviek ODHH	30 pracovných dní od podpisu dodatku	31 101,00 €	37 321,20 €
4	250	DS	DSUP	ZK 25/2012	DSUP-092/V	Evidencia zahraničných účtov vedených v peňažných ústavoch mimo EÚ	40 pracovných dní od podpisu dodatku	45 110,20 €	54 132,24 €
5	250	DS	DSUP	ZK 3/2013	DSUP-094/V	Konsolidačný balík MF SR za rok 2012	20 pracovných dní od podpisu dodatku	17 691,90 €	21 230,28 €
6	250					Nadstavbové systémy		15 017,40 €	18 020,88 €
7	250	DS	DSWH			DSWH Datawarehouse		15 017,40 €	18 020,88 €
8	250	DS	DSWH	ZK 22,23/2012	DSWH-080/V	Dátové rozhranie pre DP FO 2012	10 pracovných dní od podpisu dodatku	7 508,70 €	9 010,44 €
9	250	DS	DSWH	ZK 27/2012	DSWH-081/V	Dátové rozhranie pre DP PO 2012	10 pracovných dní od podpisu dodatku	7 508,70 €	9 010,44 €

Príloha č. D250.2: Špecifikácia funkčností/projektu

ID	Dodatok	Systém	Subsys	Zadanie	Označenie	Názov
0	250					Príloha D250.2: Zoznam špecifikácií funkčností/projektov
1	250	DS	DS04		DS04-088/V	Zpracovanie nových dokumentov pre §54
2	250	DS	DSSR	ZK 2/2013	DSSR-026/V	Zpracovanie novely zákona č.171/2005 Z.z. a požiadaviek ODHH
3	250	DS	DSUP	ZK 25/2012	DSUP-092/V	Evidencia zahraničných účtov vedených v peňažných ústavoch mimo EÚ
4	250	DS	DSUP	ZK 3/2013	DSUP-094/V	Konsolidačný balík MF SR za rok 2012
5	250	DS	DSWH	ZK 22,23/2012	DSWH-080/V	Dátové rozhranie pre DP FO 2012
6	250	DS	DSWH	ZK 27/2012	DSWH-081/V	Dátové rozhranie pre DP PO 2012