

## **Dodatok č. 1** **k Zmluve o dielo č. 07/TO/2013 zo dňa 17.1.2013**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### **Čl. I** **Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:**  
Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a.s.**  
Sídlo: Banícka 803/28, 058 45 Poprad  
Zastúpený: MUDr. Jozef Tekáč – predseda predstavenstva  
Ing. Slavko Rodák – člen predstavenstva  
  
Zástupca na rokovanie  
o veciach technických: Ing. Slavko Rodák, riaditeľ technicko - prevádzkového úseku  
IČO: 36 513 458  
DIČ: 2022127657  
IČ DPH: SK 2022127657  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,  
vložka číslo: 10322/P  
/ďalej len „objednávateľ“/

a

- 1.2 Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **SIKERS SVIT, s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná 15, 059 21 Svit  
Zastúpený: Ján Kasaj – konateľ spoločnosti  
IČO: 46 730 702  
DIČ: 2023558350  
IČ DPH: SK 2023558350  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,  
vložka číslo: 26301/P  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

sa na základe Čl. XV Záverečné ustanovenia, bod 15.2 Zmluvy o dielo  
č. 07/TO/2013 zo dňa 17.1.2013, uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 zákona č.  
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“), dohodli  
na Dodatku č. 1 k zmluve s takýmto obsahom:

## Čl. II Predmet dodatku

- 2.1 V dôsledku zmeny rozsahu predmetu plnenia zmluvy sa zmluva dopĺňa o novú prílohu č.4 k zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 k zmluve.
- 2.2 V dôsledku zmeny rozsahu predmetu plnenia zmluvy podľa prílohy č.4 tohto Dodatku č.1 sa Čl.V Cena diela bod 5.5 zmluvy mení nasledovne:

„5.5 Cena diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1, č.2, č.3 a č.4 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa a objednávateľa záväzná a konečná vo výške:

Cena diela bez DPH	19 840,50 €
Sadzba DPH 20%	3 968,10 €
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>23 808,60 €</b>

V cene diela sú obsiahnuté aj náklady za materiál, na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.“

## Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z.z v platnom znení.
- 3.4 Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom č.1 sa oboznámili pred jeho podpísaním, jeho obsahu rozumejú, neuzavreli ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, ale uzavreli ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa:

Vo Svite, dňa:

.....  
MUDr. Jozef Tekáč  
predseda predstavenstva  
Nemocnica Poprad a.s.

.....  
Ján Kasaj  
konateľ spoločnosti  
SIKERS SVIT, s.r.o.

.....  
Ing. Slavko Rodák  
člen predstavenstva  
Nemocnica Poprad a.s.

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Oprava ortopedie - práce navyac - 2	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Nemocnica Poprad, a.s.	Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			16.04.2013

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 152,77	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 619,01	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 70,29
3	PSV Dodávky -85,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 4 637,59	11		16	Vplyv prostredia 84,35
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž -978,46			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 345,91	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 154,64
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 7 500,55	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 7 500,55 1 500,11	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 9 000,66</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Pečiatka					

## REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava ortopedie - práce na viac - 2

Objekt:

Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.

Zhotoviteľ: SIKERS SVIT s.r.o.

JKSO:

Dátum: 16. 4. 2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 152,77	2 619,01	3 771,776	6,719	6,325
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	259,51	117,74	377,250	2,142	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	875,13	962,05	1 837,173	4,552	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18,13	1 324,88	1 343,010	0,024	6,325
99	Presun hmôt HSV	0,00	214,34	214,343	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-85,00	4 637,59	4 552,590	0,602	3,204
713	Izolácie tepelné	6,51	32,27	38,778	0,002	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	286,39	240,88	527,266	0,009	0,025
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	90,41	443,65	534,059	0,012	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	108,58	241,78	350,356	0,025	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	315,31	709,58	1 024,887	0,493	0,000
766	Konštrukcie stolárske	-894,91	-87,68	-982,587	-0,197	0,220
767	Konštrukcie doplnkové kovové	-14,77	2 511,44	2 496,662	-0,028	2,835
781	Dokončovacie práce a obklady	176,88	273,07	449,948	0,285	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	23,91	41,11	65,018	0,007	0,000
785	Dokončovacie práce - tapetovanie	0,00	-50,00	-50,000	0,000	0,000
786	Dokončovacie práce - čalúnkové	-213,78	-133,33	-347,109	-0,013	0,000
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	30,49	414,83	445,312	0,007	0,123
M	Práce a dodávky M	0,00	-978,46	-978,460	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	-1 250,00	-1 250,000	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.	0,00	271,54	271,540	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>1 067,77</u>	<u>6 278,14</u>	<u>7 345,906</u>	<u>7,321</u>	<u>9,529</u>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava ortopédie - práce naviac - 2

Objekt:

Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.

Zhotoviteľ: SIKERS SVIT s.r.o., Hlavná 15, 059 21 Svit

Dátum: 16. 4. 2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>3 Práce a dodávky HSV</b>										<b>6,719</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konstrukcie</b>										<b>2,142</b>
1	014	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,600	30,867	35,14	14,25	49,387	0,439
2	014	340291112	Dodatocné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	5,900	4,138	3,60	20,82	24,414	0,001
3	011	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	11,800	25,716	220,78	82,67	303,449	1,702
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										<b>4,552</b>
4	014	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,600	12,357	10,11	108,52	118,627	0,361
5	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	47,150	1,180	26,88	28,76	55,637	0,010
6	011	612462056	Vnútoraná omiетка stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI	m2	4,400	6,991	11,13	19,63	30,760	0,060
7	011	612462056.1	Vnútoraná omiетка stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, hr.2 cm	m2	19,650	14,210	98,29	180,94	279,227	0,268
8	011	612462111	Vnútoraná omiетка stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	49,400	5,186	44,46	211,73	256,188	0,207
9	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	15,100	3,439	19,59	32,34	51,929	0,030
10	585	5859322100	WEBER - TERRANOVA stierka Terra, lepiaca a vystužovacia, kód M752	kg	60,400	0,895	54,06	0,00	54,058	0,060
11	011	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien lepiacou stierkou	m2	17,500	3,324	20,88	37,29	58,170	0,032
12	011	625991050.1	Oblepenie bet.prieviaku polystyrén hr.50	m2	6,400	21,004	68,33	66,10	134,426	0,062
13	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,300	110,889	23,70	9,57	33,267	0,664
14	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,150	122,886	14,66	3,77	18,433	0,332
15	011	631319153	Príplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hľad. hr. 80-120 mm	m3	0,150	15,788	0,00	2,37	2,368	0,000
16	011	631362403	Výstuž mazanín z betónov (z kameníva) a z ľahkých betónov, zo zvarných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	12,000	1,554	13,03	5,62	18,648	0,015
17	011	632450207	Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estriech, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm	m2	6,200	18,058	72,60	39,36	111,960	0,563

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	011	632450207.1	Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 60 mm	m2	19,500	27,087	342,52	185,68	528,197	1,772
19	014	642944121	Osadenie oceľ.ďverných zárubní lišov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne.s plochou do 2,5 m2	ks	2,000	17,078	3,78	30,38	34,156	0,088
20	553	5533198200	Zárubeň oceľová CgU 70x197x16cm L	ks	2,000	25,561	51,12	0,00	51,122	0,028
<b>9</b>						<b>18,13</b>	<b>1 324,88</b>		<b>1 343,010</b>	<b>0,024</b>
21	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,520	2,242	17,23	17,57	34,796	0,024
22	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	15,000	3,229	0,90	47,54	48,435	0,001
23	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	12,720	2,213	0,00	28,15	28,149	0,000
24	013	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, -2,20000t	m3	1,170	91,086	0,00	106,57	106,571	0,000
25	013	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm, - 0,02600t	ks	1,000	1,734	0,00	1,73	1,734	0,000
26	013	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, - 0,28100t	m2	0,960	6,073	0,00	5,83	5,830	0,000
27	013	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priedeckach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01700t	ks	1,000	9,761	0,00	9,76	9,761	0,000
28	013	974031142	Vysekvanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	12,000	1,609	0,00	19,31	19,308	0,000
29	013	974031153	Vysekvanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	3,500	2,369	0,00	8,29	8,292	0,000
30	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	11,378	5,428	0,00	61,76	61,760	0,000
31	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	9,529	16,214	0,00	154,50	154,503	0,000
32	013	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	57,174	5,091	0,00	291,07	291,073	0,000
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,529	11,666	0,00	111,17	111,165	0,000
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	142,935	0,422	0,00	60,32	60,319	0,000
35	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,529	7,319	0,00	69,74	69,743	0,000
36	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	171,522	0,822	0,00	140,99	140,991	0,000
37	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	9,529	20,000	0,00	190,58	190,580	0,000
<b>99</b>						<b>0,00</b>	<b>214,34</b>		<b>214,343</b>	<b>0,000</b>
38	014	999281112	Presun hmôt pre opravy a udržiavu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	6,719	31,901	0,00	214,34	214,343	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PSV</b>										
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
<b>713 Izolácie tepelné</b>										
39	713	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	24,000	1,383	6,51	32,27	38,778	0,002
40	283	2837710200	MIRELON izolácia 227 6"	m	24,480	0,204	4,99	31,68	33,192	0,001
41	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,382	1,550	0,00	0,00	4,994	0,007
							<b>-85,00</b>	<b>4 637,59</b>	<b>4 552,590</b>	<b>0,602</b>
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>										
42	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	1,700	4,046	0,00	6,88	6,878	0,000
43	721	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	1,000	13,896	3,72	10,18	13,896	0,001
44	721	721140923	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 70	ks	2,000	1,758	0,00	3,52	3,516	0,000
45	721	721170907	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 75	ks	2,000	10,844	4,32	17,37	21,688	0,001
46	721	721170973	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 75	ks	2,000	0,258	0,00	0,52	0,516	0,000
47	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,500	6,844	7,75	16,21	23,954	0,002
48	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	2,000	2,236	0,00	4,47	4,472	0,000
49	721	721229021	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	17,570	5,54	12,03	17,570	0,001
50	552	5528158075	Sanitárny žlab sprchový žlab k stene 800 mm + rošt	ks	1,000	265,000	265,00	0,00	265,000	0,004
51	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	3,500	0,625	0,05	2,14	2,188	0,000
52	HZS	HZS000213	Stavebno montážne práce - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	13,577	0,00	54,31	54,308	0,000
53	HZS	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2)	hod	8,000	13,250	0,00	106,00	106,000	0,000
54	721	998721206	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	5,200	1,400	0,00	7,28	7,280	0,000
							<b>90,41</b>	<b>443,65</b>	<b>534,059</b>	<b>0,012</b>
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>										
55	721	722171221	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3	m	24,000	10,355	41,95	206,57	248,520	0,005
56	721	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	ks	12,000	5,783	0,00	69,40	69,396	0,000
57	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka G 1/2	ks	12,000	4,182	18,79	31,39	50,184	0,002
58	196	1963312900	Medená tvarovka nástienka 1/2"	ks	12,000	1,810	21,72	0,00	21,720	0,001
59	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	24,000	1,221	6,94	22,37	29,304	0,004
60	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	24,000	0,829	1,01	18,89	19,896	0,000
61	HZS	HZS000213	Stavebno montážne práce - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	13,577	0,00	95,04	95,039	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725 Zdravotechnika - zariad. predmety</b>										
62	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výfukovej armatúry	sub	3,000	22,419	9,55	241,78	350,356	0,025
63	642	6421373300	Umývadlo biele	ks	1,000	32,600	32,60	0,00	67,257	0,002
64	721	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výfukových armatúr	sub	3,000	10,707	7,10	25,02	32,121	0,001
65	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	sub	4,000	4,005	6,97	9,05	16,020	0,001
66	551	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia 1/2"	ks	4,000	2,500	10,00	0,00	10,000	0,002
67	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojanových pákových alebo klasických	ks	6,000	8,346	6,94	43,13	50,076	0,001
68	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	2,254	0,82	12,71	13,524	0,000
69	721	725989101	Montáž dveriek	ks	5,000	11,500	0,00	57,50	57,500	0,000
70	551	55167574001	Dvierka krycie	ks	3,000	5,000	15,00	0,00	15,000	0,003
71	551	5516757500	Dvierka krycie	ks	2,000	9,800	19,60	0,00	19,600	0,002
72	HZS	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	11,754	0,00	35,26	35,262	0,000
73	721	998725206	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	3,490	0,400	0,00	1,40	1,396	0,000
							<b>108,58</b>	<b>241,78</b>	<b>350,356</b>	
							<b>315,31</b>	<b>709,58</b>	<b>1 024,887</b>	<b>0,493</b>
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>										
74	763	763115112	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	-11,388	33,469	-157,61	-223,54	-381,145	-0,369
75	763	763122111	SDK stena predsadená - výdajné okienko	m2	2,300	17,901	16,56	24,61	41,172	0,030
76	763	763132110	SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	62,600	21,381	490,91	847,54	1 338,451	0,784
77	763	763147111.1	Sádrokartonové stĺpiky 100x100	m	4,800	25,879	45,01	79,21	124,219	0,085
78	763	763182191	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokridlových	ks	-2,000	20,403	-4,44	-36,37	-40,806	-0,001
79	553	55331264001	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 1100	ks	-1,000	39,811	-39,81	0,00	-39,811	-0,020
80	553	5533126000	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 900 LP	ks	-2,000	34,830	-69,66	0,00	-69,660	-0,034
81	553	5533125800	Zárubeň ocelová pre sadrokartón S 100 V 800 LP	ks	1,000	34,345	34,35	0,00	34,345	0,017
82	763	998763406	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 24 do 52 m	%	10,068	1,800	0,00	18,12	18,122	0,000
							<b>-894,91</b>	<b>-87,68</b>	<b>-982,587</b>	<b>-0,197</b>
<b>766 Konštrukcie stoliárske</b>										
83	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváraného do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	-2,000	4,621	0,00	-9,24	-9,242	0,000
84	611	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa	ks	-2,000	55,942	-111,88	0,00	-111,884	-0,035



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	611	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 110x197 cm prefa	ks	-1,000	78,801	-78,80	0,00	-78,801	-0,023
86	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	54,846	54,85	0,00	54,846	0,016
87	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváraného do ocelevej alebo foštovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	4,621	0,00	9,24	9,242	0,000
88	611	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa	ks	2,000	50,467	100,93	0,00	100,934	0,031
89	766	766669921	Montáž zámku	ks	-2,000	3,541	0,00	-7,08	-7,082	0,000
90	549	54966320001	Zámok	ks	-2,000	6,260	-12,52	0,00	-12,520	-0,001
91	766	766669921	Montáž zámku	ks	2,000	3,541	0,00	7,08	7,082	0,000
92	549	54966320001	Zámok	ks	2,000	6,260	12,52	0,00	12,520	0,001
93	766	766669922	Montáž vložky FAB	ks	-2,000	1,820	0,00	-3,64	-3,640	0,000
94	549	54966320002	Vložka FAB	ks	-2,000	6,800	-13,60	0,00	-13,600	-0,001
95	766	766669922	Montáž vložky FAB	ks	2,000	1,820	0,00	3,64	3,640	0,000
96	549	54966320002	Vložka FAB	ks	2,000	6,800	13,60	0,00	13,600	0,001
97	766	766669923	Montáž klučka+štitky	ks	-2,000	1,107	0,00	-2,21	-2,214	0,000
98	549	54966320002	Kľučka+štitky	ks	-2,000	3,660	-7,36	0,00	-7,360	-0,001
99	766	766669923	Montáž klučka+štitky	ks	2,000	1,107	0,00	2,21	2,214	0,000
100	549	54966320002	Kľučka+štitky	ks	2,000	3,660	7,36	0,00	7,360	0,001
101	766	766821821	Demontáž vstavanej, skrine dvojverovej, -0,11000t	ks	2,000	25,300	0,00	50,60	50,600	0,000
102	767	767642110.1	Montáž posuvných dverí, zárubne, posuvného mechanizmu	sub	-2,000	65,000	0,00	-130,00	-130,000	0,000
103	553	55340440001	Dvere posuvné 1-krídlové 60x197, zárubňa, posuv.mechanizmus	ks	-2,000	430,000	-860,00	0,00	-860,000	-0,186
104	766	998766204	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	-9,743	0,850	0,00	-8,28	-8,282	0,000
							-14,77	2 511,44	2 496,662	-0,028

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

105	767	76711120.1	Prerábanie presklenej steny - rezanie, zváranie, brúsenie, montáž	sub	1,000	1 190,000	97,14	1 092,86	1 190,000	0,000
106	767	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zväraných, -0,03300t	m2	8,820	9,432	0,00	83,19	83,190	0,000
107	767	767135221.1	Montáž a demontáž provízornej priečky s dverami	m2	15,930	27,500	0,00	438,08	438,075	0,000
108	767	767136102.1	Montáž stien a priečok polykarbonát	m2	-3,750	14,628	-0,19	-54,67	-54,855	-0,000
109	283	2838008080	LEXAN Thermoclear I-dutiniková doska z polykarbonátu, hr.10,0mm, farba číra, š.2100xdl.6000/7000mm, FTP Slovakia	m2	-3,750	12,364	-46,37	0,00	-46,365	-0,006
110	767	767136151	Montáž stien a priečok doplnujúcich častí lišty	m	-25,500	7,175	-16,58	-166,39	-182,963	-0,011
111	283	28380035201	Al - L profil	m	-25,500	1,390	-35,45	0,00	-35,445	-0,005
							Odporiča sa do rozpätia 3m.			

112	283	28380035101	Samolepiace tesnenie	m	-25,500	0,500	-12,75	0,00	-12,750	-0,004
113	283	28380036101	Skrutka TEX samovrtná s podložkou	ks	-110,000	0,182	-20,02	0,00	-20,020	-0,002

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	767	767581803.1	Demontáž podhládov - rabičové pleťivo vystužené sieťou KARI na viazacom drôte	m2	45,500	17,500	0,00	796,25	796,250	0,000
115	767	767891913.1	Demontáž ostatných doplnkov stavieb lišt hliníkových nitovaných, - 0,00100t	m	41,600	3,200	0,00	133,12	133,120	0,000
116	767	767896115	Montáž ostatných doplnkov stavieb, časti z hliníkových a iných zliatin lišt nitovaním	m	34,200	5,300	19,43	161,83	181,260	0,000
117	767	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	24,695	1,100	0,00	27,17	27,165	0,000
<b>781</b>							<b>176,88</b>	<b>273,07</b>	<b>449,948</b>	<b>0,285</b>
<b>Dokončovacie práce a obklady</b>										
118	771	781445057	Montáž obkladov sien z obkladáčiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33	m2	11,160	25,079	16,93	262,95	279,882	0,039
119	597	59765830001	Obkladáčky keramické	m2	11,718	13,650	159,95	0,00	159,951	0,246
120	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,398	2,300	0,00	10,12	10,115	0,000
<b>783</b>							<b>23,91</b>	<b>41,11</b>	<b>65,018</b>	<b>0,007</b>
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>										
121	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením sien	m2	14,500	0,810	0,87	10,88	11,745	0,000
122	783	783812910	Oprava náterov olejových farby bielej omietok sien napustením	m2	14,500	3,674	23,04	30,23	53,273	0,007
<b>785</b>							<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Dokončovacie práce - tapetovanie</b>										
123	784	785000010.1	Dodávka a montáž fólie	m2	-2,000	25,000	0,00	-50,00	-50,000	0,000
<b>786</b>							<b>-213,78</b>	<b>-133,33</b>	<b>-347,109</b>	<b>-0,013</b>
124	786	786641111	Predelenie miestnosti sestier	m2	-8,400	41,240	-213,78	-132,64	-346,416	-0,013
125	786	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	-3,464	0,200	0,00	-0,69	-0,693	0,000
<b>787</b>							<b>30,49</b>	<b>414,83</b>	<b>445,312</b>	<b>0,007</b>
<b>Dokončovacie práce - zasklievanie</b>										
126	787	787101962	Zasklievanie - Priplatok k cene za konštrukcie s hliníkovými lištami	m2	7,155	0,447	0,00	3,20	3,198	0,000
127	787	787101971.1	Rezanie skla	sub	1,000	325,000	0,00	325,000	325,000	0,000
128	787	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	8,820	2,426	0,00	21,40	21,397	0,000
129	787	787601822	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami	m2	8,280	0,408	0,00	3,38	3,378	0,000
130	787	787693311	Zasklievanie okien a dverí izoláčnym dvojsklom s podtmelením na lišty (bez dodania skla) plochy do 1, 5 m2	m2	7,155	11,715	30,49	53,33	83,821	0,007
131	787	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	4,368	1,950	0,00	8,52	8,518	0,000
<b>M</b>							<b>0,00</b>	<b>-978,46</b>	<b>-978,460</b>	<b>0,000</b>
<b>Práce a dodávky M</b>										
<b>21-M</b>							<b>0,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>-1 250,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Elektromontáže</b>										

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	921	210-1	Elektromontáže - odhad	sub	-1,000	750,000	0,00	-750,00	-750,000	0,000
133	921	210-1	Elektromontáže - odhad	sub	-1,000	500,000	0,00	-500,00	-500,000	0,000
<b>24-M</b>										
<b>Montáže vzduchotechnických zariadení.</b>										
134	924	240010001.1	Demontáž stareho ventiláčného potrubia	hod	20,000	13,577	0,00	271,54	271,540	0,000
					<b>Celkom</b>		<b>1 067,77</b>	<b>6 278,14</b>	<b>7 345,906</b>	<b>7,321</b>