


# Rekapitulácia objektov stavby

Príloha č.1

Stavba: Rekonštrukcia objektu č.7 Ubytovňa odsúdených Košice - Šaca - Dodatok č.1 k ZoD  
 Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
 Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	<b>Rekonštrukcia objektu č.7 Ubytovňa odsúdených Košice - Šaca - Dodatok č.1 k ZoD</b>	<b>151 327,13</b>	<b>30 265,43</b>	<b>181 592,56</b>
1	SO 07 UBYTOVNĀ - stavebná časť	149 000,00	29 800,00	178 800,00
101	Zdravotechnika ( započítané v stavebnej časti )	29 408,57	5 881,71	35 290,28
102	Ústredné vykurovanie ( započítané v stavebnej časti )	4 065,32	813,06	4 878,38
103	Elektroinštalácia ( započítané v stavebnej časti )	13 277,18	2 655,44	15 932,62
A	<b>ODPOČTY</b>	<b>-4 064,12</b>	<b>-812,82</b>	<b>-4 876,94</b>
A01	SO 07 Ubytovňa - stavebná časť	-3 972,87	-794,57	-4 767,44
A02	SO 07 Ubytovňa - zdravotníka	-43,13	-8,63	-51,76
A03	SO 07 Ubytovňa - elektroinštalácia	-48,12	-9,62	-57,74
B	<b>PRÍPOČTY</b>	<b>6 391,25</b>	<b>1 278,25</b>	<b>7 669,50</b>
B01	SO 07 Ubytovňa - stavebná časť	5 456,72	1 091,34	6 548,06
B02	SO 07 Ubytovňa - bleskozvod	934,53	186,91	1 121,44

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia objektu č.7 Ubytovňa odsúdených Košice - Šaca	JKSO	
Názov objektu	SO 07 Ubytovňa - stavebná časť	EČO	
Objednávateľ	Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Miesto	Košice - Šaca
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA	738395	
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo		Dňa	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 736,07	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 47 379,53	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 36 935,44	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 50 671,78	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 6 016,55			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 3 147,89			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 144 887,26	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 4 112,74
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 149 000,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 149 000,00 29 800,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 178 800,00	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
<b>EURO-BUILDING, a.s.</b> Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066 ®				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	