

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Divinka	
Kód ITMS	24120110078	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	2. Ochrana pred povodňami	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Divinka
Ulica	Divinka
Číslo	142

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie škôd spôsobovaných povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v obci Divinka.
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie trvalej a dlhodobej ochrany územia intravilánu obce na úroveň Q100r.
Špecifický cieľ projektu 2	Realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami vytvoriť podmienky pre TUR obce a využitie takto ochráneného územia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	0,0000	2011	1,0000	2015
	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,0000	2011	1,0000	2015
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0,0000	2015	0,1170	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2015	0,0000	2020
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,0000	2015	327,0000	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,0000	2011	1,0000	2015
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0,0000	2015	0,1170	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2015	0,0000	2020
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,0000	2015	327,0000	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	0,0000	2011	1,0000	2015
Dopad	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1
2	Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1
3	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1
4	Aktivita 4: Stavebný dozor	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	07/2011	12/2011
Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	06/2012	07/2013
Aktivita 3: Realizácia stavebných prác	11/2012	07/2015
Aktivita 4: Stavebný dozor	11/2012	07/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2012	07/2015
Publicita a informovanosť	06/2012	07/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	27 960,00	0,00	27 960,00	
	27 960,00	0,00	27 960,00	Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce
637004 Všeobecné služby	1 020,00	0,00	1020,00	
	1 020,00	0,00	1020,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	21 000,00	0,00	23 400,00	
	3 000,00	0,00	3 000,00	Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby
	18 000,00	2 400,00	20 400,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	865 091,21	0,00	865 091,21	
	853 591,21	0,00	853 591,21	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác
	11 500,00	0,00	11 500,00	Aktivita 4: Stavebný dozor
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17 471,83	0,00	17 471,83	
	17 071,83	0,00	17 071,83	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác
	400,00	0,00	400,00	Aktivita 4: Stavebný dozor
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	88 256,30	0,00	88 256,30	
	87 066,30	0,00	87 066,30	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác
	1 190,00	0,00	1 190,00	Aktivita 4: Stavebný dozor
CELKOVO	1 020 799,34	2 400,00	1 023 199,34	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	27 960,00	0,00	27 960,00
2	Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác	957 729,34	0,00	957 729,34
4	Aktivita 4: Stavebný dozor	13 090,00	0,00	13 090,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	18 000,00	2 400,00	20 400,00
	Publicita a informovanosť	1 020,00	0,00	1 020,00
CELKOVO			2 400,00	1 023 199,34