

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. **105/2006** zo dňa 21.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Medvedie pri Tvrdošíne**, obec Tvrdošín, okres Tvrdošín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 25.07.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 19.02.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 7 zo dňa 14.09.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 30.12.2009, Dodatku č. 9 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 10 zo dňa 23.08.2010, Dodatku č. 11 zo dňa 16.12.2010, Dodatku č. 12 zo dňa 30.06.2011 a Dodatku č. 13 zo dňa 27.04.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 105/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku II. Zmuvy o dielo č. 105/2006 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

OBJEDNÁVATEL: **Správa katastra Žilina**
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Eva Mačorová
riaditeľka Správy katastra Tvrdošín,
tel./fax : 043/2817782 / 043/5323998
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137
Ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ: **GEOMAL s.r.o.,**
J. Hertela 284/2, 028 01 Trstená
Zastúpený: Ing. Juraj Lukáčik, konateľ
Ing. Andrej Mažári, konateľ
Tel./fax: 0905857333 / 043/5392818
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Trstená
Číslo účtu: 1809519354/0200
IČO: 36416991
DIČ: 2021790749
Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 1. článku II. **Vykonanie diela** sa mení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy o dielo č. 105/2006 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.12.2013.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 105/2006 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 14 k Zmluve o dielo č. 105/2006 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi Zmluvy o dielo č. 105/2006 v znení neskorších dodatkov.

Správa katastra Tvrdošín, po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP, požiadala objednávateľa písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela REOP v k. ú. Medvedie pri Tvrdošíne z dôvodu konania o zmene hranice katastrálneho územia a neukončených konaní o námietkach a konaní v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ, po posúdení dôvodov, súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.02.2013

V Žiline, dňa 28.02.2013

objednávateľ

zhotoviteľ