

DODATOK č. 252

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK2275000000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 252 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.237 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D252.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentov „Špecifikácia funkčnosti/projektu“ uvedených v Prílohe D252.2.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.239 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.237 vo výške:

Cena bez DPH:	261 595,00 €
+ DPH 20 %:	52 319,00 €
Celková suma s DPH:	313 914,00 €

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.237 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.237 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D252.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D252.2 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D252.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká.

V.
Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom **nedotknuté** zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:
D252.1 – Funkcionalita IS RDS
D252.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [redacted]

[redacted]

za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

[redacted]

Košice, [redacted]

[redacted]

za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

[redacted]

[redacted]

Príloha č. D252.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	Systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	252					Príloha D252.1: Funkcionalita IS RDS		261 595,00 €	313 914,00 €
1	252					Nadstavbové systémy		261 595,00 €	313 914,00 €
2	252					KRUZ - Komunikácia s registrom účtovných závierok		200 668,00 €	240 801,60 €
3	252	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-001/V	Komunikácia s registrom účtovných závierok - ÚV 2012	55 pracovných dní od podpisu dodatku	200 668,00 €	240 801,60 €
4	252					VS - VIES (VAT Information Exchange system)		26 928,00 €	32 313,60 €
5	252	VS	VSXX	ZK 5/2013	VSXX-006/V	Vstup Chorvátska do Európskej únie	35 pracovných dní od podpisu dodatku	26 928,00 €	32 313,60 €
6	252					VREF - Vat refund		33 999,00 €	40 798,80 €
7	252	VR	VRXX	ZK 4/2013	VSXX-007/V	Úpravy systému VREF k 1.7.2013	35 pracovných dní od podpisu dodatku	33 999,00 €	40 798,80 €

Príloha č. D252.2: Špecifikácia funkčnosti/projektu

ID	Dodatok	Systém	Subsys	Zadanie	Označenie	Názov
0	252					Príloha D252.2: Zoznam špecifikácií funkčnosti/projektov
1	252	TS	TSXX	ZK 6/2013	KRUZ-001/V	Komunikácia s registrom účtovných závierok - ÚV 2012
2	252	VS	VSXX	ZK 5/2013	VSXX-006/V	Vstup Chorvátska do Európskej únie
3	252	VR	VRXX	ZK 4/2013	VSXX-007/V	Úpravy systému VREF k 1.7.2013

