

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

č. SNM-R-ZOD-2012/3177 uzatvorenej dňa 19.10. 2012 podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a v znení dodatkov č. 1 - 3 (ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Slovenské národné múzeum** - Múzeum Betliar
oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 01. 07. 2002 v znení rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23. 12. 2002 a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 zo dňa 25. 03. 2004 v znení rozhodnutia č. MK 3177/2006-110/10859 zo dňa 06. 06. 2006 a rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940

Sídlo: Vajanského nábrežie 2, Bratislava 810 06
Štatutárny orgán: PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Eva Lázárová, riaditeľka SNM – Múzeum Betliar
Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Miroslav Gdovin investičný referent
Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér

Osoby oprávnené konať vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov: Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor
Ing. Tomáš Bodó, námestník pre úsek ekonomiky a projektového riadenia
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000444295/8180
IČO: 00164721
DIČ: 2020603068
IČ DPH: SK 2020603068
Kontakty: 058/ 79 83 195
E mail: eva.lazarova@snm.sk
miroslav.gdovin@snm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **Marián Fifík**
Sídlo: Vyšná Slaná 199, 049 26 Vyšná Slaná
IČO: 10747541
DIČ: 1020675766
IČ DPH: SK 1020675766
Registovaný v Živnostenskom registri SR Obvodného úradu Rožňava číslo 808-2657
Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy: Marián Fifík
Ing. Martin Gallo
Kontakty: 0905615463, fifik.marian@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so znením Čl. IX a Čl. XVII bod 17.4. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok II

Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene rozsahu diela pri uskutočňovaní stavebných prác v rozsahu podľa časti 4 projektovej dokumentácie – realizačného projektu „Dočasná ochrana spodného nosného vmurovaného trámového roštu pred poveternosťou, obnova a sanácia klenieb Rákocziho traktu“ vypracovanou v októbri 2013 a „Dočasná ochrana spodného nosného vmurovaného trámového roštu pred poveternosťou, obnova a sanácia klenieb Rákocziho traktu, časť a/ zmena tvaru konštrukcie“, vypracovanou v novembri 2013 Ing. Igorom Zigom na základe Zmluvy č. SNM-BET-ZOD-2012/503 zo dňa 30.3.2012 v znení jej dodatkov.
- 2.2 Predmetom tohto dodatku je aj zmena Čl. III, bodu 3.1.2 Zmluvy v znení dodatkov z dôvodov vyplývajúcich z Čl. II bodu 2.1 tohto dodatku nasledovne:
 - 3.1.2 Termín ukončenia diela: 31.05.2014
- 2.3 V Čl. III bode 3.4 Zmluvy sa vypúšťa posledná veta.
- 2.4 Predmetom tohto dodatku je aj ocenenie objednávateľom požadovaných zmien diela podľa Čl. IV bod 4.3.2 Zmluvy a podľa Čl. IX bod 9.2 Zmluvy, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Pôvodná zmluvná cena diela podľa Čl. IV bod 4.1 Zmluvy, ktorá bola výsledkom postupu verejného obstarávania a následne v Zmluve dohodnutá ako cena najvyššie prípustná nie je uzatvorením tohto dodatku prekročená.
- 2.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti.

Článok III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho znením ho potvrdzujú svojimi podpismi.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dodatku v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 3.5 Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 4 je ocenenie požadovaných zmien.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa:

Vo Vyšnej Slanej dňa:

PaedDr. Rastislav Púdelka
generálny riaditeľ SNM

Marián Fifík

Mgr. Eva Lázárová
riaditeľka SNM – Múzeum Betliar