

Dohoda o (záverečnom) finančnom vyporiadaní SNM-R-ZOD-2012/3177 (ďalej len „dohoda“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Slovenské národné múzeum** - Múzeum Betliar
oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 01. 07. 2002 v znení
rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23. 12. 2002 a rozhodnutia
MK SR č. MK 299/2004-1 zo dňa 25. 03. 2004 v znení rozhodnutia č. MK 3177/2006-110/10859 zo dňa
06.06.2006 a rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940

Sídlo: Vajanského nábrežie 2, Bratislava 810 06
Štatutárny orgán: PaedDr. PhDr. Viktor Jasaň , generálny riaditeľ SNM
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných: Mgr. Július Barczy, riaditeľ SNM – Múzeum Betliar
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000444295/8180
IČO: 00164721
DIČ: 2020603068
IČ DPH: SK 2020603068
Kontakty: 058/ 79 83 195
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **Marián Fifík**
Sídlo: Vyšná Slaná 199, 049 26 Vyšná Slaná
IČO: 10747541
DIČ: 1020675766
IČ DPH: SK 1020675766
Registovaný v Živnostenskom registri SR Okresného úradu Rožňava číslo 808-2657
Osoby oprávnené konať vo
veciach realizácie zmluvy: Marián Fifík
Ing. Martin Gallo
Kontakty: 0905615463, fifik.marian@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.10.2012 zmluvu o dielo č. SNM-R-ZOD-2012/3177 podľa ust. § 536 a
nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 254/1998 Z.z. o
verejných prácach v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2013, Dodatku č.
2 zo dňa 27.03.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 14.6.2013, Dodatku č. 4 zo dňa 28.11.2013, Dodatku č. 5
zo dňa 29.04. 2014 (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany berú na vedomie, že vzhľadom na to, že na diele (definovanom podľa bodu 2.2
Zmluvy) sa uskutočnili práce, ktoré nie sú obsahom cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 06.08.2012
obsahujúcej položkový rozpočet uvedený vo výkaze výmer prác a materiálov (ďalej len „cenová
ponuka“) uzatvárajú túto dohodu o (záverečnom) finančnom vyporiadaní prác (ďalej len „dohoda“),
ktorých potreba vykonania vznikla počas realizácie diela.

Článok II
Predmet dohody

2.1 Predmetom tejto dohody je dohoda o druhu a rozsahu prác na diele (definovanom podľa bodu 2.2 Zmluvy), pričom druh a rozsah týchto prác je obsahom prílohy č. 1 k tejto dohode (vykázané práce presiahli zazmluvnené množstvá z rozpočtu uvedenom v Zmluve).

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto práce budú obsahom záverečnej faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ spolu s ostatnými prácami vykonanými na diele (ešte nevyfakturovanými podľa Zmluvy) podľa podmienok a lehôt uvedených v Zmluve.

Článok III
Záverečné ustanovenia

3.1 Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej znením ju potvrdzujú svojimi podpismi.

3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dohody v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

PaedDr. PhDr. Viktor Jasaň
Generálny riaditeľ SNM

Marián Fifík

V Betliari dňa:

Mgr. Július Barczy
Riaditeľ SNM – Múzeum Betliar

Vykázané práce, ktoré presiahli zazmluvnené množstvá z rozpočtu uvedenom v Zmluve

PČ	Kód položky	Názov položky	MJ	Cena jednotková	Z rozpočtu		Prestavané celkom		Naviac množstvo	
					Množstvo	Cena celkom	Výkon	Cena celkom	MJ	EUR
A - Vrchný hrad - oprava muriva										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	31121-11230R2	Murivo nadzákladové zmiešané z lom. kameňa a tehlového muriva na maltu MV/ bez dodávky nového kameňa	m3	575,260	111,108	63 915,988	122,581	70 515,946	11,473	6 599,958
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
14	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	12,400	280,458	3 477,679	304,945	3 781,318	24,487	303,639
B2 - Prestrešenie proti poveternosti										
762 - Konštrukcie tesárske										
3	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striechy z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	4,700	183,270	861,369	677,214	3 182,906	493,944	2 321,537
4	6051522000	Smrek hranol akost I dl.400-650cmxhr.120mmxš.120-180mm a	m3	251,400	4,107	1 032,500	13,238	3 328,033	9,131	2 295,533
783 - Dokončovacie práce - nátery										
5	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2,030	337,378	684,877	980,202	1 989,810	642,824	1 304,933