

Dodatok č. 2 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 342/6131/2015

evidenčné číslo zhotoviteľa: Z1/2015/025/15

o uskutočnení stavebných prác „**Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)**“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ Sídlo Právna forma Štatutárny orgán IČO DIČ Bankové spojenie IBAN Telefón Fax e-mail	: Slovenská správa ciest : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 : Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ : 00 33 28 : 2021067785 : Štátna pokladnica : SK4481800000007000135433 SK0681800000007000183259 : +421 55 72 77 200 : +421 55 72 77 225 : viliam.zak@ssc.sk
---	--

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|---|--|
| - vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach realizačných

- vo veciach kontroly
kvality materiálov a prác | : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
: Ing. Dana Neckárová, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Bratislava
: Ing. Rastislav Palkovič, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Bratislava
: Ing. Peter Matúšek, , úsek investičnej výstavby SSC IVSC Bratislava

: Darina Šimková, OL SSC IVSC Bratislava |
|---|--|

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ Sídlo Právna forma Štatutárny orgán Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva IČO DIČ Telefón e-mail	: združenie „Združenie Betónky – Trnava“ založené zmluvou o združení zo dňa 25.11.2014 v zložení: Doprastav, a.s. : Drieňová 27, 826 56 Bratislava : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B : predstavenstvo spoločnosti: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva : 31 333 320 : 2020372497 : 02/48271252 : sekror@doprastav.sk
---	---

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Záhradník, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. František Očkaják, výrobo – technický riaditeľ
- vo veciach realizačných : Ing. Peter Majerík, hlavný stavbyvedúci

(vedúci člen združenia)**Metrostav, a.s.**

- Sídlo : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
- Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 758
- Štatutárny orgán : predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Ján Dudáš, člen predstavenstva
Ing. František Kočí, člen predstavenstva
- IČO : 000 14 915
- DIČ : CZ00014915

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

- Sídlo: Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
- IČO: 31 792693
- DIČ: 2020253301
- IČ DPH: SK2020253301

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B

(člen združenia)**ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.**

- Sídlo : Vlčie hrdlo 324/90, 981 07 Bratislava-Ružinov
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13112/B
- v zastúpení: Ing. Juraj Pojezdál, prokurista, na základe plnej moci
- IČO : 34 112 103
- DIČ : 2020358021

(člen združenia)

- Bankové spojenie združenia : Všeobecná úverová banka, a.s.
- IBAN : SK60 0200 0000 0035 1571 8859

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. 1. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je zmena osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických za združenie „Združenie Betónky – Trnava a predĺženie lehoty na dokončenie realizácie diela

a) Článok 1. odst. 1.2. v nasledujúcom znení:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach realizačných: Ing. Peter Majerík, hlavný stavbyvedúci

sa dopĺňa a nahrádza nasledujúcim znením z dôvodu včasného ukončenia diela:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach realizačných: Ing. Peter Majerík, hlavný stavbyvedúci
Ing. Andrej Babic, hlavný stavbyvedúci

b) Článok 2 predmet a podstatné náležitosti zmluvy , odst. 2.2, bod 2.2.2 v nasledujúcom znení:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela: do 305 dní od odovzdania staveniska

sa mení a nahrádza nasledujúcim znením z dôvodu nepovolania úplnej uzávierky cesty I/75 od km 0,7 – 5,954 v roku 2015 na základe vyjadrenia Okresného úradu v Trnave č.OU-TT-OCDPK-2015/019654:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela:

do 444 dní od odovzdania staveniska

Čl. 2. Závěrečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.obj. 342/6131/2015 a č.zhot. Z1/2015/025/15.
- 2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú naďalej platné a účinné.
- 2.3. Dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých dva dostane zhotoviteľ a štyri dostane objednávatel.
- 2.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Dátum: **30. SEP. 2015**
Za objednávateľa:

Dátum: **10.7.2015**
Za zhotoviteľa:
vedúci člen združenia Doprastav, a.s.

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

Ing. Ján Dudáš
člen predstavenstva

Ing. František Kočí
člen predstavenstva

člen združenia ALPINE Slovakia spol. s r.o.

Ing. Juraj Pojezdál
prokurista
na základe plnej moci