

Príloha č. 2: Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa

Indikatívny harmonogram pre dodávku požadovaných služieb a výstupov projektu:

Oblasť	Míľnik / Výstup	Maximálne trvanie v mesiacoch od nadobudnutia účinnosti zmluvy	Prislúchajúci fakturačný míľnik
A1	Procesy správy implementované	3	Analýza a dizajn T+5
	Dátový kurátor vyhlásený (organizačná zmena zrealizovaná)	3	Analýza a dizajn T+5
A2	Údaje vyčistené a dosiahnutá požadovaná kvalita dát	9	Implementácia T+10
	Procesy kvality dát implementované	9	Implementácia T+10
A3	Integrácia pre kľúčové objekty zrealizované	12	Nasadenie T+12
A5	Popísané zjednodušenia agend	3	Analýza a dizajn T+5
	Zoznam konzumovaných objektov evidencie	3	Analýza a dizajn T+5
	Implementovaný proces konzumovania	12	Nasadenie T+12
A6	Definované datasety pre Open Data	3	Analýza a dizajn T+5
	Publikované datasety	12	Nasadenie T+12
	Implementované procesy pre správu datasetov	12	Nasadenie T+12
A7	Definované objekty evidencie	3	Analýza a dizajn T+5
	Procesy implementované	12	Nasadenie T+12
	Relevantné údaje pre oblasť Moje dáta poskytnuté	12	Nasadenie T+12
A8	Identifikované a detailizované registre	9	Implementácia T+10
	Procesy v oblasti registrov implementované	12	Nasadenie T+12

Indikatívny harmonogram realizácie predmetu zákazky (hlavných aktivít projektu):

Hlavná aktivita	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Analýza a dizajn												
Implementácia												
Testovanie												
Nasadenie												

Detailizácia harmonogramu jednotlivých aktivít bude predmetom konkrétnych projektových etáp, budú pripravované v súlade s vyššie uvedeným a schvaľované Riadiacim výborom.