

Príloha č. 1 – Harmonogram plnenia Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit – stavebné práce

Objekt	Realizácia - mesiac					
	1	2	3	4	5	6
SO-01 Výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy s vododozdržnou funkciou						
Kpt. Nálepku - Mierová						
Kpt. Nálepku - Hlavná						
Jilemnického						
SO-02 Obnova a výsadba verejnej zelene						
Kpt. Nálepku - Mierová - výkaz výmer						
Kpt. Nálepku - Mierová - zoznam rastlín						
Kpt. Nálepku - Hlavná - búracie práce						
Kpt. Nálepku - Hlavná - výkaz výmer						
Kpt. Nálepku - Hlavná - zoznam rastlín						
Jilemnického - búracie práce						
Jilemnického - výkaz výmer						
Jilemnického - zoznam rastlín						
SO-03 Mobiliár a drobná architektúra						
Kpt. Nálepku - Mierová						
Kpt. Nálepku - Hlavná						
Jilemnického						
SO-04 Detské ihriská a športoviská						
Kpt. Nálepku - Mierová						
Kpt. Nálepku - Hlavná						
Jilemnického						
SO-05 Presun verejného osvetlenia						

INGSTAV SK s.r.o.
IČO:46233091