



Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 5/2022 zo dňa 28.09.2022

uzatvorený medzi:

1.1. Objednávateľ: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

Zastúpený: PhDr. Mária Machayová - riaditeľka

IČO: 00648515

DIC:

Bankové spoje

IBAN:

Tel.: 045/5362650

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: REALITY99 s.r.o.

Horné Pršany 90, 974 05 Horné Pršany

Zastúpený: Katarína Števková - konateľka

IČO: 52180760

IČ DPH:

Zapísaný v obch. registri: Okr. súd Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 36166/S

Bankové spoje

IBAN:

Tel.: 0949/209 821

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2022 uzatvorenej dňa 28.09.2022 (ďalej len „zmluva“).

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v zmysle zápisu do stavebného denníka zo dňa 08.11.2022 a vyjadrenia privolaného statika Ing. Jána Kútika - JK - PROJEKCIA, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica mení v nasledovnom rozsahu:

Článok I.
Predmet zmluvy

Bod 1 sa mení nasledovne:

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „*Oprava, údržba a odstránenie havarijného stavu priečok v súlade so statickým posudkom v hygienických zariadeniach v DD a DSS Záhonok, Zvolen - stredisko DD a DSS „Slatinka“, Sládkovičova 523/2, Zvolenská Slatina*“ (ďalej len „dielo“).

Predmetom zmluvy je oprava, údržba a odstránenie havarijného stavu priečok v súlade so statickým posudkom v hygienických zariadeniach klientov - výmena sanity (vrátane dodávky sanity a batérií), výmena dlažby, obkladu vrátane dodávky materiálu, príslušenstva, osekание omietok, ukotvenie priečok, zhotovenie podhľadu, montáž zárubní ..., a súvisiacich prác (demontáž, montáž, vodoinštalčné práce, elektroinštalčné práce, likvidácia odpadu ...) v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb vo Zvolene - stredisko DD a DSS „Slatinka“, Sládkovičova 523/2, Zvolenská Slatina.

Práce musia prebiehať tak, aby nebola ohrozená prevádzka objektu, ktorý bude v plnej prevádzke aj počas opravy a údržby hygienických zariadení klientov. Práce budú realizované s ohľadom na bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia.

Rozsah vykonania diela a položkovitý rozpočet je uvedený v prílohe č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok II. Čas plnenia

Bod 1. sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo podľa článku I. tejto zmluvy objednávateľovi v nasledujúcich termínoch:

- a. termín začatia: od 10.10.2022
- b. termín ukončenia: do 15.12.2022

Článok III. Cena za dielo

Bod 3 sa mení nasledovne:

3. Celková cena diela predstavuje sumu:

- 12 011,06 € bez DPH
- 2 402,21 € DPH 20 %
- 14 413,27 € vrátane DPH

(slovom: štrnásťtisícštyristottrinásť eur dvadsaťsedem centov).

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jedno vyhotovenie dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolene, dňa: 14.11.2022



zhotoviteľ
Katarína Števková
konateľka

Vo Zvolene, dňa: 14.11.2022



objednávateľ
PhDr. Mária Machayová
riaditeľka

DODÁVATEĽ

REALITY 99 s. r. o.
Horné Pršany 90, 974 05 Horné Pršany, Slovensko

IČO: 52180760 DIČ:

Kontaktné údaje

👤 Katarína Števková
☎ 0949 209 821
✉ info@reality99.sk

ODBERATEĽ

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 00648515

Dátum vystavenia: 14.11.2022

Platnosť ponuky: 21.11.2022

Predkladám Vám cenovú ponuku po zmene stavebného zámeru zo statických dôvodov v stredisku Slatinka.

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Elektromontáže	7,00 hod	25,00	20	210,00
2.	Murovanie priečok z tvárnic PORFIX hr.150mm P2-500 hladkých,na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	15,81 m ²	12,04	20	228,42
3.	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL,šxlxv 150x500x250mm	133,841 ks	3,02	20	485,04
4.	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová ,strojné miešanie,ručné nanášanie,MVR Uni ,hr.8 mm	83,30 m ²	11,81	20	1 180,52
5.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	100,00 m ²	2,03	20	243,60
6.	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	83,95 m ²	2,28	20	229,69
7.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	83,30 m ²	8,26	20	825,67
8.	Sklovláknitá tkanina VERTEX R 131 A, 55 m ²	88,318 m ²	1,31	20	138,84
9.	Lepidlo a stierkovacia hmota sivá CEMIX COMFORT ,označenie 135	583,00 kg	0,45	20	314,82
10.	Základový penetračný náter PCI Gisogrund PGM, na savé podklady,na steny,stropy a podlahy	16,058 kg	3,76	20	72,46
11.	Brúsenie vnútorných omietok -stien rovinných	83,30 m ²	15,02	20	1 501,40
12.	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná , náter na vnútorné použitie vodorovná	20,00 m ²	10,04	20	240,96

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
13.	Hydroizolácia povlaková CEMELASTIK IN 1K(HP 1K) kúpeľňová, 24kg ,CEMIX	20,00 kg	3,40	20	81,60
14.	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	5,00 m	10,33	20	61,98
15.	HT materiál	1,00 kpl	40,00	20	48,00
16.	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	2,00 ks	8,33	20	19,99
17.	Podlahový vtok s vertikálnym odtokom D 50 mm, rošt 150x150mm, PE-HD	2,00 ks	14,00	20	33,60
18.	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10,polyfúznym zváraním	11,00 m	10,61	20	140,05
19.	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20 mm	22,00 m	6,32	20	166,85
20.	Montáž kolena PP-R pre vodu D 20 mm	16,00 ks	3,45	20	66,24
21.	Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm	6,00 ks	3,82	20	27,50
22.	Montáž T- kusu PP-R pre vodu D 20 mm	4,00 ks	3,67	20	17,62
23.	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	10,00 ks	3,55	20	42,60
24.	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného ,-0,03420t	2,00 sú...	7,45	20	17,88
25.	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	2,00 ks	31,53	20	75,67
26.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	2,00 sú...	5,79	20	13,90
27.	Demontáž barérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	2,00 sú...	3,55	20	8,52
28.	Demontáž barérie drezovej, umývadlovej nástennej , -0,0026t	2,00 sú...	4,23	20	10,15
29.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej,pákovéj alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2,00 ks	8,33	20	19,99
30.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovéj alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2,00 ks	14,52	20	34,85
31.	Umývadlo keramicke ZETA-60 ,rozmer 470x600x205 mm,biela, JIKA	2,00 ks	41,80	20	100,32
32.	Zápachová uzávierka -sifón pre umývadlá DN 40	2,00 ks	26,53	20	63,67
33.	Kombinované WC keramicke ZETA ,rozmer 645x355x760 mm,hlboké splachovanie, vodorovný odpad , bočné napúšťanie, JIKA	2,00 ks	128,54	20	308,50
34.	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600mm/ dĺžky 400-600mm	1,00 ks	315,00	20	378,00

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
35.	Kazetový podhľad Rigips 600x600 mm ,hrana A, konštrukcia viditeľná ,doska Casoprano Casostar biela	4,77 m2	51,00	20	291,92
36.	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie , -0,01803t	11,34 m2	3,96	20	53,89
37.	Zárubňa obložková s dverným krídlom a montážou na penu	2,00 ks	345,00	20	828,00
38.	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300x300 mm	11,37 m2	38,00	20	518,47
39.	Dlaždice keramické , lvxhr 333x333x8 mm gresové glazované	13,00 m2	19,70	20	307,32
40.	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 600x300mm	37,00 m2	15,92	20	706,85
41.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600 x 300mm	33,00 m2	20,00	20	792,00
42.	Mal'by z maliarskych zmesí na vodnej báze ,ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80m	100,00 m2	1,63	20	195,60
43.	Búranie muríva priečok z pórobetónu hr. do 150mm , -0,07500t	27,90 m2	3,17	20	106,13
44.	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3mm -0,00600t	12,00 m2	6,31	20	90,86
45.	Búranie dlažieb , bez podklad. lôžka z xzlolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	10,86 m2	5,00	20	65,16
46.	Vysekánie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30mm a š. do 70 mm, -0,00200t	35,00 m	1,31	20	55,02
47.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	24,00 m2	4,70	20	135,36
48.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,402 t	16,23	20	85,73
49.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4,288 t	0,51	20	2,63
50.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	4,402 t	1,33	20	7,02
51.	Poplatok za skladovanie - obaly , (15 01 01,02 ,06)ostatné	4,402 t	103,72	20	547,90
52.	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08),ostatné	0,35 t	39,67	20	16,66

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
53.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 48-60 m	24,128 t	49,13	20	1 422,49
54.	ventilator wc s montážou	3,00 ks	43,00	20	154,80
55.	LED Podhľadový panel LED/36W/230V 595x595 mm 6500K	2,00 ks	38,00	20	91,20
56.	prechodová lišta prahu	2,00 ks	8,60	20	20,64
57.	montáž soklíkov pvc s materiálom	1,00 kpl	40,00	20	48,00
58.	Preklad Leier MDA 125 125x12x6,5cm Preklad Leier MDA 125 125x12x6,5cm	2,00 ks	12,60	20	30,24
59.	montáž doplnkov do kúpeľne	2,00 kpl	46,00	20	110,40
60.	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8"	1,00 ks	13,60	20	16,32
61.	Cementová samonivelizačná stierka (suchá zmes) s pevnosťou v tlaku 25 MPa	11,37 m2	9,07	20	123,76
62.	statický posudok odhad	1,00 kpl	150,00	20	180,00


Spolu

Spolu bez DPH

14 413,27 EUR

12 011,06

R
Seven



Pečiatka a podpis