

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 30. 01. 2023
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Opatovce nad Nitrou
Sídlo : Opatovce nad Nitrou č. 393, 97202 Opatovce nad Nitrou, SK
Zastúpený : Mgr. Dana Melišková
IČO : 00318388
DIČ : 2021162770
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu : SK63 5600 0000 0090 0047 5015
Telefonický kontakt : +421903844604
E-mail : dana.meliskova@opatovcenadnitrou.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : M. S. STAV, s.r.o.
Sídlo : Nobelova 34, 83102 Bratislava
Zastúpený : Miroslav Svrček
IČO : 43919791
DIČ : 2022519323
IČ DPH : SK2022519323
Zastúpený : Miroslav Svrček
Bankové spojenie : VÚB, a. s. pobočka Prievidza
Číslo účtu : SK2302000000002407726355
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka číslo 116696/B
Telefonický kontakt : +421917465787
E-mail : msstav7@gmail.com

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Čl. I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa podľa Článku XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia, bod 11.4 z dôvodu vylepšenia technického riešenia diela, objektov dažďových záhrad a výsadby zelene v lokalite č. 1, č. 2 a č. 3 dohodli na zámene materiálu pre mulčovanie dažďových záhrad tak, že ako náhrada za pôvodne navrhnuté drvené kamenivo bude použitý vhodnejší materiál – smreková mulčovacia kôra Florcom. Zámena materiálu je zdôvodnená tým, že vo

výsadbe sa použije veľa cibuľovín, ktoré nie sú schopné v štrku resp. v kamenive vyklíčiť a priaznivo rásť.

2. Uvedená zámena nemá vplyv na cenu diela uvedenú v Článku IV. a na čas plnenia diela uvedený v Článku III. Zmluvy o dielo zo dňa 30. 01. 2023. Zámena materiálu podľa tohto dodatku sa týka týchto položiek stavebného rozpočtu ZoD:

Lokalita 01 – 02 - SO 02 Dažďová záhrada a výsadba zelene:

položka 42

- pôvodný text - Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

- zmenený text - Mulčovanie záhonu smrekovou mulčovacou kôrou Florcom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

- merná jednotka, množstvo a ceny ostávajú nezmenené.

položka 43

- pôvodný text - Kamenivo drvené frakcia 8/16 mm, 5 cm hrúbka s dopravou

MJ	m3	Množstvo 3,600	J. cena 50,00	Cena celkom 180,00
----	----	----------------	---------------	--------------------

- zmenený text - Smreková mulčovacia kôra Florcom (bal. 70l)

MJ	ks	Množstvo 45	J. cena 4,00	Cena celkom 180,00
----	----	-------------	--------------	--------------------

Lokalita 02 – 03 - SO 05 Dažďová záhrada a výsadba zelene:

položka 42

- pôvodný text - Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

- zmenený text - Mulčovanie záhonu smrekovou mulčovacou kôrou Florcom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

- merná jednotka, množstvo a ceny ostávajú nezmenené.

položka 43

- pôvodný text - Kamenivo drvené frakcia 8/16 mm, 5 cm hrúbka s dopravou

MJ	m3	Množstvo 10,00	J. cena 50,00	Cena celkom 500,00
----	----	----------------	---------------	--------------------

- zmenený text - Smreková mulčovacia kôra Florcom (bal. 70l)

MJ	ks	Množstvo 125	J. cena 4,00	Cena celkom 500,00
----	----	--------------	--------------	--------------------

Lokalita 03 – 02 - SO 07 Dažďová záhrada a výsadba zelene:

položka 42

- pôvodný text - Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

- zmenený text - Mulčovanie záhonu smrekovou mulčovacou kôrou Florcom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

- merná jednotka, množstvo a ceny ostávajú nezmenené.

položka 43

- pôvodný text - Kamenivo drvené frakcia 8/16 mm, 5 cm hrúbka s dopravou

MJ	m3	Množstvo 8,800	J. cena 50,00	Cena celkom 440,00
----	----	----------------	---------------	--------------------

- zmenený text - Smreková mulčovacia kôra Florcom (bal. 70l)

MJ	ks	Množstvo 110	J. cena 4,00	Cena celkom 440,00
----	----	--------------	--------------	--------------------

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Opatovciach nad Nitrou dňa 07. 07. 2023

V Opatovciach nad Nitrou dňa 07. 07. 2023

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Mgr. Dana Melišková
starostka obce
Obec Opatovce nad Nitrou

.....
Miroslav Svrček
konateľ
M. S. STAV, s.r.o.