

Dohoda o urovnaní

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

Čl. I

Účastníci dohody

Mesto Veľký Krtíš
sídlo: J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 00 319 651
DIČ: 2021243290
zastúpené: Ing. Dalibor Surkoš, primátor mesta
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

J – STAV spol. s r.o.
Obchodné meno: J – STAV spol. s r.o.
Sídlo: ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš
V zastúpení: Ing. Ján Čierny, konateľ spoločnosti
IČO: 31 588 468
DIČ: 2020472586
IČ DPH: SK2020472586
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK11 0900 0000 0000 7052 5013
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II

Preambula

1. Dňa 20.06.2021 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1a-5/2023 medzi mestom Veľký Krtíš na strane Objednávateľa a spoločnosťou J – STAV spol. s r.o. na strane Zhotoviteľa (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia MK - ulíc, chodníkov a parkovísk v meste Veľký Krtíš“ (ďalej len „Dielo“). V rámci realizácie Diela a v nadväznosti na ohliadku uskutočnenú počas jeho vykonávania bola zo strany Objednávateľa vznesená požiadavka na zmenu rozsahu realizácie časti Diela – SO 06 Ulica Lučenská, kedy sa miesto pôvodne plánovanej úpravy časti parkoviska v rozsahu 175,15 m² realizovala výmena asfaltového povrchu na celej časti parkovacej plochy o celkovej výmere 1081,74 m².

Čl. III

Predmet dohody

1. Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných práv a povinností medzi jej účastníkmi, vyplývajúce z realizácie Diela, a to z titulu realizovaných naviac prác vyplývajúcich z požiadavky Objednávateľa popísanej v čl. II Dohody.

2. Nárok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi predstavuje cenu navyiac prác v súvislosti so zmenou rozsahu vykonaného Diela v súlade s požiadavkou Objednávateľa na zmenu riešenia realizácie časti Diela SO 06 Ulica Lučenská (plochy parkoviska na ul. Lučenskej vo Veľkom Krtíši) v zmysle predloženého súpisu vykonaných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody v celkovej výške **27.957,01 EUR s DPH** (slovom: dvadsaťsedemtisícdeväťstopäťdesiatšesťdesiatšesťdesiat eur a jeden cent).
3. Na základe tejto Dohody jej účastníci zhodne prehlasujú, že uznávajú nárok špecifikovaný a vyčíslený v bode 2 tohto článku Dohody v spojení s prílohou č. 1 Dohody, čo do dôvodu aj výšky. Nadobudnutím účinnosti tejto Dohody sa všetky sporné práva, povinnosti a záväzky medzi jej účastníkmi absolútne a definitívne urovnávajú, pričom tí zhodne prehlasujú, že nemajú voči sebe navzájom akékoľvek ďalšie peňažné nároky vyplývajúce z vykonania Diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje pohľadávku špecifikovanú v bode 2 tohto článku Dohody vo výške **27.957,01 EUR s DPH** zaplatiť Zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Úprava práv a povinností uvedených v tejto Dohode je vykonaná výlučne za účelom urovnania sporných práv a povinností účastníkov tejto Dohody.
2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Túto Dohodu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch účastníkov dohody, a to vo forme písomných dodatkov k tejto Dohode.
4. Právne vzťahy neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Táto Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a Objednávateľ obdrží dva rovnopisy.
6. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vo Veľkom Krtíši, dňa

Vo Veľkom Krtíši, dňa

.....
Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta

.....
Ing. Ján Čierny
konateľ spoločnosti