

## **Dodatok č. 1**

(ďalej ako „dodatok“)

k Zmluve č. 250/TTSK/2023 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

**Trnavský samosprávny kraj**

Zastúpený:

Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK

Sídlo:

Starohájska 10, 917 01 Trnava

IČO:

37836901

DIČ:

2021628367

IČ DPH:

SK2021628367

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo bežného účtu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

##### **Zhotoviteľ:**

**DK VIA s.r.o.**

Zastúpený:

Ing. Dávid Csánó, konateľ

Sídlo:

Kostolná Gala 137, 930 34 Holice

IČO:

51332124

DIČ:

2120683180

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s

Číslo bežného účtu IBAN:

SK23 1111 0000 0014 8331 7006

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 41609/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzavretí dodatku k zmluve v nasledovnom znení:

### **Článok II.**

#### **Predmet dodatku**

Vzhľadom na zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty na hodnotu 23 %, ku ktorej došlo s účinnosťou od 1.1.2025 v dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku k Zmluve č. 250/TTSK/2023 nasledovne:

Výška ceny diela uvedená v čl. 5 zmluvy sa mení nasledovne:

Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy:

Cena bez DPH 51 500,- EUR

Celková cena pozostáva z cien za jednotlivé časti plnenia podľa čl. 1 bod 2 tejto zmluvy nasledovne:

1. Plnenie poskytnuté do 31.12.2024:

Cena bez DPH za plnenie podľa čl. I bod 2.1/ Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie je vo výške 48 500 €,

DPH 20% 9 700 €,

cena s DPH 58 200 €.

2. Plnenie poskytnuté od 1.1.2025:

Cena bez DPH za plnenie podľa čl. I bod 2.2/ Inžinierska činnosť

je vo výške 3000 €,

DPH 23% 690 €,

cena s DPH 3690 €.

Celková cena diela bez DPH 51 500,- EUR

Cena celkom vrátane DPH: 61 890,- EUR

(slovom: šesťdesiat jeden tisíc osemsto deväťdesiat eur)

Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom prislúchajúca DPH vychádza z platnej legislatívy.

### **Článok III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v elektronickej podobe a zmluvné strany ho podpisujú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich vôľou a na znak súhlasu ho podpísali.

V Trnave, dňa: 22.04.2025

V Trnave, dňa: 22.04.2025

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

v. r.

v. r.

---

Ing. Dávid Csánó

Konateľ DK VIA, s.r.o.

---

Mgr. Jozef Viskupič

Predseda TTSK