

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. SNM-R-ZOD-2012/3177 uzatvorenej dňa 19.10. 2012 podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Slovenské národné múzeum** - Múzeum Betliar
oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 01. 07. 2002 v znení rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23. 12. 2002 a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 zo dňa 25. 03. 2004 v znení rozhodnutia č. MK 3177/2006-110/10859 zo dňa 06. 06. 2006 a rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940

Sídlo: Vajanského nábrežie 2, Bratislava 810 06
Štatutárny orgán: PaedDr. Rastislav Púdelka , generálny riaditeľ SNM
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Eva Lázárová, riaditeľka SNM – Múzeum Betliar
Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Miroslav Gdovin investičný referent
Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér
Osoby oprávnené konať vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov: Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor
Ing. Tomáš Bodó, námestník pre úsek ekonomiky a projektového riadenia
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000444295/8180
IČO: 00164721
DIČ: 2020603068
IČ DPH: SK 2020603068
Kontakty: 058/ 79 83 195
E mail: eva.lazarova@snm.sk
miroslav.gdovin@snm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **Marián Fífik**
Sídlo: Vyšná Slaná 199, 049 26 Vyšná Slaná
IČO: 10747541
DIČ: 1020675766
IČ DPH: SK 1020675766
Registovaný v Živnostenskom registri SR Obvodného úradu Rožňava číslo 808-2657
Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy: Marián Fífik
Ing. Martin Galo
Kontakty: 0905615463, fifik.marian@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX zmluvy a s bodom č. 17.4 článku VXII dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom dodatku je uskutočnenie stavebných prác, ktorými sa zabezpečí zmena realizácie diela v rozsahu podľa dodatku č. 1 k PD – I. Etapa: Havarijné prestrešenie a lešenie., ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.2 Predmetom tohto dodatku je zníženie pôvodného rozsahu stavebných prác vyplývajúce zo záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice Zn. : **KE-13/238-02/880/SM** (ďalej len „stanovisko“), ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.
- 2.3 Predmetom tohto dodatku je aj zmena čl. III, bodu 3.1.2 v znení dodatku č. 1 k zmluve z dôvodov vyplývajúcich z bodov 2.1 a 2.2 tohto dodatku nasledovne:
 - 3.1.2 Termín ukončenia diela:
15. 06. 2013

Preukázanie technickej nemožnosti dodržania zmluvného termínu ukončenia diela (zmeneného dodatkom č. 1 k zmluve) zhotoviteľom podľa bodu 9.5 článku IX zmluvy, tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku.
- 2.4 Predmetom tohto dodatku je ocenenie objednávateľom požadovaných zmien diela a menej prác podľa bodu 4.3.2 čl. IV zmluvy a podľa bodu 9.2 článku IX zmluvy (t.j. určenie jednotkových cien pri položkách, ktoré sa v pôvodnej cenovej ponuke zhotoviteľa nenachádzajú /neboli ocenené/), ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto dodatku.
- 2.5 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. SNM-R-ZOD-2012/3177 ostávajú nezmenené.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, okrem ustanovenia bodu č. 2.4, ktorý nadobudne účinnosť až po vzájomnom písomnom odsúhlasení jeho obsahu zmluvnými stranami (odkladacia podmienka). Predmetom vzájomného písomného odsúhlasenia bude návrh obsahu prílohy č. 4 predložený zhotoviteľom pri podpise tohto dodatku.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 2 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho znením ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PaeDr. Rastislav Púdelka
generálny riaditeľ SNM

Marián Fifík

V Bratislave dňa:

V dňa:

Mgr. Eva Lázárová
Riaditeľka SNM – Múzeum Betliar

V dňa: