

## Dodatok č.3 k zmluve o dielo

č. SNM-R-ZOD-2012/3177 uzatvorenej dňa 19.10. 2012 podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### Článok I.

#### Zmluvné strany

Objednávateľ: **Slovenské národné múzeum** - Múzeum Betliar  
oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 01. 07. 2002 v znení rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23. 12. 2002 a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 zo dňa 25. 03. 2004 v znení rozhodnutia č. MK 3177/2006-110/10859 zo dňa 06. 06. 2006 a rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940

Sídlo: Vajanského nábrežie 2, Bratislava 810 06  
Štatutárny orgán: PaedDr. Rastislav Púdelka , generálny riaditeľ SNM  
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Eva Lázárová, riaditeľka SNM – Múzeum Betliar  
Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Miroslav Gdovin investičný referent  
Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor  
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér  
Osoby oprávnené konať vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov: Ing. Martin Ivanecký, stavebný dozor  
Ing. Tomáš Bodó, námestník pre úsek ekonomiky a projektového riadenia  
Ing. Miroslava Ralbovská, projektový manažér  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000444295/8180  
IČO: 00164721  
DIČ: 2020603068  
IČ DPH: SK 2020603068  
Kontakty: 058/ 79 83 195  
E mail: eva.lazarova@snm.sk  
miroslav.gdovin@snm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **Marián Fífik**  
Sídlo: Vyšná Slaná 199, 049 26 Vyšná Slaná  
IČO: 10747541  
DIČ: 1020675766  
IČ DPH: SK 1020675766  
Registrovaný v Živnostenskom registri SR Obvodného úradu Rožňava číslo 808-2657  
Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy: Marián Fífik  
Ing. Martin Gallo  
Kontakty: 0905615463, fifik.marian@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX zmluvy a s bodom č. 17.4 článku XVII dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

## Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene rozsahu diela pri uskutočňovaní stavebných prác, v rozsahu podľa dodatku projektovej dokumentácie „Sanácia havarijného stavu a komplexná obnova NKP – Hradu Krásna Hôrka, časť 2 - Spodný nosný vmurovaný trámový rošt pod konštrukciu trvalých krovov“ z apríla 2013, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.2 Predmetom tohto dodatku je aj zmena čl. III, bodu 3.1.2 v znení dodatkov č. 1 a č. 2 k zmluve z dôvodov vyplývajúcich z bodu 2.1 tohto dodatku nasledovne:
  - 3.1.2 Termín ukončenia diela:  
**30.11.2013**Technická nemožnosť dodržania zmluvného termínu ukončenia diela zmeneného dodatkami č.1 a č.2 bola zhotoviteľom preukázaná podľa príslušných ustanovení zmluvy, v znení jej dodatkov.
- 2.3 Predmetom tohto dodatku je ocenenie objednávateľom požadovaných zmien diela podľa bodu 4.3.2 čl. IV zmluvy a podľa bodu 9.2 článku IX zmluvy (t.j. určenie jednotkových cien pri položkách, ktoré sa v pôvodnej cenovej ponuke zhotoviteľa nenachádzajú /neboli ocenené/), ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.
- 2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. SNM-R-ZOD-2012/3177 v znení jej dodatkov č.1 a č.2 zostávajú v platnosti.

## Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č.3 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho znením ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

PaedDr. Rastislav Púdelka  
generálny riaditeľ SNM

---

Marián Fifík

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

---

Mgr. Eva Lázárová  
Riaditeľka SNM – Múzeum Betliar

V Betliari dňa: