CRZ ¢.1732/2014/LSR

ZMLUVA O DIELO &. 04/99/2014

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

naDielo: 2. ETAPA DOSTAVBY LESNICKEHO A DREVARSKEHO MUZEA
ZVOLEN®
medzi:
Objednavatel’: LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, as.
Cislo uctu: 6806312/0200
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0680 6312
konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, generalny riaditel’
a
Zhotovitel’: HOLLSTAYV, s.r.o.
so sidlom: Neslusa 294, 023 41 Neslusa
ICO: 43 823 734
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, Oddiel: Sro Vlozka ¢.: 19770/L
IC DPH: SK 2022506629
bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
¢islo uctu: 0313196876/0900
konajuci prostrednictvom: Vladimir Holly, konatel

(dalej len ,,.Zhotovitel’*)

[3

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budi v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,Zmluvné strany
a jednotlivo aj ako ,,Zmluvnd strana‘)
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PREAMBULA

Objednavatel’ je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovenie diela — stavby
2. ETAPA DOSTAVBY LESNICKEHO A DREVARSKEHO MUZEA ZVOLEN*.

Zhotovitel’ je 0sobou opravnenou podnikat’ v oblasti predmetnych stavebnych prac.

Nakol’ko Zhotovitel ma zaujem zabezpecit’ pre Objednavatel'a zhotovenie diela - stavby ,,2.
ETAPA DOSTAVBY LESNICKEHO A DREVARSKEHO MUZEA ZVOLEN*
a vykonat’ vSetky prace aukony s tym suvisiace, dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti
tejto Zmluvy za podmienok uvedenych nizsie.

l.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovite sa podpisom tejto Zmluvy zavdzuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre Objednavatela dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel’ sa
zavdzuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za podmienok
a vo vyske uvedenej v tejto Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

e vykon vsetkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v sulade
s prislusnou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,,2. ETAPA DOSTAVBY
LESNICKEHO A DREVARSKEHO MUZEA ZVOLEN* v stlade S0
vSetkymi prisluSnymi pravnymi normami a povoleniami vzt'ahujicimi sa na
prevedenie stavenych prac, stavebnych postupov a inych ¢innosti stvisiacich so
zhotovenim vysSie uvedenej stavby

e postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podl'a projektove; dokumentécie stavby — stupen
realizany projekt, ktora tvori  Prilohu ¢. 2 ktejto Zmluve, zhotovenej
ing.arch.Snoha Igor — Atelier S., so sidlom: Lazovna 38 , 974 01 Banska Bystrica,
ICO: 17896142

e povinnost Zhotovitela vykonat vSetky ukony a Cinnosti potrebné na to, aby
Objednévatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany ucel, ktory je Zhotovitel'ovi
znamy zo sutaznych podmienok a sttaznej dokumentacie tvoriacej Prilohu ¢. 2
k tejto Zmluve;

e zhotovenie alebo zabezpecenie zhotovenia projektovej dokumentéacie skutoéného
vyhotovenia diela;

(d’alej vsetko spolu len ,,Dielo*)

Zhotovitel po vykonani a odovzdani Diela zabezpeéi zhotovenie tzv. ,,Projektu
skuto¢ného vyhotovenia“ podl'a platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Sest (6) kopii tychto Projektov skutocného
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s tromi (3) kopiami CD nosic¢oV s planmi
vo formate .dwg a .dxf. Spolu s Projektom skuto¢ného vyhotovenia Diela Zhotovitel
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predlozi Objednavatelovi aj zameranie skutocného stavu Diela od autorizovaného
geodeta tykajuce sa umiestnenia nim zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infraStruktury.
Projekt skuto¢ného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutocného stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Zhotovitel’ zavidzuje predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor do
14 dni od terminu predbeznej akceptacie Diela v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa Objednavatel’ a Zhotovitel' vyslovne dohodli, ze zdkazka,
ktora je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela ,,2. ETAPA
DOSTAVBY LESNICKEHO A DREVARSKEHO MUZEA ZVOLEN* v rozsahu
podla bodu 1.2 za celkova cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku V. tejto Zmluvy.
Sucastou Diela st taktiez prace a dodavky suvisiace s realizaciou diela, ktoré mal a
mohol Zhotovitel' na zaklade svojich odbornych a technickych znalosti predpokladat
a zistit' najneskor pri prevzati staveniska v zmysle bodu 2.1 Zmluvy, ktoré mu bolo
umoznené pred predlozenim svojej ponuky v procese verejného obstardvania tykajiceho
sa Diela. Realizacia tychto prac a dodavok v ziadnom pripade nezvySuje cenu Diela
dohodnuta v Zmluve.

V pripade, ak na vykonani casti Diela chybajicej v dokumentécii prislichajticej k Dielu
bude mat’ zdujem Zhotovitel, priCom tato ¢ast’ Diela nebude mat’ vplyv na funkénost’,
rozsah akvalitu Diela uréené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zmluvou sa
nemeni.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane uhrady vymeranych poplatkov, najomného
a ostatnych s tym spojenych nakladov je sticastou Diela a cena Diela podl'a tejto Zmluvy
sa 0 tieto ¢innosti a ndklady s nimi spojené nezvysuje.

1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovat’ na nasledovnom mieste:

e Mesto: Zvolen
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystricky
Katastralne uzemie: Zvolen
ktoré st vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatel’a alebo ma Objednavatel’ pravo na
nich zriadit’ stavbu (d’alej len ,,Stavenisko®);

e Vv sidle Zhotovitel'a, kde sa budll zhotovovat’ najmé Casti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia).

Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednévatelom pri podpise tejto Zmluvy a podla dalSich pokynov Objednévatela
Vv stlade:

e spoziadavkami na najvySSiu akost stanovenymi prisluSnymi zaviznymi
i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), pricom za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuji Dielo zhotovené
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bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany
Objednavatel'om,

e sdalsimi poziadavkami na akost’ stanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,

e s takou Grovnou akosti, ktora Objednavatel’'ovi, resp. kone¢nym uzivatel'om Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,

e 5o vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

e s poziadavkami na akost’ pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti

e Vv pripade poziadavky Objednavatel'a v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vztahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie st zaznamenané niektoré skutocnosti tykajuce sa zhotovenia Diela
v tejto Zmluve, Zhotovitel’ je povinny bezpodmieneéne tieto skutocnosti Objednavatel'ovi
pisomne oznamit’ najneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel
tieto skutocnosti pisomne neozndmi Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny
akceptovat’ po podpise tejto Zmluvy ziadne pripomienky k neskdr zistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, Ze uvedené skutocnosti boli Zhotovitel'ovi zname pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu podla vykladu Objednavatela.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajucich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi tdito Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné¢ stanovisko Objednévatela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny k realizacii Diela podla
Zmluvy, ze predmet Zmluvy obsahuje vsetko, ¢o je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a ze pred zaciatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou preveril, Ze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednavatela nemaju chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickymi ukazovate'mi. Zhotovitel'ovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky
podklady prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude Dielo zhotovovat’. Zhotovitel
vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav
a dopravna pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, ze sa nemoze
odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st
uvedené v Zmluve, pokial’ ticto chyby alebo omyly nespdsobil vylu¢ne Objednavatel
svojim umyselnym konanim. V pripade akychkol'vek pochybnosti o umyselnosti konania
Objednavatela v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povazovat Objednavatel'ovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazu vyhlasenia Zhotovitel'a uvedené v tomto
bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdivé, znasa Zhotovitel' vsetky dosledky s tym
spojené, pricom cena Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitel’ sa zavédzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe
a za podmienok d’alej vymedzenych touto Zmluvou a Objednavatel sa zavizuje
Vv priebehu realizacie Diela Zhotovitel'ovi poskytnit’ vSetku stéinnost’ vyplyvajicu z tejto
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat' a zaplatit' za neho dohodnutu
cenu.
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Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objedndvatel. Vlastnicke pravo
k materialom, vyrobkom, zariadeniam ainym castiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za ucelom ich =zapracovania do Diela, prechddza na Objednavatela
momentom ich protokolarneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo
Objednavatela. Zapracovanie tychto materialov, casti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele znaSa az do riadneho vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vSetkych jeho vad a nedorobkov, Zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny zadat’ zhotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatel’ je opravneny pisomne pozadovat’ pouzitie inych materialov a Zhotovitel’ je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednavatel’ je opravneny sam zaistit’ material alebo
realizovat’ niektoré Casti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

M.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto
Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni odo dna dorucenia pisomne;j
vyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v sulade s harmonogramom schvalenym
Objednévatel'om

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptacia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
4 mesiace odo diia odovzdania Staveniska

Presny terminovy (¢asovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivych casti je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 ktejto Zmluve (dalej len ,,Terminovy harmonogram prdc®).
V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat’
skuto¢nému stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat a odovzdat” Objedndvatelovi na
odsuhlasenie novy terminovy harmonogram prac, ktory bude zodpovedat skutoCnosti
azaroven pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodovzdania Diela
Objednavatelovi uvedeny vysSie ako aj vSetky terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,mil'niky* alebo ,,nosné terminy*. Terminovy harmonogram prac
bude vypracovany Vv takej podobe, kde najmensim ¢asovym usekom (¢asovym dielikom)
bude jeden tyzden.

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*, musia byt presne dodrzané
tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani Diela Zhotovitelom. Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, v€asné¢ a uplne ukoncenie akychkol'vek préac, vratane vykonania
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predpisanych skuSok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad prislusnej Casti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednavatel'om a spravcom sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze terminy uvedené v bode 3.1 aterminy oznacené
V Terminovom harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy* su zdviazné pre
Zhotovitel'a. Objednavatel' nie je povinny prediZit tieto terminy ani v pripade, ak
Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi ziadost na predizenie tychto terminov a st dané
okolnosti, ktoré odovodnuju omeskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dovodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavaji dni, pocas ktorych bude o 09:00 hodine teplota vzduchu niz$ia ako -5 °C
v obci (na jej uzemi), v ktorej sa nachadza Stavenisko. Pre urcenie teploty vzduchu st pre
Zmluvné strany zavdzné hodnoty merani Slovenského hydrometeorologického ustavu
Slovenskej republiky. Ak sa vobci, v ktorej sa nachadza Stavenisko, nevykonavaji
merania teploty Slovenského hydrometeorologického tstavu Slovenskej republiky, pre
Zmluvné strany je zavézna teplota vzduchu v obci najblizsej k Stavenisku, v ktorej sa
merania teploty vzduchu Slovenskym hydrometeorologickym ustavom Slovenskej
republiky vykonavaju.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavajl ani dni, ktoré Objednavatel’ z hl'adiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stanovisku Objednavatel’a bude Zhotovitel’
informovany aspoii jeden (1) deti vopred.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit’ dohodnuté terminy podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy astanovené milniky podla Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom ¢ase (V ustanovenom tyzdennom pracovnom ¢ase v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeskanie so zhotovovanim
Diela je vacsie ako pat (5) kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych
terminov a mil'nikov, je Zhotovitel povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela
zabezpecit’ zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach alebo
vykonat’ iné¢ nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objednavatel'ovi vznikli dodato¢né
néklady. Cena Diela dohodnutad v tejto Zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitel' bezodkladne po vzniku vyssie uvedenej situacie (t.j. po vzniku
omesSkania so zhotovovanim Diela va¢sim ako pit (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov) nezabezpe¢i napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek po uplynuti tejto
doby odobrat Zhotovitel'ovi opravnenie zhotovovat akukol'vek cast Diela a zadat
zhotovenie takejto Casti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizdcie odobratej Casti
Diela bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume splatnej
Zhotovitel'ovi. Rovnako bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume
splatnej Zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady avydaje spojené s odobratim
opravnenia zhotovovat’ akukol'vek ¢ast’ Diela Zhotovitel'ovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze akékol'vek naklady,
ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi v dosledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 3.1
Zmluvy alebo milnikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a vcasného splnenia (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
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zvySené pracovné nasadenie a pod.) budu na tarchu Zhotovitel'a. Cena Diela podla tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast’, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednévatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast’
prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho casti, nebude Objednavatel'om bez vazneho dévodu odmietnuté.

V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIADIELA

AZ do uplného vykonania Diela sa bude uskuto¢novat’ tyzdenné koordina¢né rokovanie
(kontrolny denl) Objednavatela a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordinacného rokovania (kontrolny denl) sa bude konat vzdy v utorok
Vv prislusnom tyzdni. Ak kontrolny den uréeny podl'a Zmluvy pripadne na Statny sviatok
alebo den pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny den v najblizSom pracovnom dni.
Zhotovitel’ je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednavatel je
opravneny zmenit’ vysSie uvedeny kontrolny deft na zaklade oznamenia dorucen¢ho
Zhotovitel'ovi aspon dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu Objednavatel'a nemdze Zhotovitel dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie Stavby.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutel'ny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Milan Hutian — projekt
manager, tel. ¢.: 0944 918 531 a e-mail: hollstav@hollstav.eu K zmene zodpovedného
zastupcu  Zhotovitel'a dojde na  zdklade pisomného ozndmenia doruceného
Objednavatel'ovi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene
zodpovedného zéastupcu Zhotovitel'a moze ddjst’ aj na zédklade ozndmenia takejto zmeny
pocas kontrolného dia podl'a bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordinaénych rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitel povinny udrziavat’ stdly kontakt s osobami poverenymi Objedndvatel'om
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze si obzrel buduce Stavenisko pred vystavenim samotnej ponuky
a prerokoval s prislusSnymi organmi skutocnosti, ktoré je potrebné zakalkulovat do
celkovej ceny Diela a zabezpeti si s prisluSnymi Staitnymi orgdnmi stavebné pripojky
vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebny prud,
stavebnd voda, organizacia dopravy, doCasné dopravné znaCenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.). Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze naviac
naklady vyplyvajice z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudi hradené navySe a s
zapocitané v cene Diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.3 Zmluvy.

Zhotovitel bude sam uskutoc¢iovat’ za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnosti a zavdzkov tak, ako su stanovené

ZoD ¢. 04/99/2014 Strana 7z 34



4.7

4.8

4.9

4.10

411

CRZ ¢.1732/2014/LSR
v tejto Zmluve. Na tento ucel sa Zhotovitel zavdzuje Casovo kontrolovat a merat
stavebné prace, suvisiace veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolérov, alebo prislusnych orgénov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly,
najmi zaciatok vystavby, rozne kontroly atd’., pricom vsetky naklady tychto kontrol
amerani st neoddelitelnou sucastou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy
a nebudu dodatoc¢ne uctované Objednavatelovi.

Objednavatel’, zastupcovia Objednavatela ako aj osoby urcené technickym dozorom su
poCas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto¢nit bud’ na Stavenisku,
Vv dielnach a priestoroch Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov kedykol'vek v pracovnom
case akukol'vek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo
nezdrzali postup stvisiacich vyrobnych cCinnosti. Zhotovitel poskytne zamestnancom
Objednavatel'a moznost” vykonania tychto Cinnosti, vratane toho, Ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a bezpeénostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
0soby zistia nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékol'vek z predmetnych casti Diela.

Pri Castiach Diela, ktoré budu trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie a pod.) bude
Objednavatel anim urCené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednavatel’a a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitel'om pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto Casti alebo na zicastnenie sa prislusnej
sktsky Diela. Ku kontrole zakryvanych ¢asti Diela predlozi Zhotovitel’ vSetky vysledky o
vykonanych skuskach, dokazy o kvalite materidlov pouzitych pre zakryvané Casti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabezpe¢i Zhotovitel’ tieZ fotograficki dokumentéaciu
alebo videozaznam zakryvanych casti Diela v rozsahu pozadovanom Objednavatelom
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatel'om, zastupcami
Objednévatela alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamend definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich ¢asti Objednavatel'om. Zhotovitel
je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a zndSa vSetky nebezpeCenstva suvisiace
s Dielom az do konec¢nej akceptacie Objednavatel’a s vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitel’ nesmie pocas realizacie Diela pouzivat’ akikol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktord bola rézne, vicSinu neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
akékol'vek platné pravne predpisy, najmi predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je pocas plnenia Zmluvy povinny dodrziavat’ zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasady ochrany Zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a VSeobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych poziadaviek na vykon prac zo strany
Zhotovitel'a prostrednictvom nim urCenej osoby, najméd prostrednictvom technického
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dozoru. Objednavatel’ alebo nim urCend osoba, najmi technicky dozor, ma pravo
jednostranne udelit’ prisluSna sankciu za kazdé poruSenie povinnosti zo strany
Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavdzuje vzniknuté
porusenie povinnosti ajej nasledky ¢o najskor odstranit’ a udelent sankciu splnit.
Objednavatel ma tiez pravo v pripade preukdzané¢ho porusenia povinnosti zo strany
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit’ az do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokra¢ovanim v realizacii Diela doslo k ohrozeniu zdravia,
zivota alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb, pricom takymto zastavenim
realizacie Diela Zhotovitel'ovi nevznikd narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvysenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel zada subdodavku alebo d’alej deleguje akukolvek ulohu
tykajucu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejkol'vek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (d’alej len ,,.Subdodavatel’), Zhotovitel’ bude:

e vopred informovat Objednavatela, resp. osoby nim urcené, o podrobnostiach
Subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitel'om vybraty, a to najneskér podla bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytovat’ detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a udaje kontaktnej osoby Subdodavatel'a spolo¢ne s kontaktom
na flu) kazdého Subdodévatel’a, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, ¢as
vykonania, zariadenie a materidly, ktoré sa maju pouzit’, vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

e musiet’ vopred obdrzat’ stihlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om a bude
povinny V plnom rozsahu pisomne informovat’ osoby uréené technickym dozorom
0 uvedenom Subdodavatelovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie uvedenej ulohy (Casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam;

e zabezpeCovat, ze Subdodavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu
dodrziavaji podmienky Zmluvy, najmé tie, ktoré sa vzt'ahuji na bezpecnost’ a na
zivotné prostredie. Za tymto G¢elom Zhotovitel' v pripade potreby prevedie na
Subdodavatel'ov vSetky nevyhnutné zavizky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje
kvalifikaciu a autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodéavatel'ov;

e zodpovedat’ za vSetky zdravotné, bezpecnostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavézky tykajice sa Subdodavatel'ov;

e okamzite odstrafiovat’ porusenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov abude tlmit ztoho
vyplyvajice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodavatela, ktory
porusil svoje povinnosti;

e Vplnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vSetky subdodavatel'ské sluzby
abude uhradzat akékol'vek dodatocné néaklady suvisiace s takymito
subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vSetky ¢asti Diela, ktoré budi plnené formou
subdodavok, budt zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela ana jeho
nebezpecenstvo.

V pripade, ak nebudi dodrzané vyssie uvedené povinnosti, ma Objednévatel’ prdvo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych Casti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohladu na narok na nahradu Skody, ktord mohol Objednavatel
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potencidlne utrpiet. VSetky relevantné registracie, osvedCenia alebo akékol'vek iné
zékonné poziadavky musia byt splnené a preukazané Zhotovitelom a vSetkymi
SubdodavateI'mi pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotovitel' je povinny preukazat
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technické listy pre vSetky materialy zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred samotnym zabudovanim musia byt tieto
Casti Diela schvalené Objednavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziaden zo Subdodavatel'ov nie je vedeny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zrusSenie registracie, vedenom na portali danovej sekcie
Finan¢ného riaditel’'stva SR, a ze realizaciu jednotlivych Casti Diela bude delegovat’ len na
takychto Subdodévatelov. V pripade, Ze Zhotovitel’ zisti skutocnost’, ktora nie je v stlade
s jeho vyhlasenim Vv predchadzajicej vete az po delegovani Casti Diela na Subdodévatel’a,
je povinny bezodkladne vykonat vsetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel’
nerealizoval ziadnu Cast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na realizacii Diela.
V pripade, Ze skutocnost’, ktora nie je v stlade so Zhotovitel'ovym vyhlasenim Vv prvej
vete tohto bodu, zisti Objednéavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné kroky Ktomu, aby takyto
Subdodavatel’ nerealizoval Ziadnu cast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpoveda za vSetku Skodu v désledku toho vzniknuta strane Objednavatel’a.

Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi, Ze pri zhotovovani Diela moéze delegovat
aktkol'vek tlohu tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorukol'vek pracu, dodavku alebo
sluzbu suvisiacu so zhotovovanim Diela maximalne Vv rozsahu troch (3) turovni
subdodavatel'ského retazca:

1. uroven — Zhotovitel’
2. aroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'a
3. uroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'ovho Subdodavatel’a

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaji, ze pod pojmom
Subdodavatel’ sa podl'a tejto Zmluvy rozumie ktorykol'vek Subdodavatel’ v ramci vysSie
uvedenych uUrovni subdodévatel'ského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajuce sa
Subdodavatel'ov sa aplikuju na ktoréhokol'vek z nich rovnako (napriklad povinnost
vopred obdrzat’ sihlas Objednavatela s uvedenym Subdodavatel'om).

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel schvali akékol'vek subdoddvky nijakym spdsobom
neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamend v tejto stuvislosti vznik Ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatela, ked’Zze subdodavky nezbavuju Zhotovitel'a ziadnych
zmluvnych zavdzkov alebo zodpovednosti vyplyvajicich zo Zmluvy. Zhotovitel' zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost’
svojich Subdodévatel'ov, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel' zodpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek bezodkladne poskytnit' na ziadost' Objednavatela
v pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatel'ov s uvedenim druhu arozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotovite je vSak povinny vzdy poskytnit’ Objednavatelovi
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Vv pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatel'ov, ktory budi realizovat’ prislusna ¢ast’
Diela, a to najneskor 14 kalendarnych dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej Casti
Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

4.17 Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut’ Subdodavatel’a, ktory
preukazatel'ne nerealizuje Dielo alebo jeho Cast’ riadne alebo Vv stilade so Zmluvou, a to
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na aktukol'vek kompenzaciu alebo ndhradu.
Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné tikony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatel'om ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto
Zmluvy azaroven aby takyto Subdodavatel najneskor do troch (3) dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V pripade akychkol'vek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho ¢ast realizované Subdodavatelom riadne
alebo v sulade so Zmluvou, plati stanovisko Objednavatela.

4.18 Zhotovitel’ berie na vedomie a sthlasi, ze ak Objednavatel zisti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavatel'om, ktory nebol vopred odsthlaseny Objednavatelom podla bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavatel opravneny zakazat takémuto Subdodavatelovi vstup na
Stavenisko alebo mu zakazat' akokol'vek sa podielat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatel’ opravneny postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdého Objednavatel'om
vopred neodsthlaseného Subdodavatela.

V.
CENADIELA

51  Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a v¢as dokoncené Dielo prevezme od Zhotovitel'a
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Diela uréenu podla tohto ¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran ako cena najviac pripustnd a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(d’alej len ,,ZVO*) realizovaného Objednéavatel'om.

5.2  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je doloZena polozkovitym rozpoc¢tom Zhotovitel'a, ktora tvori
Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vyluc¢enie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

5.3  Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podrla ¢lanku 1. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH: 133 940,95,- EUR
(slovom: stotridsat’tritisicdevét’stostyridsat’ eur devétdesiatpat’ centov)

Dant z pridanej hodnoty sa vypocita podla pravnych predpisov platnych v Case jej
platenia.
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Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze v Cene

Diela podl'a bodu 5.3 st zahrnuté aj tieto prace a ¢innosti:

e Dburacie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

e realizacia dopravného znacenia pocas trvania Diela;

e realizacia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre pesich, znacky a
pod. );

e vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti pred zacatim Diela, vratane dodatocného
vytycenia kolidujucich sieti, ndjdenych pocas realizacie Diela;

e predpisané skusky podl'a STN;

e prekladky inzinierskych sieti;

e rozkopavkové povolenia, uzavierky;

e vypracovanie prevadzkového predpisu;

e gcodetické zameranie pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani
stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujucimi inzinierskymi
sietami, vratane geometrického planu vyhotoveného:

a) Vv grafickej forme v troch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn" v troch
vyhotoveniach,

e dodanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela (Projektu skuto¢ného
vyhotovenia) v pocte Siestich (6) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu
realizacie Diela podla prislusnych STN (revizne Spravy, atesty, dokumentécia a
pod.). Projekt skutoéného vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme 3-krat
na CD nosic¢och;

e protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednavatel’a;

e prevadzkové naklady na pripadné Cerpanie povrchovej alebo podzemnej vody;

e Vvyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnych fotografii v dvoch (2) kopiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie budu preukazovat
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov.
Fotografie musia byt zretelne oznaCené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich struénym popisom zo strany Zhotovitel’a;

e jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktord musi byt vopred odsthlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatel'om dodatkom k tejto Zmluve, nemoze Zhotovitel' pozadovat,
narokovat’ alebo sa domahat’ na Objednavatel'ovi zvysenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu avdle akéhokol'vek
subjektu. Zhotovitel sa nemdze odvolat’ aziadat o zvySenie ceny ani v dosledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatel'ov a nedostato¢nej koordinacie, realizacie
a kontroly realizacie Diela.

Ak neurobi Zhotovitel' niektoré prace, aj ked’ su sucastou ceny Diela, znizuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedenu v cenovej ponuke Zhotovitel'a alebo v Zmluve. Cena
Diela sa znizuje tiez v pripade, ze Objednavatel na svoje naklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby ¢i materidly a v pripade, ze budii zmenené ¢i nahradené povodné
materialy, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejsie.
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Zhotovitel je povinny reSpektovat’ rozhodnutie Objednavatel’a o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa znizuje cena Diela o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatel'a nebudi vykonané
alebo dodané.

Akakol'vek potreba zmien oproti rozsahu prac stvisiacich s realizaciou Diela uréeného
Vv Case podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku ozndmena
Objednavatel’'ovi. Nasledne je Zhotovitel’ povinny vykonat’ do 3 pracovnych dni vypocet
zmeny ceny Diela a predlozit’ ho Objednavatel'ovi k odstihlaseniu, ak potrebna zmena ma
alebo méze mat’ vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovat’ zvySenie ceny Diela stanovene;j
touto Zmluvou za naviac prace Zhotovitel, predlozi svoj névrh Objednavatelovi
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kedy sa ukézalo, Ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho narok na zvySenie ceny Diela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bodov 14.4 a 14.5 Zmluvy sa pouziju
primerane.

Za naviac prace sa rozumeju vsetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom V suvislosti
s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitel je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi naviac prace len za predpokladu, ze
tieto naviac prace boli Objednavatelom pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

Cena naviac prac odsuhlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 14.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a
(Priloha €. 5 k Zmluvy) bude zachovana tu urcené jednotkova cena;

b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha ¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budi vilom uvedené ceny pozadovanych naviac prac upravené o percento
rovnajlice sa percentudlnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto
Zmluvy acenou Diela urCenou podla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Diela;

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha ¢. 5 k Zmluvy) anenachadzajucich sa ani Vv cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré
Zhotovitel' vopred pripravi kalkuldciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien
jednotlivych poloziek naviac prac podla kalkulacného vzorca.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve
v tomto ohl'ade (najmd podla bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) neméze dojst’ skor, ako
takito zmenu a znenie dodatku neodsuhlasi Rada Uradu pre verejné obstaravanie
V zmysle ustanovenia § 10a ZVO.
VI.
PLATOBNE PODMIENKY
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Cena Diela bude Objednavatelom zaplatena na zaklade mesa¢nych faktur (danového
dokladu) vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca
na zaklade zastupcom Objednavatela (technickym dozorom) odsthlasenych
polozkovitych supisov uplne alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajucich
z poloziek rozpoétu (Priloha ¢&. 5). Tieto mesa¢né faktary budu spiiiat’ vetky naleZitosti
danového dokladu podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej len
,, Ciastkové faktiiry*). Po odovzdani Diela vystavi Zhotovitel' konenu faktiru na zaklade
zastupcom Objednavatela odsthlasené¢ho polozkovitého supisu vsetkych vykonanych
prac (d’alej len , Konecnda faktira®). Po vystaveni Kone¢nej faktary nebudu dalSie
faktary Zhotovitel'a spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotovitel’
sa zavazuje dorucovat’ vSetky faktury Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial’ Objednavatel’ vyslovne neuréi inak.

Kone¢nu faktaru je Zhotovitel povinny vystavit najneskér do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po predbeznej akceptacii Diela podla bodu 13.4 Zmluvy. Konecna
faktira musi obsahovat Ciastku zostdvajicu k uhrade a musi byt doloZend stanovenymi
podkladmi, hlavne Objednavatelom potvrdenym protokolom a stpisom vSetkych
doposial’ vystavenych faktir. Sucasne je Zhotovitel povinny v Konecnej faktire
prehlasit’, ze v tejto faktire uplatnil vSetky svoje peilazné naroky voc¢i Objednavatelovi
vzniknuté zo zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou do doby vystavenia Koneénej
faktiry, a Ze nema voc¢i Objednévatel'ovi ziadne iné penazné naroky vyplyvajuce z tohto
zmluvného vztahu.

Zhotovitel' je povinny pred predloZzenim faktiry predlozit’ Objednavatel'ovi v troch (3)
vyhotoveniach stpis vykonanych prac s niZSie predpisanymi prilohami na posudenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doru¢i Objednavatel'ovi stipis vykonanych prac
Vv ¢leneni podla polozkovitého rozpoétu (Priloha ¢. 5), z ktorych st zrejmé vsetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch a iné doklady (najmi podrobné stpisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnozstiev S presnym vyznacenim figar v sulade
s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kontrolnych a reviznych skusok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych materidlov v stlade s prisluSnymi STN,
porealizacné geometrické zameranie Diela alebo jeho casti, geometrické plany Diela,
resp. jeho Casti, dokumentacia skuto€ného vyhotovenia Diela, alebo jeho Casti) (d’alej len
»Kontrolovatel’né podklady*) najskor posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradit’ prislusna cast’ ceny Diela. Zhotovitel’ predlozi Kontrolovatel'né
podklady a vsetky prilohy Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (tj. na CD nosici) v sulade s Objednavatel'om pozadovanym clenenim
stiborov tak, aby takto vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovate'né podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktur Objednavatel'om.

Uplnost’ Kontrolovatelnych podkladov podla bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predlozenych Kontrolovatenych podkladov a na vyjadrenie
sa kich akceptacii alebo neakceptacii. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatelnym podkladom zo strany Objednavatela vo
vyssie uvedenej lehote, nemozno povazovat’ za ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych Kontrolovate'nych podkladov Objednévatel'om
je Zhotovitel' opravneny vystavit na ich zéklade jednotlivé faktiry a dorucit’ ich
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Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, ze faktGra vystavena
Zhotovitelom nesplia nalezitosti podl'a tejto Zmluvy a prislusnych pravnych predpisov,
je Objednavatel’ opravneny ju vratit' a pozadovat jej opravu. Ako datum dorucenia
faktary plati preto dent obdrzania faktury vystavenej podla tejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, ze Objednavatel' zisti, ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v KontrolovateI'nych podkladoch nezodpovedaju skuto¢nosti, vrati tiecto Kontrolovatel'né
podklady Zhotovitel'ovi k oprave. Prace ainé ukony, ktoré nezodpovedaju skutocnosti
(uvedené vo vratenych Kontrolovatelnych podkladoch) je Zhotovitel opravneny
vyuctovat’ az po ich odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam a inym tkonom uvedenych
v KontrolovateI'nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitel'ovi na opravu podla
tohto bodu, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ podl'a bodu 6.4 Zmluvy.

Splatnost” faktary je 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednévatelovi v stilade s tymto
¢lankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovostnym spdsobom na tucet
Zhotovitel'a uvedeny na prislusnej fakture.

Ciastkové faktiry ako aj z Kone¢na faktira budi Objednavatelom hradené maximalne do
sthrnnej vySky 90% z Ceny diela podl'a bodu 5.3 tejto zmluvy bez DPH.

Zo vietkych Ciastkovych faktur ako aj z Konec¢nej faktary je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ sumu vo vyske 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku za zhotovované
Dielo (kolaudacna zabezpeka). Zabezpeka za zhotovované Dielo (kolaudacna zébezpeka)
bude Zhotovitel'ovi Objednavatelom zaplatena na zaklade prislusnych ustanoveni ¢lanku
IX. Zmluvy.

Zo vietkych Ciastkovych faktar ako aj z Koneé¢nej faktiry je Objednavatel’ opravneny
zadrzat sumu vo vyske 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zaru¢nti zabezpeku za
Dielo. Zaru¢na zabezpeka bude Zhotovitelovi Objednavatelom zaplatena na zaklade
prislusnych ustanoveni ¢lanku X. Zmluvy.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatelom nemaju vplyv na zodpovednost’ a garancie
Zhotovitel'a. Tieto platby nie je mozné chapat’ ako prevzatie ¢iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitel'ovi vyplatena na zaklade prislusnych bodov a ustanoveni
tejto Zmluvy, avsak iba za predpokladu, ze Zhotovitel' splnil vsetky svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, cast Diela za ktoru sa plati je riadne a v€as vykonana (najma
Zhotovitel' splnil terminy a milniky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
Vv pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude dolozené potvrdenim Objednavatela).
Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ poslednt fakturu az po koncenej akceptacii Diela podla
¢lanku XIII. tejto Zmluvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatelom neznamend, Ze tato faktura
bola prijata, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby
uskutoCnenej Objednavatelom (i) nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava
ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo ze prebera ¢iastoéné plnenie Diela zodpovedajuce
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uvedenej platbe a (i) taktiez tato platba nemé vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut’ akukol'vek faktaru Zhotovitel'a
v pripade, ak Zhotovitel' (i) podstatne porusi tito Zmluvu, (ii) je v omeSkani s vecnym
plnenim podla tejto Zmluvy, (iii) je Vv omeSkani so zhotovenim Diela podla
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) prerusi realiziciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizacie stavebnych prac moéze mat, podla ndzoru
Objednavatela, za nasledok nedodrzanie terminov podla Zmluvy alebo podla
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktury je Objednavatel
povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi, pricom Objednavatel uvedie dovody
odmietnutia faktary. Zhotovitel’ je opravneny odmietnutt faktiru opitovne vystavit’ az po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta
faktura sa zdroven nepovazuje za riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu Skody, na ktoré ma vo¢i Zhotovitel'ovi podla tejto
Zmluvy narok, proti pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednéavatel'ovi vzniknutych mu na
zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy
uhradit’ na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v uvode tejto Zmluvy finan¢éné
prostriedky vo vyske 30 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako vykonovua
zabezpeku na realizaciu Diela. Tato vykonova zabezpeka bude zabezpecovat naroky
Odberatel’a voci Zhotovitelovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy
riadne avcéas. Vykonova zabezpeka moze byt na zaklade rozhodnutia Objednavatela
pouzitd na pripadnii ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeskania
ainych sankcii anarokov v prospech Objednéavatela, ktoré mu vznikni pri poruSeni
Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Vykonovéa zabezpeka bude do 30 dni po konec¢nej akceptacii Diela podl'a bodu 13.5
Zmluvy vratend Zhotovitel'ovi v celej jej vyske, resp. vo vyske zniZenej o sumu pouzitu
Objednéavatelom ako nahrada zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeSkania
a inych sankcii a ndrokov v prospech Objednavatel’a podl'a tejto Zmluvy.

Ak sa znizi povodna vyska vykonovej zabezpeky v dosledku jej pouzitia Objednavatel'om
podla bodu 6.15 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny ju doplnit’ do jej povodnej vysky do 14
dni, od kedy ho o0 znizeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak
Zhotovitel' nedoplni vykonovu zabezpeku v zmysle predchadzajuceho ustanovenia,
Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na vedomie
a suhlasi, ze zostavajici objem vykonovej zaruky v takomto pripade prepada v prospech
Objednavatel’a.

V pripade, ak sa po€as platnosti Zmluvy Zhotovitel’ ocitne v evidencii Zoznamu platitelov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)

druhého bodu zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny nevyplatit’
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¢iastku zodpovedajucu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (dalej len
,Dariova zabezpeka*) do doby hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej fakture zo strany Zhotovitel'a v stilade so zdkonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel sa nedostava do
omeskania s plnenim v pripade postupu podl'a tohto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zaniké ku diu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej faktare zo strany Zhotovitel'a v stilade so zdkonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je povinny vykonat
uhradu Danovej zabezpeky Zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30 dni odo dna jej
zaniku podl'a predchadzajtcej vety.
VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
zhotovovanom Diele ajeho cCastiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikatel'mi alebo SubdodavateI'mi. Zhotovitel sa zavédzuje nahradit
Objednavatel'ovi akukol'vek Skodu, ktort zapri€inil alebo sposobil pri realizacii Diela,
alebo za ktoru zodpoveda, v plnej vySke, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavidzuje obnovit’ povodny stav na svoje
naklady, pricom tieto naklady nebudu mat’ Ziadny vplyv ani sa akokol'vek inak premietat
na vysku ceny Diela a jeho Casti podla tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jeho cCasti dohodnutu podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny nahradu Skody
jednostranne zapocitat’ so splatnou platbou ceny Diela, zaru¢nou zabezpekou alebo
odpocitat’ z akejkol'vek sumy, na ktordt ma v zmysle tejto Zmluvy narok Zhotovitel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky
tym sposobom, Ze u vsetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zaru¢nej
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatela alebo uzivatel'a Diela zacatie ich odstranenia
V priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadzkovych vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokol'vek druhu energie) okamzite v priebehu jednej (6) hodin (v pripade havarii
thned’) bez naroku na tthradu nakladov. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky nedostatky
Vv technicky najkratSom moznom c¢ase od zacatia ich odstraniovania. V pripade neplnenia
tychto terminov (€1 uZz v savislosti so zacatim odstrafiovania nedostatkov alebo
v suvislosti s dokon¢enim ich odstraiiovania) ma Objednavatel pravo nechat tieto
nedostatky odstranit’ tretou osobou podla vlastnej vol'by a na naklady Zhotovitel'a. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude stanovend bez ohladu na vysku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Tato cena prac
vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci Zhotovitel'ovi vo vySke fakturovanych
nakladov tret'ou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Pri vyskyte
nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac
potrebné na ich odstranenie (napr. odstranenie obloZeni, ndklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) na tarchu Zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Ak je Zhotovitel' v omeSkani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym mil’'nikom podla
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za Skodu vzniknutu z dovodu vis major
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a takéto naklady naviac nemoézu byt uplatnené voci Objednavatelovi, nakolko ich
Zmluvné strany povazuju za sucast’ dohodnutej ceny Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo sukromnych komunikacii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa sposobi v désledku vykonu
stavebnych prac na Diele. Zhotovitel' je po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrziavanie Cistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrziavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v dosledku vykonu stavebnych prac na
Diele. Zhotovitel' je povinny sledovat’ zakonné nariadenia ainé zavdzné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju Cistoty verejnych komunikacii (ciest
a ulic).

V pripade, Ze Zhotovitel’ poveri vykonanim ¢asti Diela inti osobu (Subdodévatel'a), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavizuje vc€as a S predstthom pisomne upozornit Objedndvatela na
akékol'vek dovody, ktoré mozu, o ilen teoreticky, sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost'.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor na druhy (2.) den po prevzati Staveniska na viditelnom
mieste oznalit Stavenisko tabul'ou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, cisla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a, termin realizécie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel’ na Stavenisku vybuduje v miestach podl'a
projektovej dokumenticie docasné stavby (ak si v projektovej dokumentécii
zaznamenané), ktoré po dokonfeni Diela podla pisomne dohodnutého terminu
S Objednavatel'om riadne odstrani. Zhotovitel’ sa okrem vybudovania docasnych stavieb
zavizuje zabezpeCit dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajiicom sa na Stavenisku.

Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe oprdvnenej nakladat’ s odpadmi podla platnych a G¢innych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Zhotovitel' je povinny viest
evidenciu 0 mnozstvach a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a tidaje z tejto
evidencie ohlasovat’ prislusSnému organu Stitnej spravy odpadového hospodarstva.
Najneskor sedem (7) pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela) je
Zhotovitel' povinny predlozit’ orgdnu Statnej spravy v odpadovom hospodérstve zoznam
odpadov vzniknutych pri vystavbe a ich materialova bilanciu (druh a mnoZstvo) spolu
s dokladmi o spdsobe ich vyuzitia alebo znehodnotenia resp. zneskodnenia.

Zhotovitel’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom
ddjde k obnazeniu plynovodu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat’ pracovnikov
SPP — distribucia a.s., za ucelom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
noriem. Rovnako je Zhotovitel' povinny postupovat’ aj pri obnazeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu prizvat’ pracovnikov
osoby (organizacie) zodpovednej za funk¢nost’ a riadny stav prislusnej inzinierskej siete
za ucelom kontroly stavu izol4cie, obsypu a dodrzania prislusnych noriem.
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Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d zakona C.
50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumentacie) audaje na posudenie prac subjektmi
verejného prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontrolu mo6zu vykonavat iba osoby na to
uréené osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatela alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko
K jednotlivym zapisom.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit’ svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodavatelov, ktory budi vykonavat' zemné prace,
S polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych spravcov (napr. telekomunikaény kabel,
plynovod ai.) atiez s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vysSie
uveden¢ho oboznamenia urcenych o0s6b s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachadzajicich sa na Stavenisku je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby pred
nastupom na akékol'vek prace vykonavané na Stavenisku boli vSetky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznacne a viditel'ne vytycené (vyznacené).

Objednavatel’ nezodpoveda za $kody, ktoré vzniknu v dosledku ¢innosti Zhotovitel'a pri
vykone zemnych alebo inych prac, najmi ak tymto ddjde k poskodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov. Zhotovitel’ hradi ndhradu
takychto $kod v ich plnej vyske a zodpoveda za ich odstranenie. Tymto nie je dotknuta
vyska ceny Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Diela podl'a bodu 3.1
Zmluvy.
VIII.
ZARUCNA DOBA

VSeobecna zaru¢na doba na Dielo je 36 mesiacov, priCom tato zaru¢na doba zacina
plynut’ dinom konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 13.5 Zmluvy.

Osobitna zaru¢na doba na Dielo alebo jeho Casti nie je ustanovend, nakol’ko vzhl'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aj néavrhy servisnych zmluv na tie Ccasti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykondvat pravidelny servis.

Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuji vady, sa prerusuje
a opatovne zacina plynut’ az dinom nasledujacim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatel'om. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba vzt'ahujica sa k vymenenej alebo nahradenej veci
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plynut odznova dnom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich
pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

Objednéavatel’ sa zavdzuje zabezpecit', aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a zaroven
aby bola vykonavana vsetka potrebna tdrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitel’ na
tento ucel pisomne upozorni Objednavatel'ovi pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zaroven odovzda Objednavatel'ovi podrobny manual s definovanim
potrebnej drzby a pravidelného servisu.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru¢nej doby ktorejkol'vek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel' povinny pisomne upozornit Objednavatela na
skuto¢nost’, Ze sa kon¢i zarucna doba a presne urcit’ prislusnu ¢ast’ Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zavere¢nej obchddzky Diela, za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednévatel je opravneny jednostranne (aj bez
suhlasu Zhotovitel'a) postupit’ svoje prava vyplyvajuce zo =zaruk poskytnutych
Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy na tretiu osobu.

IX.
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNEK)

Vyska zaruénej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny tuto zaru¢nti zabezpeku uplatnit’
Z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy. Zaru¢na zébezpeka plati
tak pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na ndhradu $kody zo strany
Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecna zarucna podla bodu 8.1. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude
Objednavatel'om zaplatena na pisomnt vyzvu Zhotovitel'a po uplynuti tejto vSeobecnej
zaruénej doby. Cast zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k Gastiam Diela, na ktoré sa
viaze osobitna zaru¢na doba podla bodu 8.2. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude Objednédvatel'om
zaplatena na pisomnu vyzvu Zhotovitel'a po uplynuti tejto osobitnej zaru¢nej doby.

Objednavatel’ mé& pravo na zéklade pisomnej vyzvy Zhotovitela uhradit mu zaruc¢nt
zédbezpeku do 30 dni od jej dorucenia, ak sucastou tejto vyzvy je aj bankova zaruka
Zhotovitel'a, podl'a ktorej sa banka zarucCuje, Ze pocas trvania zarucnej doby Diela
v zmysle ¢lanku VIII. Zmluvy uspokoji Objednavatel’a do celej vysky zaru¢nej zabezpeky
podl'a bodu 9.1 Zmluvy (5% z celkovej ceny Diela bez DPH), ak si Zhotovitel' nesplni
ktorykol'vek svoj zavizok, ktory je zaru¢nou zabezpekou podla Zmluvy zabezpeceny.
Zarucna listina banky, na zdklade ktorej vznika bankova zaruka podla tohto bodu
Zmluvy, nemo6ze udelovat banke pravo uplatnit’ namietky, ktoré by bol opravneny voci
Objednavatel'ovi uplatnit’ Zhotovitel.

Pripadné predcasné vyplatenie zarucnej zabezpeky Objednavatelom bez ohladu na
splnenie podmienok podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku Zmluvy, nema
akykol'vek vplyv na zaruéné a pozarucné povinnosti Zhotovitel’a.

X.
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ZABEZPEKA ZA ZHOTOVOVANE DIELO (KOLAUDACNA ZABEZPEKA)

Vyska zabezpeky za zhotovované Dielo (kolaudac¢na zabezpeka) je 5% z ceny Diela
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny
tuto zadbezpeku za zhotovované Dielo zrazit’ z kazdej faktiry vystavenej Zhotovitel'om
podla tejto Zmluvy.

Tato zabezpeka slizi na zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia zavazkov Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy, ako aj na pripadni nahradu zmluvnych pokut, $kody a inych narokov
Objednéavatel’a pri poruSeni povinnosti Zhotovitela.

Zabezpeka za zhotovované Dielo bude Objednavatelom Zhotovitel'ovi vyplatena (v celej
vyske, resp. znizena o sumu pouzitd Objednavatelom ako nahrada zmluvnych pokut,
Skody ainych narokov Objednévatela podla tejto Zmluvy) po kumulativnom splneni
nasledovnych podmienok:

e po Uplnom a riadnom vykonani celého Diela, pricom za Gplné a riadne vykonanie
sa povazuje prevzatie Diela Objednavatel'om podl'a bodu 13.5 Zmluvy — kone¢na
akceptacia Diela;

e po Uplnom odstraneni vsetkych vytknutych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani.

S ohl'adom na ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pouzit’ hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo
na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov voc¢i Zhotovitel'ovi vzniknutych podl'a alebo
na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou.

XI.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: Ing.arch.Snoha Igor — Atelier S

so sidlom/bytom: Lazovna 38 , 974 01 Banska Bystrica
ICO: 17896142

telefonicka kontakt: 048 — 415 34 36

Objednavatel’ doruéi vsetky potrebné informacie, tykajuce sa technického dozora
najneskor v deft odovzdania staveniska.

XII.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podla
tejto Zmluvy, ktory ma byt' zakladom pre vyuctovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podla prislusnych ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého supisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor original a jednu kopiu.
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Stpisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych st akékol'vek nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
odstranit’ namietnuté nedostatky stpisov vykonanych stavebnych prac atieto bez
nedostatkov dorucit’ Objednavatel'ovi.

XI1.
PREBERACIE KONANIE

Hned ako Zhotovitel' dospeje k nazoru, ze Dielo je riadne zhotovené, Zhotovitel tuto
skuto¢nost’ oznami Objednavatel'ovi doporucenym listom a zaroven vyzve Objednavatel’a
na vykonanie ohliadky Diela za uc¢elom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatela. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.

Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatelom a osobami nim uréenych za ucasti
Zhotovitela a ak je to potrebné, aj v stcinnosti so Subdodavatel'mi tak, aby sa uskuto¢nilo
kvalitativne a kvantitativne postdenie vSetkych vykonanych ¢asti Diela. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit' pritomnost’ Subdodavatelov na svoju zodpovednost a naklady.
Zhotovitel" odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté pocas ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podl'a bodu 13.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Vysledky ohliadky Diela budi Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pri¢om vyhrady
Objednavatel’a voci tym castiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat’ parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v ¢o najkratSom
moznom case.

Predbezna akceptacia Diela:

Po odstraneni vSetkych nedostatkov vytknutych Objednavatel'om v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel’ oznami Objednavatel'ovi prostrednictvom doporuceného listu zaverecné
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania a ukoncenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatel'a o predbezntii akcepticiu Diela. Nasledne sa Zmluvné strany
dohodnu na datume uskutoénenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskuto¢ni na Stavenisku a Objednavatel moze Dielo
predbezne akceptovat’, ak su splnené vsetky nizsie uvedené podmienky:

e vsetky vady Diela vytknuté v protokole zohliadky Diela boli odstranené
k spokojnosti Objednavatela;

e Dielo mdZe byt plne bezpecne uzivané;

e dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednavatel'ovi;

e  Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a

e Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivne;j
cene Diela.
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Objednavatel’ sa moze rozhodnut’, Ze neodmietne predbeznu akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpe¢nému uzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom moznom case,
najneskor vSak do Konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 13.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou
Zhotovitelom a Objednavatelom. V takejto sprave sa moézu nachddzat’ vyhrady pokial
tieto podstatne nekoliduju s prevadzkou alebo uzivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduj s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel’ predbeznt akceptaciu Diela
odmietne a nepodpiSe prislachajucu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel' v kratkom
Case, na ktorom sa dohodne S Objednévatel'om, na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opidtovne poziada Objednavatela o prijatie predbeznej
akceptacie Diela a podpisanie prisluchajucej spravy (protokolu).

Konec¢na akceptacia Diela:

Konecna akceptacia sa uskutoéni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, ze:
e Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prislusnym stavebnym uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolaudacné rozhodnutie;
e vSetky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a
e vSetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané.

Kone¢na akceptacia Diela bude doloZend pisomnou spravou (protokolom) spolocne
podpisanou Zhotovitel'om a Objednavatel'om.

Zhotovitel' zostdva aj nad’alej zodpovedny za vSetky zavdzky vzniknuté pred dilom
konecnej akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel’ zostava zodpovedny za vSetky skryté vady
po konecnej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa moéZzu dohodnut’ na odovzdani a prebrati len niektorej Casti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajice preberacieho konania uvedené vysSie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikovat’ primerane na tuto ¢ast’ Diela.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ Stavenisko do 10 kalendarnych dni po kone¢nej akceptacii
Diela alebo ukoncenia tejto Zmluvy, ak doéjde k jej ukonéeniu skor, pokial’ nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.
XIV.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo zacatie zhotovovania Diela sposobené zavinenim Zhotovitel'a posunuté oproti
nastupnému terminu podl'a Terminového harmonogramu préc, plati, Ze aj napriek tomu
musi byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvysenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

Vsetky nadvézujice terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku zhotovenia Diela pisomne
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odsuhlasi Objednavatel. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vyske
pocnuc novymi terminmi. Ak Objednavatel pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny V terminoch nemaju platnost’ vo vzt'ahu na narokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k pévodnym terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme préac.

14.3 V pripade omeskania na strane Objednavatela o viac ako pit (5) dni je Objednavatel
povinny pristupit’ na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela a jeho Casti 0 dobu
svojho omeSkania, ale len vo vztahu ktym castiam Diela, ktoré su omeSkanim
Objednavatel’a priamo dotknuté. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej
vyske pocénuc novymi terminmi. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze povinnost’ pristupit’ na
zmenu terminov realizacie a ukonc¢enia Diela podl'a tohto bodu Objednavatel’ nema, ak by
jej splnenim doslo sucasne k poruseniu prislusnych ustanoveni ZVO.

14.4  Akékol'vek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkol'vek zmien dokumentécie
stvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy a pod.) alebo akykol'vek detail
zaznaceny projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasit” Objednavatel'om, inak st tieto zmeny neplatné a Zhotovitel’ ich nie je
opravneny realizovat. Uvedené plati aj pre konStrukéné zmeny dohodnuté medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

14.5 Pokial' by realizacia akejkol'vek zmeny Diela uvedenej v bode 14.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhotovitel nesmie takito zmenu Diela
realizovat’ skor, ako mu Objednavatel' nevydd pisomny suhlas vo forme pisomného
dodatku K tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude
povazovat’ aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluve nahradzajucej povodnu
prilohu Zmluvy, pri¢om na takejto novej prilohe k Zmluve musi byt vyznaeny jej datum
vyhotovenia a musi obsahovat’ podpisy 0s6b opravnenych konat' v mene Zmluvnych
stran. Objednavatel’ odsuhlasi resp. odmietne takito zmenu Diela majucu vplyv na
zvySenie ceny Diela najneskor do piatich (5) pracovnych dni po dni dorucenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstarivanie k navrhovanému
zvysSeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitel' uvedené zmeny vykond bez pisomného stihlasu od Objednéavatela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje povodne dohodnutii cenu Diela (jeho Casti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieSeni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera
plnt zodpovednost’ za dodrzanie pozadovanych parametrov podla vSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté ¢asti Diela.

14.6 Okrem Objednavatela (jeho Statutdrneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento
ucel splnomocnenej, nemaji ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohadovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny
Diela.

14.7 Akékol'vek zmeny Diela a tejto Zmluvy su Zmluvné strany povinné vykonat v stlade
s bodom 20.2 Zmluvy a v stlade s prislusSnymi ustanoveniami ZVO upravujucimi zmeny

uzavretej zmluvy, ktora bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

14.8 Zmluvné strany bert na vedomie a sthlasia, ze ak akékol'vek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budll predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstaravanie, pri¢om
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navrh na schvéalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednavatel’ alebo
Objednévatel’ spolocne so Zhotovitel'om (d’alej len ,,Ndavrh na dodatok®), budi sa
terminy realizacie a ukoncenia Diela postvat’ 0 dobu od dorucenia Navrhu na dodatok
Uradu pre verejné obstardvanie az po defi pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre
verejné obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posuny terminov sa budu realizovat’ vSak vzdy
len vo vztahu k tym Castiam Diela, ktoré s Navrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak
navrh na schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy podé len Zhotovitel, terminy
realizacie a ukoncenia Diela sa postivat’ nebudu.

XV.
OSTATNE DOHODY

15.1 Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ vSetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykol'vek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatela pre ucely plnenia zavizkov podla
tejto Zmluvy. Ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat’ za
nasledok nefunkcnost’ Diela alebo jeho Casti, musi Zhotovitel’ pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlésit doporucenym listom zastupcovi Objednéavatela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaji, Ze ustanoveniami tohto bodu
Zmluvy nie st nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy a prava a povinnosti z neho

vyplyvajice.

152 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac azhotovovania Diela zo strany Zhotovitel'a. Zhotovitel
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl nedodrzanim tejto povinnosti.

15.3 Zhotovitel' zabezpecCi bezvadnu, prisluSnym normam a predpisom zodpovedajicu
dodavku Diela a jeho ¢asti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych casti Diela
modze Objednavatel’ tieto odmietnut’ a pozadovat’ riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak tieto vady
vznikli na zdklade nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objedndvatel'a udelenych
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaji svoj pévod v konani Objednavatel’a, nema za nasledok vznik
finanénych narokov Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi nad dohodnuti zmluvni cenu
podrla ¢lanku V. Zmluvy.

15.4 Zhotovitel' sa zavizuje urobit’ vSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokoncenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo
v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a neprekéZalo pri obstaravani uzivacieho
povolenia.

15.5 Zhotovitel berie na vedomie, ze pod pojmom vsetky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: docasné dopravné znacenie aj nad ramec
projektovej dokumentacie stavby, naklady na docCasné uzivanie ploch za ucelom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, ndklady za
telefony, prekryvanie ploch PVC foliami, ktoré treba chrénit’ pred zaspinenim inymi
technologickymi procesmi, naklady za socidlne prenosné hygienické zariadenia, strojové
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vybavenie potrebné pre rezanie materidlov, vykonanie predpisanych skiSok a revizie a
pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre
zabezpeCenie ochrany zdravia abezpecnosti 0sdb nachadzajicich sa na stavbe
a Stavenisku.

V pripadoch, ked’ je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel’ zavdzuje vo vlastnom
mene a na vlastny ucet uzavriet’ s vlastnikmi vedl'ajSich pozemkov dohody 0 do¢asnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu urcitych cinnosti
Zhotovitel'a spojenych so zhotovovanim Diela, pokial’ je tieto dohody potrebné
nevyhnutne pouzit' alebo vyuzit' pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohdd st na tarchu Zhotovitel'a a nemézu byt vyuctované Objednavatelovi.

Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory mozu byt pouzité
az do odvolania iba so stthlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne uvolnit’ v priebehu troch (3) dni, v opa¢nom pripade je
Objednavatel’ opravneny nechat’ ich uvolnit' tretimi osobami na riziko a néklady
Zhotovitel'a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpeCit vCasné vymeranie Diela, prilahlych objektov
a inzinierskych sieti geodetom, resp. prisluSnymi uradmi, vSetky udradné prihlasky
a odhlasky, zvlast zacatie vystavby, rozne obhliadky, atd. a prevziat' s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat u Objednavatela. TaktieZ sa zavézuje aj
vSetky cCasti Diela podliehajuce tradnému odobreniu dat’ v€as na schvalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych prac pri zhotovovani Diela.

O straZenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
stvisiacich sa postara Zhotovitel po dobu zhotovenia Diela, ako aj v ¢ase pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sim a na svoje naklady.

Az po kone¢nu akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovednost za spdsob zhotovovania
Diela a nebezpecenstvo Skody na Diele Zhotovitel. Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavézuje, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré budi zabudované do
Diela, budi nové, takého typu ana taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
Diela vbudoval alebo ktoré¢ pri zhotoveni Diela pouzije st a budu bez pravnych vad (nie
si predmetom zélozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekucného konania,
neboli ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel’ je ich
neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Zze pri
zhotovovani Diela nepouZije ziaden material alebo komponenty, na ktoré by sa
vzt'ahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento Ucel Zhotovitel' vyhlasuje, Ze
Objednévatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, Ze vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel a okamihom protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo
ktorejkol'vek casti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava Objednavatel. Mozna budica oddelitelnost materialu,
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komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela od zhotovovaného Diela uz nema vplyv na
nadobudnuté vlastnicke pravo Objednavatel’a.

15.11 Zhotovitel' je d’alej povinny bezodplatne predlozit’ Objednévatel'ovi najneskor v den
predbeznej akceptacie v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy vsetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skuSok, certifikaty platné na uzemi Slovenskej republiky
tykajice sa do Diela zabudovanych materidlov a vSetky iné doklady potrebné ku
kolaudaénému konaniu.

15.12 Zhotovitel’ sa zavédzuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material aspon
raz za tyzden odstranit, za ¢o nebudi pozadované u Objednavatela ziadne naklady
naviac. Na stavbe nesmu byt’ rozloZzené materialy, zvySky materialov alebo naradie, ktoré
nie je prave v ten tyzden v priamom spracovatel'skom procese. Ak by Zhotovitel takto
nepostupoval, Objednavatel’ ma plné pravo takéto materialy odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a, bez predchadzajiceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za
podobnu ¢innost’, ktoré uviedol Zhotovitel' v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatel'om.

15.13 Pokial' Zhotovitel' planuje postavenie vlastnej informacéno-reklamnej tabule, moze tak
urobit’ len po pisomnom sthlase zastupcu Objednévatel'a a na vlastné naklady. Suhlas
Objednavatel’a nebude bez vazneho dévodu odoprety.

15.14 'V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, st uvadzané
typy, druhy materidlov, vyrobkov a dodavok podl'a Standardu. Tieto su zavdazné. Je mozné
ich menit’ len na zéklade predlozenych vzoriek alebo technickej dokumentacie po ich
odstihlaseni Objednavatelom. Ak tieto vzorky alebo technickda dokumenticia nie su
uvedené, je potrebné uviest typ pouzitého vyrobku Objednavatelovi pred jeho
zabudovanim do Diela.

15.15 Zhotovitel' zabezpeci vyznacenie inzinierskych sieti na tizemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel' zabezpeci po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyznacenia tras inzinierskych sieti a zdroven zabezpeci, aby nedoslo
na vyznacenych trasdch inZinierskych sieti k poSkodeniu z dévodov: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovania materialu, prechadzania cez tieto
inZinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékol'vek sSkody sposobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa
Zhotovitel a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom z tychto pripadov poruSenia nemeni.

15.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit’ akékol'vek pohladdvky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu Objednavatel’a. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto
postupenia pohl'adavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nema pravo zapocitat
svoje pohl'addvky alebo ndroky voci Objednavatel'ovi proti pohl'adavkam alebo narokom
Objednavatela voci Zhotovitelovi proti akymkol'vek platbam podla tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym
na zéklade tejto Zmluvy alebo zadrziavat’ a neplatit’ akékol'vek platby (ich cast’) podla
tejto Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
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Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek previest’ alebo postupit’ vSetky
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najma z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ato aj bez
sthlasu Zhotovitel’a.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi Stavenisko do terminu zacatia prac.

Pripadnti potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpeci Zhotovitel' na svoje
naklady, pri¢om tieto nie je mozné nasledne vyuctovat Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne a presné vytycCenie vSetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela. Akékol'vek Skody spOsobené
porusenim tohto bodu Zmluvy znasa Zhotovitel’ a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom
Z tychto pripadov poruSenia nemeni.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' v stilade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko v plathnom zneni potrebnu suéinnost’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracované¢ho planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel' povinny zabezpeCit' stlad
svojej Cinnosti s akymikol'vek d’al§imi aplikovatelnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitela musia byt S0 Zhotovitelom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom plathom zmluvnom vztahu. VSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovitel'a musia mat’ absolvované vSetky predpisané Skolenia tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané Skolenia a zdravotné prehliadky
vyzadované pre Specidlne Cinnosti V zmysle prislusnych pravnych predpisov. VSetky
osoby nachéadzajuce sa na Stavenisku musia mat’ na hlave ochrannu prilbu a musia byt
preukdzatel'ne vybavené osobnymi ochrannymi pomdckami. Objednavatel’ moze vykazat
zo Staveniska osoby, ktoré sa vysSie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich
nespinaji. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskanie v plneni terminov) znasa
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ ur¢i zodpovednu osobu za oblast’ bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast’ poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi
nemdze nijakym spdsobom zbavit'.

Prava duSevného vlastnictva: Akdakol'vek dokumenticia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnuta Zhotovitelovi Objednavatelom alebo zastupcami
Objednavatel’a je a zostane vlastnictvom Objednavatela alebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objednavatel’a, priCom Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat vSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prav (vratane
stvisiacich prav duSevného vlastnictva) na Objednavatela je zahrnuty v cene Diela, ktora
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav znich vyplyvajicich zostanu v G¢innosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich Zivotnosti.
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XVI.
POISTENIE

Zhotovitel je povinny poistit’ zhotovované Dielo pre pripad akejkol'vek Skody minimalne
na sumu zodpovedajucu cene za zhotovovanie celého Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavat’ takéto poistenie v platnosti po celi dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela
preukaze Objedndvatel'ovi predlozenim poistky, ato najneskdér do Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredloZenia takejto poistky
v uvedenej lehote je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty denn omeskania.

Naklady poistenia su zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' nepoisti zhotovované Dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny poistit’ zhotovované Dielo na néklady Zhotovitel'a sam. Takto
vynaloZené naklady je Objednéavatel’ opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek
sume splatnej Zhotovitelovi. Zaroven je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a ndhradu Skody, ktord mu tym vznikne.

Zhotovitel' sa zavizuje vinkulovat’ pripadné poistné plnenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v prospech Objednavatel’a, resp. nim uréenej osoby.

XVILI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

Pri nedodrzani a prekroCeni terminov uvedenych v ¢lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
,milnikov* v Terminovom harmonograme prac, je Objednavatel’ oprdvneny pozZadovat’
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podl'a ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty deit omeSkania. Pripadné naroky na nahradu Skody, ktoré
vznikna z omeskania, tymto nie st dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy a tato
nie je sankcionovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opradvneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty:

e vo vyske 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeskania
Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

e vo vyske 0,25% =z celkovej ceny Diela, pri poruseni ostatnych povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozZné
uplatnit’ aj opakovane V pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

Zmluvné pokuty podl'a tohto bodu 17.2 Zmluvy mézu byt uplatiované Objednavatel'om
voCi Zhotovitel'ovi maximalne do sthrnnej vysky 30 % z ceny Diela podla ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavatel'a na nahradu Skody voci Zhotovitelovi, ktoré
vzniknt v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti s touto Zmluvou nie st
dotknuté zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty Zhotovitel'om podrla tejto Zmluvy.
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17.3 Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dina dorucenia

pisomnej poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel’ je

opravneny okrem postupu podl'a bodu 6.15 Zmluvy aj jednostranne zapoditat’ zaplatenie

ktorejkol'vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel’ povinny, proti
uhrade niektorej z faktr vystavenych Zhotovitelom podrla tejto Zmluvy.

XVIII.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

18.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykol'vek uplne alebo Ciasto¢ne odstlpit’ od tejto
Zmluvy Vv pripade, ak:

e Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkdm stanovenym podla tejto Zmluvy alebo prislusnym pravnym
predpisom;

e Zhotovitel' je v omeskani so splnenim terminov a milnikov podl'a Terminového
harmonogramu prac 0 viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skuto¢nost’
nastala v désledku omeskania Objednavatel’a;

e 70 spravania Zhotovitela alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred
¢asom urcenym na plnenie zmluvnej povinnosti, zZe tato povinnost’ bude porusena
podstatnym sposobom alebo nebude splnena ani v dodato¢nej Objednavatel'om
stanovenej lehote, a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu dostato¢nu zabezpeku,

e Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel'om;

e Zhotovitel' sa stane platobne neschopnym, priCom za platobne neschopného sa
Zhotovitel povazuje vtedy, ak prisluSny sid rozhodne o zacati konkurzného
konania vo¢i nemu alebo povoli jeho restrukturalizaciu v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov;

e Zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne
a véas viaceré osobitné povinnosti podl'a tejto Zmluvy, pri¢om takéto opakované
porusovanie povinnosti a ich neplnenie v€as sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy.

18.2 Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny bez vyzvania zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 % vykonovej zaruky poskytnutej v zmysle bodu 6.15 Zmluvy.

18.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstapit od tejto Zmluvy iba Vv pripade, ak
Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni meska s uhradou splatnej Casti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.

18.4 Odstipenie ktorejkol'vek Zmluvnej strany je ucinné dnom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane, pokial' vilom vyslovne nie je urfend ind uéinnost. Zhotovitel' je
Vv pripade odstipenia tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou povinny najneskor do
desiatich (10) dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat’ Stavenisko a protokolarne
odovzdat" Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzat¢ od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
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vykonanych Casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela
ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitelovi,
najneskor vSak do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia odstipenie od Zmluvy. Aj po
skoneni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje poskytnat
Objednavatel’'ovi pozadovanu sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol Zziadny sposobom dotknuty alebo znemozneny aje povinny pisomne
upozornit’ Objednavatela na vSetky nevyhnutné c¢innosti suvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z ddévodu zachovania hodnoty Diela
azdovodu predchadzania Skodam. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednévatel'ovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

18.5 Pri pred¢asnom ukonceni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami ¢lankov XII. a XIlII. tejto Zmluvy, priCom ich ustanovenia sa
pouziju primerane k pred¢asnému ukonceniu.

18.6  PredCasné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohladu na Zmluvnt stranu, ktora tato Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podla tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajucich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré vzhl'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po pred¢asnom ukonceni Zmluvy.

XIX.
ZAKLADY ZMLUVY

19.1 Podstatnu stcast’ tejto Zmluvy a zéklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

e vsetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

e technické normy platné na izemi Slovenskej republiky,

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecnosti
prace na uzemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, suhlasy alebo iné individudlne pravne akty organov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela,

e predpisy spracovania, osvedcenia o schvaleni, smernice a odporti¢ania vyrobcov
a zhotovitel'ov materialov a stavebnych dielcov,

e vyjadrenia a pokyny Objednavatel’a na zaklade tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze neoddeliteInou stcastou tejto Zmluvy su aj jej
nasledovné prilohy:
e Priloha¢. 1: Stavebné povolenie

e Priloha¢. 2: Projektova dokumentacia

e Priloha ¢. 3: Sutazné podklady

e Priloha¢. 4: Terminovy harmonogram prac

e Priloha ¢.5: Polozkovity rozpocet Diela

e Priloha ¢. 6: VSeobecné poziadavky na vykon prac
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Vsetky prilohy st rovnako zavazné pre plnenie zavizkov podl'a tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva nieCo iné, pricom v pripade rozporov medzi nimi plati ako
zaviazné pisomné stanovisko Objedndvatel’a.

Akékol'vek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebudii vyslovne pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudi uznavané a zaroven Zhotovitel' nie je
opravneny pozadovat’ ich zaplatenie.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktor¢ budu zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, suhlasoch alebo inych
individudlnych aktoch organov verejnej spravy, ktoré budi vydané v suvislosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a mil'niky zhotovovania Diela
a dohodnuti cenu Diela podla tejto Zmluvy, pokial to bude vzhl'adom na znenie
individualnych aktoch orgédnov verejnej spravy objektivne mozné.

Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom nie su pre
Objednavatel’a zavdzné, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i Zhotovitel Objednavatel’a o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednévatel'ovi pred, pocas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podla
tejto Zmluvy.
XX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda uc¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov.

Menit’ alebo dopliiat’ tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Akékol'vek iné zmeny alebo
doplnenia st neplatné. Zmluvné strany berti na vedomie a stihlasia, Ze bez ohl'adu na to,
¢o je v akomkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podla ustanovenia § 10a ods. 1
ZVO nemo6zu uzavriet’ dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pévodny predmet Zmluvy (Dielo),

b) dopinali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v povodnom
postupe zadavania zékazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili
ucast’ inych oso6b ako Zhotovitela, alebo ktoré by umoznili prijat’ ina ponuku ako
Zhotovitel'ovu ponuku, alebo

C) zvySovala cena Diela alebo jeho casti alebo menila ekonomicka rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovitel'a, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budii Zmluvné strany v stvislosti suzavretim dodatku
k Zmluve postupovat’ v zmysle tejto inej zakonnej Gpravy.

Neplatnost’ alebo nepripustnost’ jednotlivych casti a ustanoveni Zmluvy nespdsobuje
neplatnost’ ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné cCasti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podla
moznosti zodpovedaji zmyslu a ucelu vypustenych ustanoveni a ¢asti Zmluvy.

Vsetky pisomnosti, ktoré st Zmluvné strany podla tejto Zmluvy povinné vyhotovovat
a vzajomne si dorucovat’, sa budi doruCovat’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
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v Obchodnom registri  Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedena ina
koreSpondencna adresa. VsSetky pisomnosti sa budu povazovat’ za dorucené¢ diom ich
preukazatelného dorucenia druhej Zmluvnej strane, pokial’ tato Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti doruc¢ované Zhotovitel'ovi sa povazuju za dorucené aj dnom, kedy ich
Zhotovitel’ odmietol prijat’ alebo kedy sa prislusna pisomnost’ vratila Objednavatel'ovi ako
neprevzatd na prisluSnej pobocke posty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

Okrem 0s0b uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy su opravneni za Zmluvné strany rokovat’:

a) za Objednavatela: Ing. Milan Jankura, rozvojovo-investi¢ny riaditel’
telefon: 0905 270 787
email: milan.jankura@lesy.sk
adresa: Namestic SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

b) za Zhotovitela: Vladimir Holly, konatel’
telefon: 0907 874 780
email: vladimirholly@post.sk, hollstav@hollstav.eu
adresa: Neslusa 294, 023 41 Neslusa

Pravne vzt'ahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spravuji slovenskym pravnym
poriadkom a najméd zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Zmluvné strany sa dohodli, ze sa budu vzdy snazit’ vyrieSit' akékol'vek spory, ktoré sa
mozu vyskytnut' pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, Ze
Zmluvné strany nebudt schopné dosiahnut’ dohodu, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto
zmluvy, vratane sporov 0 jej platnost, vyklad alebo zruSenie, budi rieSené pred
prislusnym vSeobecnym sudom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujice predmet tejto Zmluvy alebo suvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu dilom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial’ tito Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze nebudii voci sebe uplatinovat akékol'vek naroky
vyplyvajice zo zmluv a dohdd uvedenych v predchadzajiicej vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

Této Zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach, pricom kazd4d Zmluvna strana obdrZi po 3
vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s plne spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvna vol'nost’
nie je obmedzend, Zmluvu podpisuju osoby opravnené takyto pravny ukon v mene
Zmluvnych stran vykonat’ a zaviazat’ ich k jej plneniu.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze tito Zmluvu uzatvaraji slobodne a vazne, Ze tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a Ze tato Zmluva je dostatocne
urCitd a zrozumitel'na. Zmluvné strany zhodne vyhlasujt, Ze si tito Zmluvu starostlivo
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Zze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skuto¢nej voli, ju podpisali.
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V Banskej Bystrici dna: 14.3.2014 V Neslusi, dna: 6.3.2014
Objednavatel’: Zhotovitel”.
Ing. Ctibor Hatar Vladimir Holly
generalny riaditel’ konatel’ spolo¢nosti
LESY SR, §.p. HOLLSTAYV, s.r.o.
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