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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. 86/TO/2013 zo dňa 18.10.2013 

 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 
 
 

Čl. I 
 Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno:      Nemocnica Poprad, a.s. 
 Sídlo:        Banícka 803/28, 058 45 Poprad 
 Zastúpený:       MUDr. Jozef Tekáč – predseda predstavenstva 
         Ing. Slavko Rodák – člen predstavenstva 
 Zástupca na rokovanie 
 o veciach technických:    Ing. Slavko Rodák – riaditeľ technicko – prevádzkového 
         úseku 
 IČO:        36 513 458 
 DIČ:        2022127657 
 IČ DPH:       SK 2022127657 
 Bankové spojenie:       
 Číslo účtu:        

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 10322/P 

            /ďalej len „objednávateľ“/ 
 

a 
 
 

1.2 Zhotoviteľ:          
Obchodné meno:       DAG SLOVAKIA, a.s.          

            Sídlo:                               Volgogradská 9, 080 01 Prešov          
 Zastúpený:                       Ing. Tomáš Saloky – predseda predstavenstva             

 IČO:                                 44 886 021        
 DIČ:                                 2022857749      
 IČ DPH:                           SK2022857749      
 Bankové spojenie:              

Č. účtu:                             
Zapísaný:        Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, 
         vložka číslo: 10421/P 

                           /ďalej len „zhotoviteľ“/ 
 

 
 

 
sa na základe ČI. XV Záverečné ustanovenia, bod 15.2 Zmluvy o dielo  
č. 86/TO/2013 zo dňa 18.10.2013, uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“), 
dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve s takýmto obsahom: 
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        Čl. II 
       Predmet dodatku 

 
2.1 Čl. IV  Čas plnenia  bod 4.1 zmluvy sa mení nasledovne: 

 
„4.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Čl. II bod 2.2 tejto zmluvy do 
31.12.2014. Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom je možné predĺžiť termín 
odovzdania diela z objektívnych príčin (okolnosti súvisiace s prevádzkou 
objednávateľa,  zmena rozsahu prác) písomným dodatkom, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Predĺženie termínu odovzdania 
iným spôsobom je neplatné.“ 

 
 

Čl. III 
 Záverečné ustanovenia 

 
3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené Dodatkom  č. 1 ostávajú v platnosti v 

pôvodnom znení. 
3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom  nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
3.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie Dodatku č. 1 

podľa zákona č. 211/2000 Z.z v platnom znení. 
3.4 Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží  po  jednom vyhotovení. 
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom č.1 sa oboznámili pred jeho podpísaním, 

jeho obsahu rozumejú, neuzavreli ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, ale 
uzavreli ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú 
oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 

 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
  
V Poprade, dňa:     Vo Prešove, dňa: 
 
 
 
 
 
 
................................................................  .................................................................. 
MUDr. Jozef Tekáč     Ing. Tomáš Saloky 
predseda predstavenstva    predseda predstavenstva 
Nemocnica Poprad, a.s.    DAG SLOVAKIA, a.s. 
 
 
 
 
................................................................. 
Ing. Slavko Rodák 
člen predstavenstva 
Nemocnica Poprad, a.s. 
 


