C. spisu: 5781/2014-M_OIKT
C. zazn.: 17048/2014

Dodatok €. 7
k Zmluve o poskytovani sluzieb ¢. 44560/2009
uzatvorenej podl’a § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,Dodatok €.7¢)

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
ICO: 00681156

Sidlo: Spitélska 4,6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenska republika
Zastapené: JUDr. Jan Richter, minister

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

SOFTEC, spol.sr. o.

ICO: 00683540

Sidlo: Jarosova 1, 831 03 Bratislava, Slovenska republika

Zastupena: RNDr. Ale§ Micovsky, konatel’, Ing. Martin MeliSek, konatel
Zapisana: Obchodny register Okresného stidu Bratislava 1., oddiel Sro, vlozka €. 140/B

SEVITECH, a.s.

ICO: 31605052

Sidlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, Slovenska republika

Zastipena Statutarnym zastupcom: Ing. Jaroslav Murar — predseda predstavenstva
Jaroslav GajdosS — ¢len predstavenstva

Zapisana: Obchodny register Okresného stidu Bratislava 1., oddiel Sa, vlozka ¢. 4696/B

IBM Slovensko, spol. sr. o.

ICO: 31337147

Sidlo: Apollo II, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

Zastapena: Ing. Branislav Sebo MBA, konatel

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1. oddiel Sro, vlozka ¢. 3897/B

Skupina dodavatel'ov SOFTEC, spol. s r. 0., SEVITECH, a.s., IBM Slovensko, spol. s r. o.
zastupena

na zéklade plnomocenstva zo 14.8.2009 splnomocnenym lidrom skupiny dodavatelov
a zastupcom poskytovatel’a v rozsahu plnomocenstiev z 2.11.2009 a 3.11.2009 — spolo¢nost'ou
SOFTEC, spol. sr.o.

ICO: 00683540

Sidlo: JaroSova 1, 831 03 Bratislava, Slovenska republika

Zastapena: RNDr. Ale§ Micovsky, konatel’, Ing. Martin Melisek, konatel

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I., oddiel Sro, vlozka ¢. 140/B
Bankové spojenie: XXXXXXXXXX, €islo uctu: XXXXXXXXXX

(d’alej len ,,poskytovatel™)

(objednavatel’ a poskytovatel’ spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)



sa dohodli na nasledovnom Dodatku ¢. 7 k Zmluve o poskytovani sluzieb ¢. 44560/2009 zo dna
03.03.2010v zneni jej Dodatku €. 1 zo dna 08.07.2010, Dodatku ¢. 2 zo dia 30.03.2011, Dodatku ¢.
3 zo dna 08.08.2011, Dodatku ¢. 4 zo dna 21.12.2011,Dodatku ¢. 5 zo dna 24.7.2012a Dodatku ¢&. 6
zo dina 26.04.2013 (d’alej len ,,Zmluva®):

Clanok 1
Predmet dodatku

1. V élanku 6 Zmluvy — Doba a miesto plnenia sa v bode 6.1meni tretia veta nasledovne:

»Poskytovatel sa zavdzuje V sucinnosti s objednavatelom dokonéit' etapu ,Integracia na
mimorezortné systémy - faza IL“, ktorej sucastou je aj integracia IS RSD na mimorezortné
systétmy vytvorené¢ vramci budovania eGovernmentu, spristupnenie elektronickych sluzieb
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky a zabezpecenie ich v§eobecnej
pouzitel'nosti; ako aj zabezpecenie elektronickej komunikacie pre oblasti G2C/G2G/G2B/G2E a
elektronizacie v oblasti riadenia socialnych davok v rozsahu uvedenom v Zmluve, do 30. 9. 2014.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonceniu projektu IS RSD dojde v sulade s prilohou ¢. 1B
Zmluvy bodom 13.3 Harmonogram rieSenia projektu IS RSD30. septembra 2014.*

2.V ¢linku 10 Zmluvy — Prdava a povinnosti zmluvnych stran sa bod 10.4 dopiia o nové pismena
¢) a d) v nasledovnom zneni:

,»C) zmeny terminov ukoncenia jednotlivych etap projektu, a to dohodou projektového manazéra
poskytovatela a riaditela odboru informacno-komunika¢nych technolégii objednéavatela -
formou odsthlasenej pisomnej dohody, ktora je vysledkom procedury riadenia zmien;

d) formalne zmeny vo vzorovych dokumentoch, ktoré tvoria Prilohy €. 5 az 9 Zmluvy Vv zneni
neskorsich dodatkov; zmeny musia byt odstihlasené na Riadiacom vybore.*



3. Vprilohe ¢ 1B Zmluvy v bode 13.3.sa upravuje harmonogram riesenia projektu IS RSD nasledovne:
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Task Name

- Etapy projektu 1S RSD

Analyza a navrh riefenia IS RSD

Implementacia produkéného RSD PRO

Integracia RSD PRO s inymi informagnymi systémam
Integrécia RSD PRO s IS Socidlne]j poistovne
Implementacia manaZérskej nadstavby RSD MIS
Implementacia IS centr. Eiselnikov RSD DSD
Integracia IS centr. Eiselnikov RSD DSD s inymi IS
Testovanie a priprava dokumentacie 1S RSD
Skolenia IS RSD

Podpora pilotnej prevadzky 1S RSD

MNasadenie 1S RSD do produkéne] prevadzky - faza |
Integrécia na mimaorezortné systémy - faza Il.
Ukonéenie projektu
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Clanok 2
Zaverecéné ustanovenia

. Dodatok €. 7 je neoddeliteI'nou sucast’ou Zmluvy.

. Dodatok ¢. 7 podlieha povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky v stalade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

. Dodatok ¢. 7 nadobuda platnost’ dilom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a G¢innost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v sulade so zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik.

. Dodatok ¢. 7 je vyhotoveny v Siestich rovnopisoch, zktorych S$tyri vyhotovenia dostane
objednavatel’a dve vyhotovenia dostane poskytovatel’.

. Ustanovenia Zmluvy vratane jej priloh a dodatkov, ktoré nie sit Dodatkom ¢. 7 dotknuté, zostavajt
nad’alej v platnosti nezmenené.

. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si Dodatok €. 7 precitali, jeho obsahu porozumeli, Ze Dodatok ¢. 7
vyjadruje ich vaznu a slobodnu vol'u, ze zmluvné prejavy su dostatocne uréité a zrozumitel'né
a Dodatok ¢. 7 nebol uzatvoreny pod nétlakom, v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu s jeho celym obsahom ho opravneni zastupcovia oboch zmluvnych
stran podpisuju.

Za objednavatel’a

Bratislava

Ministerstvo prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky:

JUDr. Jan Richter
minister

Za poskytovatela

Bratislava

Softec, spol. sr.o.:

RNDr. Ale§ Micovsky
konatel’ spolo¢nosti

Ing. Martin MelisSek
konatel’ spolo¢nosti



