CRZ ¢. 4649/2014/LSR

ZMLUVA O DIELO ¢. 19/99/22/2014

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

na Dielo: , MANIPULACNO EXPEDICNY SKLAD DREVA MNISEK NAD HNILCOM —
MANIPULACNA LINKA BALJER & ZEMBROD*

medzi:
Objednavatel’: LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu: 6806312/0200
konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, generalny riaditel’
Faktura¢na adresa: Lesy SR, §.p. OZ Kosice, Moyzesova 18, 042 39, Kosice
(dalej len ,,Objedndvatel’™)
a

Zhotovitel’: EUROVIA SK, a.s.
So sidlom: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ: predstavenstvo
Zastpené: Ing. Robert Sinaly, generalny riaditel’ a podpredseda

predstavenstva

Ing. Juraj DanciSin, obchodny riaditel’ a ¢len predstavenstva
Dielo realizuje: zavod KoSice

Ul. Osloboditel'ov 66, 040 17 Kosice
Zastupca k rokovaniam vo veciach

Zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zivodu Kogice

Technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo — obchodny namestnik
zavodu Kosice

Stavbyveduci: Ing. Rébert Sebek — mob. 0908 774 061

ICO: 31651518

DIC: 2020490274

IC DPH: SK 2020490274

bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a. s.

¢islo uctu: 5025284698/0900

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Kosice I, Oddiel Sa, Vlozka ¢.: 248/V
(dalej len ,,.Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budi v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,Zmluvné strany‘
a jednotlivo aj ako ,.,Zmluvnd strana‘)
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PREAMBULA

Objednavatel’ je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovenie diela — stavby
»MANIPULACNO EXPEDICNY SKLAD DREVA MNIiSEK NAD HNILCOM -
MANIPULACNA LINKA BALJER & ZEMBROD**,

Zhotovitel’ je 0sobou opravnenou podnikat’ v oblasti predmetnych stavebnych prac.

Nakol’ko Zhotovitel ma zaujem zabezpec€it’ pre Objednavatel'a zhotovenie diela - stavby
+MANIPULACNO EXPEDICNY SKLAD DREVA MNISEK NAD HNILCOM -
MANIPULACNA LINKA BALJER & ZEMBROD* a vykonat’ vietky prace a ikony
s tym suvisiace, dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za podmienok
uvedenych nizsie.
l.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa podpisom tejto Zmluvy =zavdzuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre Objednavatel’a dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel’ sa
zavézuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za podmienok
a vo vyske uvedenej v tejto Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

e vykon vsetkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v stilade
s prislugnou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,,MANIPULACNO
EXPEDICNY SKLAD DREVA MNISEK NAD HNILCOM -
MANIPULACNA LINKA BALJER & ZEMBROD“ vstlade so
vSetkymi prisluSnymi pravnymi normami a povoleniami vzt'ahujicimi sa na
prevedenie stavenych prac, stavebnych postupov a inych ¢innosti stvisiacich so
zhotovenim vysSie uvedenej stavby

e postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podla projektovej dokumentacie Stavby — stupen
realizacny projekt, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. Dusan
Grék — Autorizovany stavebny inzinier, PROJEKTOVANIE STAVIEB, so
sidlom: ul. Jana Milca 740/19, 010 01 Zilina;

e povinnost Zhotovitela vykonat’ vSetky Uukony a Cinnosti potrebné na to, aby
Objednévatel’ mohol dielo pouzit na planovany ucel, ktory je Zhotovitel'ovi
znamy zo sutaznych podmienok a sttaznej dokumentacie tvoriacej Prilohu €. 2
k tejto Zmluve;

e zhotovenie alebo zabezpecenie zhotovenia projektovej dokumentéacie skutoéného
vyhotovenia diela;

(d’alej vsetko spolu len ,,Dielo*)
Zhotovitel' po vykonani a odovzdani Diela zabezpe¢i zhotovenie tzv. ,,Projektu

skuto¢ného vyhotovenia“ podl'a platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi dve (2) kopie tychto Projektov skutocného
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vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s jednou (1) képiou na CD nosici S
planmi vo formate .dwg. Spolu s Projektom skuto¢ného vyhotovenia Diela Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi aj zameranie skuto¢ného stavu Diela od autorizovaného
geodeta tykajuce sa pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani stavebnych
prac v ramci Diela, vratane ich kriZovania s jestvujlcimi inzinierskymi sietami. Projekt
skuto¢n¢ho vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutocného stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Zhotovitel' zavéizuje predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor do
14 dni od terminu predbeznej akceptacie Diela v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa Objednavatel’ a Zhotovitel' vyslovne dohodli, ze zakazka,
ktora je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela
- MANIPULACNO EXPEDICNY SKLAD DREVA MNiSEK NAD HNILCOM -
MANIPULACNA LINKA BALJER & ZEMBROD* vV rozsahu podla bodu 1.2 za
celkovll cenu za Dielo dohodnutii podla ¢lanku V. tejto Zmluvy. Stcastou Diela su
taktiez (i) prace a dodavky, ktoré sice nie st v dokumentacii prisluchajucej k Dielu
uvedené, avSak ktoré su nutné k realizacii funkéného Diela v rozsahu, v prevedeni, v
lehotach a kvalite stanovenej Zmluvou (napr. skryté prekazky) a (ii) prace a dodavky
suvisiace s realizaciou Diela, ktoré mal a mohol Zhotovitel’ na zdklade svojich odbornych
a technickych znalosti predpokladat’ a zistit' najneskor pri prevzati staveniska v zmysle
bodu 2.1 Zmluvy. Realizacia tychto prac a dodavok v ziadnom pripade nezvySuje cenu
Diela dohodnutu v Zmluve.

V pripade, ak na vykonani Casti Diela chybajicej v dokumentacii prislichajucej k Dielu
bude mat’ zdujem Zhotovitel’, pricom tato ¢ast' Diela nebude mat’ vplyv na funkcnost’,
rozsah a kvalitu Diela uréené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zmluvou sa
nemeni.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uZivania
komunikécii a verejnych ploch vratane uhrady vymeranych poplatkov, najomného
a ostatnych s tym spojenych nakladov je sti€astou Diela a cena Diela podl'a tejto Zmluvy
sa 0 tieto Cinnosti a ndklady s nimi spojené nezvysuje.

1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovat’ na nasledovhom mieste:

e Obec Mnisek nad Hnilcom;
okres Gelnica; Kraj Kosicky
Katastralne izemie: MniSek nad Hnilcom;
ktoré st vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatel’a alebo ma Objednévatel’ pravo na
nich zriadit’ stavbu (d’alej len ,,Stavenisko®);

e Vv sidle Zhotovitel'a, kde sa budli zhotovovat’ najmé €asti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia).
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Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednavatel'om pri podpise tejto Zmluvy a podla dalSich pokynov Objednéavatela
v stlade:

e spoziadavkami na najvysSiu akost stanovenymi prisluSnymi zaviznymi
i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), priCom za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouziteIné na ucel planovany
Objednavatel'om,

e sdalSimi poziadavkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,

e s takou Grovnou akosti, ktora Objednavatel’ovi, resp. kone¢nym uzivatel'om Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,

e so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujicej sa k zhotovovanému Dielu,

e s poziadavkami na akost’ pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti

e Vv pripade poziadavky Objednavatel'a v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vzt'ahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie st zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia Diela
v tejto Zmluve, Zhotovitel’ je povinny bezpodmieneéne tieto skutocnosti Objednavatel'ovi
pisomne oznamit’ najneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel
tieto skutocnosti pisomne neozndmi Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny
akceptovat’ po podpise tejto Zmluvy ziadne pripomienky k neskdr zistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, ze uvedené skutocnosti boli Zhotovitel'ovi zndme pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu podla vykladu Objednavatela.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajicich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi tato Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné stanovisko Objednavatel’a.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny k realizicii Diela podla
Zmluvy, Ze predmet Zmluvy obsahuje vSetko, ¢o je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a ze pred zaciatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou preveril, Ze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednavatela nemaji chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickymi ukazovate'mi. Zhotovitelovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval vsetky
podklady prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude Dielo zhotovovat’. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav
a dopravna pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel' zaroven potvrdzuje, ze sa nemoze
odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st
uvedené v Zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nespodsobil vyluéne Objednavatel
svojim umyselnym konanim. V pripade akychkol'vek pochybnosti o umyselnosti konania
Objednavatel'a v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povazovat' Objednavatel'ovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazu vyhlasenia Zhotovitel'a uvedené v tomto

ZoD ¢. 19/99/22/2014 Strana 4 z 33



2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

CRZ ¢. 4649/2014/LSR

bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdivé, znaSa Zhotovitel' vSetky dosledky s tym
spojené, pricom cena Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe
a za podmienok d’alej vymedzenych touto Zmluvou a Objednavatel sa zavizuje
v priebehu realizacie Diela Zhotovitel'ovi poskytnat’ vSetku sucinnost’ vyplyvajucu z tejto
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat' a zaplatit’ za neho dohodnutu
cenu.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k materialom, vyrobkom, zariadeniam ainym castiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za tucelom ich zapracovania do Diela, prechddza na Objedndvatel’a
momentom ich protokolarneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo
Objednavatela. Zapracovanie tychto materialov, casti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele znasa az do riadneho vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vSetkych jeho vad a nedorobkov, Zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny zadat’ zhotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatel’ je opravneny pisomne pozadovat’ pouzitie inych materidlov a Zhotovitel’ je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednavatel’ je opravneny sam zaistit’ material alebo
realizovat’ niektoré Casti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

M.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto
Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni odo dna dorucenia pisomne;j
Vyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v stilade s harmonogramom schvéalenym
Objednavatel'om

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptacia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
4 mesiace odo diia odovzdania Staveniska

Presny terminovy (¢asovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivych casti je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 ktejto Zmluve (dalej len ,,Terminovy harmonogram prdc®).
V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat’
skuto¢nému stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat a odovzdat Objednavatel'ovi na
odsuihlasenie novy terminovy harmonogram prac, ktory bude zodpovedat skutoc¢nosti
azaroven pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodovzdania Diela
Objednavatelovi uvedeny vysSie ako aj vsetky terminy oznacené v Terminovom

harmonograme prac ako ,,mil'niky* alebo ,,nosné terminy*“. Terminovy harmonogram prac
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bude vypracovany Vv takej podobe, kde najmensim ¢asovym usekom (¢asovym dielikom)
bude jeden tyzden.

Terminy uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*, musia byt presne dodrzané
tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani Diela Zhotovitelom. Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, véasné a Uplne ukoncenie akychkol'vek prac, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad prislusnej Casti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednavatel'om a spravcom sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze terminy uvedené v bode 3.1 aterminy oznacené
V Terminovom harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy* su zaviazné pre
Zhotovitela. Objednavatel' nie je povinny predizit tieto terminy ani v pripade, ak
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Ziadost na prediZenie tychto terminov a su dané
okolnosti, ktoré odovodiiujii omeskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dovodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavaji dni, ktoré Objednavatel’ z hl'adiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stanovisku Objednédvatel'a bude Zhotovitel
informovany aspoi jeden (1) defi vopred.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit’ dohodnuté terminy podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy astanovené milniky podla Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom case (V ustanovenom tyzdennom pracovnom ¢ase v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeskanie so zhotovovanim
Diela je vicsie ako pat (5) kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych
terminov a milnikov, je Zhotovitel' povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela
zabezpecCit’ zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach alebo
vykonat’ iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objednéavatel'ovi vznikli dodatocné
naklady. Cena Diela dohodnuta v tejto Zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitel' bezodkladne po vzniku vyssie uvedenej situacie (t.j. po vzniku
omeskania so zhotovovanim Diela va¢sim ako pit (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov) nezabezpe¢i napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavatel” je opravneny kedykol'vek po uplynuti tejto
doby odobrat Zhotovitelovi opravnenie zhotovovat' akukol'vek cast’ Diela a zadat
zhotovenie takejto Casti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
Diela bude Objednavatel opravneny zapocitat proti akejkol'vek sume splatnej
Zhotovitel'ovi. Rovnako bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume
splatnej Zhotovitelovi aj vSetky zvySené ndklady avydaje spojené s odobratim
opravnenia zhotovovat’ akukol'vek ¢ast’ Diela Zhotovitel'ovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzajt, ze akékol'vek naklady,
ktoré vzniknii Zhotovitel'ovi v désledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 3.1
Zmluvy alebo milnikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a v¢asného splnenia (napr.
nadcasy, pradca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov,
zvysené pracovné nasadenie a pod.) budu na tarchu Zhotovitel'a. Cena Diela podla tejto
Zmluvy sa nemeni.
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V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast’, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednévatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho cast
prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho casti, nebude Objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskutoénovat’ tyzdenné koordina¢né rokovanie
(kontrolny deni) Objednavatela a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordina¢ného rokovania (kontrolny den) sa bude konat vzdy Vv tyzdennych
intervaloch. Ak kontrolny den ur¢eny podl'a Zmluvy pripadne na $tatny sviatok alebo den
pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny den v najblizSom pracovnom dni. Zhotovitel
je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednavatel je opravneny
zmenit’ vysSie uvedeny kontrolny deil na zédklade oznamenia dorucené¢ho Zhotovitel'ovi
aspon dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu Objednavatel'a nemdze Zhotovitel dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutel'ny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: [®] — projekt manager, tel. &.: [o]
a e-mail: [e]. K zmene zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a dojde na zaklade pisomného
oznamenia doru¢ené¢ho Objednavatelovi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto
zmenou. K zmene zodpovedného zéastupcu Zhotovitel'a moze dojstt aj na zéklade
oznamenia takejto zmeny pocas kontrolného dita podl'a bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordinaénych rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitel povinny udrziavat’ stdly kontakt s osobami poverenymi Objedndvatel'om
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze si obzrel buduce Stavenisko pred vystavenim samotnej ponuky
a prerokoval s prislusSnymi organmi skutocnosti, ktoré je potrebné zakalkulovat do
celkovej ceny Diela a zabezpeci si s prislusSnymi Statnymi organmi stavebné pripojky
vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebny prud,
stavebnd voda, organizacia dopravy, doCasné dopravné znacenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.). Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze naviac
naklady vyplyvajice z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudi hradené navySe a s
zapocitané v cene Diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.3 Zmluvy.

Zhotovitel' bude sam uskutocnovat’ za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vsSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnosti a zavdzkov tak, ako su stanovené
v tejto Zmluve. Na tento ucel sa Zhotovitel zavdzuje Casovo kontrolovat a merat
stavebné prace, slvisiace veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolérov, alebo prisluSnych organov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly,
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najmi zaciatok vystavby, rozne kontroly atd’., pricom vsetky naklady tychto kontrol
amerani st neoddelitelnou sucastou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy
a nebudu dodatoc¢ne uctované Objednavatelovi.

Objednavatel’, zastupcovia Objednavatel’a ako aj osoby urcené technickym dozorom su
poCas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskutoénit’ bud’ na Stavenisku,
v dielnach a priestoroch Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov kedykol'vek v pracovnom
case akukol'vek kontrolu stvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo
nezdrzali postup suvisiacich vyrobnych ¢innosti. Zhotovitel' poskytne zamestnancom
Objednavatela moznost’ vykonania tychto ¢innosti, vratane toho, ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a bezpe¢nostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
0soby zistia nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékol'vek z predmetnych casti Diela.

Pri Castiach Diela, ktoré budu trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie a pod.) bude
Objednavatel anim urCené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednavatel’a a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitelom pisomne pozvany minimélne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto Casti alebo na zGcastnenie sa prislusnej
skasky Diela. Ku kontrole zakryvanych casti Diela predlozi Zhotovitel’ vsetky vysledky o
vykonanych sktuskach, dokazy o kvalite materidlov pouzitych pre zakryvané Casti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabezpeci Zhotovitel tiez fotografickt dokumentaciu
alebo videozaznam zakryvanych casti Diela v rozsahu pozadovanom Objednavatel'om
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatel'om, zastupcami
Objednavatel’a alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamena definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich ¢asti Objednavatel'om. Zhotovitel
je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a zndSa vSetky nebezpeCenstva suvisiace
s Dielom az do konec¢nej akceptacie Objednavatel’a s vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitel nesmie pocas realizacie Diela pouZivat’ akukol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktora bola rdzne, vacSinu neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené
akékol'vek platné pravne predpisy, najmi predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je pocas plnenia Zmluvy povinny dodrziavat’ zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasady ochrany Zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a VSeobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych poziadaviek na vykon prac zo strany
Zhotovitel'a prostrednictvom nim urenej osoby, najmé prostrednictvom technického
dozoru. Objednavatel’ alebo nim uréend osoba, najmid technicky dozor, ma pravo
jednostranne udelit’ prisluSna sankciu za kazdé porusenie povinnosti zo strany
Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavéizuje vzniknuté
poruSenie povinnosti ajej nasledky Co najskor odstranit’ a udelent sankciu splnit’.
Objednavatel’ ma tiez pravo v pripade preukazaného porusSenia povinnosti zo strany
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Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit’ az do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokra¢ovanim v realizacii Diela doslo k ohrozeniu zdravia,
zivota alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb, pricom takymto zastavenim
realizacie Diela Zhotovitel'ovi nevznikd narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvysenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovite zada subdodavku alebo dalej deleguje akukol'vek ulohu
tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok alebo sluzieb stuvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejkol'vek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (d’alej len ,,.Subdoddvatel’*), Zhotovitel’ bude:

e vopred informovat Objednavatela, resp. osoby nim uréené, o podrobnostiach
Subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitel'om vybraty, a to najneskér podla bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytovat’ detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a udaje kontaktnej osoby Subdodavatel'a spolo¢ne s kontaktom
na flu) kazdého Subdodévatel’a, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, ¢as
vykonania, zariadenie a materialy, ktoré sa maju pouzit’, vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

e musiet’ vopred obdrzat’ stihlas Objednavatel'a s uvedenym Subdodavatel'om a bude
povinny V plnom rozsahu pisomne informovat’ osoby uré¢ené technickym dozorom
0 uvedenom Subdodavatel'ovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie uvedenej ulohy (Casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam;

e zabezpeCovat, ze Subdodavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu
dodrziavaji podmienky Zmluvy, najmi tie, ktoré sa vztahuju na bezpecnost’ a na
zivotné prostredie. Za tymto ucelom Zhotovitel' v pripade potreby prevedie na
Subdodavatel'ov vSetky nevyhnutné zavizky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje
kvalifikéaciu a autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodavatel'ov;

e zodpovedat’ za vSetky zdravotné, bezpecnostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavizky tykajice sa Subdodavatelov;

e okamzZite odstraiiovat poruSenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov abude tlmit' ztoho
vyplyvajice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodévatel’a, ktory
porusil svoje povinnosti;

e Vplnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vSetky subdodavatel'ské sluzby
abude uhradzat akékol'vek dodato¢né ndklady suvisiace s takymito
subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vSetky casti Diela, ktoré budu plnené formou
subdodavok, budi zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela ana jeho
nebezpecenstvo.

V pripade, ak nebudu dodrzané vyssSie uvedené povinnosti, ma Objednavatel’ pravo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych Casti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohladu na narok na nahradu Skody, ktora mohol Objednavatel
potencidlne utrpiet. VSetky relevantné registracie, osvedCenia alebo akékol'vek iné
zékonné poziadavky musia byt splnené a preukazané Zhotovitelom a vSetkymi
SubdodavateI'mi pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotovitel' je povinny preukazat
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technické listy pre vSetky materidly zabudované do
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Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred samotnym zabudovanim musia byt tieto
casti Diela schvélené Objednéavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziaden zo Subdodavatel'ov nie je vedeny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie, vedenom na portali danovej sekcie
Finanéného riaditel'stva SR, a Ze realizaciu jednotlivych Casti Diela bude delegovat’ len na
takychto Subdodavatel'ov. V pripade, ze Zhotovitel’ zisti skuto¢nost’, ktora nie je v sulade
s jeho vyhldsenim v predchadzajicej vete az po delegovani casti Diela na SubdodévateTa,
je povinny bezodkladne vykonat vSetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel’
nerealizoval ziadnu ¢ast’ Dicla, ani sa akokol'vek inak nepodielal na realizacii Diela.
V pripade, Ze skutocnost’, ktora nie je v stlade so Zhotovitel'ovym vyhlasenim Vv prvej
vete tohto bodu, =zisti Objednavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné kroky ktomu, aby takyto
Subdodavatel’ nerealizoval Ziadnu cast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpovedd za vSetku Skodu v dosledku toho vzniknuta na strane
Objednavatel’a.

Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi, ze pri zhotovovani Diela moéze delegovat
aktkol'vek tlohu tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorukol'vek pracu, dodavku alebo
sluzbu stvisiacu so zhotovovanim Diela maximalne vrozsahu dvoch (2) twrovni
subdodavatel'ského ret'azca:

1. uroven — Zhotovitel’
2. aroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'a

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaji, ze pod pojmom
Subdodavatel’ sa podl'a tejto Zmluvy rozumie ktorykol'vek Subdodavatel’ v ramci vysSie
uvedenych uUrovni subdodévatel'ského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajuce sa
Subdodavatel'ov sa aplikuju na ktoréhokol'vek z nich rovnako (napriklad povinnost
vopred obdrzat’ sihlas Objednavatela s uvedenym Subdodavatel'om).

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel schvali akékol'vek subdoddvky nijakym spdsobom
neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamend v tejto stvislosti vznik Ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatela, ked’Zze subdodavky nezbavuju Zhotovitel'a ziadnych
zmluvnych zavédzkov alebo zodpovednosti vyplyvajicich zo Zmluvy. Zhotovitel' zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost’
svojich Subdodévatel'ov, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel' zodpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek bezodkladne poskytnit' na Ziadost' Objednavatela
V pisomnej forme zoznam vsetkych Subdodavatelov s uvedenim druhu a rozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotovitel je vSak povinny vzdy poskytnit’ Objednéavatelovi
Vv pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatel'ov, ktory budi realizovat’ prislusna ¢ast’
Diela, a to najneskor 14 kalendarnych dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej Casti
Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
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Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut’ Subdodavatela, ktory
preukazatel'ne nerealizuje Dielo alebo jeho Cast’ riadne alebo Vv stilade so Zmluvou, a to
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na aktukol'vek kompenzaciu alebo ndhradu.
Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné tikony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatel'om ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto
Zmluvy azaroven aby takyto Subdodavatel' najneskor do troch (3) dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V pripade akychkol'vek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho cast’ realizované Subdodavatelom riadne
alebo v sulade so Zmluvou, plati stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel’ berie na vedomie a stihlasi, ze ak Objednavatel” zisti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavatel'om, ktory nebol vopred odstihlaseny Objednavatelom podla bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavatel opravneny zakazat' takémuto Subdodavatelovi vstup na
Stavenisko alebo mu zakazat’ akokol'vek sa podielat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatel’ opravneny postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti
vyplyvajice mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdého Objednavatel'om
vopred neodsthlasené¢ho Subdodévatela.

V.
CENADIELA

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a véas dokonéené Dielo prevezme od Zhotovitel'a
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Diela uréenu podla tohto ¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako cena najviac pripustné a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(d’alej len ,,ZVO*) realizovaného Objednéavatel'om.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢lanku 1. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je doloZena polozkovitym rozpoc¢tom Zhotovitel'a, ktora tvori
Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vylucenie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podl'a ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH: 157 865,74 EUR
(slovom: stopit’desiatsedemtisicosemstoSest’desiatpit’ eur a sedemdesiatStyri centov)

Dant z pridanej hodnoty sa vypocita podla pravnych predpisov platnych v Case jej
platenia.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze v Cene
Diela podl'a bodu 5.3 st zahrnuté aj tieto prace a ¢innosti:

e buracie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

e realizdcia dopravného znacenia pocas trvania Diela;
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e realizacia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre peSich, znacky a
pod. );

e vytyCenie jestvujucich inZinierskych sieti pred zacatim Diela, vratane dodatocného
vyty€enia kolidujucich sieti, ndjdenych pocas realizacie Diela;

e predpisané skusky podl'a STN;

e prekladky inzinierskych sieti;

e rozkopavkové povolenia, uzavierky;

e vypracovanie prevadzkového predpisu;

e gcodetické zameranie pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani
stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujucimi inzinierskymi
sietami:

a) Vv grafickej forme v dvoch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn™ v jednom
vyhotovent,

e dodanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela (Projektu skuto¢ného
vyhotovenia) v poéte dvoch (2) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu realizacie
Diela podl'a prislusnych STN (revizne Spravy, atesty, dokumentacia a pod.). Projekt
skutocného vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme jeden (1) krat na
CD nosiéi;

e protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednavatel’a;

e prevadzkové naklady na pripadné ¢erpanie povrchovej alebo podzemnej vody;

e vyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnych fotografii v dvoch (2) képiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie budu preukazovat
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov.
Fotografie musia byt zretelne oznacené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich struénym popisom z0 strany Zhotovitel’a;

e jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktora musi byt vopred odsuhlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatelom dodatkom k tejto Zmluve, nemdze Zhotovitel' pozadovat,
narokovat’ alebo sa domahat’ na Objednavatel'ovi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu avdle akéhokol'vek
subjektu. Zhotovitel sa nemdze odvolat’ aziadat o zvySenie ceny ani v dosledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatel'ov a nedostato¢nej koordinacie, realizacie
a kontroly realizacie Diela.

Ak neurobi Zhotovitel' niektoré prace, aj ked’ su sucastou ceny Diela, znizuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedenu v cenovej ponuke Zhotovitel'a alebo v Zmluve. Cena
Diela sa znizuje tiez v pripade, Ze Objednavatel’ na svoje naklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby ¢i materidly a v pripade, Ze¢ budi zmenené ¢i nahradené povodné
materidly, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejsie.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ rozhodnutie Objednavatela o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa znizuje cena Diela o cenu prac, materialu,
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vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatela nebudii vykonané
alebo dodané.

Akakol'vek potreba zmien oproti rozsahu prac stvisiacich s realizaciou Diela uréeného
Vv Case podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku ozndmena
Objednavatel'ovi. Nasledne je Zhotovitel’ povinny vykonat’ do 3 pracovnych dni vypocet
zmeny ceny Diela a predlozit’ ho Objednavatel'ovi k odstihlaseniu, ak potrebna zmena ma
alebo méze mat’ vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovat’ zvySenie ceny Diela stanovene;j
touto Zmluvou za naviac prace Zhotovitel, tak predlozi svoj navrh Objednavatelovi
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kedy sa ukazalo, Ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho ndrok na zvySenie ceny Diela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa pouziju
primerane.

Za naviac prace sa rozumeju vSetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom V suvislosti
s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi naviac prace len za predpokladu, ze
tieto naviac prace boli Objedndvatelom pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

Cena naviac prac odsthlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom polozkovitom rozpoéte Zhotovitel'a
(Priloha €. 5 k Zmluvy) bude zachovana tu urcené jednotkova cena;

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha ¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budi viiom uvedené ceny poZadovanych naviac pradc upravené o percento
rovnajuce sa percentudlnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto
Zmluvy acenou Diela urCenou podla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Diela;

c) pri polozkdch nenachadzajicich sa v prilozenom polozkovitom rozpodte
Zhotovitela (Priloha ¢. 5 k Zmluvy) anenachadzajicich sa ani Vv cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré
Zhotovitel' vopred pripravi kalkuldciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien
jednotlivych poloziek naviac prac podl'a kalkulacného vzorca.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve
vV tomto ohl'ade (najmé podl'a bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nemoze dojst’ skor, ako
takato zmenu a znenie dodatku neodsthlasi Rada Uradu pre verejné obstaravanie
V zmysle ustanovenia § 10a ZVO.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bude Objednavatelom zaplatena na zaklade mesa¢nych faktar (danového
dokladu) vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca
na zaklade =zastupcom Objednavatela (technickym dozorom) odsuhlasenych
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polozkovitych supisov uplne alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajucich
z poloziek rozpoétu (Priloha ¢&. 5). Tieto mesa¢né faktary budu spiiiat’ vetky naleZitosti
danového dokladu podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej len
,, Ciastkové faktiiry*). Po odovzdani Diela vystavi Zhotovitel' konenu faktiru na zaklade
zastupcom Objednavatela odsthlasené¢ho polozkovitého supisu vsetkych vykonanych
prac (d’alej len , Konecnda faktira®). Po vystaveni Kone¢nej faktary nebudu dalSie
faktary Zhotovitel'a spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotovitel
sa zavazuje dorucovat’ vSetky faktury Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial’ Objednavatel’ vyslovne neuréi inak.

6.2  Kone¢nu faktiru je Zhotovitel povinny vystavit najneskér do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po koneénej akceptacii Diela podl'a bodu 12.5 tejto Zmluvy. Kone¢na
faktira musi obsahovat’ Ciastku zostavajucu k thrade a musi byt doloZzend stanovenymi
podkladmi, hlavne Objedndvatelom potvrdenym protokolom a stpisom vsetkych
doposial’ vystavenych faktar. Sucasne je Zhotovitel povinny v Konecnej faktire
prehlasit’, ze v tejto faktire uplatnil vSetky svoje peniazné naroky voc¢i Objednavatelovi
vzniknuté zo zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konec¢nej
faktary, a Ze nema voc¢i Objednavatel'ovi Ziadne iné peilazné naroky vyplyvajlice z tohto
zmluvného vzt'ahu.

6.3  Zhotovitel' je povinny pred predlozenim faktury predlozit Objednévatel'ovi v troch (3)
vyhotoveniach stpis vykonanych prac s nizSie predpisanymi prilohami na posudenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doru¢i Objednavatel'ovi supis vykonanych prac
Vv ¢leneni podla polozkovitého rozpoétu (Priloha ¢. 5), z ktorych su zrejmé vsetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch a iné¢ doklady (najmi podrobné stpisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnoZstiev s presnym vyznacenim figar v sulade
s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kontrolnych a reviznych sktsok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych materidlov v sulade s prisluSnymi STN,
porealizaéné geometrické zameranie Diela alebo jeho Casti, geometrické plany Diela,
resp. jeho Casti, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela, alebo jeho Casti) (d’alej len
,Kontrolovatel’né podklady‘‘) najskor posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradit’ prislusnt Cast’ ceny Diela. Zhotovitel' predlozi Kontrolovatelné
podklady a vsetky prilohy Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD nosic¢i) v stlade s Objednavatelom pozadovanym clenenim
suborov tak, aby takto vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovatel'né¢ podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktur Objednavatel'om.

6.4  Uplnost Kontrolovatelnych podkladov podl'a bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predlozenych Kontrolovatel'nych podkladov a na vyjadrenie
sa kich akceptacii alebo neakceptacii. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatel'nym podkladom zo strany Objednavatel’a vo
vys$ie uvedenej lehote, nemozno povazovat’ za ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsthlaseni pozadovanych KontrolovateI'nych podkladov Objednévatel'om
je Zhotovitel' opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktary a dorucit’ ich
Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, ze faktGra vystavena
Zhotovitel'om nespiia naleZitosti podla tejto Zmluvy a prislusnych pravnych predpisov,
je Objednavatel’ opravneny ju vratit' a pozadovat jej opravu. Ako datum dorucenia
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faktary plati preto deit obdrzania faktury vystavenej podla tejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, ze Objedndvatel zisti, ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v KontrolovateI'nych podkladoch nezodpovedaju skutocnosti, vrati tieto Kontrolovatel'né
podklady Zhotovitel'ovi k oprave. Prace a iné ukony, ktoré nezodpovedaju skuto¢nosti
(uvedené vo vratenych KontrolovateInych podkladoch) je Zhotovitel opravneny
vyuctovat’ az po ich odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam a inym tkonom uvedenych
v Kontrolovate'nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitelovi na opravu podla
tohto bodu, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ podl'a bodu 6.4 Zmluvy.

Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dina dorucenia faktary Objednavatel'ovi v sulade s tymto
Clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovostnym spdsobom na ucet
Zhotovitel'a uvedeny na prislusnej fakture.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatel'om nemaju vplyv na zodpovednost’ a garancie
Zhotovitela. Tieto platby nie je mozné chapat’ ako prevzatie ¢iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitel'ovi vyplatena na zaklade prislusnych bodov a ustanoveni
tejto Zmluvy, avsak iba za predpokladu, ze Zhotovitel' splnil vSetky svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, cast’ Diela za ktort sa plati je riadne a v€as vykonana (najméi
Zhotovitel' splnil terminy a milniky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
Vv pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skuaSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude doloZzené potvrdenim Objednavatela).
Zhotovitel je opravneny vystavit’ poslednt fakturu aZ po konec¢nej akceptacii Diela podl'a
¢lanku XII. tejto Zmluvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktura
bola prijata, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby
uskuto¢nenej Objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzdava
ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciasto¢né plnenie Diela zodpovedajice
uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a @ nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel’ je kedykol'vek opradvneny odmietnut’ aktkol'vek fakturu Zhotovitela
v pripade, ak Zhotovitel' (i) podstatne porusi tito Zmluvu, (ii) je v omeskani s vecnym
plnenim podla tejto Zmluvy, (iii)) je v omeSkani so zhotovenim Diela podla
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) prerusi realizaciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizacie stavebnych prac moze mat’, podla nazoru
Objednavatela, za nasledok nedodrzanie terminov podla Zmluvy alebo podla
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktury je Objednévatel
povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi, pricom Objednavatel uvedie dovody
odmietnutia faktiry. Zhotovitel’ je opravneny odmietnuta faktiru opédtovne vystavit’ az po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta
faktira sa zarovei nepovazuje za riadne vystavenu fakturu v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu $kody, na ktoré ma voéi Zhotovitel'ovi podla tejto
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Zmluvy narok, proti pohl'adavkam Zhotovitel'a voci Objednavatel'ovi vzniknutych mu na
zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy
uhradit na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v uvode tejto Zmluvy finanéné
prostriedky vo vyske 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako vykonova
zabezpeku na realizdciu Diela. Tato vykonova zabezpeka bude zabezpeCovat' naroky
Odberatel’a voci Zhotovitelovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy
riadne a vcas. Vykonova zabezpeka moze byt na zadklade rozhodnutia Objednavatela
pouzita na pripadni ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, trokov z omeSkania
ainych sankcii a ndrokov v prospech Objednévatela, ktoré mu vzniknu pri poruseni
Zmluvy zo strany Zhotovitela. S ohl'adom na ustanovenia tohto c¢lanku Zmluvy sa
Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze Objednavatel je opravneny kedykol'vek pouzit
hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov
vo¢i Zhotovitelovi vzniknutych podla alebo na zaklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po konecnej akceptacii Diela podla bodu 12.5
Zmluvy vratena Zhotovitelovi vo vyske 15 % zceny diela vzmysle bodu 5.3 tejto
zmluvy, resp. vo vyske znizenej o sumu pouziti Objednavatelom ako nahrada zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, Urokov z ome$kania ainych sankcii a narokov v prospech
Objednavatel’a podla tejto Zmluvy.

Ak sa znizi povodna vySka vykonovej zdbezpeky v dosledku jej pouZitia Objednavatelom
podl'a bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny ju doplnit’ do jej povodnej vysky do 14
dni, od kedy ho 0 zniZeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak
Zhotovitel nedoplni vykonova zabezpeku v zmysle predchadzajuceho ustanovenia,
Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na vedomie
a suihlasi, ze zostavajuci objem vykonovej zaruky v takomto pripade prepada v prospech
Objednavatel’a.

Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost' uhradit na bankovy ucet Objednavatela
vykonovu zabezpeku podla bodu 6.12 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim neodvolatel'nej
bankovej zaruky S plnenim na prvé vyzvanie, pricom doba platnosti bankovej zaruky
uvedenej v zarucnej listine musi byt neobmedzana. Tato bankova zaruka musi byt
poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké obdobie aza rovnakych podmienok ako
vykonova zabezpeka, inak nebude Objednavatelom akceptovana. Bankova zaruka teda
bude zabezpecovat naroky Odberatela voc¢i Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude
plnit’ zavazky z tejto Zmluvy riadne a vc¢as, a to najmi na pripadni nahradu zmluvnych
pokut, vzniknutej skody, trokov z omeskania a inych sankcii. Zarucnd listina banky, na
zéklade ktorej vznika bankova zaruka podla tohto bodu Zmluvy, neméze udelovat’ banke
pravo uplatnit namietky, ktoré by bol opravneny voci Objednavatelovi uplatnit
Zhotovitel’.

Ak dojde k plneniu zo strany banky vo¢i Objednavatel'ovi na zaklade bankovej zaruky
v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotovitel' je povinny postupovat’ bud’ podl'a bodu 6.14
Zmluvy tak, ako keby doslo k pouzitiu vykonovej zdbezpeky, alebo predlozit’ do 14 dni,
od kedy ho o plneni z bankovej zaruky Objednavatel’ pisomne informoval, novi bankova
zaruku. Téato nova bankova zaruka musi byt poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké
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obdobie aza rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude
Objednavatel'om akceptovand. Nova bankova zaruka mdze byt poskytnuta v nizsej vyske
ako vykonova zabezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajucou a stale platnou
bankovou zarukou (bankovymi zarukami), ktora este nebola plnena zo strany banky V jej
celom rozsahu, sa rovna vyske vykonovej zabezpeky podla bodu 6.12 Zmluvy. Ak
Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi novi bankovil zaruku vzmysle tohto bodu
Zmluvy, Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy, priCom Zhotovitel' berie na
vedomie a suhlasi, Ze zostavajici objem platnej bankovej zaruky si je v takomto pripade
Objednavatel opravneny narokovat’.

V pripade, ak sa pocas platnosti Zmluvy Zhotovitel ocitne v evidencii Zoznamu platitel'ov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny nevyplatit’
¢iastku zodpovedajucu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (d’alej len
,Darova zabezpeka™) do doby hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej faktire zo strany Zhotovitel'a v sulade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov. Objednavatel sa nedostava do

omeskania s plnenim v pripade postupu podl'a tohto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zanika ku ditu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej faktire zo strany Zhotovitel'a v stlade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je povinny vykonat
uhradu Danovej zabezpeky Zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30 dni odo dna jej
zéniku podl'a predchédzajucej vety.

VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
zhotovovanom Diele ajeho castiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobéch, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikatelmi alebo Subdodavate'mi. Zhotovitel sa zavédzuje nahradit
Objednavatelovi akukol'vek skodu, ktort zapricinil alebo sposobil pri realizacii Diela,
alebo za ktorti zodpovedd, v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavédzuje obnovit povodny stav na svoje
néaklady, pricom tieto ndklady nebudu mat’ ziadny vplyv ani sa akokol'vek inak premietat’
na vysku ceny Diela a jeho Casti podl'a tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jeho casti dohodnutu podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny nahradu skody
jednostranne zapocitat’ so splatnou platbou ceny Diela, zaruénou zabezpekou alebo
odpocitat’ z akejkol'vek sumy, na ktort ma v zmysle tejto Zmluvy narok Zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky
tym spdésobom, Ze u vSetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zarucnej
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatel'a alebo uzivatel'a Diela zacatie ich odstranenia
Vv priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadzkovych vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokol'vek druhu energie) okamzite v priebehu Siestich (6) hodin (v pripade havarii
thned’) bez naroku na thradu nakladov. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky nedostatky
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Vv technicky najkratSom moznom c¢ase od zacatia ich odstraiiovania. V pripade neplnenia
tychto terminov (€1 uz v savislosti so zacatim odstrafiovania nedostatkov alebo
v suvislosti s dokon¢enim ich odstraiiovania) ma Objednavatel pravo nechat tieto
nedostatky odstranit’ tretou osobou podl'a vlastnej vol'by a na naklady Zhotovitel'a. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez ohladu na vySku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Tato cena prac
vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci Zhotovitel'ovi vo vySke fakturovanych
nakladov tret'ou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Pri vyskyte
nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac
potrebné na ich odstrdnenie (napr. odstranenie oblozeni, ndklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) na tarchu Zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Ak je Zhotovitel' v omeskani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym milnikom podl'a
Terminovaného harmonogramu préac, zodpoveda za Skodu vzniknuti z dovodu vis major
a takéto naklady naviac nemoézu byt uplatnené voci Objednavatelovi, nakolko ich
Zmluvné strany povazuju za sucast’ dohodnutej ceny Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo stkromnych komunikécii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa spdsobi v dosledku vykonu
stavebnych prac na Diele. Zhotovitel je po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrziavanie Cistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrziavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v désledku vykonu stavebnych prac na
Diele. Zhotovitel' je povinny sledovat’ zakonné nariadenia ainé zavdzné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju Cistoty verejnych komunikacii (ciest
a ulic).

V pripade, Ze Zhotovitel’ poveri vykonanim casti Diela ini osobu (Subdodavatel'a), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitel' zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje v€as a S predstthom pisomne upozornit Objednavatela na
akékol'vek dovody, ktoré moézu, Co 1len teoreticky, sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost'.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor na druhy (2.) dent po prevzati Staveniska na viditelnom
mieste oznaCit Stavenisko tabul'ou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, cisla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel,
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a, termin realizacie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel’ na Stavenisku vybuduje v miestach podl'a
projektovej dokumenticie docasné stavby (ak su v projektovej dokumentacii
zaznamenané), ktoré po dokonfeni Diela  podla pisomne dohodnutého terminu
S Objednavatelom riadne odstrani. Zhotovitel’ sa okrem vybudovania docasnych stavieb
zavizuje zabezpecCit' dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajiicom sa na Stavenisku.

Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej nakladat’ S odpadmi podla platnych a Gc¢innych
pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Zhotovitel' je povinny viest
evidenciu 0 mnozstvach a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a tidaje z tejto
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evidencie ohlasovat’ prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva.
Najneskor sedem (7) pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela) je
Zhotovitel' povinny predlozit’ organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve zoznam
odpadov vzniknutych pri vystavbe aich materialova bilanciu (druh a mnozstvo) spolu
s dokladmi o sposobe ich vyuzitia alebo znehodnotenia resp. zneskodnenia.

Zhotovitel’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom
dojde k obnazeniu plynovodu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat’ pracovnikov
SPP — distribucia a.s., za u¢elom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
noriem. Rovnako je Zhotovitel' povinny postupovat’ aj pri obnaZeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu prizvat pracovnikov
osoby (organizacie) zodpovednej za funkénost’ a riadny stav prislu$nej inzinierskej siete
za ucelom kontroly stavu izol4cie, obsypu a dodrzania prislusnych noriem.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumentéicie) atudaje na posudenie prac subjektmi
verejného prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontrolu m6zu vykonavat iba osoby na to
urcené osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatela alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a pripdjat’ svoje stanovisko
k jednotlivym zapisom.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit’ svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodavatelov, ktory budi vykonavat zemné prace,
S polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych spravcov (napr. telekomunikacny kébel,
plynovod ai.) atiez s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vyssie
uveden¢ho oboznamenia urcenych oséb s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Zhotovitel' povinny zabezpedit, aby pred
nastupom na akékol'vek prace vykondvané na Stavenisku boli vSetky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznacne a viditeI'ne vytycené (vyznacené).

Objednavatel’ nezodpoveda za Skody, ktoré vznikna v doésledku Cinnosti Zhotovitel'a pri
vykone zemnych alebo inych prac, najmad ak tymto dojde k poskodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov. Zhotovitel’ hradi nahradu
takychto $kod v ich plnej vyske a zodpoveda za ich odstranenie. Tymto nie je dotknuta
vySka ceny Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Diela podl'a bodu 3.1
Zmluvy.
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VIII,
ZARUCNA DOBA

Vseobecna zarucna doba na Dielo je 36 mesiacov, priCom tato zarucna doba zacina
plynat’ diiom koneénej akceptacie Diela podl'a bodu 12.5 Zmluvy.

Osobitna zaru¢na doba na Dielo alebo jeho cCasti nie je ustanovena, nakol'’ko vzhl'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aj ndavrhy servisnych zmliv na tie Ccasti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranujii vady, sa prerusuje
a opdtovne zacina plynit’ az dilom nasledujiicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatel'om. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba vztahujuca sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynat odznova diom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich
pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje zabezpecit', aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a zaroven
aby bola vykonavana vsetka potrebna idrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitel’ na
tento Ucel pisomne upozorni Objednavatelovi pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zaroven odovzda Objednavatel'ovi podrobny manual s definovanim
potrebnej drzby a pravidelného servisu.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkol'vek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel' povinny pisomne upozornit Objednavatela na
skuto€nost’, Ze sa kon¢i zaru¢né doba a presne urcit’ prislusnt Cast’ Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zavere¢nej obchddzky Diela, za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednévatel je opravneny jednostranne (aj bez
suhlasu Zhotovitel'a) postapit’ svoje prava vyplyvajice zo zaruk poskytnutych
Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy na tretiu osobu.

IX.
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zaruénej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny tuto zaru¢nu zabezpeku uplatnit’ zo
sumy zabezpeky vzniknutej podl'a bodu 6.12 tejto Zmluvy. Zaru¢na zabezpeka plati tak
pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na nahradu Skody zo strany
Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecna zaru¢na doba podl'a bodu 8.1. ¢lanku VIII. Zmluvy,
bude Objednavatelom zaplatena na pisomnu vyzvu Zhotovitela po uplynuti tejto
vieobecnej zaruénej doby. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam Diela,
na ktoré sa viaZze osobitnd zaru¢na doba podla bodu 8.2. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude
Objednavatel'om zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotovitela po uplynuti tejto osobitnej
zéarucnej doby.

ZoD ¢. 19/99/22/2014 Strana 20 z 33



10.1

10.2

111

11.2

121

12.2

12.3

CRZ ¢. 4649/2014/LSR

X.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: Dusan Grék — Autorizovany stavebny inzinier,
PROJEKTOVANIE STAVIEB

so sidlom/bytom: ul. Jana Milca 740/19, 010 01 Zilina

telefonicka kontakt: 0948779924

e-mail: dusan.grek@gmail.com

Objednavatel’ doruci vsetky potrebné informacie, tykajuce sa technického dozora
najneskor v dent odovzdania staveniska.

XI.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vsetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podla
tejto Zmluvy, ktory ma byt zakladom pre vyuctovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podla prislusnych ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého stpisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor origindl a jednu kopiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych st akékol'vek nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
odstranit’ namietnuté nedostatky stpisov vykonanych stavebnych prac atieto bez
nedostatkov dorucit’ Objednavatel'ovi.

XII.
PREBERACIE KONANIE

Hned’ ako Zhotovitel' dospeje k nazoru, ze Dielo je riadne zhotovené, Zhotovitel' tuto
skuto¢nost’ oznami Objednavatel'ovi doporuc¢enym listom a zaroven vyzve Objednavatela
na vykonanie ohliadky Diela za G¢elom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného stladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatel’a. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.

Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatelom a osobami nim urfenych za ucasti
Zhotovitel'a a ak je to potrebné, aj v sucinnosti so Subdodavatel'mi tak, aby sa uskuto¢nilo
kvalitativne a kvantitativne postudenie vSetkych vykonanych ¢asti Diela. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit’ pritomnost Subdoddvatelov na svoju zodpovednost a néklady.
Zhotovitel' odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté pocas ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podl'a bodu 12.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Vysledky ohliadky Diela budii Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pri¢om vyhrady
Objednévatel’a voci tym Castiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat’ parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v ¢o najkratSom
moznom case.
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Predbezna akceptacia Diela:

Po odstraneni vSetkych nedostatkov vytknutych Objednavatelom v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel’ oznami Objednavatel'ovi prostrednictvom doporuéeného listu zavereéné
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania a ukoncenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatela o predbezni akcepticiu Diela. Nasledne sa Zmluvné strany
dohodnu na datume uskuto¢nenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskuto¢ni na Stavenisku a Objednavatel’ moze Dielo
predbezne akceptovat’, ak su splnené vSetky nizsie uvedené podmienky:

e vSetky vady Diela vytknuté v protokole zohliadky Diela boli odstranené
k spokojnosti Objednavatela;

e Dielo mo6ze byt plne bezpecne uzivané;

e dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednéavatel'ovi;

e  Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a

e  Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivne;j
cene Diela.

Objednavatel’ sa méze rozhodnit, Ze neodmietne predbeznti akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpe¢nému uzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom moznom case,
najneskor vSak do Konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 12.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou
Zhotovitelom a Objednavatelom. V takejto sprave sa moézu nachddzat’ vyhrady pokial
tieto podstatne nekoliduju s prevadzkou alebo uzivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduji s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel’ predbeznt akceptaciu Diela
odmietne a nepodpiSe prisluchajicu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel' v kratkom
Case, na ktorom sa dohodne s Objednavatel'om, na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opidtovne poziada Objednavatela o prijatie predbeznej
akceptacie Diela a podpisanie prislichajicej spravy (protokolu).

Konec¢na akceptacia Diela:

Kone¢na akceptacia sa uskutocni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, Ze:

e Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prislusSnym stavebnym uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie;

e vSetky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a

e vSetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané.

Kone¢na akceptacia Diela bude dolozend pisomnou spravou (protokolom) spolocne
podpisanou Zhotovitelom a Objednavatel'om.
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12.5.3 Zhotovitel' zostava aj nad’alej zodpovedny za vSetky zavizky vzniknuté pred diom

12.6

12.7

131

13.2

13.3

13.4

135

konecnej akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel' zostava zodpovedny za vsetky skryté vady
po Koneénej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa mo6zu dohodnut’ na odovzdani a prebrati len niektorej Casti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajuce preberacieho konania uvedené vyssie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikovat’ primerane na thto Cast’ Diela.

Zhotovitel je povinny vypratat’ Stavenisko do 10 kalendarnych dni po koneénej akceptacii
Dicla alebo ukonéenia tejto Zmluvy, ak dbjde k jej ukonceniu skor, pokial’ nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.

XII.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo zac¢atie zhotovovania Diela spdsobené zavinenim Zhotovitel'a posunuté oproti
nastupnému terminu podl'a Terminového harmonogramu prac, plati, Zze aj napriek tomu
musi byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvySenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

Vsetky nadvéizujuce terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zac¢iatku zhotovenia Diela pisomne
odsuhlasi Objednavatel. Sankcie podl'a tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vyske
po¢nic novymi terminmi. Ak Objednavatel’ pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny Vv terminoch nemaji platnost’ vo vztahu na narokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k povodnym terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme préac.

V pripade omeskania na strane Objednavatela o viac ako pét’ (5) dni je Objednavatel
povinny pristupit’ na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela ajeho Casti 0 dobu
svojho omeskania, ale len vo vztahu ktym castiam Diela, ktoré su omeSkanim
Objednavatel’a priamo dotknuté. Sankcie podl'a tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej
vySke po¢nuc novymi terminmi.

Akékol'vek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkol'vek zmien dokumentacie
stvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy a pod.) alebo akykol'vek detail
zaznaceny projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasit’ Objedndvatel'om, inak su tieto zmeny neplatné a Zhotovitel’ ich nie je
opravneny realizovat. Uvedené plati aj pre konStrukéné zmeny dohodnuté medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om.

Pokial' by realizacia akejkol'vek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhotovitel nesmie takito zmenu Diela
realizovat’ skor, ako mu Objednéavatel nevyda pisomny sthlas vo forme pisomného
dodatku K tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude
povazovat’ aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluve nahradzajucej povodnu
prilohu Zmluvy, pri¢om na takejto novej prilohe k Zmluve musi byt vyznaceny jej datum
vyhotovenia a musi obsahovat’ podpisy os6b opravnenych konat' v mene Zmluvnych
stran. Objednavatel’ odsuhlasi resp. odmietne takito zmenu Diela majucu vplyv na
zvySenie ceny Diela najneskdor do piatich (5) pracovnych dni po dni dorucenia
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pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstaravanie k navrhovanému
zvySeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitel uvedené zmeny vykona bez pisomného suhlasu od Objednavatela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje pévodne dohodnutti cenu Diela (jeho Casti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieseni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera
plnt zodpovednost’ za dodrzanie pozadovanych parametrov podla vSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté Casti Diela.

13.6 Okrem Objednavatela (jeho Statutarneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento
ucel splnomocnenej, nemaji ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohadovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny
Diela.

13.7 Akékol'vek zmeny Diela atejto Zmluvy st Zmluvné strany povinné vykonat’ v sulade
s bodom 19.2 Zmluvy a v stlade s prislusnymi ustanoveniami ZVO upravujicimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktoréd bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

13.8  Zmluvné strany berti na vedomie a sthlasia, Ze ak akékol'vek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budt predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstaravanie, priGom
navth na schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednavatel’ alebo
Objednavatel’ spolo¢ne so Zhotovitel'om (d’alej len ,,Ndvrh na dodatok®), budu sa terminy
realizacie a ukonéenia Diela postivat’ o dobu od doru¢enia Navrhu na dodatok Uradu pre
verejné obstaravanie az po defi pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre verejné
obstardvanie o Navrhu na dodatok. Posuny terminov sa budu realizovat’ vSak vzdy len vo
vzt'ahu k tym Castiam Diela, ktoré st Navrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak navrh na
schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy poda len Zhotovitel, terminy realizécie
a ukoncenia Diela sa posuvat’ nebudu.

XIV.
OSTATNE DOHODY

141  Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ vietky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykol'vek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatela pre ucely plnenia zavizkov podla
tejto Zmluvy. Ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat’ za
nasledok nefunk¢nost’ Diela alebo jeho ¢asti, musi Zhotovitel' pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasit’ doporu¢enym listom zastupcovi Objedndvatela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze ustanoveniami tohto bodu Zmluvy
nie su nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy aprava apovinnosti z neho

vyplyvajtce.

142 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac azhotovovania Diela zo strany Zhotovitel'a. Zhotovitel
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknli nedodrzanim tejto povinnosti.

14.3 Zhotovitel zabezpeci bezvadnu, prisluSnym normam a predpisom zodpovedajicu
dodavku Diela a jeho casti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych ¢asti Diela
modze Objednédvatel tieto odmietnut’ a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak tieto vady
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vznikli na zdklade nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objednéavatel'a udelenych
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu Zhotovitela. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaji svoj pévod v konani Objednavatel’a, nema za nasledok vznik
finan¢nych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad dohodnuti zmluvni cenu
podl'a ¢lanku V. Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje urobit’ vSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokoncenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo
V celom rozsahu vsetkym pravnym predpisom a neprekazalo pri obstardvani uzivacieho
povolenia.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze pod pojmom vsetky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: docasné dopravné znacenie aj nad ramec
projektovej dokumentacie stavby, naklady na docasné uZivanie ploch za Gcelom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, ndklady za
telefony, prekryvanie ploch PVC foliami, ktoré treba chranit’ pred zaSpinenim inymi
technologickymi procesmi, ndklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materialov, vykonanie predpisanych skusok a revizie a
pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre
zabezpeCenie ochrany zdravia abezpecnosti 0sdb nachadzajucich sa na stavbe
a Stavenisku.

V pripadoch, ked’ je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel’ zavdzuje vo vlastnom
mene a na vlastny ucet uzavriet’ s vlastnikmi vedl'ajSich pozemkov dohody 0 do¢asnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu urcitych cinnosti
Zhotovitel'a spojenych so zhotovovanim Diela, pokial’ je tieto dohody potrebné
nevyhnutne pouzit' alebo vyuzit pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohdd st na tarchu Zhotovitel'a @ nemozu byt’ vytétované Objednavatelovi.

Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory moézu byt’ pouzité
az do odvolania iba so stthlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne uvolnit’ v priebehu troch (3) dni, v opa¢nom pripade je
Objednavatel’ opravneny nechat’ ich uvolnit' tretimi osobami na riziko a néaklady
Zhotovitel'a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit vCasné vymeranie Diela, pril'ahlych objektov
a inZinierskych sieti geodetom, resp. prisluSnymi uradmi, vSetky uradné prihlasky
a odhlasky, zvlast' zacatie vystavby, rozne obhliadky, atd. a prevziat' s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat' u Objednavatela. Taktiez sa zavdzuje aj
vSetky Casti Diela podliehajice iradnému odobreniu dat’ v€as na schvalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych prac pri zhotovovani Diela.

O straZenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
stvisiacich sa postara Zhotovitel po dobu zhotovenia Diela, ako aj v ¢ase pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sam a na svoje naklady.

Az po konecnt akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovednost za spdsob zhotovovania
Diela a nebezpecenstvo Skody na Diele Zhotovitel. Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy
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zavizuje, ze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré budu zabudované do
Diela, budi nové, takého typu ana taky ucel, na ktory maji byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
Dicla vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzije su a budu bez pravnych vad (nie
su predmetom zalozného prava, inych prav tretich osob, predmetom exeku¢ného konania,
neboli ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel’ je ich
neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, ze pri
zhotovovani Diela nepouzije Ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento ucel Zhotovitel' vyhlasuje, ze
Objednévatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, ze vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel a okamihom protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo
ktorejkol'vek casti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho
vyluénym vlastnikom stdva Objednavatel. MozZznd buduca oddelitelnost materidlu,
komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela od zhotovovaného Diela uz nema vplyv na
nadobudnuté vlastnicke pravo Objednavatel’a.

14.11 Zhotovitel' je d’alej povinny bezodplatne predlozit Objednavatel'ovi najneskor v den
predbeznej akceptacie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy vsetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skuSok, certifikaty platné na uzemi Slovenskej republiky
tykajice sa do Diela zabudovanych materialov a vSetky iné doklady potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.

14.12 Zhotovitel sa zavédzuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material aspoil
raz za tyzdenl odstranit, za o nebudu pozadované u Objedndvatela Ziadne naklady
naviac. Na stavbe nesmu byt’ rozloZzené materialy, zvySky materidlov alebo naradie, ktoré
nie je prave v ten tyzden v priamom spracovatel'skom procese. Ak by Zhotovitel' takto
nepostupoval, Objednavatel’ ma plné pravo takéto materialy odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a, bez predchadzajuceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za
podobntl ¢innost’, ktoré uviedol Zhotovitel’ v cenovej ponuke, ktord tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatel'om.

14.13 Pokial' Zhotovitel' planuje postavenie vlastnej informacno-reklamnej tabule, moéze tak
urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatel'a a na vlastné néklady. Suhlas
Objednavatel’a nebude bez vazneho dévodu odoprety.

14.14 V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, st uvadzané
typy, druhy materidlov, vyrobkov a dodavok podl'a Standardu. Tieto su zdvdzné. Je mozné
ich menit’ len na zéklade predlozenych vzoriek alebo technickej dokumentacie po ich
odsuhlaseni Objednavatel'om. Ak tieto vzorky alebo technickd dokumentacia nie su
uvedené, je potrebné uviest typ pouzitého vyrobku Objednavatelovi pred jeho
zabudovanim do Diela.

14.15 Zhotovitel’ zabezpeci vyznacenie inzinierskych sieti na tizemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel' zabezpeci po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyznacenia tras inzinierskych sieti a zdroven zabezpeci, aby nedoslo
na vyznacenych trasadch inzinierskych sieti k poSkodeniu z doévodov: neplanovanych
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¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovania materialu, prechadzania cez tieto
inzinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékol'vek Skody sposobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa
Zhotovitel a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom z tychto pripadov porusenia nemeni.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postapit’ akékol'vek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatel'a. Porusenie tohto ustanovenia mé za nasledok neplatnost’ takéhoto
postupenia pohl'adavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nema pravo zapocitat
svoje pohl'adavky alebo naroky voci Objednavatel'ovi proti pohl'adavkam alebo narokom
Objednavatel'a voéi Zhotovitel'ovi proti akymkol'vek platbam podla tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednavatela voci Zhotovitel'ovi vzniknutym
na zdklade tejto Zmluvy alebo zadrziavat’ a neplatit’ akékol'vek platby (ich Cast’) podla
tejto Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohl'adavok Zhotovitela voci
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek previest’ alebo postupit’ vietky
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najma z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ato aj bez
sthlasu Zhotovitel’a.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi Stavenisko do terminu zacatia prac.

Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpeci Zhotovitel' na svoje
naklady, pri¢om tieto nie je mozné nasledne vyucétovat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne a presné vytycCenie vSetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela. Akékol'vek Skody sposobené
poruSenim tohto bodu Zmluvy znaSa Zhotovitel’ a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom
Z tychto pripadov poruSenia nemeni.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' v stilade S ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko v platnom zneni potrebnu stcinnost’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracované¢ho planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel' povinny zabezpecit' stlad
svojej Cinnosti s akymikol'vek d’al§imi aplikovatelnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi.

Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitela musia byt so Zhotovitelom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom platnom zmluvnom vztahu. VSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovitel'a musia mat’ absolvované vsetky predpisané Skolenia tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané Skolenia a zdravotné prehliadky
vyzadované pre Specidlne Cinnosti v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. VSetky
osoby nachadzajlice sa na Stavenisku musia mat’ na hlave ochrannt prilbu a musia byt
preukazatel'ne vybavené osobnymi ochrannymi pomdckami. Objednavatel’ moze vykazat
zo Staveniska osoby, ktoré sa vysSie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich
nespinaju. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskanie v plneni terminov) znasa
Zhotovitel’.

ZoD ¢. 19/99/22/2014 Strana 27 z 33



14.22

14.23

151

15.2

15.3

15.4

16.1

CRZ ¢. 4649/2014/LSR

Zhotovitel’ ur¢i zodpovednu osobu za oblast’ bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast’ poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel voci Objednavatelovi
nemdze nijakym sposobom zbavit'.

Prava duSevného vlastnictva: Akékol'vek dokumentacia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnuta Zhotovitelovi Objednavatelom alebo zastupcami
Objednavatela je a zostane vlastnictvom Objednavatela alebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatel'ovi Zhotovitel'om bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objednavatel’a, priCom Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat vSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prav (vratane
stvisiacich prav duSevného vlastnictva) na Objednavatela je zahrnuty v cene Diela, ktora
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav znich vyplyvajucich zostani v G¢innosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich zivotnosti.

XV.
POISTENIE

Zhotovitel’ je povinny poistit’ zhotovované Dielo pre pripad akejkol'vek Skody minimalne
na sumu zodpovedajucu cene za zhotovovanie celého Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavat’ takéto poistenie v platnosti po celi dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela
preukaze Objednavatel'ovi predlozenim poistky, ato najneskdor do Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredlozenia takejto poistky
v uvedenej lehote je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

Naklady poistenia st zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podl'a ¢lanku V. tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' nepoisti zhotovované Dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednévatel’ opravneny poistit’ zhotovované Dielo na ndklady Zhotovitel'a sdm. Takto
vynaloZené naklady je Objednéavatel’ opravneny jednostranne zapocitat' proti akejkol'vek
sume splatnej Zhotovitelovi. Zaroven je Objednavatel opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a nahradu Skody, ktord mu tym vznikne.

Zhotovitel' sa zavizuje vinkulovat’ pripadné poistné plnenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v prospech Objednavatel’a, resp. nim uréenej osoby.

XVI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

Pri nedodrzani a prekroceni terminov uvedenych v ¢lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
,milnikov* v Terminovom harmonograme prac, je Objednavatel’ opravneny pozadovat
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podla ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania. Pripadné naroky na nahradu skody, ktoré
vzniknu z omeskania, tymto nie su dotknuté.

ZoD ¢. 19/99/22/2014 Strana 28 z 33



CRZ ¢. 4649/2014/LSR

16.2 V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy a tato
nie je sankcionovand inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty:

e vo vySke 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeskania
Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

e vo vyske 0,25% =z celkovej ceny Diela, pri poruSeni ostatnych povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozné
uplatnit’ aj opakovane V pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

Zmluvné pokuty podl'a tohto bodu 16.2 Zmluvy mo6zu byt’ uplatiiované Objednavatelom
vocCi Zhotovitel'ovi maximalne do sthrnnej vysky 20 % z ceny Diela podla ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavatel'a na nahradu Skody voci Zhotovitelovi, ktoré
vznikna v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s touto Zmluvou nie st
dotknuté zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy.

16.3 Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej poziadavky Objednavatel'a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je
opravneny okrem postupu podl'a bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne zapoditat’ zaplatenie
ktorejkol'vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel' povinny, proti
uhrade niektorej z faktr vystavenych Zhotovitel'om podrla tejto Zmluvy.

XVILI.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

17.1 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek uplne alebo Ciastocne odstlpit’ od tejto
Zmluvy Vv pripade, ak:

e Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkdm stanovenym podla tejto Zmluvy alebo prisluSnym pravnym
predpisom;

e Zhotovitel' je v omeskani so splnenim terminov a mil'nikov podl'a Terminového
harmonogramu prac o viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skuto¢nost’
nastala v dosledku omeskania Objednavatel’a;

e 70 spravania Zhotovitel'a alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred
¢asom ur¢enym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost’ bude porusena
podstatnym spdsobom alebo nebude splnend ani v dodato¢nej Objednédvatel'om
stanovenej lehote, a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu dostatocnu zabezpeku;

e Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel'om;

e Zhotovitel' sa stane platobne neschopnym, priCom za platobne neschopného sa
Zhotovitel povazuje vtedy, ak prislusSny sid rozhodne o zacati konkurzného
konania voc¢i nemu alebo povoli jeho restrukturalizaciu v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov;

e Zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne
a v¢as viaceré osobitné povinnosti podl'a tejto Zmluvy, pricom takéto opakované
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porusovanie povinnosti aich neplnenie v¢as sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy.

17.2 Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy pri podstatnom poruSeni Zmluvy na strane
Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny bez vyzvania zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z ceny diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

17.3  Zhotovitel' je opravneny pisomne odstapit od tejto Zmluvy iba V pripade, ak
Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni meska s thradou splatnej Casti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.

17.4  Odstupenie ktorejkol'vek Zmluvnej strany je u¢inné diiom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane, pokial' vilom vyslovne nie je urend ind ucinnost. Zhotovitel' je
Vv pripade odstlipenia tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou povinny najneskor do
desiatich (10) dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat Stavenisko a protokolarne
odovzdat’ Objednavatel'ovi vsetky veci adoklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti Diela
uréi Objednévatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitel'ovi,
najneskor vSak do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia odstapenie od Zmluvy. Aj po
skoneni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje poskytnat
Objednavatel'ovi pozadovanu su¢innost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol ziadny sposobom dotknuty alebo znemozneny aje povinny pisomne
upozornit Objedndvatela na vSetky nevyhnutné ¢innosti suvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z dovodu zachovania hodnoty Diela
azdovodu predchadzania Skodam. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatel’'ovi za Skodu, ktord mu tym vznikla.

17.5 Pri pred¢asnom ukonceni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami ¢lankov XI. a XII. tejto Zmluvy, pricom ich ustanovenia sa
pouziji primerane k pred¢asnému ukonceniu.

17.6  PredCasné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohl'adu na Zmluvnua stranu, ktora tato Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady anedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podrla tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predCasné ukoncenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajticich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré¢ vzhl'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po pred¢asnom ukonceni Zmluvy.

XVIII.
ZAKLADY ZMLUVY

18.1 Podstatnu sucast’ tejto Zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

e vsetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

e technické normy platné na uzemi Slovenskej republiky,

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecCnosti
prace na uzemi Slovenskej republiky,
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e rozhodnutia, povolenia, sthlasy alebo iné individudlne pravne akty organov
verejnej spravy vydané v stuvislosti so zhotovovanim Diela,

e predpisy spracovania, osved¢enia o schvaleni, smernice a odportcania vyrobcov
a zhotovitel'ov materidlov a stavebnych dielcov,

e vyjadrenia a pokyny Objednavatel'a na zaklade tejto Zmluvy.

18.2 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto Zmluvy su aj jej
nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1: Stavebné povolenie

e Priloha¢. 2: Projektova dokumentacia

e Priloha¢. 3: Satazné podklady

e Priloha ¢. 4: Terminovy harmonogram prac

e Priloha ¢.5: Polozkovity rozpocet Diela

e Priloha ¢. 6: Vseobecné poziadavky na vykon prac

Vsetky prilohy st rovnako zavidzné pre plnenie zaviazkov podla tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné, priCom v pripade rozporov medzi nimi plati ako
zavéazné pisomné stanovisko Objednévatel’a.

18.3  Akékol'vek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebuda vyslovne pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudu uznavané a zaroven Zhotovitel' nie je
opravneny pozadovat’ ich zaplatenie.

18.4  Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat vSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktor¢é budid zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, sthlasoch alebo inych
individualnych aktoch organov verejnej spravy, ktoré budii vydané v stvislosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a mil'niky zhotovovania Diela
a dohodnuti cenu Diela podla tejto Zmluvy, pokial to bude vzhl'adom na znenie
individuélnych aktoch orgénov verejnej spravy objektivne mozné.

18.5 Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky beZzne pouzivané Zhotovitelom nie su pre
Objednavatel’a zavdzné, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i Zhotovitel’ Objednavatel’a o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objedndvatel'ovi pred, poCas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podla
tejto Zmluvy.

XIX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Tato Zmluva nadobuda uGéinnost’ diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

19.2  Menit alebo dopiiat’ tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych

opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Akékol'vek iné zmeny alebo
doplnenia st neplatné. Zmluvné strany berti na vedomie a sthlasia, ze bez ohl'adu na to,
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¢o je v akomkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podl'a ustanovenia § 10a ods. 1
ZVO nemdzu uzavriet’ dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom povodny predmet Zmluvy (Dielo),

b) dopinali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v povodnom
postupe zadavania zakazky, ktord je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili
ucast’ inych osdb ako Zhotovitel'a, alebo ktoré by umoznili prijat’ inii ponuku ako
Zhotovitel'ovu ponuku, alebo

C) zvySovala cena Diela alebo jeho cCasti alebo menila ekonomickda rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovitel'a, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budii Zmluvné strany v savislosti suzavretim dodatku
k Zmluve postupovat’ v zmysle tejto inej zakonnej Gpravy.

19.3 Neplatnost’ alebo nepripustnost’ jednotlivych Casti a ustanoveni Zmluvy nesposobuje
neplatnost’ ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné cCasti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podla
moznosti zodpovedaji zmyslu a ucelu vypustenych ustanoveni a casti Zmluvy.

19.4  VSetky pisomnosti, ktoré s Zmluvné strany podl'a tejto Zmluvy povinné vyhotovovat
a vzajomne si dorucovat’, sa budii dorucovat’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
v Obchodnom registri  Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedend ina
koreSpondencné adresa. Vsetky pisomnosti sa budi povazovat’ za dorucené diiom ich
preukazatelného dorucenia druhej Zmluvnej strane, pokial’ tato Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti doru¢ované Zhotovitel'ovi sa povazuju za doruc¢ené aj dnom, kedy ich
Zhotovitel’ odmietol prijat’ alebo kedy sa prislusna pisomnost’ vratila Objednavatel'ovi ako
neprevzatd na prisluSnej pobocke posSty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

19.5 Okrem 0s6b uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy s opravneni za Zmluvné strany rokovat’:

a) za Objednavatela: Ing. Milan Jankura, rozvojovo-investi¢ny riaditel’
telefon: 0905 270 787
email: milan.jankura@Iesy.sk
adresa: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
b) za Zhotovitel'a: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo — obchodny namestnik
telefon: +421 908 774 068
email: slavomir.gaspar@gmail.com
adresa: Osloboditel'ov 66, 040 16 KoSice

19.6  Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
poriadkom a najméa zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu vzdy snazit’ vyriesit akékol'vek spory, ktoré sa
mozu vyskytnit' pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, ze
Zmluvné strany nebudt schopné dosiahnut’ dohodu, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto
zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, budi rieSené¢ pred
prislusnym vSeobecnym sudom Slovenskej republiky.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujuce predmet tejto Zmluvy alebo suvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu dilom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial’ tito Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze nebudil voci sebe uplatiovat akékol'vek naroky
vyplyvajice zo zmluv a dohdd uvedenych v predchadzajicej vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

Tato Zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach, pricom Objednavatel obdrzi 4
vyhotovenia a Zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvnd vol'nost
nie je obmedzena, Zmluvu podpisuju osoby opravnené takyto pravny tkon v mene
Zmluvnych stran vykonat a zaviazat’ ich k jej plneniu.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze tito Zmluvu uzatvaraji slobodne a vazne, ze tato Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a Ze tdto Zmluva je dostato¢ne
uréita a zrozumitel'nd. Zmluvné strany zhodne vyhlasujt, Ze si tito Zmluvu starostlivo
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skutocnej voli, ju podpisali.

V Banskej Bystrici dia 30.6.2014 V Kosiciach, dna 18.6.2014
Objednavatel’: Zhotovitel”:
Ing. Ctibor Hatar Ing. Rébert Sinaly
generalny riaditel podpredseda predstavenstva
LESY SR, S.p. a generalny riaditel’

Ing. Juraj DanciSin
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel
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