
Dodatok č. 3 

k Zmluve o dielo č. 7/ZA/2009 zo dňa 10.2.2009     

 

uzavretý podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka                                                                                                     

Slovenskej republiky 

 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Zastúpený              : PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu 

IČO                        : 156  621 

DIČ                        : 2021291382 

Bankové spojenie  : Štátna pokladnica 

Číslo účtu              : 7000081105/8180 

IBAN                     :  SK6681800000007000081105 

Číslo zmluvy         :   256/2014-430/MPRV SR 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Zhotoviteľ:  GEODET GREMIUM, S.R.O. 

OBRANCOV MIERU 1774/12 

026 01 DOLNÝ KUBÍN   

 

zastúpený  :   Ing. Tibor Preťo, konateľ 

IČO   :   36426393 

DIČ   :   2021928040 

IČ pre DPH  :   SK2021928040 

Bankové spojenie :   VÚB a.s. , pobočka Dolný Kubín 

Číslo účtu  :   1946272351/0200 

IBAN:                         :   SK1102000000001946272351 

Zapísaný                     :    v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline  v odd. Sro vo    

                                         vložke č. 15787/L 

 

(ďalej len zhotoviteľ)                                 

 

 

 

 

 Týmto Dodatkom č.3 sa v Zmluve o dielo č. 7/ZA/2009  zo dňa 10.2.2009 v znení 

dodatku č.1 zo dňa 28.09.2011, dodatku č.2 zo dňa 25.06.2013, predmetom ktorej je 

vypracovanie a vykonanie PPÚ v k.ú. Martinček, okres Ružomberok, mení  termín 

ukončenia etapy a vystavenia faktúry pre etapy 3/a, 3/a/1, 3/b/3, 3/a/1/2 a 3/c/4 nasledovne: 

 

 

 



I. 

 Článok III. ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

 

/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl. I. tohto dodatku 

(predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 

 

Etapa 

Termín 
ukončenia 

fakt. celku 

a vystavenia 
faktúry Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  

Počet 

merných 
jednotiek 

Cena za 

mernú 
jednotku 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 

fakturačného 

celku v EUR 
bez DPH 

2/b 

31.10.2011 

Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení 

2/b/2 

Vypracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení           
a plánu verejných zariadení a opatrení 

232 7 1624 

2/c 

31.10.2013 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1 

Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 

232 1 232 

2/c/2 

Aktualizácia registra pôvodného stavu 

232 2 464 

2/c/3/1 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho                       

a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde 
123 86 10578 

2/c/3/2 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho                       

a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu 
109 37 4033 

2/c/4 

Zrovnávacie zostavenie 

232 5 1160 

3/a 

 

 
 

 

 
 

 

30.11.2014 

Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1 

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

232 2 464 

3/b/3 

Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc 
nových pozemkov  

31 97 3007 

3/a/1/2 

 

 

 

 
 

 

 
 

28.02.2015 

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho 

plánu vo forme umiestnovacieho a vytyčovacieho plánu 

232 12 2784 

3/c/4 

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo      
vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

232 67 15544 

Cena celkom v EUR 
  

    39890 

 



 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v osobách oprávnených konať vo veciach zmluvy 

nie sú zmenami, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo forme dodatku 

k zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si poskytnúť súčinnosť a preto zmeny treba 

písomne oznámiť druhej strane. Oznámenie zmeny priloží každá zmluvná strana k zmluve.     

/2/ Tento dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 7/ZA/2009  zo dňa 

10.2.2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 28.09.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 26.06.2013. 

/3/   Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7/ZA/2009   zo dňa  10.2.2009 sa nemenia a platia 

v pôvodnom znení. 

/4/ Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

/5/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/6/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 

 

 

 
 

V Bratislave dňa .......................                                              V .................. dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ :                                                                             Zhotoviteľ : 

 
 

 

 

  

          PaedDr. Anton Stredák            Ing. Tibor Preťo  

         vedúci služobného úradu                                                  konateľ 

 


