
Dodatok č. 3 

 

k Zmluve o dielo č. 7/PO/2009 zo dňa  18.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a 

vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Šandal, okres Stropkov, kraj 

Prešov.  

 

Uzavretý podľa §536 s nasl. Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

I. 

 

Mení sa určenie zmluvných strán takto: 

 

OBJEDNÁVATEĽ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

     Slovenskej republiky 

     Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Zastúpený: PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu 

IČO:     00 156 621 

DIČ:     2021291382 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

Číslo účtu:    7000081105/8180 

IBAN:     SK6681800000007000081105 

Číslo Zmluvy:    340/2014-430/MPRV SR 

(ďalej len „objednávateľ“)  

a 

 

ZHOTOVITEĽ:                           

                                                           

ISPO SPOL. S R. O., INŽINIERSKE STAVBY, SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV 

 

Zastúpený:    Ing. Jozef Antol, konateľ 

Bankové spojenie:   VÚB a. s., pobočka Prešov. 

Číslo účtu:    31 801 572/0200 

IBAN:     SK2802000000000031801572 

IČO:     17 085 501 

DIČ:     2020518027 

IČ pre DPH:    SK2020518027 

Zapísaný:    OR OS Prešov, Oddiel: Sro Vložka č. 262/P 

                                                           zo dňa 13.12.1991 

(ďalej len zhotoviteľ) 



  Týmto Dodatkom č. 3 v súlade so Zmluvou č. 7/PO/2009 o dielo zo dňa 18.2.2009 sa 

opravuje chyba v písaní uvedená v Dodatku č. 2 v čl. II., ktorým sa upravuje čl. III. ods. 3 

Zmluvy, kde v tabuľke v položke 2/c/2 bola nesprávne uvedená cena za mernú jednotku. 

 

II. 

 Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy 1/b : 

133.564,00  EUR,           cena bez DPH 

slovom: Jednostotridsaťtritisícpäťstošestdesiatštyri EUR 

 2/  Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.  
 

/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl. I. a čl. III. tejto 

zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 

 

Etapa 

Termín 
ukončenia 

fakt. celku a 

vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov 

Počet 

merných 

jednotiek 

Cena za 

mernú 

jednotku 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 

fakturačného 

celku v EUR 
bez DPH 

1/b 

31.05.2012 

Register pôvodného stavu po ROEP 

1/b/1/1 Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode 

projektu pozemkových úprav 
619 0,95 588 

1/b/1/2 Prešetrovanie a zosúlaďovanie identifikačných údajov o vlastníkoch 619 2,85 1764 

1/b/1/3 Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 

10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy 
poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie 

historických názvov lokalít 

72 5,70 410 

1/b/1/4 Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu 619 7,60 4704 

1/e 

30.06.2012 

Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 

1/e/1/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom 

území, revízia a doplnenie potrebných údajov 1089 1,60 1742 

1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 619 2,55 1578 

1/e/2 Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových 
úprav 

619 5,65 3497 

1/d 

30.06.2012 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 

1/d/1/1 Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických 

vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov 1089 3,80 4138 

1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a 

funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných 

rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na 
zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek 

účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené 

časové obdobie. 

619 34,20 21169 

1/d/2/1 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a 
požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného 

usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. 

619 4,75 2940 

1/e/3 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadaní 

územia na životné prostredie 
619 1,90 1176 

1/d/2/2 Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 

v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba 

budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska 
naliehavosti a potrieb 

619 3,80 2352 



2/a 

31.03.2013 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

2/a/1 Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie 

nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav 619 10,45 6468 

2/c 

31.12.2013 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 547 0,95 519 

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 619 1,90 1176 

2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

poľnohospodárskej pôde 
547 55,10 30139 

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 
plochách lesného pôdneho fondu 

0 27,55 0 

3/c/5 Zrovnávacie zostavenie 619 4,75 2940 

3/a 

30.10.2014 

Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 619 1,90 1176 

3/b/2 Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 

205 40,88 8380 

3/b/3 Odovzdanie a preberanie hraníc nových pozemkov 205 4,09 838 

3/a/1/2 

31.03.2015 

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 

umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 619 8,55 5292 

3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 
katastrálneho operátu novým mapovaním 619 49,40 30578 

Cena celkom v EUR 
      

133.564,00 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v  osobách oprávnených konať vo veciach  

zmluvy nie sú zmenami zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo 

forme dodatku k zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si poskytnúť súčinnosť, a preto  

zmeny treba  písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Oznámenie  zmeny priloží každá 

zmluvná strana k zmluve. 

/2/   Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 7/PO/2009 o dielo zo dňa 

18.02.2009. 

/3/   Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 7/PO/2009 o dielo zo dňa  18.02.2009 sa nemenia a platia   

pôvodnom znení. 

/4/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

/5/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/6/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 
 

V Bratislave  dňa .......................                                                  V Prešove   dňa ........................ 

 

Za objednávateľa:                                                                          Za zhotoviteľa: 

 

________________________     ___________________________ 

     PaedDr. Anton Stredák                          Ing. Jozef Antol 

    vedúci služobného úradu            konateľ spoločnosti 


