Zmluva o dielo €. 7/2011
Uzavreta podla § 536 a nasl.zak.¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Ministerstvo zahraniénych veci Slovenskej republiky
Adresa: Hlboké cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Statutarny organ: Ing. Radoslav Kasander, generalny riaditel SEVS
Osoby opravnené konat vo veciach:

- zmluvnych: Ing. Radoslav Kasander

- realizaCnych/technickych: Ing. Eva Bezékova
Bankové spojenie:

Cislo Uétu:

ICO: 00 699 021

(d'alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: Prospect spol.s.r.o.
Adresa: J.Simora ¢.5, 940 01 Nové Zamky
Statutarny organ: Ing. Alexander VolSik

Osoby opravnené konat' vo veciach:

- zmluvnych: Ing. Alexander VolSik

- realizaénych/technickych: Ing. Roman Sulik

Bankové spojenie:

Cislo tétu:
ICO: 34107100
IC pre DPH: SK2020414275

Zapis v obch. registri Okresného sudu Nitra, oddiel , viozka ¢ 561

(dalej len ,zhotovitel”)

3. Definicia pojmov:

- vecami ,zmluvnymi“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnych ¢astiach zmluvy, ktoré maju vplyv na cenu

diela alebo terminy vystavby, ako aj o v3etkych ukonoch smerujicich k vzniku zavazkov objednévatela. Osoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych st uvedené v €l. . tejto zmluvy.

vecami ,realizacnymi“ sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie: rozsah prac a dodavok materiélu, organizacia, riadenie a koordinacia
stavebnych prac na stavenisku a stavbe a ¢innost' stavbyveduceho podla § 46a Stavebného zakona €. 50/1976 v zneni neskorSich
predpisov. Osoby opravnené konat vo veciach realizaénych st uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy.

,prevzatie staveniska “ sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie termin zahjenia prac

L.protokolarne odovzdanie diela“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odovzdanie zhotovitelom a prevzatim objednavatelom

,Stavba“ alebo ,dielo” su v8etky prace a sluzby sUvisiace s realizaciou predmetu

realizatna dokumentacia“ je akakolvek dokumentacia potrebna v priebehu realizacie stavby.

.projektova dokumentacia“ je dokumentécia pre rozhodnutie o odstraneni stavby.

Clanok II.
Predmet diela

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat pre objednavatela realizaciu stavby: ,Asanacia objektu na Prazskej €. 7"
na zaklade:

projektovej dokumentécie ,Overenej projektovej dokumentécie ,Buracie prace PraZska 7, Bratislava®, vypracovanej zodp.
projektantom Ing. Stanislav Fekete, oktober 2007¢. vykazu vymer a Standardu materialov stavby, ktorého obsah je uréujuci pre
stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (Priloha €. 1),
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- cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela zo dfa 03.03.2011Priloha €. 2). Cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela
je zavaznym podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v pripade jej Upravy — t. j. v pripade zmeny pozadovanych prac oproti
predmetu zmluvy vykonanych zhotovitefom resp. v pripade zniZenia rozsahu predmetu zmluvy, a to podfa jednotkovych cien v nej
uvedenych. MnozZstva a typy prac a dodavok uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela nestanovuji a nemaju
vplyv na rozsah predmetu tejto zmluvy

- Casového harmonogramu postupu realizacie prac (Priloha ¢.3) — vypracuje zhotovitel, schvaluje objednavatel,

- pravoplatného Rozhodnutia o odstraneni stavby ¢.: 5766/44764/2009/URS/Su-K/186, vydané Mestskou Castou Bratislava — Staré
mesto dfia 10.11.2009 a z neho vyplyvajucich podmienok (Priloha €. 4)

- vyjadreni organov Statnej spravy,

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych a technickych

podmienok ur€enych projektom stavby a touto zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podfa tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel znaSa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci aZ do diia riadneho odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela

objednavatefom podra ¢l. VIII. tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne a v stlade s projektom stavby a touto zmluvou vykonané a objednavatelom prevzaté dielo zaplatit

dohodnutu cenu.

Clanok Il
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch podla ¢asového harmonogramu prac (Priloha €. 3).
Zhotovitel vypracuje a prekonzultuje tento harmonogram najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy.

prevzatie staveniska a zahajenie prac: do 7 pracovnych dni odo diia ucinnosti zmluvy
protokolarne odovzdanie diela v zmysle ¢l. VIII. tejto zmluvy: do 60 dni od prevzatia staveniska

Clanok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia

Cena za dielo, ktoré je podra ¢l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena ako cena pevna a nemenna a predstavuje Ciastku:

CenadielabezDPH: 83 000,2876 EUR

DPH : 16 600,0575 EUR

Cena diela celkom: 99 600,3451 EUR
Dan z pridanej hodnoty bude pripoCitana a uétovana k cene diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
V cene sU zahrnuté vetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. praca, material, dopravné naklady, skladné a vSetky sUvisiace
naklady. Zhotovitel prehlasuje, ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade projektovej dokumentacie — zhotovitel si
prepoCital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema nérok na navy3enie ceny z dévodu chybného vypoétu
vymery z projektovej dokumentacie.
Naviac prace a dodavky sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych strén, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy pinenia naviac prac a
odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zaklade objednavky resp. odsthlasenia
naviac prac stavebnym dozorom objednavatela. Pre vznik néroku zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet dodatok k tejto
zmluve. Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpodty nerealizovanych prac a dodavok su zavézné jednotkové ceny uvedené v cenovej
Specifikécii prac a dodavok zhotovitefa (Priloha &. 2). V pripade naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je mozné stanovit' cenu na
zaklade jednotkovych cien podla cenovej Specifikacie (Priloha €. 2) bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5 % z ceny diela (bez DPH) je zadrzné. Zadrzné podfa tejto zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat
za UCelom zabezpeCenia z&vézku zhotovitela na riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym zapodétom zo zadrzného svoje naroky z vad diela, néroky na zmluvnl pokutu,
nahradu S$kody, dodatoné néklady a straty objednévatela plynice z nedodrZania doby vystavby zhotovitefom, naklady vzniknuté
objednavatelovi v dosledku odstipenia od tejto zmluvy. Zadrzné bude vytvorené tak, ze objednavatel zadrZi z kazdej faktiry — dan
dokladu Ciastku vo vySke 5 % z fakturovanej Ciastky (bez DPH).
Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:
- Ciastkovymi fakturami (dafiovymi dokladmi)
- z&vere€nou faktirou (dafiovym dokladom)
Prva Ciastkova faktdra bude vystavena do 15 dni od zahajenia prac a splatna 21 dni odo dia jej doruenia objednavatelovi. Ostatné
Ciastkové faktury budl zhotovitelom vystavované 1x mesaCne na zaklade zhotovitelom predioZenych a urenym zastupcom
objednavatela odsuhlasenych supisov skutocne zrealizovanych prac resp. zabudovanych materialov (dalej len ,Stpis prac®). Zhotovitel
je oprévneny po odsuhlaseni Supisu prac vystavit Ciastkovu faktiru. Objednévatel uhradi ¢iastkovu faktiru znizend o vySku zadrzného
podla tejto zmluvy. Splatnost ¢iastkovych faktdr je 21 dni odo diia jej pisomného dorugenia objednavatelovi. Ciastkové faktiry bude
zhotovitel vystavovat postupne az do hodnoty 95 % z celkovej ceny diela, podfa ¢l. IV. tejto zmluvy 5 % z ceny diela objednavatel
zadrZi na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov podas zaruénej lehoty. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamena prevzatie ¢asti
diela objednavatelom. Po uplynuti jedného roka od odovzdania a prevzatia stavby uvolni objednavatel 2,5 % zceny diela
a zostavajucich 2,5 % po skonéeni zaruénej lehoty.
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Faktura bude obsahovat okrem naleZitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH aj tieto Udaje:

a) oznacenie faktura a jgj Cislo,

b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktor(l ma byt faktdra zaslan4, IC pre DPH a ICO objednévatela a
zhotovitefa,

c) dcislo zmluvy a oznadenie Casti diela,

d) oznacenie banky a ¢islo U¢tu na ktory sa ma platit,

e) datum vystavenia, dodania a odoslania faktiry a datum jej splatnosti,

f)  vySku faktlrovanej Ciastky,

g) naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty, najma datum dodania,

h) peciatku a podpis vystavovatela,

i) v prilohe: stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v pism. a) - i) tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat nespravne

uvedené udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nové lehota splatnosti

zacne plynat diiom dorucenia takto opravenej alebo dopinenej faktury.

ZavereCna faktlra bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom, podfa ¢l. VIl tejto ZoD,

a okrem nélezitosti uvedenych v bode 7. toho to &lanku zmluvy bude obsahovat:

a)  oznaCenie: ZavereCna faktlra,

b)  vylétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podfa €l. Il tejto zmluvy — na zaklade supisov vykonanych prac a
dodanych materialov podpisanych zastupcom objednavatela,

c)  zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb objednavatela v priebehu vystavby,

d) vySku zadrzného ktoré objednavatel zadrzi pogas zaruénej lehoty

e)  vyuctovanie vSetkych odsthlasenych prac naviac, resp. zniZzenie ceny diela vyplyvajuce z nerealizovanych prac podla
jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 2 (cenovej Specifikécii prac a dodavok zhotovitela),

f)  vydctovanie v8etkych zmluvnych pokut podfa €l. VI tejto ZoD ako aj opravnenych zékonnych a zmluvnych nérokov objednévatela
na nahradu $kody, vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov sposobenych objednavatelovi ¢innostou zhotovitela,

g)  vyUctovanie zlavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednavatelovi podla zakona alebo tejto zmluvy narok na zfavu z ceny diela je
zhotovitel povinny o tlto zlavu zniZit kone¢nu faktiru,

h)  vylétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel zhotovitefovi poskytol resp. pre zhotovitela vykonal pocas realizacie
prac zhotovitelom.

V pripade, Ze zavereéna faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 7. a 8. tohto ¢lanku zmluvy alebo bude obsahovat

nespravne uvedené Udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota

splatnosti zaCne plynut diiom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

Splatnost zavere¢nej faktury je 21 dni odo dfia jej doruCenia objednavatefovi. Objednévatel je opravneny aZ do konecného
vysporiadania v3etkych nérokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady Skody, zfavy z ceny diela, narokov na zaplatenie zvy3enych
nakladov a ich vyUc¢tovania objednavatelom zadrzat zaplatenie zadrzného podfa tejto zmluvy, pri¢om sa nedostava do omeskania s ich
zaplatenim.

V pripade omesSkania zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim svojho zmluvného zavazku podra ¢asovému harmonogramu postupu
realizicie préc (Priloha €. 3) m& objednévatel pravo posunut Uhrady faktur o dobu omeskania t. j. doba splatnosti faktur sa predlzuje o
dobu ome8kania zhotovitela. Tymto posunom Uhrady faktir sa objednavatel nedostava do omeskania s Uhradou faktir a zhotovitelovi
nevznikaju naroky podra ¢l. VI. a VII. tejto zmluvy.

Objednavatel zadrzi zo zaverecnej faktiry 5 % z ceny diela bez DPH na odstranenie pripadnych vad a nedrobkov poCas zarucne;
lehoty.

Clénok V.
Povinnosti zhotovitela a spolupdsobenie objednavatel'a

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' prevziat stavenisko v termine podla ¢asového harmonogramu postupu
realizacie prac (Priloha €. 3). V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko v€as ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vySke
1000,- € za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Zhotovitel vybuduje do 30 dni od odovzdania staveniska na svoje naklady zariadenie stavby a oplotenie stavby.

Zhotovitel' uréi zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku. Zastupca zhotovitela musi
spifiat podmienky o odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpedit pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych
Skoleni a testov z PO a BOZ platnych v Slovenskej republike.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu podpisania tejto zmluvy fotokdpie dokladov o odbornej spdsobilosti svojich
pracovnikov vratane fotokdpie Zivnostenského listu a osvedCeni, opréaviiujicich zhotovitela k vykonu Specialnych odbornych €innosti pri
realizacii zmluvného diela.

Zhotovitel v pInom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb.

Zhotovitel bude viest od odovzdania staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o pracach a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika su dalej opravneni robit zapisy zastupcovia objednavatela
a architekt. Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin diela.
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Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu vznika zhotovitelovi povinnost predkladat

stavebny dennik objednavatelovi a taktiez vznikéa objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného dennika

na z&pisy zhotovitela.

V priebehu realizacie Diela budl uskutoériované kontrolné dni (1x tyzdenne, alebo individualne podla potreby). Kontrolné dni budi

zvolavané Objednavatelom. Kontrolnych dni sa zuéastni Objednavatel, Zhotovitel, Projektant a urCeni subdodavatelia. Zapis

z kontrolného dia zaistuje Objednavatel v spolupraci so Zhotovitelom. Zavery z kontrolného dfa su pre obe strany zavazné, nemdzu

v8ak menit alebo dopliiovat ustanovenia tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela ku kontrole préc, ktoré maju byt v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Taka vyzva musi byt vykonand najneskér v predstihu 2 pracovnych dni, a to zapisom v stavebnom denniku. Ku kontrole zakryvanych

prac predlozi Zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych skuskach prac, kvality pouzitych materialov, certifikaty a atesty okrem 28

dnovych skuSok betonu. Ak sa zastupca Objednavatela nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel opravneny tieto konStrukcie zakryt.

Zhotovitel v8ak nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych kon$trukcii a pred ich zakrytim je povinny urobit

v8etky opatrenia vyZadované technickymi normami. Ak Objednavatel bude poZadovat dodatotné odkrytie a zisti sa, Ze Zhotovitel

nedodrzal svoje povinnosti a zakryté konStrukcie vykazuju vady, je povinny uhradit Objednévatelovi néklady spojené s odkrytim a

s opravou vad, v opacnom pripade hradi naklady spojené s odkrytim Objednavatel.

Zhotovitel je povinny predkladat’ stavbyvedicemu objednavatela a architektovi k schvaleniu vzorky (prip. kataldgy vzoriek) materialov,

vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet Diela, predbeZne dohodnuté na kontrolnych dioch, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v projektovej dokumentacii. Zhotovitel predlozi tieto vzorky v dohodnutej lehote, umoZriujic seri6zne postdenie pred ich

zabudovanim. Objednévatel sa k nim vyjadri do 5 dni od ich predioZenia.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru objednavatela Ing. FrantiSek BoSko, v plnom rozsahu prav a povinnosti pocas

celej doby vystavby. Zhotovitel poveruje pre styk s dozorom objednavatela svojho pracovnika Ing. Romana Sulika.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri

realizicii prac, ktoré vykonava zhotovitel, bez ohladu na to &i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.

osobami alebo subdodévatelmi. Zhotovitel' sa zavézuje, Zze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii diela

odstrani tak, ze uvedie poskodenu Cast diela do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu $kody je

objednavatel' opravneny jednostranne si zapocitat so sumou zadrzného alebo uspokojit si z bankovej zaruky alebo odpoditat si z

Ciastky fakturovanej zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it pri vykondvani diela Cinnosti a podmienky stanovené Rozhodnutim o odstraneni stavby &.:

5766/44764/2009/URS/Su-K/186, vydané Mestskou Castou Bratislava — Staré mesto diia 10.11.2009 a ,Podmienky z Rozhodnutia

0 odstréneni stavby ¢&.: 5766/44764/2009/URS/Su-K/186 zo diia 10.11.2009, ktoré je zhotovitel povinny pri biracich pracach dodrzat*

(priloha €. 4).

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konStrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej

Zivotnosti stavby a beZnej Udrzbe spifiali okrem platnych STN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené

projektom stavby.

Ak posledny deri lehoty, ur€eny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného

volna alebo prac. pokoja, prestva sa povinnost na predos$ly pracovny def.

Zhotovitel prehlasuije, Ze:

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vSetkymi ¢astami a prilohami a tieto neobmedzene
uznal,

- potrebné vykony st mu jasné a bez ndmietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny uskutocnit zmluvné vykony
bezporuchovo, kompletne a funkéne podfa vSetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pokyny objednavatela a konat presne a désledne podfa jeho pokynov pokial tieto nie su

v rozpore s platnymi zdkonmi. Toto plati pre v3etky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov zhotovitela, bez ohfadu na to ¢i st v tejto

zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel skontroluje pred za&atim realizacie svojich vykonov v3etky Udaje a vymery podfa predlozeného projektu ako aj ich sulad so

skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit s projektom (priloha €. 1), Rozhodnutim o odstraneni
stavby €.: 5766/44764/2009/URS/Su-K/186, vydané Mestskou ¢astou Bratislava — Staré mesto diia 10.11.2009 a z neho vyplyvajlcich
podmienok (Priloha ¢&. 4) pred uzavretim zmluvy o dielo a upozornit na vSetky odli$nosti, chyby vo vymerach, vady resp. iné nedostatky.
Zhotovitel sa nemdze po uzavreti tejto zmluvy dodatocne dovolavat prac naviac, ktoré vyplyni zrozdielov medzi realizaénym
projektom stavby a tendrovou dokumentaciou, tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou Specifikiciou prac a dodavok zhotovitela
(Priloha €. 2).

Nesulady, viacznaénosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel. Rozhodnutia objednavatela st pre zhotovitela zavazné
pokial nie s v rozpore s platnymi zakonmi a predpismi. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednavatela nebude suhlasit, je povinny to
bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi.

Skuto€nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdzu dohodnit na cene dodatoCnych prédc a dodavok materidlov, neopraviuje
zhotovitela spomalit, alebo odopriet Ziadané vykony.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len persondl, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory vykonava potrebné prace podfa zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podia jeho nazoru nie je dostatocne kvalifikovany a
prikdzat zhotovitefovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opanom
pripade méa objednavatel pravo postupovat podra ¢l. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie objednévatelom zna3a zodpovednost za ich ochranu zhotovitel. V pripade poSkodenia,
straty, alebo zniCenia uz vykonanych prac a dodanych materialov pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
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alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v Uplnom stlade so zmluvnymi
podmienkami a nariadeniami objednavatefa.

V pripadoch, vktorych sa d& nepochybne pdévodca 3kéd na vykonanych pracach zhotovitela urcit, je zhotovitel povinny ich
bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyétovat tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vlyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizacii diela bude zhotovitel uplatiiovat pisomne a vopred, v predstihu
najmenej 7 pracovnych dni.

Zhotovitel mé& pravo vyvodzovat néroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len vtedy, ked zabrariujuce
okolnosti ihned' pisomne oznami objednavatefovi.

Ak je mozné, zhotovitel po vzajomnej dohode s objednévatelom zaéne, pripadne ukonéi realizaciu diela predCasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalSie platné normy vztahujlce sa na dodavku zmluvnych
prac a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zaruena pozadovana mechanické pevnost a stabilita, poziarna bezpec¢nost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpec€nost' pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o
zodpoveda.

Zhotovitel mdze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych materialov za iné materialy, len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaiju
materialom obsiahnutym v projekte a za podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Pouzité materialy musia spifiat poziadavky, uvedené v § 43 Stavebného zakona &.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN a
inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadnd zmena ceny v stvislosti so zmenou stavebného materialu bude
predmetom osobitného rokovania z&stupcov zmluvnych strén.

Ak materialy, alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajlcej
Statnej skuSobne, objednavatel mdze po dohode so zhotovitelom od skuSok (bod 31 tohto €l. zmluvy) upustit za podmienky, Ze
zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.

Zhotovitel sa zavazuje poCas realizacie diela zabezpe&ovat kontrolné skudky pouZitych materialov ako aj stavebnych Casti diela podla
STN. Materialy a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam zhotovitel odstréni bezodkladne na vlastné naklady.

Dozor investora, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela su opravneni dat’ pracovnikom zhotovitefa prikaz prerusit pracu, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozenad bezpeénost uskutoCiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Ak mé zhotovitel' pripomienky k druhu prac stanovenych v realizatnom projekte, alebo k spdsobu ich vykonévania, musi tieto bez
meskania pisomne oznamit objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za pinenie tejto zmluvy.

Zhotovitel v sulade s Nariadenim vlady &. 396/2006 Z.z. zavedie na stavenisku ako celku institut Koordintora bezpeénosti prace.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obledenie zretelne oznacené firemnou znackou, tak, aby mal objednavatel
prehlad o fudoch pohybujicich sa v ramci staveniska. Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit ochranné pracovné
pombcky v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednévatel opravneny pozadovat zmluvnl pokutu a jej
odpocet vo faktire — dafiovom doklade za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zhotovitel je povinny tieto uplatiiované zmluvné pokuty odpoditat' z faktiry — dafiovom doklade za mesiac, v ktorom bol zisteny
nedostatok. Firemnym Stitkom neoznadeného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel predlozi stavebnému dozoru objednavatela zoznam technikov resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budd podielat na realizacii
tohto diela a zavazuje sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny stavebného dozoru objednavatela. V pripade
nereSpektovania stavebného dozoru ma tento pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat.

V pripade, Ze si zhotovitel nepIni svoje finanéné povinnosti, t. j. nevykonava Uhrady jednotlivych faktir za prace, ktoré pre neho
realizuju subdodavatelia, objednavatel poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy. Pogas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu Giastkovych faktur. (resp. zaverecnej faktdry) vystavenych zhotovitelom. Pocas doby
zadrzania platieb podlfa tohto bodu zmluvy nie je objedndvatel vomeSkani so zaplatenim svojich pefaznych zavazkov vodi
zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikd narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelovych narokov a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi
pisomne preukazané, je objednavatel opravneny neuhradzat jednotlivé faktiry vystavené zhotovitelom za vykonané prace na zaklade
tejto zmluvy zhotovitelovi ale tieto faktury budi uhradené priamo jeho subdodavatelom na splnenie zhotovitelovho zavéazku voéi jeho
subdodavatelom a tym sa objednévatel zbavuje svojich zavazkov voci zhotovitelovi, ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy.

Stavebny dozor resp. zodpovedny technik objednévatefa ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov k uskutoéneniu
skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, mé pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske.
V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuji
pravidla medziludského sprévania sa, je objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZzadovat u zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kaZzdé zistenie. Zhotovitel je povinny tieto uplatfiované zmluvné pokuty odpocitat
vo fakture za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podfa tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze pripadnt Skodu spdsobenu kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim jeho a cudzieho
majetku (v aredli stavby) znasa v pinej vyske.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikaciach, uréenych na dopravu materiélu, poriadok a Cistotu
a odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na viastné naklady. Ak zhotovitel nesplini tito svoju povinnost,
ma objednavatel pravo spinit povinnost zhotovitefa sam alebo pomocou tretich oséb na naklady zhotovitela, pri¢om nie je povinny
upozornit' zhotovitefa na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu €innost, ak ju zhotovitel uviedol vo svoje;
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cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zarover straca narok na zaplatenie prac podfa tohto bodu zmluvy, ak boli si¢astou
cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podfa ¢lanku VIII. tejto zmluvy.
V opacnom pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela nachadzajlce sa
na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost zhotovitela.

Clanok V1.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omes$kania zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom harmonograme postupu realizacie prac
a vykonov alebo v pripade omes$kania zhotovitela s riadnym a v€éasnym protokolarnym odovzdanim diela podfa ¢l. VIII. tejto zmluvy ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty tyZder
omeskania.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov ozndmenych objednévatelom pocas realizacie
diela alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol®) alebo zistenych pri kolaudacii alebo v
zarucnej dobe je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vySke 1000- € za kazdy aj zacaty defi omeSkania az
do ich riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitefom ma objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- € za
kaZdy aj zaCaty defi omeSkania.

V pripade omeSkania objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavazku akéhokolvek druhu, vyplyvajlceho z tejto zmluvy ma
zhotovitel pravo na drok z omeskania vo vySke 0,05 % z dihovanej Ciastky za kazdy deri omeSkania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj
keby tato presahovala vySku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané a v sulade so zkonom a zaroven sa
dohodli, Ze na zavazkové vztahy zaloZené touto zmluvou sa nevztahuje ustanovenie § 301 Obchodného zékonnika .

Clanok VII.
Odstuapenie od zmluvy

Objednavatel moze odstupit alebo Ciastocne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat zhotovitelovi East prac a vykonov tvoriacich

predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na naklady zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny uréené v cenovej

Specifikécii prac a dodavok zhotovitela (Priloha €. 2) z nasledovnych dovodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné

porusenie tejto zmluvy:

1.1. Ak zhotovitel je v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom harmonograme postupu realizacie (Priloha €. 3)

1.2. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stlade s touto zmluvou a bol na to pisomne upozorneni
a ani po uplynuti primeranej lehoty neodstrani nekvalitu a nezjednal napravu.

1.3. Ak zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeSkava s nastupom a zadatim prac a dodavok podla tejto
zmluvy

1.4. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze zhotovitel dodrzi terminy pinenia podla
tejto zmluvy

1.5. Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vodi
zhotovitelovi vedie exekuéné konanie

1.6. Ak dochadza k zmendm pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela

V pripade odstlpenia objednéavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prdc a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy

vzmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma objednavatel’ v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z ceny diela bez DPH, priCom zhotovitel je povinny nahradit Skodu a preukézatelné zvySené

néaklady, ktoré presahuju vy$ku zmluvnej pokuty a ktoré vznikn(i objednavatelovi prediZzenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté

odstUpenim alebo odobratim Casti vykonov zhotovitelovi a néslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na

jednotkové ceny zhotovitela) a preukazatelne zvySené néklady, ktoré vznikli objednavatefovi v suvislosti s doterajSou €innostou

zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na

nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vySku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel mdze odstlpit od zmluvy v pripade meSkania Uhrady ceny jeho vykonov z dévodov na strane objednavatela o viac ako 30

dni po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a nakladov spdsobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez

zbytocného odkladu.

,Odst(ipenie od zmluvy oznami odstupuijtica strana druhej strane doporugenym listom na adresu uvedent v Clanku I. Pred odst(penim

od zmluvy musi kazda zmluvna strana vyzvat druhG zmluvnU stranu, aby vykonala napravu stavu, ktory odévodriuje odstupenie od

zmluvy. Uginky odstupenia nastavaijd diiom dorugenia ozndmenia o odstipeni druhej strane.”

Clanok VIl

Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost’ za vady
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Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznémit objednévatelovi najneskér 14 dni vopred, kedy bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie

a prevzatie.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat tieto doklady:

- 3xvpisomnej a 1x v digitalnej forme dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac

- 3x vpisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a osvedéenia o skiskach pouzitych materialov, v slovenskom jazyku a iné
zapisy a doklady o vykonanych skuskach realizovanych prac, resp. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku
kolaudacii diela.

Predmet zmluvy sa povaZuje za splnené dielo jeho riadnym a v€asnym ukonéenim bez vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitefom a

prevzatim objednavatelom, a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podla bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a

nestazuji uZzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto vady riadne a véas, t. j. za podmienok a

v lehotach oznamenych objednavatelom, v opaénom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat

odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela, pri€¢om pre tento pripad platia primerane ustanovenia bod 10 tohto &ldnku zmluvy.

Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznadmi tuto skutoénost spolu s dovodmi pre ktoré toto dielo neprevzal zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j. spbésobom, za podmienok a vlehotach oznamenych

objednavatelom, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou

na néklady zhotovitefa pri¢om pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy.

O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v 4 - och vyhotoveniach, z ktorych po 2

vyhotoveniach obdrzia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych

strén.

Preberaci protokol bude obsahovat najma:

- zakladné udaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- sUpis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednévatel dielo prebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit' stavenisko

- prehlasenie objednavatela, ze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu az do odstranenia vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z&ruéna doba bude trvat 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a pre Casti diela, na ktorych

boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela diiom ich odstranenia.

Objednavatel oznami zhotovitelovi, bez zbytoného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili po¢as vykonavania diela alebo pri

odovzdavani a preberani diela alebo pocas zaruénej doby. V ozndmeni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju a pozadovany druh

naroku, ktory si objednavatel na zaklade vady uplatriuje.

Zhotovitel je povinny nastlpit do 24 hodin od nahlasenia vady k jej prejednaniu a bezodkladne po jej prejednani nastipi k jej

odstraneniu.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrariuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas, alebo ak zhotovitel zaéne vady odstrariovat, ale

neodstranuije ich riadne resp. objednavatel predpoklada, Ze vady nebudl odstranené riadne a véas ma objednavatel pravo odstranit

vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je viazany

jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom objednévatela nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajlce sa dohodnutej

zarucnej doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zaru€nej doby vyskytnu na predmete tejto zmluvy. Zmluvné

strany sa dohodli, Zze v takomto pripade ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 5% z ceny diela,

pricom objednavatel ma narok na nahradu $kody a nahradu Gcelne vynalozenych nakladov suvisiacich s odstrafiovanim nasledkov

vadného plnenia zhotovitefa v plnom rozsahu, aj ked by ich vySka presahovala vy$ku zmluvnej pokuty. Zmluvnu pokutu, nahradu

Skody a naklady suvisiace s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitela a s odstrafiovanim vad v zaruénej lehote, je

objednavatel opravneny jednostranne si zapocitat so sumou zadrzného uvedeného v bode 10. ¢lanok IV., alebo zapogitat s Eiastkou

fakturovanou zaverecénou fakttrou.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto prava zanikaju. Doba od uplatnenia

prava az do vykonania opravy sa do zaru¢nej doby nepocita. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje zaruéna doba na

24 mesiacov, ktora zaina plynut dfiom odstranenia vady.

Ak reklamuje objednévatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je zhotovitel povinny tieto odstranit' bez zbytoéného

odkladu bezplatne.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebrénila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu

dohodnut na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouZivaného materidlu zhotovitefom pri realizacii diela je v rozpore so

zmluvou alebo Ze vykony podla cenovej Specifikacie prac a vykonov zhotovitefa st celkom alebo s€asti nesplnené alebo nevykonané,

je objednévatel opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitela primerane zniZit cenu diela az o 10% z celkovej ceny diela.

Objednavatel je povinny pred tymto postupom poskytnit zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do

odstranenia nedostatkov v realizacii diela moze objednavatel zadrzat zaplatenie prislusnej Ciastkovej faktury, resp. zaverecnej faktary.

Tymto zadrZanim zaplatenia faktury nie je objednavatel v omeskani s plnenim svojho pefiazného z&vazku podfa &l. VI. tejto zmluvy. Ak
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10.

1.

12.

13.

zhotovitel neodstrani nedostatky v realizacii diela v primeranej lehote, objednavatel pisomne oznami zniZenie ceny diela o primeran
Ciastku v zmysle tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitelovi zaplati tito pomerne znizenu Ciastku na zaklade faktury. Narok na nahradu $kody,
ktora by objednavatelovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Stavebny material, resp. realizované &asti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatela ich zabudovanim. Tymto v§ak objednavatel
neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a uskutoénenych prac a zhotovitel nadalej znasa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

Clanok IX.
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa budl taktiez riadit ustanoveniami Stavebného zakona €. 50/1976 Zb., v zneni neskorsich predpisov, zékona €.
1711992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSkou €. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podla platnych STN a
nadvazujucich predpisov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve,
ktoré musia byt podpisané Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné
dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstupenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajlce sa vad predmetu pinenia, zaruénej doby, néarokov objednévatela na
nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov objednavatela na nahradu zvySenych nakladov, narokov objednavatela na zlavu
z ceny diela ako i ustanovenia o zadrznom a dohoda uvedena v bode 5. a 6. tohto ¢lanku zmluvy zostavaju v platnosti aj v pripade
odstupenia od zmluvy ktoroukofvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednavatel odoberie zhotovitefovi Easti prac a vykonov
podla &l. VII. tejto zmluvy.

Objednévatel je opravneny jednostranne zapoditat pohladavku zhotovitela so svojimi pohladavkami voéi zhotovitefovi, ktoré mu
vzniknu zo 8kod spdsobenych zhotovitelom alebo sankcii voéi zhotovitelovi alebo z inych zavazkov zhotovitela vodi objednavatelovi a
zhotovitel k tomu tymto dava objednavatelovi svoj suhlas.

Zhotovitel mdZe postlpit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postupenia pohladévky vzniknutej podla tejto zmluvy
alebo s fiou stvisiacej na 3. osoby len s predchédzajucim pisomnym sthlasom objednavatefa.

Tato zmluva sa riadi prdvom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sidnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy
alebo v stvislosti touto zmluvou je prislusnym studom vSeobecny std objednavatela.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skutoénost nespdsobuje neplatnost ostatnych ustanoveni
tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla Uétu v pefiaznych Ustavoch, kazda zo zmluvnych stran je povinna
oznamit tito skutoénost bezodkladne druhej strane v opa¢nom pripade sa ma za to, ze podla pévodnych Udajov bolo pinené spravne.
Zmluvné strany sa zavazujl, ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude objednavatel, alebo zhotovitel oboznameny
v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a nebudi pouzité na akykolvek iny nez zmluvny ucel a nebudi
oznamené tretej osobe.

Objednévatel ma vzdy prévo schvalit kazdy text pouZity zhotovitefom v publik&ciach alebo propagaénych materialoch.

Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré mdzu byt vodi nim uplatfiované v pripade poru3enia tohto zavazku podla § 17 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na Udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na Udaje vSeobecne zname.

Sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — projektova dokumentacia a Standard materialov stavby

Priloha €. 2 — cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela

Priloha ¢. 3 — asovy harmonogram postupu realizacie prac

Priloha ¢&. 4 - Rozhodnutie o odstraneni stavby ¢&.: 5766/44764/2009/URS/Su-K/186, vydané Mestskou ¢astou Bratislava — Staré mesto
dna 10.11.2009 + Podmienky z Rozhodnutia o odstraneni stavby ¢.: 5766/44764/2009/URS/Su-K/186 zo dia 10.11.2009, ktoré je
zhotovitel povinny pri buracich pracach dodrzat*

Zmluvné strany si tuto zmluvu pozorne precitali a prehlasujd, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a uréity, a ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej véle a nebola uzavreta pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi oboch zmluvnych strén a déinnost nadobuda dfiom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv, ktory vedie Urad viady Slovenskej republiky.



V Bratislave, dia .................... V Bratislave, diia ....................

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:



Priloha ¢.4

Podmienky z Rozhodnutia o odstraneni stavby €.: 5766/44764/2009/URS/Su-K/186 zo diia 10.11.2009, ktoré je zhotovitel
povinny pri buracich pracach dodrzat'

Dodavatel pri baracich pracach musi dodrzat :

1.

2.
3.
4

o

© N

Podmienky z Rozhodnutia o odstraneni stavby zo diia 10.11.2010 ¢. 5766/44764/2009/URS/Su-K/186 pod bodmi: 6, 8, 9, 10
(strana 1. Rozhodnutia), 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 (strana 2. Rozhodnutia);

Podmienky Regionalneho Uradu verejného zdravotnictva uvedené pod bodom 1, 2, 3 (strana 2. Rozhodnutia);

Podmienky Krajského pamiatkového Uradu Bratislava pod bodmi 1, 3 (strana 2. Rozhodnutia);

V8etky podmienky Miestneho Uradu mestskej Casti Bratislava — Staré Mesto, referatu Specialneho stavebného uradu, referatu
dopravy (strana 3. Rozhodnutia);

VSetky podmienky Obvodného Uradu Zivotného prostredia v Bratislave, odboru odpadového hospodarstva (strana 3.
Rozhodnutia);

Podmienky Dopravného podniku Bratislava pod bodmi: 1, 2, 4, 6 (strana 3.a 4. Rozhodnutia);

Podmienky Bratislavského samospravneho kraja pod bodmi: 1, 2 (strana 4. Rozhodnutia);

VSetky podmienky Slovak Telekom, a.s., Magistratu hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenia cestného hospodarstva,
Zapadoslovenskej energetiky a Bratislavskej vodarenskej spoloénosti, a.s.
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