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Evidenčné číslo zmluvy 

 

 

Zhotoviteľa:       

Objednávateľa: 1//16/02321/3/19-RIR, D014630419/2020    
 

DODATOK č. 1  KU KÚPNEJ ZMLUVE  
 

Zmluvné strany:  

 

CALLIDUS WORK Kft.  

Fenyvesi főút 3/A  

2100 Gödöllő  Maďarsko 

registrácia:  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Tibor Kőszegi, konateľ 

  

IČO:  24398970-4299-113-13 

IČ pre DPH: HU 24398970 

DIČ: 24398970-2-13 

bankové spojenie: Raiffeisen Bank Zrt. 

číslo účtu:  

IBAN : HU37-12021006-01400015-00200007 

BIC kód : UBRTHUHBXXX 

Číslo vložky  

v Registri partnerov verejného sektora: 28772 

osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Tibor Kőszegi, konateľ 

 technických: Tibor Kőszegi, konateľ 

 

 (ďalej len „ predávajúci“) 

 

a 

 

TRANSPETROL, a. s.  

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:  Ing. Ján Horkovič, predseda predstavenstva 

 Ing. Milan Rác, MBA, člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

BIC kód: TATRSKBX 

osoba oprávnená  

 vykonávať technický dozor  

objednávateľa:  INFRAPROJEKT, s.r.o.; Kominárska 4, 831 04 Bratislava    

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie a   

rokovať vo veciach technických:      , vedúci odboru realizácie investičných akcií  

     , vedúci odboru prípravy investičných akcií  

     , špecialista pre realizáciu investičných akcií  

  a stavbyvedúci objednávateľa  

     

(ďalej len ,,kupujúci“) 
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Preambula 
 

Nakoľko dňa 11.03.2020 došlo k  vyhláseniu pandémie ochorenia COVID-19 generálnym riaditeľom Svetovej 

zdravotníckej organizácie a Uznesením vlády SR č. 111 z 11.3.2020 vláda SR vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov od 12. marca 

2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky a národné vlády krajín Európskej únie 

prijali obmedzujúce opatrenia v  boji proti ochoreniu COVID- 19 a Ústredný krízový štáb  SR prijal opatrenia v boji 

proti ochoreniu COVID-19 a zlúčený  krízový štáb spoločnosti TRANSPETROL, .a.s.  a Spolo čnosti pre skladovanie, 

a.s. prijal opatrenia v súlade s právnymi predpismi na ochranu verejného zdravia, zdravia zamestnancov a 

zabezpečenie prevádzky ropovodného systému a plynulých dodávok ropy,  

 

zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 16/02321/3/19-RIR (4630419/2019) 

zo dňa 20.11.2019 na dodávku plechov v rámci investičnej akcie č. 02321 – Výstavba nádrže č. H101B v PS 4 Tupá 

(ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení:  

 

 

 

I. 

 

 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:  

 

1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k  zmluve. 

 

1.2 V Čl. II TERMÍN, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA sa na základe dohody zmluvných strán  mení bod 2.1 

zmluvy a termín dodania predmetu kúpy sa z dôvodu prijatých opatrení v boji proti ochoreniu COVID -19 

upravuje nasledovne:  

 

„2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa bodu 1.1 tejto zmluvy kupujúcemu v  termíne do 

15.12.2020. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy, ktorý má zrejmé vady.“   

 

 

 

II. 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, 

zostávajú v platnosti nezmenené.  

3.2 Tento dodatok č. 1 tvorí súčasť zmluvy.   

3.3 Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia rovnopisov.  

3.4 Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť  dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán  a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o  slobode 

informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tohto 

dodatku č. 1 súhlasia. 

3.5 Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom 

a toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a 

vážnu vôľu.  

 

 

V Gödöllő dňa: V Bratislave dňa:  

 

predávajúci : kupujúci : 

 

 

................................................. .....................................................      

         Tibor Kőszegi           Ing. Ján Horkovič 

              konateľ      predseda predstavenstva 

   CALLIDUS WORK Kft.         TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 ......................................................... 

               Ing. Milan Rác, MBA 

              člen predstavenstva  

            TRANSPETROL, a.s.  


