‘@ Zeleznice Slovenskej republiky

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Al B Zhotovitel c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : Metrostav a.s.
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich | 7895/2020/5400/065 | KoZeluZzska 2450/4
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 180 00 Praha 8
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov IGO: 00014915
(dalej len ,Zmluva’) Zapis v Obchodnom registri Mestského
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky D sudu v.Prahe
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Odf"el'vB_
Bankové spojenie: viozka &.: 758
Bankoveé spojenie: VUB banka, a.s. X i o )
SW'FT/B'C SUBASKBX Opl'aVI.’]eny pgdnlkat \" S!OV?nS!(eJ }
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 republiky vznikom organiza¢nej leo'zll((y:
IC0: 0031364501 I\B/Ietr_oTtav a.s. — organizacéna zlozka
DIC: 2020480121 ratislava
IC DPH: SK2020480121 Miynske Nivy 68
Ad dorug < faktar: 821 05 Bratislava
Adresa na doru¢ovanie faktar: E | Zapis v Obchodnom registri stdu
Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava |
Generalne riaditel'stvo Zeleznice Slovenskej republiky, Oddiel: Po
vlozka ¢.: 679/B
ICO: 31 792 693
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
I§oneény prijemca: E Miesto plnenia: G
Zele7nice Slovenskej republiky, Blizsie Specifikované v Prilohe ¢. 1
Kontaktné osoba: , tel. €: i ] B ]
Lehota splatnosti faktar (v drioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

def nadobudnutia G¢innosti. Neoddelitelnou st¢astou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSPY),
s ktorymi s zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred
ustanoveniami OPVSP.

Popis:
Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis. !

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: 3 K
1) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*) (spolu dalej len ,predmet plnenia*“)

v suvislosti s realizaciou stavby: ,Pomodernizaéné upravy: ZAST Ivanka pri Dunaji —
zachytné parkovisko pre IAD“.

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 4 229,94 € bez DPH (v cene nie st zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. 1l | Zahajenie pinenia }
bod 2. OPVSP). predmetu zmluvy bude az

po vyslovnom suhlase
objednavatela v zmysle

Do 1 mesiaca odo dna
odovzdania staveniska

Jednotlivé ¢asti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast

tejto Zmluvy. . T
pisomnej vyzvy.
Objednavatel’ L | Zhotoviter: M
Zeleznice Slovenskej republiky Metrostav a.s.
dna: dna :
JUDr. Rudolf Jurik, v.r.
riaditel
Zeleznice Slovenskej Republiky Ing. Frantiskek Koci, v.r. Ing. Jaroslav Heran, v.r.
Centrum logistiky a obstaravania predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Telefén Fax E-mail Bankové spojenie: VUB ICO: 0031364501
Banka, a.s. DIC: 2020480121
SWIFT/BIC: SUBASKBX IC DPH: SK2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky,pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel
Po, vlozka 312/B



3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory moéze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e)  Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uctovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu pinenia je uréena ako sucet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plinenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto €lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania
ich zaplatenia Zhotovitelom, za si€¢asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vyska boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatefa uvedené v Zmluve. Miesto pinenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je Specifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajlicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vS§ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutocnost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na U&et Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena Uc¢tu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v €asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat' cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat drfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
driom dodania dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpe&eni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vySke 100 % zceny za RP vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskoér v def
vykonania diela, ale najneskdr do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve ureny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru¢enej faktiry za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podia ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou suéastou
takejto faktury bude/u dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutocné pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vy$ky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.
Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
nazov diela a €islo Zmluvy. Prilohou faktury za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou
faktury za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyzna&enou dolozkou pravoplatnosti,
pricom ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou
faktdry bude jeho fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru
Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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Fakturu moze Zhotovitel zaslat’ aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlaéenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynat odo dia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktuary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu pInenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zacaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy deri omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty den

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vy$ke $kodu spésobent nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskor ku diiu podpisu Zmluvy predlozil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vodi Zeleznice

Slovenskej Republiky (dalej ako ,ZSR*) v zmysle § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich

predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vodi ZSR v stvislosti s ustanovenim

§ 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

pisomne oznamit ato do 5 dni odo dia vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit’

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 €, za kazdé takéto poruSenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omesSkania,
najmenej v8ak 40 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poru$enia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzend Objednavatelovi v zmysle €lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsilade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu uloZzenu Objednavatelovi
v zmysle €lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

Ak Zhotovitel, z doévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(uréeny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny

ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpefenim nahradnej

autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak

Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo

Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.




V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spésobilych oséb a dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného Uradu o vyvlastneni.

b) Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno® rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva

manzelov
Lehota dodania MPV
a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania

Ziadosti o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie
zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v ramci vykonu MPV vs$etky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy)
bude podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zadkona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmluyv,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady suc¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podifa § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon Cinnosti, ktoré su predmetom GP,

e) vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakonu ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Instrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, instrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukéazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne $pecifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy, zvolat vstupnud
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podfa potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejSej)
konania vyrobnych porad,

b)  prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.



4.2.
4.3.

4.4,
a)

b)

Objednavatel si podmieriuje u€ast na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere€nom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Predmet pInenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych €asti podla Zmluvy.

Za riadne dodanie Casti PD sa povazuje:

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokonéenim, povolenia na predasné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC,

uskutoéiovat IC podra pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze vcas dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlanlivost o véetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

5.2. Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

a)
b)

0)

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma

uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon&enim, povolenia na
pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:
6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujicimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR, vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a Zze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajicich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.
vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskor
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac



7.

10.

11.

12.

zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretefne vyznacit aspon tri Ciastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokoncéené vsetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane Specifikacie prac, ktoré milniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyzna¢enymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacaty defi omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom €ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti
LJUNIKA®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel
pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam
dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢hovanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym dradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUCastrovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto iéelom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizécii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktuadlnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto€fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréene;j
Objednavatelom (bud tyZzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poZiadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut od
ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje
Zhotovitel tak dlhd zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynat od
ukon¢enia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudéacie resp. kolaudacia sa nebude vyZadovat’ z inych dévodov, zaruky podfa tohto
bodu 8 zacinaju plynut odo dia podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nadhradu Skody spésobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej
Ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dha podpisania preberacieho
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli ind lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna
dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€énej dobe musi Objednavatel bez zbytoného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
osb6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej
vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat’ podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
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naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatocné naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dfia doru€enia vyzvy na ich thradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plyndt odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podfa PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupbsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorriovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich

odstranenie.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku
k Zmluve.
Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pIneni
predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majtcim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajlicu podmienky podla
prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmluv sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou
Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit’
podra Katalégu odpadov (vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitef.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v defl podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do
dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deni prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskor vSak v defl podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarovefi poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpecéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo UCelné zabezpeluje ich
znesSkodriovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto €lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tdto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapo itat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci azmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt sugast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
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a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba*“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného
sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa niektoré vyhlasenie
podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti
Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

[nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skutocnosti pisomne informovat’ Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym
v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
Udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy,
minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne v8ak 1x za kalendarny mesiac.
Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podfa
zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit’ Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz uasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢€lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podl'a bodu 2 v ¢lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povaZuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c)  ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v Ease uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla €lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla €lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pri€¢om Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie zmluvnych
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podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podfa €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.
Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukoné&eni
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u¢inné odo dia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstipenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo §kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,
b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu pinenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatefla o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre dokon€enie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poZiadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v¢as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatefov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 3
tohto €lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria doru€enia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit séam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla
tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoc¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo deri skon¢enia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zaCatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty der omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méoze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho éast (GP, PD alebo niektora ich éast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho €ast' v zmysle Zmluvy podfa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)

v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy €as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:



a) spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
verejnym prenosom diela,

h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najméa suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

10.

11.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR*) a v zakone €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupriujuca osobné udaje povinna najneskoér pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spractvanim
osobnych Gdajov, ktory bude spifiat véetky naleZitosti stihlasu so spractivanim osobnych tdajov v zmysle GDPR a zakona
0 ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim Gc€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych udajov, ktora je Prilohou &. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR
a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia
suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych Udajov inak, porusujuca zmluvna
strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ v8etku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych
v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti s Uhradou sankcii
pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych $tatnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su su€astou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru€ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzaté alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto der riadne urcit, tak driom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych
noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavretd slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela



Priloha &. 3. - Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov - Neaplikuje sa



Priloha €. 1
Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zmluvy je realizacia stavby ,Pomoderniza¢né upravy: ,ZAST Ivanka pri Dunaji — zachytné
parkovisko pre IAD*.

Ugelom navrhovania stavebnych prac je zabezpe&enie odvodnia pristupovej obsluZnej komunikacie pri
nadmernych atmosférickych uhrnoch dazdovych zrazok, ¢im bude zabezpecena prejazdnost dotknutej
komunikacie a doplnenie pozemného prepojenia lavého kridla parkoviska so Zelezni€cnym nastupiskom
prostrednictvom pozemnej komunikacie — schodiska.

Koordinator bezpec€nosti stavby
Zhotovitel zabezpedi koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci pre stavebnika. Stavebnik ho
nadvazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Stavebny dozor: )
Veduci strediska US SPaR Bratislava (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR Bratislava)

Opravnena osoba na prevzatie diela: )
Veduci strediska US SPaR Bratislava (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR Bratislava)



A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby :

Katastralne uzemie:
Okres:

Kraj:

Odvetvie :
Charakter stavby:

Stavebnik

Nazov stavebnika :

Nadriadeny organ :

1.2 Terminy
Termin realizacie:

1.3 Projektant
Generalny projektant:
Zodpovedny projektant:
Stupen PD:

1.3 Spravca objektu
Spravca:

2. Prehlad pouzitych podkladov:

e Cenova ponuka
e Stanovisko projektanta
e Technicka sprava

Investicné zadanie

Pomodernizaéné upravy: ,,ZAST Ivanka pri Dunaji — zachytné

parkovisko pre IAD*

Ivanka pri Dunaji

Senec

Bratislavsky

Pozemné komunikacie

Vybudovanie vsakovacej priekopy a Uprava schodiska

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava,
riaditel'stvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ministerstvo dopravy a vystavby SR,

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

4 tyzdne od odovzdania staveniska

Generalne

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 2, 4 832 03 Bratislava

DSPRS

ZSR, Oblastné riaditel'stvo Trnava
Sekcia zelezniénych trati a stavieb
Bratislavska 2/A

917 02 Trnava

o Vykres E — SO 07-12 Obsluzna komunikacia — odvodnenie &asti komunikacie
e Geodetické zameranie sklonu terénu

e Vykres - schody

Platné normy:

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 736102 Projektovanie krizovatiek na cestnych komunikaciach STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikacii

STN 73 0035 Zatazenie stavebnych konStrukcii STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konStrukcie STN 73
1201 Navrhovanie beténovych kon&trukcii



STN 73 1214 Beténové konstrukcie. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korézii
STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.

Suvisiace SO

3. Zdévodnenie stavby a jej cielov

Odstranenie nasledkov po vzniku kalamitnej situacie, ktora nastala v dfioch 20. a 21.06.2020 po dlhotrvajacich
privalovych dazdoch zaplavenim obsluznej pristupovej komunikacie na lavé kridlo parkoviska a potrebou
prepojenia lavého kridla parkoviska a Zelezniéného nastupiska formou pozemnej komunikacie.

4. Savisiace stavby

SO 07-12 Obsluzna komunikacia
SO 07-01 Parkovisko

Clenenie stavby

1. Zemné prace — vykopy, zasyp kamenivo, spatny zasyp, terénne Upravy, betonarske prace
2. Ostatné konstrukcie a prace — montaz geotextilie, montaz beténovych stupnov
4. Ostatné — montaz prevadzkovych tabuf

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko-ekonomické hodnotenie
1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a ciefového stavu vratane SirSich
suvislosti stavby

Ugelom navrhovania stavebnych prac je zabezpe&enie odvodnia pristupovej obsluznej komunikacie pri
nadmernych atmosférickych uhrnoch dazdovych zrazok, ¢im bude zabezpeCena prejazdnost dotknutej
komunikécie a doplnenie pozemného prepojenia lavého kridla parkoviska so Zelezni€nym néstupiskom
prostrednictvom pozemnej komunikacie — schodiska.

1.2 Hodnotenie technicko-ekonomickej irovne stavby

Stavba bude v priamej suvislosti s nasledovnymi stavebnymi objektmi, ktoré boli zrealizované v ramci
stavby: ,ZAST lvanka pri Dunaji — zachytné parkovisko pre |AD*:

SO 07-12 Obsluzna komunikacia
SO 07-01 Parkovisko

Analyza rizik a neist6t

Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru a svojim funkénym usporiadanim a charakterom
nebude spdsobovat nadmerny hluk, produkciu nepripustnych Skodlivin. Realizacia stavebnych prac sa bude
vykonavat' na volnom priestranstve. Pri realizacii je zhotovitel stavby povinny zniZzovat prasnost’ a hlu¢nost
vystavby:

e material dopravovat zaplachteny, paletizovany
e cesty mechanicky distit
e odpady likvidovat odvozom



PoZaduje sa povinnost' nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zédkazky a ktorého
pbvodcom bude Zhotovitel (najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov
dopravenych na miesto plnenia. Odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci, resp.
pracovnici bude likvidovany v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o odpadoch®). Odpady vzniknuté v ramci stavebnej ¢innosti, bude
nutné triedit podla druhov, spravne zaradit podra Katalégu odpadov (vyhladka MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z.)
a zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady
aj oznacit’ ustanovenym spdsobom. VSetky odpady vzniknuté pri realizacii Diela odovzdat len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch. Pozaduje sa viest a uchovavat' evidenciu o
druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015
Z.z., zodpovednost za spbsob nakladania s odpadom a jeho prepravu na schvalenu skladku vratane
nakladania a hospodarenia s nebezpeénymi latkami a odpadmi.

Zhotovitefl je povinny zabezpedit vSetky ukony, ktoré je potrebné vykonat v suvislosti s nakladanim s
odpadom podla zakona o odpadoch. Cela stavba prebehne v jednej etape za Uplného uzatvorenia
komunikacie. Vytazena zemina zo stavby bude nalozena na dopravny prostriedok a odvezena na
medziskladku (depodniu). Zabezpetenie vody a energie pre stavbu si zabezpeéi na vlastné naklady
Zhotovitel. Stravovanie a ubytovanie sa rieSi podla moznosti dodavatela stavebnych prac.

V ramci realizacie stavby bude telefénne spojenie zabezpeCované cez mobilnu telefénnu siet
zhotovitela. Buracie prace sa realizuju mechanicky - ru€énymi naradiami alebo strojnymi mechanizmami. Z
hladiska mozného znecistenia ovzduSia a vodnych zdrojov je zhotovitel stavby povinny sa riadit
ustanoveniami tykajucich sa zivotného prostredia. Zhotovitel méze pouzivat len také mechanizmy, ktoré
su v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvySena hlu¢nost z dévodu zlého technického stavu. \%
tejto suvislosti je potrebné je potrebné reSpektovat opatrenia na ochranu proti Skodlivému pdsobeniu hluku
na okolie a zamestnancov. Zhotovitel je povinny vykonat v3etky potrebné organizacné a technické
opatrenia, aby zabranil znedisteniu povrchovych a podzemnych véd. Zhotovitel musi zabranit uniku
ropnych produktov, paliv, maziv a rébznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latok pri
preprave, skladovani a ich pouziti.

Suhrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe

Zaciatok useku je na Nadraznej ulici v blizkosti parkoviska. Koniec useku je rieSeny obratiskom aby bolo
zabezpecené otacanie vozidiel ktoré nebudu pokradovat na parkovisko. V trase je navrhnuty smerovy obluk s
polomerom R=12 m bez prechodnic, trasa pokraguje z polomerom R=50m bez prechodnic, dalej pokracuje z
obratiskovym smerovym polomerom oblika z R=3m bez prechodnic a koniec trasy je zo smerového oblika z
R=15m bez prechodnic. Celkova navrhovana dizka komunikacie je 197,688 m, max. pozdizny sklon je 2,41
%, min. pozdizny sklon 0,10%. Konstrukciu vozovky tvori $trkodrva, cementom stmelena zmes, infiltradny
postrek, asfaltovy betdn, spojovaci postrek a asfaltovy koberec. Pre znizenie objemu zemnych prac bola
obsluzna komunikécia pozdizne navrhnuta podia vysky terénu jestvujlcej vedlajej role. Povrchovl vodu z
vozovky cesty bolo navrhnuté odvodnit pozdiznym a prieénym sklonom k okraju vybudovanej cesty a do
volného terénu, kde sa giastoéne odpari a giastoéne vsiakne. Uprava cesty bola navrhnuta bez priekop. V
predmetnom uUseku obsluznej komunikacie bol navrhnuty vySkovy lom sklonu konvexny s vySkou v strede
komunik&cie v najniz8om bode zakruZzovacieho obluka 129,81 m n.m. v km 0,031 50 a vySkou pévodného
terénu 129,61 m n.m.

Odvodnenie ¢asti komunikacie - vsakovacia priekopa:
Intenzita navrhového dazda pre danu oblast je g = 142 I/s ha-1 (ombrogr. stanica Bratislava), s periodicitou

dazda p = 0,5 (dazd 1x za 2 roky)

A = odvodnovana plocha : 330 m2

y = 1,0 - odtokovy sucinitel — pre spevnené plochy
g = intenzita dazda 142 I/s.ha-1

-navrhové mnozstvo zrazkovych véd z povrchového odtoku :



Q=Axyxq
Q =0,033 hax1,0x 142 l/s.ha-1
Q=4,69l/s

Podla tohto vypoctu (pre q = 142 I/s ha-1 ) spadne pocas zrazok objem vysSie odhadovanej stojacej
vody (uz bez moznosti vsakovania) za 6120 / 4,69 = 1305 s = cca 22 min, ¢o za 15 min. predstavuje 4,17
m3.

Podla pozorovani SHMU je vysoké intenzita kratkodobého dazda za 15 min az 15-20 mm zrazok na
m2, ktory sa v okoli Bratislavy vyskytuje v priemere s pravdepodobnostou opakovania 1 x za 10 - 20 rokov.

Do uvahy sa berie mnozstvo 20 mm/m2. Z plochy 330 m2 to za 15 min predstavuje 330 x 20 1 = 6,6 m3.

Zachytné objekty sa navrhuju na druhy nepriaznivejsi pripad ¢&. 2.

Pre navrh odvedenia vody sa navrhuje zemna ryha s obdiznikovym profilom vystlana geotextiliou a
vyplnena ftriedenym oblym Strkom fr. 32 — 63 mm. Geotextilia bude filtracno-separacna, netkana,
nerecyklovana s hmotnostou 300 g/m2. Na povrchu bude geotextilia prelozena nad Strkova vypli tak, ze
preloZenie od cesty bude na povrchu. Vystlanie ryhy sa vykona z 1 kusu (balu) geotextilie §. 4,0 m (potreba
3,4 m na obvode ryhy vratane prelozenia). Na povrchu prelozenej geotextilie bude na jej pritazenie 50 mm
vrstva drveného kameniva fr. 8 — 16 mm bielej farby, ¢im sa zaroven vytvori (okrem krajnice z rovnakého
kameniva) prvotny ,zachytny filter” splavenych necistot z vozovky. Od vozovky je okraj ryhy vzdialeny cca 1,0
m. Ryha bude vodorovna, o znamena, Ze v najkritickej$om bode (pogitané vo zvislej osi ryhy) bude mat hibku
0,80 m a na krajoch pri bodoch 195 a 200 hibku 0,96 m.

Nad touto ryhou sa upravi plytka priehlben lichobeznikového tvaru so Sirkou dna 0,6 m (Sirka
zemnej ryhy) a jej hibkou v drovni povrchu nizsieho (vzdialenejSieho od cesty) bodu okraja zemnej kopanej
ryhy 0,12 m. Priehlben bude sluzit na odte€enie dalSieho objemu vody pri uplnom zahlteni ,Strkovej ryhy*, pre
pripadné stekanie vody z vedlajsej role, zaroven ma sluzit na lepSie odparovanie prebytocnej zrazkovej
vody. Pogita sa s tym, Ze jej hibka bude premenliva, najmenej 0,12 m. Obe ryhy budu vodorovné, tzn. ze v
najnizSom bode (pri b. €. 197) budu obe najplytsie.

ryha obd/Znikového prierezu:

- objem nevyplnenej zemnej ryhy: 26,46 x 0,6 = 15,9 m3

- dizka ryhy 30,66 m

- Sirkaryhy 0,6 m

- hibka ryhy 0,8 m (pri bode 197 a 198, ina& premenné podla vysky terénu a vozovky)
Objem pri predpokladanom vyplneni 70% triedenym oblym Strkom fr. 32 — 63 mm:
0,3 x 15,9 m3 = 4,77 m3, ¢o predstavuje objem pri 11 min. dazdi.

ue

Zbytok vody je nutné ,preliat® do zachytnej plytkej kopanej ryhy lichobeznikového tvaru.

ryha lichobeZnikového prierezu nad zemnou ryhou:
Objem lichobeznikovej priehlbne nad kopanou obdiZnikovou priekopou s naplnenim 60 mm pod okraj
asfaltovej vozovky:
objem nasytenej krajnice (fr. 8-16 mm; len 20 % z objemu) + objem volného zasypu (fr. 8-16 mm hr. 50 mm,;
len 30 %) + objem zbytku priehlbne = = 0,065 x 30,66 x 0,2 + 0,035 x 30,66 x 0,3 + 0,065 x 30,66 = 0,4 + 0,32
+2,0=2,72 m3.
- dizka ryhy 30,66 m
- Sirka dna ryhy 0,6 m
- hibka ryhy v strede 0,12 m (pri bode 197 a 198, in4& premenné podla vysky terénu a vozovky do 0,3 m)
Celkovy objem z oboch ryh: 4,77 + 2,72 = 7,49 m3
V skuto&nosti bude jej objem o malo vassi z ddvodu vassej hibky ryhy lichobeZnikového prierezu pri bodoch
195 a 200.
Prekazajuca zvisla dopravna znacka pri bode €. 199,zakaz odbocenia vliavo® sa docasne odlozi a znova sa
spatne osadi. Pri vystavbe sa pocita so znehodnotenim starej krajnice a novou dosypavkou novej krajnice
drvenym kamenivom fr. 8-16 mm. Pri zaplneni ryhy a priehlbne (spolu 7,49 m3) by mala hladina vody siahat
najviac 6 cm pod okraj vozovky. Takyto objem by mal byt naplneny pri intenzivnom dazdi v hodnote 20 mm/15
min za cca 17 min a to bez mozZnosti akéhokolvek vsakovania, priCom zeminy pri nezahltenych péroch
prepustaju i malu East objemu vody.



Vymery materialov:

vykop ryha obdiznikova 15,9 m3

vykop ryha lichobezZnikova 3,2 m3

geotextilia separacno-filtracna, 300 g/m2, netkana, nerecyklovana, 110 m2
triedeny obly §trk fr. 32-63 mm 15,9 m3

drvené kamenivo 8-16 mm na krajnicu (hr.100 mm); 2,7 m3

drvené kamenivo 8-16 mm na geotextiliu (hr. 50 mm) 1,1 m3

Parkovisko — schodisko:

Schodisko bude tvorené 5 priamymi beténovymi stupfiami prefabrikovanym monolitickym tvaru rozmeru
1000x15x350 mm, ktoré bude uloZzené do zakladne, ktora bude tvorit zakop do zemného telesa, vystlanie
kameninovou drtou fr. 8-16 mm, ulozenim jednotlivych prefabrikovanych monolitickych stupriov do
betéonového 16Zka schodiska, dobetonovanie patiek a osadenie betéonovych zahradnych obrubnikov po
okrajoch schodiska

211 Charakter stavby

Stavebny objekt bol vybudovany ako pristupova obsluzna komunikacia k lavému kridlu parkoviska pre
integrovanu automobilovu dopravu v ramci stavby: ,,ZAST lIvanka pri Dunaji — zachytné parkovisko pre IAD*.

Z hladiska opatovného uvedenia stavebného objektu do prevadzky bude potrebné uskutolnit nasledovné
prace:

e Zemné vykopové prace,
o Vystlanie geotextiliou s vyplnenim oblym Strkom a preloZzenim geotextilie,

e  Zakryt drvenym Strkom bielej farby,

2.1.2 Struény opis stavby z hladiska uéelu a funkcie

Stavba vsakovacej priekopy je vyvolana ztitulu zmeny nivelety prilahlého pozemku, ktory je
v sukromnom vlastnictve a vyuZivana ako polnohospodarska plocha. Zrejmym poklesom tejto poédy dochadza
k tvorbe medzisklonu s nevhodnymi vySkovymi pomermi, ktoré spdsobuju zatdpanie €asti vozovky. Tento jav
bol preukazany pocas zvySenej zrazkovej Cinnosti v diioch 20. a 21.06.2020, kedy vplyvom dlhotrvajucich
privalovych dazdov doSlo k zatopeniu obsluznej komunikacie, ¢im sa stala Cast objektu obsluznej
komunikacie nepouzitelnym pre cestnd premavku. Realizaciou stavebnych Uprav ddjde k zvySeniu
odvodnenia, vsakovania a odparovania dazdovej vody, ¢oho vysledkom bude bezproblémova prevadzky
schopnost’ obsluznej komunikacie. Stavba schodiska je vyvolana z dévodu potreby vytvorenia pristupovej
komunikéacie pre cestujucu verejnost k Zelezni€énému nastupistu z favého kridla parkoviska.

2.1.3 Charakteristika Uzemia, za¢lenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Objekt obsluznej komunikacie, schodiska a vsakovacej priekopy je situovany v zastavanom Uzemi
Obce Ivanka pri Dunaji. Ich vyhotovenie je v sulade s rozvojovymi planmi a zohladriuje logiku urbanisticko—
architektonickych a technickych vztahov v lokalite, ako i nadvéaznosti z hfadiska SirSich vztahov a suvislosti
a poZiadaviek na jeho funkciu a u&el. Pri realizacii nebudu dotknuté inZinierske siete a ich ochranné pasma,
nie je potrebné majetkopravne vysporiadanie pozemkov ako aj uzavretie osobitnych zmluvnych dokumentov
s vlastnikmi, resp. spravcami inZinierskych sieti.

2.1.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie



Materialy pouZité na konStrukcie su fyzikalne a chemicky odolné a voc€i okoliu neutralne. Navrhnuté
technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri realizacii stavby dojde v blizkom okoli
k zhorSeniu kedy sa zvysi prasnost a hluk pri pouzivani strojov a mechanizmov.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Objekt je situovany v zastavanom Uzemi obce pri obsluznej komunikacii parkoviska, ktora spaja pristupovu
komunikaciu Nadrazna ulica s objektom parkoviska. Obsluzné schodisko je situované v zastavanom Uzemi
obce, ktoré spaja lavé kridlo parkoviska so Zelezniénym nastupiskom smerom na smer Bratislava. Stavba
bude vykonavana na pozemkoch v majetku Zeleznic Slovenskej republiky v zmysle platnych technickych
noriem Slovenskej republiky. Realizacia si nebude vyzadovat mimoriadne opatrenia vo vztahu k Zelezni¢nej
prevadzke.

3. Popis stavebnych objektov

3.1 V uvedenom objekte bolo realizované pozemné prepojenie Nadraznej ulice s novo vybudovanym
parkoviskom prostrednictvom obsluznej komunikacie.

3.1.1 Jestvujlci stav - podrobne popisany v ¢asti 2.1.1 Charakter stavby.
3.1.2 Navrhovany stav

Vykonanim stavebnych Uprav a prevedenim opravnych prac neddjde k zmene stavebno-
technického rieSenia stavebného objektu z hfadiska jeho U€elu a vyuzitia na ktory bol zrealizovany.

4. Postup vystavby.
Postupna vystavba podla stavebnych postupov a zapracovanych pripomienok

Vsakovacia priekopa:

1. zemné préace- vykopy ryhy,

2. pokladka geotextilie,

3. zasyp ovalnym kamenivom a prekrytie kameniva geotextiliou,
4. zasyp drvenym kamenivom bielej farby

Schodisko:

. zemné prace — zakop svahu,

. vystlanie drvenym kamenivom,

. beténové 16zko,

. uloZenie schodistovych stupriov,

. betonaz patky schodiska,

. pokladka a beton&z zahradnych obrubnikov
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Stanovisko projektanta k stavu zrazkovej vody na obsluznej komunikacii SO 07-12

stavby Ivanka pri
Dunaji — zachytné parkovisko pre IAD.
Pre zniZenie objemu zemnych prac bola obsluzna komunikécia pozdizne navrhnutd podia vysky terénu
jestvujucej vedlajsej role. Povrchovi vodu z vozovky cesty bolo navrhnuté odvodnit pozdiznym a prieénym
sklonom k okraju vybudovanej cesty a do volného terénu, kde sa iastoéne odpari a Ciastoéne vsiakne. Uprava
cesty bola navrhnuta bez priekop. V predmetnom Useku obsluznej komunikacie bol navrhnuty vyskovy lom
sklonu konvexny s vySkou v strede komunikacie v najnizSom bode zakruZovacieho obluka 129,81 m n.m. v
km 0,031 50 a vySkou pdvodného terénu 129,61 m n.m. Vozovka komunikacie bola vykreslena nad okolitym
terénom. Zameranie pred vystavbou bolo vykonané v 01/2013. Po vykonani geodetického zamerania po
vystavbe 22.5.2020 (dodané 25.5.2020) mal bod okraja vozovky v tomto mieste zamerania vySku 129,79 m
n.m., bod vonkaj$ej hrany nespevnenej krajnice 129,58 m n.m. pri Sirke krajnice 75 cm, ¢im bol vytvoreny
vySkovy rozdiel 20 cm. Pred vystavbou 3,0 m od okraja novej krajnice z kamennej drviny sa mala vykonat
skryvka ornice v hr. 0,3 m a po technickej rekultivacii sa spatne naviezla ornica a zarovnat sa mala do pévodnej
vySky. Tieto ukony v3ak nedokazeme a tym aj nevieme posudit, kedZze sme neboli v ase skryvky ornice,
rekultivacie, ani spatného navozu a rozprestierania ornice na stavbe pritomni.
Na uvedenom mieste vznikla pri intenzivnom dlhotrvajucom dazdi 20. a 21.6.2020 velka vodna kaluz
zasahujuca cez vozovku, ktora v prirodzenom sklone nemohla gravitaéne z vozovky odtiect, kedZe okolity
terén za krajnicou bol upraveny dosypanim ornice pravdepodobne jej navySenim do vySky nespevnenej
krajnice. Podla zistenych udajov spadlo v tomto obdobi za 24 hod viac ako 50 mm zrazok na m2, priCcom v
kritickej hodine (21.6.2020 okolo 0,00 hod) spadlo takmer 7 | na 1 m2, ¢o je za pomerne kratky ¢as velké
mnozstvo zrazok. Za tak dlhy &as bola péda nasytena vodou nie len tymto dazdom, ale aj vodou z
kratkodobych zrazok z predchadzajucich dni trvajucimi od 21. tyzdfa t. r. Tento proces nie je nezvratny,
vhodnou upravou okolitého terénu na ploche doCasnych zaberov na useku od napojenia na komunikaciu
Nadrazna ulica po km cca 0,045 sa naskytuje moznost upravit ornicu od krajnice tak, aby vody zvedené z
povrchu vozovky boli odvadzané do okolitého terénu. Pri vhodnom zarovnavani a planirovani terénu sa
zabezpeci, aby sa v buducnosti v mieste komunikacie nezdrzovala voda a prirodzenym spésobom odtekala,
vsakovala do okolitého terénu a odparovala sa. Tento spdsob rieSenia problému z odvodnenim povrchovych
véd si nevyziada ziadne naroky na zabery stavby. Na realizaciu daného rieSenia je potrebné pockat na
vysuSenie okolitého terénu tak, aby pri vySkovej Uprave nepriSlo k znehodnoteniu ornice. V miestach
zariadenia staveniska a doCasnej depdnie humusu nebolo potrebné odstranenie ornice, iba po vystavbe
prinavratit zemine jej pévodné vlastnosti. Domnievame sa, Ze Zhotovitel v snahe zabezpedit pdvodné
vlastnosti polnohospodarskej pdde rozprestrel skryvku ornice, &im sa v skutoCnosti zlepSili viastnosti pody,
ale, pravdepodobne, vznikla tym nemoznost odtekania povrchovej vody z vozovky a jej zdrziavanie sa mimo
plochy komunikacie. Tuto skuto&nost sme zistili len z fotografii z miesta stavby a v dodanom porealizachom
zamerani spomenuté prisypavka ornice nie je eSte zamerana, pretoZe sa vykonala neskor. Nevieme posudit
vysku tejto prisypavky ornice a jej rozsah, preto sa mézeme len domnievat a len z fotografii usudzovat, ze
vyska vrstvy ornice za nespevnenou krajnicou méze byt vySSie ako okraj krajnice, prip. vozovky. Celé Upravy
terénu vieme posudit len z vizualnych moznosti fotografii, preto definitivne posudzovat tento stav
nedokazeme. V obdobi medzi 21.5. a 25.5.2020 bola v Ivanke pri Dunaji pomerne silny privalovy dazd, resp.
barka, ktorej zbytky je vidiet aj na snimkach z 26.5.2020 prave v kritickom mieste, kedy uz bola dosypana
,Svahova“ ornica za okraj krajnice a vodna kaluz bola na roli. Dodato&na dosypavka ornice na plochu role
nebola vtedy este realizovana. V tomto obdobi nebola komunikacia v kritickom mieste zaplavena. Dal$ou
moznostou je moznost vybudovat priekopu, ktora zabezpedi odvodnenie povrchovych vdd z vozovky. KedZe
vozovka je navrhnutd vySkovo na nizkom nasype oproti povrchu pévodného terénu, subezne z hranou
nespevnenej krajnice odporu¢ame vybudovat zemnu zatravnenu priekopu tvaru ,V* so sklonmi svahu 1:1,5,
ktord zabezpeli odvodnenie vozovky a néasledne aj postupné vsiaknutie a odparenie povrchovych vod.
Zaroven toto rieSenie zabrani tomu, aby na prilahlom pofnohospodarsky vyuzivanom pozemku prislo k erozii
polnohospodarskej pddy a jej naplaveniu na komunikaciu vozovky pri intenzivnych
dazdoch. Uvedenu priekopu navrhujeme medzi km 0,019 a 0,044 na dizke 25 m so stredom v kritickom
mieste. Hibka priekopy 0,5 m, celkova $irka 1,5 m. Dané rie$enie si vyZiada Gpravu na p.¢. 234/1 a nevyziada
si velké zabery na polnohospodarskej pdde, kedze Upravy by zodpovedali priblizne Sirke svahovej dosypavky
z geodetického porealizacného zamerania. NavySe predpokladame, Ze obrabanie pddy nebude siahat az po
patu mierneho nasypu, resp. pookraj zvislého dopravného zna&enia. Z fotografickych zaberov odhadujeme,
Ze na vozovke (asfalte) sa v ¢ase dazda nachadzalo cca 5 m3 dazdovej vody. Zrealizovanim vodorovnej ,,\V*
priekopy na dizke 25 m pri minimalnej hibke 0,5 m v kritickom mieste by objem pojatej vody s rezervou 11 cm
pod okrajom vozovky predstavoval 12,5m3, pri 22 cm pod okrajom vozovky by predstavoval 8 m3, pri
spominanom objeme vody z vozovky 5 m3 by vySka predstavovala viac ako 30 cm pod okrajom vozovky. Voda
by postupne vsakovala a odparovala sa zaroven. Povrchova kopana priekopa, prip. i na bokoch vydlazdenu
zatravnenymi polovegetacnymi tvarnicami, je pre Cistenie a udrzbu jednoduchsie pristupna.
Prijatefnym rieSenim by bola kombinacia oboch rieSeni — odhrnutie ¢asti ornice a priekopa.



Jednym z riedeni je aj vybudovanie v kritickom mieste vsakovacej jamy vystlanej geotextiliou a vyplnenej
Strkom frakcie 31,5 — 63 mm, resp. podobnej vsakovacej Sachty s vpustovym poklopom a filtrom proti
splavovaniu negistét s poklopom vyssie ako terén role a zaroven nizsie ako okraj vozovky. Hibkovo by mohla
zasahovat do priepustnych $trkovych vrstiev. To isté by platilo o zasakovacej ryhe pozdiz komunikécie na cca
25 m dizky vystlanej geotextiliou a vyplnenej $trkom, ale bez prehibenia do priepustnych $trkovych vrstiev.
Obe rieSenia z dlhodobého hladiska nie celkom odporu¢ame pre moznost postupného zahltenia netkanej
geotextilie drobnymi ¢asticami zeminy a zanesenie Strkovej drenaze v ryhe, &i vsakovacej jame (vpustovej
mreze a filtra) splavenymi ¢asticami pddy a vegetacie z role a cesty.



Navrh zachytnych objektov pre odvodnenie vozovky pre SO 07-12 Obsluzna komunikacia

Po niekolkych kratkodobych lejakoch a burkach v 05 a 06/2020, ktorych vyvrcholenim bol a intenzivny
vikendovy lejak 20. a 21.6.2020 voda uz nestacila vsakovat, zem mimo cesty bola nasaturovana, voda sa
prakticky len odparovala. Voda na okrajoch komunikacie siahala od geodetického bodu €. 195 po geodeticky
bod ¢ 200, na opacnej stane komunikacie po bod obrubnika (horny vrchol ), &im vytvorila vodnu kaluz
trojuholnikového p6dorysu. Odhadovany objem stojacej vody na ceste vtedy predstavoval cca:
(0,33*6,25*2,97*2) / 2 = 6,12 m3

Zeminy na povrchu vedla cesty su malo priepustné triedy F3 a nepocitalo sa s takym Castym a intenzivnym
dazdom niekofkokrat po sebe. Odvodfiovana plocha predstavuje 330 m2 asfaltového povrchu.

1. Intenzita navrhového dazda pre danu oblast je g = 142 I/s ha-1 (ombrogr. stanica Bratislava),
s periodicitou dazda p = 0,5 (dazd 1x za 2 roky)

A = odvodnovana plocha : 330 m2

y = 1,0 - odtokovy sucinitel — pre spevnené plochy

q = intenzita dazda 142 I/s.ha-1

-navrhové mnozstvo zrazkovych véd z povrchového odtoku :

Q=Axyxq
Q =0,033 hax1,0x 142 l/s.ha-1
Q=4,691/s

Podla tohto vypocCtu (pre q = 142 I/s ha-1 ) spadne pocas zrazok objem vysSie odhadovanej stojacej vody (uz
bez moznosti vsakovania) za 6120 / 4,69 = 1305 s = cca 22 min, ¢o za 15 min. predstavuje 4,17 m3.

2. Podla pozorovani SHMU je vysoka intenzita kratkodobého dazda za 15 min az 15-20 mm zrézok na m2,
ktory sa v okoli Bratislavy vyskytuje v priemere s pravdepodobnostou opakovania 1 x za 10 - 20 rokov.
Do uvahy sa berie mnozstvo 20 mm/m2. Z plochy 330 m2 to za 15 min predstavuje 330 x 20 | = 6,6 m3.

Navrh zachytnych objektov — akumulaéna a odparovacia ryha

Zachytné objekty sa navrhuju na druhy nepriaznivejsi pripad €. 2.

Pre navrh odvedenia vody sa navrhuje zemna ryha s obdiznikovym profilom vystlana geotextiliou a
vyplnena ftriedenym oblym Strkom fr. 32 — 63 mm. Geotextilia bude filtrano-separacna, netkana,
nerecyklovana s hmotnostou 300 g/m2. Na povrchu bude geotextilia prelozena nad Strkovua vyplh tak, ze
preloZenie od cesty bude na povrchu. Vystlanie ryhy sa vykona z 1 kusu (balu) geotextilie §. 4,0 m (potreba
3,4 m na obvode ryhy vratane prelozenia). Na povrchu prelozenej geotextilie bude na jej pritazenie 50 mm
vrstva drveného kameniva fr. 8 — 16 mm bielej farby, €im sa zaroven vytvori (okrem krajnice z rovnakého
kameniva) prvotny ,zachytny filter* splavenych necistét z vozovky. Od vozovky je okraj ryhy vzdialeny cca
1,0 m. Ryha bude vodorovna, o znamena, Ze v najkritickejSom bode (pocitané vo zvislej osi ryhy) bude mat
hibku 0,80 m a na krajoch pri bodoch 195 a 200 hibku 0,96 m.

Nad touto ryhou sa upravi plytka priehlberi lichobeznikového tvaru so Sirkou dna 0,6 m (Sirka zemnej
ryhy) a jej hibkou v trovni povrchu nizieho (vzdialenej$ieho od cesty) bodu okraja zemnej kopanej ryhy

0,12 m. Priehlben bude sluzit na odteCenie dalSieho objemu vody pri Uplnom zahlteni ,Strkovej ryhy*, pre
pripadné stekanie vody z vedlajSej role, zaroven ma slizit na lepSie odparovanie prebyto¢nej zrazkove;j
vody. Pogita sa s tym, Ze jej hibka bude premenliva, najmenej 0,12 m.

Obe ryhy budu vodorovné, tzn. Ze v najniz§om bode (pri b. €. 197) budu obe najplytSie.

ryha obdiznikového prierezu:

- objem nevyplnenej zemnej ryhy: 26,46 x 0,6 = 15,9 m3

- dizka ryhy 30,66 m

- Sirka ryhy 0,6 m

- hibka ryhy 0,8 m (pri bode 197 a 198, ina¢ premenné podra vysky terénu a vozovky)
Objem pri predpokladanom vyplneni 70% triedenym oblym Strkom fr. 32 — 63 mm:

0,3 x 15,9 m3 = 4,77 m3, €o predstavuje objem pri 11 min. dazdi.

Zbytok vody je nutné ,preliat® do zachytnej plytkej kopanej ryhy lichobeznikového tvaru.

ryha lichobeZnikového prierezu nad zemnou ryhou:

Objem lichobeznikovej priehlbne nad kopanou obdiznikovou priekopou s naplnenim 60 mm pod okraj
asfaltovej vozovky:

objem nasytenej krajnice (fr. 8-16 mm; len 20 % z objemu) + objem volného zasypu (fr. 8-16 mm hr. 50
mm; len 30 %) + objem zbytku priehlbne =

= 0,065 x 30,66 x 0,2 + 0,035 x 30,66 x 0,3 + 0,065 x 30,66 =0,4 + 0,32 + 2,0 = 2,72 m3.

- dizka ryhy 30,66 m

- Sirka dna ryhy 0,6 m



- hibka ryhy v strede 0,12 m (pri bode 197 a 198, ina& premenné podla vysky terénu a vozovky do 0,3 m)
Celkovy objem z oboch ryh: 4,77 + 2,72 = 7,49 m3 )

V skuto€nosti bude jej objem o malo vacsi z dévodu vacsej hlbky ryhy lichobeznikového prierezu pri bodoch
195 a 200.

Prekazajuca zvisla dopravna znacka pri bode €. 199,zakaz odboc€enia vlavo“ sa do€asne odloZi a znova sa
spatne osadi. Pri vystavbe sa poc€ita so znehodnotenim starej krajnice a novou dosypavkou novej krajnice
drvenym kamenivom fr. 8-16 mm.

Pri zaplneni ryhy a priehlbne (spolu 7,49 m3) by mala hladina vody siahat najviac 6 cm pod okraj vozovky.
Takyto objem by mal byt naplneny pri intenzivnom dazdi v hodnote 20 mm/15 min za cca 17 min a to bez
moznosti akéhokolvek vsakovania, pri¢om zeminy pri nezahltenych péroch prepustaju i malu ¢ast objemu
vody.

Vymery materialov:

vykop ryha 15,9 m3

vykop ryha 3,2 m3

geotextilia separaéno-filtracna, 300 g/m2, netkana, nerecyklovana, 110 m2

triedeny obly §trk fr. 32-63 mm 15,9 m3

drvené kamenivo 8-16 mm na krajnicu (hr.100 mm); 2,7 m3

drvené kamenivo 8-16 mm na geotextiliu (hr. 50 mm) 1,1 m3
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Priloha ¢. 2
Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

,Pomodernizacné Gpravy: ZAST Ivanka pri Merna Cena spolu v EUR bez DPH za
Dunaji — zachytné parkovisko pre IAD“ jednotka predmet zdkazky
Realizacia ( v zmysle Vykazu Vymer) € 4 229,94

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena predmetu zmluvy
pokryla v8etky jeho zavazky, ktoré mu vzniknu pri vykonani diela.

Vykaz vymer

Miesto: Ivanka pri Dunaji
Stavba: Pomoderniza¢né upravy: ,ZAST Ivanka pri Dunaji — zachytné parkovisko pre IAD*

Odberatel : ZSR

Jednotkova
P.¢. Nazov polozky MJ Mnozstvo |cena V EUR bez
DPH
Schodisko
1 Ruéné wkopowé prace ks 1,00 136,50
2 Bet. Stuperi priamy PRESSBETON SPV 100/ 1000x150x350 ks 5,00 62,40
3 Montaz bet. Stupna watane suchého betonu ks 5,00 89,44
4 Betonaz chodnika Is 1,00 214,50
Vsakovacia priekopa
5 Zemné prace m3 19,10 16,43
6 Geotextilia 300g/m2, netkana, nerecyklovana m2 120,00 2,11
7 Montaz geotextilie m2 120,00 1,50
8 Kameniwo fr. 32-63 t 31,80 18,85
9 Kameniwo fr. 8-16 t 14,20 19,50
10 Terénne Upravy Is 1,00 167,96
11 Zasyp wkopu m3 19,10 11,96
12 Tabule prevadzkowy poriadok + montéaz ks 2 50,00
13 Mobilizacia + demobilizacia Is 1,00 1 000,00




Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel”

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podfa Zmluvy €. ..........cccevvevennn.n. zo dna
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,
medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrzZiavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpenostného a zdravotného oznacéenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto ¢innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vietky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci‘ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dolezité =z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornt spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poZiadat pisomne Objednavatefa o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizaéna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoCnosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych osbb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,



LT

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete uréené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat sa o bezpeénost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpeéenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zeleznicnej
prevadzky,

postarat’ sa o bezpec€nost cestujicej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbb, ktoré méze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim bezpeénych
trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len koordinator bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

c)
d)

f)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej cinnosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat' a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podra internych
predpisov ZSR,

zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vilakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné
vykonat z hlfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto€nenie stavby &i udrZiavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpec€ne uskuto¢hovat,



upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu komunikacii, ovzdu$ia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeend ochrana zdravia ludi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b ziu¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznadené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty&enie
si zabezpecdi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon
prace. Prace sa mOzu zacgat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhladka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpec€ené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost osbb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

dbat na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatefnu uroven v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitelfa. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatelfa vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. aVI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislu$nej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)

zabezpetit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,



b)

c)

d)

f)

)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)
Tu

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat'ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatefne oboznamit (zadpisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zalatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
zodpovedny za pripravu staveniska:
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou: ..,

uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitefa mo6zu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného

zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnud ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska



b)

c)

a)

b)

c)

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisludné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stanic¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitefa a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentéacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdoladvanie pozZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informécie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispeerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uUprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpefenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatefne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpelny vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréaci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatefmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.



6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e] 3
(dalej len ,Preberaci protokol“) 58

IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky IBAN:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIFT/BIC:
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
viozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému pineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €. [e].

Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky

dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail



Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov

(1]

Meno
a priezvisko /

Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANO/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych tudajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon*) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych udajov®),

(dalej len ,,zmluva®)

medzi:
Prevadzkovatel’
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,

vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny organ:
generalny riaditel Zeleznice Slovenskej republiky

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kad: SUBASKBX

ICO: 31364 501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

(dalej len ,,prevadzkovatel™)
Sprostredkovatel: L

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)



Preambula

i

Priplneni .c.cccceeeeennis (doplni sa nazov a ¢islo ,Zmluvy o dielo*v suvislosti s plnenim ktorej bude dochadzat
k spractvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela), ktorej neoddelitelnou prilohou
je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo®), bude dochadzat k spracuvaniu osobnych udajov
sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhladom k tomu, ze diiom 25. maja 2018 nadobudlo G¢innost
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej
len ,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych Udajov®), a zakon &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov“) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych udajov a zosuladit ich
v sulade s uvedenou pravnou upravou. Pre v3eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon
o ochrane osobnych udajov méze byt v dalSom texte podfa povahy veci pouzita legislativna skratka
Jlegislativa GDPR*,

ClL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ....................... (dopini sa

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho éast v suvislosti s ktorou bude sprostredkovatel spractvat osobné
Udaje v mene prevadzkovatela).

2. Predmetom tejto zmluvy je uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych udajov dotknutych o0sOb sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatelfa zo strany prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL 1
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych uUdajov na ucel
vyKoNavania .....cccoeeeeiiiiciienneen. (dopini sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spractvat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela), uvedeny v Zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny UCel zavazkového vztahu medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom zo
Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je deri
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su (nasledovné druhy osobnych ddajov
sa upravia podla toho, aké druhy osobnych Gdajov sa skutocne pri plneni Zmluvy o dielo budu
spracuvat) :

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost, Statne obc&ianstvo, druh a &islo dokladu totoznosti,
podpis, Cislo bankového uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani,
kontaktné udaje, najma telefonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné Udaje spracuvané na
potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, (daje uvedené
v Zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné ldaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie
............................. (dopini sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho ¢ast' v suvislosti s ktorou bude
sprostredkovatel spractvat’ osobné uUdaje v mene prevadzkovatela). Pre ucely tejto zmluvy sa za
osobné Udaje povaZzuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4. Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su (nasledovny okruh dotknutych o0séb je potrebné
prispésobit pre konkrétny pripad). zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatefla,
sprostredkovatela, dodavatelov, odberatefov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutefnosti,
zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju
pravo nakladat s dotknutou nehnutefnostou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dedicov




vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby,
ktorych osobné Udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie,
inZiniersku Cinnost’ a projektovu Cinnost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povaZzuju tie
osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.

CL 1
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné Udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzindrodnej zmluvy, ktorou je
Slovenska republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit prevadzkovatelovi
tuto poziadavku pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpedit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné Udaje zaviazali, ze
zachovaju mic¢anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml€anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecénosti spracivania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych Udajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su&innosti
s prevadzkovatelom a prijat i prijimat so zretefom na najnovSie poznatky, na svoje naklady opatrenia s
ohfadom na povahu, rozsah, kontext a ucCel spractivania osobnych uUdajov a na rizika s réznou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizaéné
opatrenia na zaistenie urovne bezpec&nosti primeranej tomuto riziku, pri€om uvedené opatrenia zahffaju
najma, ale nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upravit/dopinit pre konkrétny pripad) :

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dbovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych Gdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spractvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo v§eobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zdklade v8eobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za u€elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy
ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat' prislusné zmluvy so svojimi subdodavatelmi, na zaklade
ktorych dojde alebo médZe dojst i k spracivaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel povinny s
kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych uUdajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom
pravnom uUkone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podla § 34 ods. 3 zakona o ochrane
osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoCnych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych UGdajov spifialo poZiadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatela spracuvanim osobnych udajov je sprostredkovatel povinny vopred informovat
prevadzkovatela.

Sprostredkovatel je povinny, po zohladneni povahy spracuvania osobnych udajov v €o najva&sej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej ¢asti druhej hlavy
zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnit sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpe€ovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informacie



10.

11.

12.

dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné Udaje po
ukonc€eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatela a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny po ukon&eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné Gdaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné Udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut suéinnost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom
pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su
ustanovené v tejto zmluve alebo vinom pravnom ukone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatefom
podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voc&i prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalSi
sprostredkovatel nesplni svoje povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kédexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

ClLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatela

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operacie
potrebné na splnenie Ucelu tejto zmluvy a to ich (nasledovny okruh operacii je potrebné prispésobit pre
konkrétny pripad) :

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiovanie, vyuZivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani€ny prenos, poskytovanie, spristupriovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruZovat osobné Udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na spinenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracuvanie osobnych udajov a bezpe€nost spracivanych osobnych u(dajov, najma zakonom
0 ochrane osobnych Udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné Udaje, ktoré zodpovedaju Ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat osobné udaje len na urené ucely;

b) spracuvat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrZiavat osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;



d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k uUcelu ich spracuvania
a nalozit s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v silade so zakonom o ochrane osobnych
udajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v rozpore so

zakonom o ochrane osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani
inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracivané osobné uUdaje nepouZit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych o0sdb, neohrozovat ani neposkodzovat ich prava a prdvom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po €as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie G€elu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti uCelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny zabezpedit likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osdb v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny Ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatefl
je povinny takejto poZiadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté
ustanovenia v8eobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti
archivacie.

V pripade ak sprostredkovatel spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela poStou, zasielka musi byt oznacena ,Doporucene®.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych Uudajov vinformaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri
ziskavani osobnych udajov dotknutych osbb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, Ze spracuva
jej osobné udaje v mene prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane osobnych udajov
a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi¢anlivost o osobnych Gdajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnut ani spristupnit bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je
nevyhnutné na zabezpelenie spracuvania osobnych Udajov podfa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo
alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych
predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mi€anlivost sa zavazuje zachovavat
aj po skon&eni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu o akomkolvek vykonanom
spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla predchadzajucej vety, a to po celu dobu trvania
tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit pristup k ziskanym uddajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade
jeho pokynov alebo pod jeho dohfadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spracuvania
osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poudit opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym
udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z predpisov, ako aj
0 zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat mi¢anlivost o osobnych
Udajoch podla zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpelnosti spracuvania osobnych
udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje uchovavat' v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim neopradvnenym osobam.
Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi€anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
os6b.

CLv.
Bezpeénost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné uUdaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné



a persondlne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych uddajov v informacnych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarover sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organizacné opatrenia za ucelom spracuvania osobnych udajov
podla legislativy GDPR a zabezpecéenia prav dotknutych osdb, ktoré mu umoznuju spracuvat osobné
Udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Uvahy najma ale nielen pouzitelné technické
prostriedky, dévernost’ a dblezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré
su spdsobilé narusit bezpe€nost alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych uddajov bez
zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podfla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a priblizného
poctu dotknutych oséb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat viac
informacii,
C) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych tdajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
porusenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dbsledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatefl
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s porusenim bezpec€nosti spracivania osobnych udajov poziada.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi vSetku potrebnd sucéinnost za uGéelom
odstranenia nasledkov porusenia bezpec€nosti spracuvania osobnych udajov.

CL VI
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do uplynutia doby, po ktorl je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstaravania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich zaniku
vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatelovi
poskytol, pokial sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou Upravou nedohodnu v konkrétnom
pripade inak.

CL. VIL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktord mu vznikne v dbsledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v dosledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uddajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatriovat vo&i prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatefa, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti
na to uloZi prevadzkovatelovi pokutu, ktoru prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej nahradu
voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatefovi nahradit’.

CL v
Osobitné ustanovenia



Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat druhu zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porudenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohladom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatefom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

c) nezabezpelenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych udajov (dalej len ,urad”) podia § 40 zékona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracivaniu osobnych udajov
doslo.

Postupom podla predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia Cl. VIl o ndhrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatefa kontrolu, i sprostredkovatel spracuva
osobné Udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym dfiom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena osob, ktoré kontrolu vykonaju a méze obsahovat’ aj dal$ie informacie, ktoré
umoznia riadny vykon kontroly.

CL IX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost okamihom nadobudnutia platnosti a uc€innosti Zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne precitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nélezZitost je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatefnym ako celok alebo jeho €ast), je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost alebo nevymahatelnost nebude mat Ziadny vplyv na
platnost a vymahatelnost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju v ramci
tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny
zavazok takym novym platnym a vymahatefnym zavazkom, ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial vSak akykolvek zavazok
vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo kedykolvek sa stane neplatnym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢&ast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$8ej mozZnej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavazku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit' prisludny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, Ci inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, €i inak upravit vztahy podfa tejto zmluvy.



4. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok sucinnosti
sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych Udajov, vS8eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky o,

Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby



