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Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva®)

1. cast’
1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Obchodné meno: Zvolenska teplarenska, a.s.
Sidlo: Luéenecka cesta 25, 961 50 Zvolen
ICO: 360 552 48
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sa, vlozka &islo 686/S
Konajuci prostrednictvom: Mgr. Vladimir Halaj, predseda predstavenstva,
Mgr. Jan Striho, EMBA, &len predstavenstva
DIC: 2020 070 030
IC DPH: SK2020 070 030
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo uétu: IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758 SWIFT kéd: SUBASKBX
Tel.: +421 45 2424 201
E-mail: sekretariat@zvtp.sk
Kontaktna osoba/osoby: Magr. Vladimir Halaj, generainy riaditel
(dalej len ,,Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel’ Skupina dodavatelov: ZV Teplarenska: STRABAG PalS — G&F
Obchodné meno: STRABAG Pozemné a inzinierske stavitel'stvo s.r.o. (veduci &len
skupiny dodavatelov)
Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
ICO: 31 355 161
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, vloZka &islo 5475/B
Konajuci prostrednictvom: Statutarny orgén:
Ing. Juraj Hirner, konatel
Ing. Martin Voi¢ko, konatefl
DIC: 2020379691
IC DPH: SK2020379691
Bankové spojenie: TATRA Banka a.s., HodZovo nam. 3, 811 06 Bratislava 1
Cislo uétu: SK8211000000002622005155 SWIFT kod: TATRSKBXXXX
Tel.: -421 (0) 911 144 066
E-mail: peter.vecera@strabag.com
Kontaktna osoba/osoby: Ing. Peter Vecefa, riaditel oblasti CH
Obchodné meno: G&F energy s.r.o. (¢len skupiny dodavatelov)
Sidlo: Vajanského nabrezie 5, 811 02 Bratislava
ICO: 47 822 091
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sro, viozZka ¢islo 99602/B
Konajuci prostrednictvom: Lubomir Fusko, konatel
DIC: 2024113861
IC DPH: SK2024113861

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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(Objednavatel a Zhotovitel st dalej spoloéne oznacovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju za nizSie uvedenych podmienok tito Zmluvu:

2. UVODNE USTANOVENIA

2.1

22

23

24

25

Spoloénost’ Zvolenska teplarenska, a.s. je akciovou spoloénostou, ktorej hlavnym predmetom
¢innosti je vyroba, dodavka a rozvod tepla a elektrickej energie. Spolo¢nost Zvolenska
teplarenska, a.s. vramci svojej Cinnosti planuje realizovat vystavbu diela ,Zmena média
v parnych rozvodoch — Il. etapa” vo Zvolenskej teplarenskej, a.s. (dalej aj ako ,Projekt) tak,
ako je toto definované a Specifikované v tejto Zmluve a Sutaznych podkladoch, ktorej cielom
je zvySenie hospodarnosti dodavok tepla zmenou teplonosného média z pary na horicu vodu.

Zhotovitel je obchodnou spoloénostou, kiora vzhladom na svoje dlhoroéné pésobenie
v oblasti poskytovania stavebnych, montaznych a inych prac suvisiacich s vystavbou objektov,
ako aj poskytovania technického poradenstva, inZinierskych Cinnosti a projektovych prac, je
dostatocne odborne spdsobila atechnologicky, technicky a personalne pripravend na
realizaciu Projektu, priéom suc¢asne disponuje aj potrebnym know-how pre jeho realizaciu.

Zhotovitel bol vybrany ako Gspesny uchadza¢ na realizaciu predmetu tejto Zmluvy postupom
verejnej sut'aze podla Zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Udaje uvedené v tejto Zmluve su v sulade so skutoénym stavom
ku diiu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
ginnosti podla tejto Zmluvy je v sulade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasujd,
Ze osoby podpisujuce tato Zmluvu s osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa
zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu oznamit' zmenu (dajov uvedenych
v tejto Zmluve.

Projekt bude financovany z prostriedkov Eurépskej Gnie z Operadného programu Kvalita
zivotného prostredia a z finanénych prostriedkov koneéného prijimatela vramci vyzvy
zameranej na vystavbu, rekonstrukciu a modernizaciu rozvodov tepla (OPKZP-P0O4-SC451-
2017-20).

2. cast’

1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1

Definicie

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, maju nasledujlce slova, vyrazy a pojmy pouzité dalej v tejto
Zmiluve alebo jej Prilohach nizSie definovany vyznam, kiory sa pouZzije pre Uéely tejto Zmluvy:

»Autorsky zdkon“ znamena zakon ¢&. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon.

.Datum zaéatia prac” znamena datum podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmiuvy.

.Def” znamend kalendarny deri a ,Rok" znamena kalendarny rok.

.Dielo" znamend predmet pinenia Zhotovitel'a podfa tejto Zmluvy.

.Doéasny objekt znamena vSetky doCasné konstrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokon&enie Diela a odstranenie akychkolvek vad.
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.Dokumentacia® znamena Dokumentaciu skutoéného realizovania, Sprievodni  technickd
dokumentdaciu, Prevadzkovi dokumentaciu pre Technologické zariadenia aing suvisiacu
dokumentaciu, ato vetko v rozsahu definovanom v Sutaznych podkladoch, tejto Zmluve, inak
v rozsahu potrebnom na zabezpedenie splnenia Géelu Zmluvy podla &lanku 2.1 (Ucel Zmiuvy) tejto
Zmiuvy.

»Dokumentacia skutoéného realizovania® znamena Cast dokumentacie, ktort Jje Zhotovitel povinny
vypracovat' v sulade s dlankom 4.1.6 tejto Zmluvy.

~Domaca mena“ znamena zakonnt menu Slovenskej republiky.

«Dozor Objednavatela“ znamena osobu (alebo osoby) stanovent Objednavatelom na to, aby konala
ako Dozor Objednavatela pre Ulely tejto Zmluvy, alebo inG osobu ur¢ent podia potreby
Objednavatelom a oznamenu Zhotovitelovi podla €lanku 3.7.4 (Vymena Dozoru Objednévatefa) tejto
Zmluvy. V pripade, e Dozor Objednavatela nebude Objednavatefom stanoveny, bude jeho dlohy
podfa tejto Zmluvy vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavatefom alebo Objednavater.

~D6verné informacie" maju vyznam uvedeny v &lanku 18.7.1 (Déverné informacie) tejto Zmiuvy.

»Harmonogram“ znamena terminy plnenia dohodnuté zmluvnymi stranami a obsiahnuté v Prilohe &.
4 tejto Zmluvy. Harmonogram musi byt' vypracovany v stlade s névrhom na pinenie kritéria v zmysle
SutaZnych podkladov a musi zohladiovat skutodnost, Ze vSetky &innosti na Diele je potrebné vykonat’
mimo hlavnej vykurovacej sezdny, tj. od v lehote od prvého (1.) marca az do tridsiateho prvého (31))
oktébra kalendarneho roka.

»Funkény systém Technologickych zariadeni“ znamena uceleny, funkéne prepojeny stbor
Technologickych zariadeni, pricom $pecifikacia tychto Funkénych systémov Technologickych zariadeni
je obsiahnuta v Ponuke a Podkladoch.

wIndividudlne skusky* Znamenaju skusky vykonavané Zhotovitefom k Technologickému zariadeniu
v stlade s €lankom 6.1.1 (Individuéine skuSky) tejto Zmiuvy.

JnZinierske &innosti* znamena podporneé a pomocné sluzby a Cinnosti, ktoré je Zhotovitel povinny
zrealizovat' podia tejto Zmluvy v ramci poskytnutia stéinnosti Objednavatelovi, ako napriklad, nie v&ak
vyluéne, ¢innosti stvisiace so ziskanim rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sthlasov alebo inych opatreni
Prisludnych organov poZadovanych podla osobitnych predpisov podla § 57 ods. 5 Stavebného
zakona a iné ¢&innosti v rozsahu potrebnom na zabezpedenie spinenia Géely Zmluvy podla &lanku 2.1
(Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy.

»~Komplexné skusky* znamenaju skusky vykonavané Zhotovitefom k Funkénym systémom
Technologickych zariadeni v stlade s &lankom 6.1.2 (Komplexné skusky) tejto Zmiuvy.

.Koneény stpis uskutoénenych prac* znamena dokument/stpis definovany v &lanku 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie konec¢nej faktury) tejto Zmluvy.

.Kli€ovi odbornici Zhotovitela* Znamenaju osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok U¢asti podla SutaZnych podkladov a ktorych za tymto G&elom Zhotovite!
identifikoval vo svojej Ponuke. KIG&ovi odbornici Zhotovitela st uréeni na vykon vybranych odbornych
¢innosti stanovenych v podmienkach t&asti.

~Lehota realizacie" znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho Gasti (podla okolnosti) podra
¢lanku 5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmiuvy, ktora zagina Datumom zacatia prac a kond&i v defy uvedeny
v Harmonograme. Lehota realizacie je ur€ena navrhom na pinenie kritéria .Lehota vystavby
(zhotovenia Diela) v mesiacoch” v Ponuke.

~Materidly“ znamenaju veci vSetkého druhu (iné nez Technologické zariadenie), ktoré maju tvorit
alebo tvoria ast' Diela, vratane materidlov dodanych bez montaZe (ak také su), ktoré maju byt
dodané Zhotovitefom podla Zmluvy.
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,Montazna technicka dokumentécia“ znamena &ast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel povinny
vypracovat pred zacatim in§talaénych prac Technologickych zariadeni.

,Naklady" znamenaji v3etky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a ucelne vynaloZil
(alebo, ktoré ma vynalozit) v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré v8ak nezahffiaju zisk alebo marzu.

,Nepredvidatelné udalosti“ alebo ,Nepredvidatelné skuto¢nosti* znamenaji udalosti, resp.
skutodnosti ktoré nemdzu byt predvidané (predpokladané) skusenym Zhotovitefom k datumu na

predloZenie Ponuky.

>

,Obéiansky zakonnik‘ znamena zékon &. 40/1964 Zb. Obdiansky zékonnik v zneni neskorSich
predpisov.

,Obchodna spoloénost* znamena obchodnti spolo¢nost podla ustanoveni Obchodného zakonnika
tak, ako je blizéie definovana v ¢lanku 17.3 (Rudenie a Zmena kontroly) tejto Zmluvy.

w

,Obchodny zakonnik® znamena zékon & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich
predpisov.

,Objednavatelom poverena osoba“ znamena osobu, nahldsenld Zhotovitelovi Objednavatelom
alebo Dozorom Objednavatela, ktori Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urgitych Cinnosti
obdobnych tym, ktoré vykonava Dozor Objednavatela, alebo vykonavanim urgitych pravomoci, ktoré
z tejto Zmluvy vyplyvaji Objednavatelovi, alebo ktord vykonava &innosti priamo predpokladané touto
Zmluvou.

,Ohlasenie* znamen4 pisomné ohlasenie zameru stavebnika uskutocnit’ Stavebnu &ast podfa § 57
ods. 1 Stavebného z&kona.

,Podklady* znamenaju véetky dokumenty a informacie, ktoré boli Zhotovitelovi poskytnuté v suvislosti
s plnenim podla tejto Zmluvy v stlade s &lankom 4.1.1 tejto Zmluvy, vratane Sdtaznych podkladov,
a v ktorych st obsiahnuté poziadavky na realizaciu Diela, a ktoré tvoria Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.
Sudastou Podkladov je, okrem iného, aj Projektova dokumentécia.

Pokyny" znamenaju pokyny Dozoru Objednévatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverene]
osoby, ktorymi je Zhotovitel pri vykondvani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat
v stlade s touto Zmluvou.

JPonuka® znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej Prilohami predloZzent Objednavatelovi v ramci
verejnej sUtaze podla Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmiuve, ktora
v stlade s ¢lankom 1.3 tejto Zmluvy a za podmienok v lom uvedenych bude ako Priloha &. 1 tejto
Zmluvy tvorit' sucast Zmluvy.

.Potvrdenie é&iastkovej faktury* znamena potvrdenie naroku na ¢iastkovd platbu, vydané podfa
¢lanku 10.4 (Vydanie Potvrdenia &iastkovej faktury) tejto Zmluvy, iné nez Potvrdenie kone€nej faktury.

.Potvrdenie fakttry (platby)' znamend potvrdenie opravnenosti faktiry (naroku na platbu), vydané
podla élanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

.Potvrdenie kone&nej faktary“ znamena potvrdenie platby vydané podfa &lanku 10.12 (Vydanie
Potvrdenia koneénej faktury) tejto Zmluvy.

.Pracovnici Objednavatela“ znamena Dozor Objednavatela, jeho asistentov podla &lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednéavatela) a vietkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a
daldich zamestnancov Dozoru Objednavatela a Objednavatela, ako aj v3etkych ostatnych
pracovnikov nahldsenych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatela ako
Pracovnici Objednavatefa.
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»Pracovnici Objednavatelfom poverenej osoby“ znamena vietkych pracovnikov, robotnikov a
dai$ich zamestnancov Objednavatelom poverenej osoby, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov

nahldsenych Zhotovitelovi Objednavatefom alebo Dozorom Objednéavatela alebo Objednavatelom
poverenou osobou ako Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby.

Pracovnici Zhotovitela“ znamena Predstavitela Zhotovitela a vsetkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuZiva na Stavenisku, & méze byt persondl, robotnici a dal§i zamestnanci Zhotovitela a
ktoréhokolvek Subdodavatela, a vietci dalsi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitefovi pri vyhotovovani
Diela.

«Pravne predpisy" znamenaji vetku narodny (alebo $tatnu) legislativu Slovenskej republiky,
nariadenia, vyhlasky a dalSie véeobecne zavizné pravne predpisy legélne ustanovenych organov
verejnej moci.

«Prisludné organy“ znamenaju organy Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy, ktoré su v zmysle
prislusnych Pravnych predpisov opravnené vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo
vztahu k realizdcii Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajlce im z prislu$nych
Pravnych predpisov.

»Preberacie skusky k Stavebnej &asti" znamenaju skusky, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat' vo
vztahu k Stavebnej ¢asti v stlade s &lankom 6.1.5 tejto Zmluvy.

~Preberaci protokol“ znamena dokument vydany podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo Jeho casti)
tejto Zmiuvy, ktory musi byt' zaroven v sulade s poziadavkami Zakona o verejnych pracach, resp. musi
byt podkladom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zakona o verejnych
pracach,

~Predstavitel' Zhotovitel'a“ znamena osobu menovany podla potreby Zhotovitefom podla &lanku 3.8
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.

»Prevadzkova dokumenticia pre Technologické zariadenia“ dast Dokumentacie spracovavana vo
vztahu k Technologickym zariadeniam, s obsahom, vrozsahu a §truktire podla poZiadaviek tejto
Zmiuvy a Sutaznych podkladov, ktorej sucastou je aj vypracovanie Initruktazneho dennika.

Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prislusnym &islom alebo pismenom, ktoré su
pripojené k tejto Zmiuve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budq pripojené k Zmluve.
Prilohy st vzdy neoddelitelnou suéastou dokumentu, ku ktorému sG pripojené.

~Projekt” znamena projekt, cielom ktorého je zmena média v parnych rozvodoch.

.Projektova dokumentacia“ znamena projekt, ktory Objednavatel prediozil prislusnému stavebnému
uradu v rdmci Ohlasenia.

.Protokol o vyhotoveni Diela® (Protokol o ukonéeni Zaruénej doby) znamenda dokument vydany
podla €lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy.

~RPVS* znamena Register partnerov verejného sektora podla Zakona o RPVS.

~Sprievodna technickd dokumentacia® znamena MontaZnu technickl dokumentaciu, program
riadenia akosti, prevadzkové predpisy, $pecifikaciu nahradnych dielov, dokumentaciu pre
preukazovanie zhody, dokumentéciu pre véasné a riadne vykonavanie Udrzby, program zécviku,
projekt spustania, protokol o zhodnoteni a vysledkoch individuainych skasok, protokol o zhodnoteni
a vysledkoch pripravy ku komplexnému vyskuSaniu a projekt vykonania garancnych skusok
a merania.

~Stavebna cast™ znamena &ast Diela, ktora spociva vo vykonani stavebnych prac réznych od
Dokumentécie a Technologickych zariadeni blizgie vymedzenych Zmluvou a Sutaznymi podkladmi.
Sucastou Stavebnej Easti st ocelové konstrukcie a potrubna gast’,
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.Stavebny zakon“ znamena zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor3ich predpisov.

.Stavenisko” znamena miesta obstarané Objednavatelom uvedené v Podkladoch, kde ma byt
vyhotovena Stavebna Cast Diela a/alebo kde maju byt dodané Technologické zariadenia a Materialy
ako aj akékolvek daldie miesta, ktoré mézu byt 3pecifikované v Zmluve a Podkladoch ako suéast
Staveniska.

~Subdodavatel” znamena akukolvek pravnicky alebo fyzickl osobu - podnikatela, s ktorou Zhotovitel
uzavrel zmluvu o subdodavke na vyhotovenie Casti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto osoby.

,Supis uskuto¢nenych prac® znamena supis uskuto¢nenych prac predioZzeny Zhotovitelom ako
sucast' ziadosti o Potvrdenie faktiry podfa ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmiuvy.

.Sutazné podklady” znamenaju sutazné podklady nadlimitnej zakazky pre vyberové konanie na
zhotovitela / generalneho dodavatela stavby / diela ,Zmena média v parnych rozvodoch - Ii. etapa” vo
Zvolenskej teplarenskej, a. s.

.Technologické zariadenia" znamena pristroje, stroje ainé podobné zariadenia, ktoré maju tvorit
alebo tvoria cast Diela a su blizSie vymedzené Prilohou &. 1 a &. 2 tejto Zmluvy.

.Vybavenie" znamena Zariadenie Zhotovitela, Materialy, Technologické zariadenia a Do¢asny objekt,
alebo &okolvek z toho tak, ako je to potrebné.

.VySsia moc" ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14 (Vy§sia moc) tejto Zmluvy.

»Vyhradené Technologické zariadenia“ znamend technologické zariadenia vyZzadujuce Specialne
certifikaty pred uvedenim do prevadzky, napr. certifikaty, tlakové skudky a pod.

~Vykaz vymer” znamena blizSie urenie jednotlivych poloziek Zmluvnej ceny - oceneny vykaz vymer,
vypracovany Zhotovitelom v silade so Sutaznymi podkladmi. V sllade s é&lankom 1.3 (Sdcasti
zmiuvy) tejto Zmiluvy tvori Prilohu €. 3 Zmluvy.

.Zabezpeka na vykonanie prac® (na spinenie zmluvnych zavazkov) znamena zabezpeku (alebo
zabezpeky) podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych zavézkov)) tejto
Zmluvy.

Zadrzané platby‘/,Zadrzné“ znamena akumulované zadrzané peniaze, ktoré Objednavatel
zadrziava podla ¢lanku 10.2 (Ziadost' o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy a vyplaca podfa
¢lanku 10.9 (Platba Zadrzného) tejto Zmluvy.

-Zakon o RPVS" znamend zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zakon o verejnom obstaravani“ znamena zakon &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zakon o verejnych pracach” znamena zakon ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

.Zariadenie Objednavatela“ znamend pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia (ak nejaké
sU), ktoré dava k dispozicii na pouzitie Zhotovitelovi pri vyhotoveni Diela; nezahriuje vSak
Technologické zariadenie, ktoré neprevzal Objednavatel.

»Zariadenia a Material poskytnuty Objednavatelom® znamena vlastny Material alebo Zariadenia
Objednavatela, ktory poskytne v sulade s é€lankom 3.2.4 tejto Zmluvy.

LZariadenie Zhotovitela" znamena vSetky pristroje, stroje, vozidlia a iné podobné zariadenia, naradie,
pristroje, spotrebie, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie
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vsetkych vad a nedorobkov. Zariadenie zhotovitela nezahffia Doc¢asné dielo, Zariadenia

Objednévatela (ak nejaké je), Technologické zariadenia, Materidly a akékolvek dalsie veci, ktoré maju
tvorit alebo tvoria ast Diela.

Zaruéna doba“ (Lehota na oznamenie zavad) znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele, alebo
jeho &asti (podla okolnosti) podla &lanku 7.1 (Dokoncenie zostavajucich prac a odstranenie vad) tejto
Zmluvy trvajuce po dobu uvedent v &anku 7.2 (Zarucna doba) (so vsetkymi prediZzeniami podfa
¢lanku 7.4 (PredlZenie Zarucnej doby) a pocitané od prevzatia Diela alebo jeho &asti podla ¢lanku 6.2
(Prevzatie Diela a jeho Gasti) tejto Zmluvy.

»Zaruéné skasky“ znamenaj skasky vykonavané Zhotovitelom v stlade s ¢lankom 6.1.3 (Zaruéné
skasky) tejto Zmluvy, ktoré su predpokladom prevzatia Technologickych zariadeni a/alebo Funké&nych
systémov Technologickych zariadeni.

.Zaznam o vykonani Individualnej skasky“ znamend zaznam, ktory preukazuje vykonanie
Individuainej skisky vykonévanej v slade s &lénkom 6.1.1 (Individugine skusky) tejto Zmluvy.

«Zaznam o vykonani Komplexnej skasky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
Komplexnej skisky vykonavanej v stlade s &lankom 6.1.2 (Komplexné skusky) tejto Zmiuvy.

~Zaznam o vykonani priebeznej skasky Materidlov‘ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
priebeznej skusky Materialov vykonavanej v silade s &lankom 6.1.4 (Priebezné skusky Materialov)
tejto Zmluvy.

~Zaznam o vykonani Preberacej skusky k Stavebnej &asti* znamena zaznam, ktory preukazuje
vykonanie Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti vykonavanej v stlade s &lankom 6.1.5 (Preberacie
skusky k Stavebnej Casti) tejto Zmluvy.

«Zaznam o vykonani Zaruénej skusky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie Zarutnej
skusky vykonavanej v stlade s &lédnkom 6.1.3 (Zaruéné skusky) tejto Zmiuvy.

~Zmena" znamena akukolvek zmenu Diela, ktora je nariadena alebo schvalend ako Zmena podla
¢lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.

~Zmena kontroly Zhotovitela” znamena zmenu pravnej formy Zhotovitela alebo vlastnickej Struktury
Zhotovitela, uskutonenti vo forme (i) jedného alebo viacerych prevodov podielu/akcii Zhotovitela; (i),
predaja podniku alebo Easti podniku Zhotovitela; a/alebo (iii) inym spdsobom s podobnymi G&inkami.

+~Zmluvna cena“ znamena cenu definovanu v &anku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy a
zahriiuje vSetky Upravy ceny vykonané v stlade so Zmiuvou.

1.2 Vyklad

1.2.1  Pokial z kontextu nevyplyva nie&o iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujlcimi pravidlami:
(i) vyrazy v jednotnom &isle oznaduju aj vyrazy v mnoZnom ¢isle a naopak;
(i) kazdy z gramatickych rodov oznaduje aj ostatné gramatické rody;

(iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v stlade so
Zmluvou aodkazy na body, &lanky, Gasti a Prilohy Zmluvy sU odkazmi na body,
¢lanky, Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

(iv) odkazy na Pravne predpisy st odkazmi na prisludnG pravnu Upravu v platnom zneni,
pricom pokial st v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohdch odkazy na ustanovenia
pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo & nepriamo
nahradené inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povaZuju sa tieto odkazy na
ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli zmeneng, opatovne prijaté alebo priamo &i
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

nepriamo nahradzaju pévodné ustanovenia vich platnom zneni, ak to neodporuje
dojednaniam Zmluvy, jej dodatkom alebo Priloham;

(v) odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktudlinom zneni,
vratane jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na zmenu dokumentu
vyzaduje suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento sthlas nebol poskytnuty;

(vi) slova oznadujlce osoby alebo strany zahffiaji obchodné spolo¢nosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieo iné;

(vii) ustanovenia obsahujice slovo "suhlasit”, "sOhlas" alebo "dohoda" alebo slova
podobného vyznamu vyjadrujice suhlasny prejav vdle vyzadujl, aby suhlas alebo
dohoda boli urobené pisomne a dorudené v silade s &ldnkom 18.3 (Komunikéacia
a jazyk) Zmiuvy,

(vii)  bez zbytoZného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dihsej, ako takej,
ktora je pri plneni s nélezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktort
mozno od dotknutej osoby spravodlivo, s ohfadom na charakter plnenia/povinnosti
pozadovat, nevyhnutna na splnenie prisluSnej povinnosti;

(ix) "pisomny" alebo "pisomne" znamend pisany rukou, strojom, tladeny, pripadne
vyhotoveny elekironicky a existujlci vo forme trvalého zaznamu;

(x) nadpisy v Zmluve maju iba informativny charakter a slGZia na lepSiu orientaciu v texte
Zmluvy a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

Prilochy k Zmluve su jej neoddelitelnou sugastou. Neoddelitelnou sugastou Zmluvy su aj
Prilohy vyslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitelnou suéastou
Zmluvy stali na zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah dodatkov a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnakd platnost’ a u&innost, ako
keby bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obdianskeho zakonnika alebo osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné.

Sucasti Zmluvy

Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy budi vSetky nasledujice Prilohy Zmluvy aj s ich Prilchami:

(i) Priloha 1 — Ponuka

(i) Priloha 2 — Podklady

(iii) Priloha 3 — Oceneny Vykaz vymer

(iv) Priloha 4 — Harmonogram

(v) Priloha 5 — Subdodavatelia

(vi) Priloha 6 — Poziadavky na st¢innost Objednavatela

(vii)  Priloha 7 - Zoznam Klugovych odbornikov Zhotovitela vratane koépii dokladov
preukazujicich ich kvalifikaciu

(dalej pre Zmluvu a vSetky jej Prilohy ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Ponuka Zhotovitela predloZena v ramci verejnej sitaze sa
stava slCastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu €. 1. Ak nie je dalej uvedené inak, pokial st
skuto€nosti uvedené v Ponuke v rozpore s poziadavkami tejto Zmluvy alebo ktorejkolvek jej
Prilohy, rozhodujuce su ustanovenia tejto Zmluvy, alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy. V sulade
so Sutaznymi podkladmi mohol Zhotovitel navrhnit vo svojej Ponuke zmeny a odlidnosti
oproti Sutaznym podkladom (ak boli tieto v stlade s poziadavkami Sutaznych podkladov).
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V pripade predloZenia takychto zmien a odlidnosti, maju tieto ako sucast Ponuky prednost
pred tymi &astami Sutaznych podkladov, od ktorych bolo SutaZnymi podkladmi povolené
odchylit sa.

2. UCEL A PREDMET ZMLUVY
2.1 U&el Zmluvy

Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela v stlade so Zmluvou tak, aby v ramci realizécie Projektu vznikli
Upiné, funkéné a celistvé stavebné a technologické celky, ktoré budt spifiat poZiadavky
zodpovedajice vysokému stavebno-technickému a technologickému $tandardu obvykle kladenému
na obdobné projekty, ako aj poziadavky osobitnych predpisov kladenych na tento druh objektov, a to
aj sohladom na skutoénost, Ze Projekt ma podporit’ zvySenie hospodarnosti dodavok tepla
odberatelom.

2.2 Predmet Zmluvy

221 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo, vratane
InZinierskych &innosti, Dokumentacie, Stavebnej Casti, a vykon dal3ich stvisiacich &innosti
v kvalite, rozsahu a Case dohodnutom touto Zmiuvou a Podkladmi a zavizok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za zhotovené Dielo Zmluvnu ceny, a to vietko za podmienok
ustanovenych touto Zmiuvou.

222 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych
na realizaciu Diela podla Zmluvy.

223 Zavazok Zhotovitela podra &lanku 2.2.1 tejto Zmluvy spociva v ramci vykonavania Diela najma
(nie v8ak vyluéne) v povinnosti Zhotovitela:

2.2.3.1 navrhnit' a vypracovat Dokumentéaciu, ktorej sucastou je:

1. Dokumentacia skutoéného realizovania s obsahom, vrozsahu a &leneni podla
Podkladov a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpedenie spinenia udelu
Zmluvy podla ¢lanku 2.1 (Ucel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

2, akakolvek suvisiaca dokumentdcia potrebna alebo pozZadovana Prislusnymi organmi
so zabezpelenim skGSok (ak sa vyZaduju), alebo so ziskanim povolenia Prislusnych
organov na uzivanie dokongeného Diela (ak sa bude vyzadovat), inak v rozsahu
potrebnom na zabezpecenie spinenia Géelu Zmluvy podla &lanku 2.1 (Ucel Zmluvy)
tejto Zmiuvy, ktort je Zhotovitel povinny predioZit Objednavatelovi na schvalenie pred
iej predloZenim Prislu$nému organu;

3. MontazZna technickd dokumentdcia s obsahom, v rozsahu a &leneni podla Podkladov
a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpeéenie splnenia G€elu Zmluvy podla
Clanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

4, Prevadzkova dokumentacia pre Technologické zariadenia, ktorej st€astou si najma,
navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych strojov a zariadeni, prevadzkové predpisy
pre Funkiné systémy Technologickych zariadeni, s obsahom, v rozsahu a éleneni
podia Podkladov a Ponuky, inak vrozsahu potrebnom na zabezpelenie splnenia
tucelu Zmluvy podla &lanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

5. Sprievodna technicka dokumentacia s obsahom, v rozsahu a &leneni podla Podkladov
a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia ugelu Zmluvy podla
¢lanku 2.1 (Ucel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

6. Dokumentécia o kvalite verejnej prace v sulade so Zakonom o verejnych pracach (ak
sa vyZaduje).
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2.2.6

zabezpedit, innosti slvisiace so ziskanim rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, suhlasov alebo
inych opatreni Prisludnych organov poZzadovanych podla osobitnych predpisov podla § 57
ods. 5 Stavebného zakona, &innosti spojenych so zabezpelCenim ski3ok (ak sa
vyzaduji), éinnosti spojené so ziskanim povolenia Prislusnych organov na uZivanie
dokonéeného Diela (ak sa bude vyzadovat) a iné InZinierske €innosti v rozsahu potrebnom
na zabezped&enie splnenia t&elu Zmluvy podra &anku 2.1 (Uéel Zmluvy) tejto Zmluvy;

vykonat' Stavebnu ¢ast, ktora je bliZzSie Specifikovana v Podkladoch a Ponuke v sulade so
Zmluvou, povoleniami, rozhodnutiami, stanoviskami, vyjadreniami, sthlasmi Prisludnych
organov a Pokynmi v rozsahu potrebnom na zabezpedenie splnenia G&elu Zmluvy podfia
glanku 2.1 (Ugel Zmiuvy) tejto Zmluvy atak, aby Stavebna &ast splfiala vietky kritéria
umozriujluce riadnu prevadzku Technologickych zariadeni;

dodat Technologické zariadenia v rozsahu podia Podkladov a Ponuky v stulade so Zmluvou,
Dokumentaciou ana zaklade Pokynov avo vztahu knim vykonat prace spodivajice
v montazi, indtalacii a uvedeni do prevadzky, pricom uvedenie do prevadzky bude spocivat
najmd, nie vSak vyluéne vuvedeni do ¢&innosti jednotlivych Funkénych systémov
Technologickych zariadeni, ich vzajomnom zregulovani a komplexnom vysku$ani, za
suginnosti spocivajlicej vo vykonavani dohladu Objednavatelom poverenej osoby;

poskytnit technickd podporu a suéinnost Objednavatefom poverenej osobe pri
uskutoCnovani skusobnej prevadzky;

vykondvat ¢&innost koordinatora projektovej dokumentacie a dinnost koordinatora
bezpedénosti v zmysle nariadenia Vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

vykonavat dalSie ¢innosti pre Objednavatela styvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, ktorych
obsah je blizSie vymedzeny v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spocivaju najmé nie v3ak
vyluéne vo vykonavani &innosti v stlade so Zakonom o verejnych pracach, v povinnosti
vypracovat kontrolny a skdSobny plan verejnej prace (ak sa vyzaduje), plédn uzivania
verejnej prace (ak sa vyzaduje) a vo vykonavani dal8ich &innosti podla tejto Zmluvy a jej
Priloh;

odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo zodpovednosti za
vady v zmysle tejto Zmiuvy.

V pripade, Ze bude potrebné upresnit poZiadavky na Dielo, uplatni sa postup podla &lanku
3.7.5 (Rozhodnutia) podla tejto Zmluvy.

Pre vyluéenie pochybnosti sa uvadza, Ze Dielom sa rozumie kazda &innost Zhotovitela
vykonavana na zéaklade tejto Zmluvy ato bez ohladu na to, & ma vysledok tejto &innosti
Zhotovitela charakter diela vzmysle § 536 ods. 2 Obchodného zakonnika alebo diela
vzmysle § 7 Autorského zakona, alebo &i vysledkom tejto Cinnosti je alebo nie je hmotny
substrat, ako aj dodanie Technologickych zariadeni a ich montéz bez ohladu na ustanovenie
§ 410 Obchodného zakonnika.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa dalej uvadza, Ze odplata za vykon vSetkych Ginnosti podfa tejto
Zmluvy je su¢astou Zmluvnej ceny.

3. VYKONAVANIE DIELA

3.11

3.1.2

Zhotovitel vykonava Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.

Ak nie je v Zmluve stanovené inak, zaplati Zhotovitel vSetky poplatky, vypozZicné a dalSie
platby za:

(a) prirodné materidly ziskané mimo Staveniska, a
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3.2.2
3.2.2.1

3.222

3.223

3.2.3

(b) odvoz a uloZenie materidlov po demolaciach a vykopoch a dalSich nadbytoénych
materialov (¢i uZ prirodnych alebo umelych), okrem pripadu, kedy sa priestory pre ich
uloZenie nachadzaju na Stavenisku a st uvedené v Zmluve.

Zhotovitel  vykondva Dielo s vynalozenim odbornej starostlivosti, efektivne av silade
s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami.

Zhotovitel je pri jeho vykonavani povinny dodrZiavat' Pravne predpisy, postupovat v stlade
s poziadavkami vSetkych STN, ktoré boli vydané a stvisia s plnenim vykondvanym na zaklade
tejto Zmluvy, s poZiadavkami vyplyvajicimi  z Podkladov, s Pokynmi, s poZiadavkami,
rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami PrisluSnych organov, v stlade
S upresneniami poziadaviek na Dielo v stlade s postupom podfa &lanku 2.2.4 tejto Zmiuvy,
a v stlade s vyjadreniami a stanoviskami Objednavatela alebo Dozoru Objednavatela, o ktoré
Zhotovitel poZiadal v stlade s &lankom 3.3.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaobstarat a udrziavat v platnosti v8etky prislusné opravnenia,
privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie ainé dokumenty, kioré su
potrebné na realizaciu Diela podia Zmiluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu
prislusnému opravneniu, privoleniu, sthlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu, licencii a iného
dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak. Zhotovitel je povinny
udrZiavat' v platnosti vietky prislugné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie,
certifikaty, licencie ainé dokumenty, ktoré boli sudastou Podkladov a sy potrebné na
realizaciu Diela podla Zmiuvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu prislusnému
opravneniu, privoleniu, sthlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu, licencii a iného dokumentu
uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.

Zhotovitel je povinny predloZit podrobnosti o opatreniach a metddach, kioré navrhuje
uskutoCnit' za Gcelom realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objedndvatela alebo
Objednévatel poZiada. Bez predchadzajiceho upozornenia Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatela Zhotovitel nesmie vykonat Ziadnu podstatnti zmenu tychto opatreni a metdd.

Zmluvné strany sa rézne od ustanovenia § 557 Obchodného zékonnika dohodli, e Zhotovitel
nie je opravneny akykofvek vysledok jeho innosti podra tejto Zmluvy poskytnut tretej osobe.

Veci uréené na vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpegit Material, Technologické zariadenia a Dokumentaciu tak, ako
su uvedené v Zmluve, Pracovnikov Zhotovitela, Vybavenie, spotrebovavané prostriedky a iné
veci a sluzby, &i uZ dogasného alebo trvalého charakteru, ktoré st pozadované v Zmluve.

Dodanie Vybavenia

Zhotovitel 6znami Dozoru Objednavatela najmenej Strnast (14) Dni pred datumom, Ze a kedy
bude na Stavenisko dodané nejaké Technologické zariadenie alebo vyznamnej$ia poloZka
iného Vybavenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie, skladovanie a
ochranu vSetkého Vybavenia a dal$ich veci vyZadovanych pre realizaciu Diela.

Zhotovitel zabezpeti, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla $koda & ing ujma v
dosledku poskodenia, spdsobeného prepravou Vybavenia, a v pripade jej vzniku je povinny
uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe celti vzniknuty Skodu.

Zariadenie Zhotovitel'a

Zhotovitel zodpoveda za vietky Zariadenia Zhotovitela. Vyhradnym Géelom Zariadenia Zhotovitela
dopraveného na Stavenisko je realizécia Diela.

324

Zariadenia a Material poskytované Objednavatelom
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3.2.4.1

3.24.2

3.243

3.3

3.3.1

3.3.2

3.33

3.34

3.35

Objednavatel méZe poskytnut Zariadenia Objednavatela (ak nejaké su) na pouZitie
Zhotovitelovi pri realizacii Diela v suUlade s podrobnostami, ustanoveniami a cenami
uvedenymi v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode Zmluvnych stran v silade s touto Zmluvou.
Pokial' nie je vtejto Zmluve stanovené inak Objednavatel nezodpoveda za Zariadenia
Objednavatela pokial s nimi manipulujd, riadia ich, ovladaji alebo ich kontroluji Pracovnici
Zhotovitela.

Primerané mnozstva a splatné &iastky za pouzitie Zariadeni Objednavatela odsuhlasi, alebo o
nich rozhodne Dozor Objednéavatela v sllade s ¢&lankami 15.1 (PozZiadavky (naroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotovitel zaplati tieto Ciastky
Objednavatelovi.

Objednavatel mdze Zhotovitelovi bezplatne poskytnit vlastné Materidly alebo Zariadenia (ak
nejaké su) v sulade s podrobnostami uvedenymi v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode
Zmluvnych stran v sulade stouto Zmluvou. Objednévatel na viastné nebezpedenstvo a
naklady doda tieto Materialy alebo Zariadenia Objednavatela na Stavenisko v &ase, o ktorom
najmenej $trndst (14) Dni vopred informuje Zhotovitela. Zhotovitel Materialy alebo Zariadenia
Objednavatela prevezme, skontroluje a ihned oznami Dozoru Objednavatela nedostatok,
vadu alebo poskodenie tychto Materidlov alebo Zariadeni Objednavatela. Pokial sa Zmluvné
strany nedohodnu inak, Objednavatel okamzite odstrani oznameny nedostatok, vadu alebo
poskodenie.

Pokyny

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany je mu opravneny dat Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel alebo Objednavateflom poverena osoba.

Zhotovitel je vzdy povinny konat' v sulade s Pokynmi, a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaZze (i) obdrzi predchadzajici pisomny sdhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatefom poverenej osoby ku konaniu podla viastného uvazenia,
alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu
nddze na ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajliceho pisomného suhlasu
Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objedndvatelom poverenej osoby nie je mozné
rozumne vyZzadovat, (iii) suU tieto Pokyny vrozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo
by mohli ohrozovat bezpe&nost a zdravie na Stavenisku.

Pokial si niektora zaleZitost' pocas vykonavania Diela vyZzaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objedndvatela, Zhotovitel mdze poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel je povinny vydat
Pokyn do siedmich (7) Dni odo diia, kedy Zhotovitel o vydanie Pokynu poziadal.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi vSetky skutodnosti a
okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu Pokynov. Ak v3ak neddjde k zmene Pokynov Objednavatelom, je Zhotovitel' povinny
postupovat podla pdvodnych Pokynov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost
Pokynov na Gé&ely zabezpe&enia splnenia Géelu Zmiuvy podia &lanku 2.1 (Udel Zmiuvy) tejto
Zmluvy a riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel mdze tdto nevhodnost' zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti. Taktiez je povinny pisomne upozomit, ak st tieto v rozpore
s Pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za Skodu spésobenlt splnenim takéhoto
Pokynu. Ak aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu
bude Objednavatel trvat na jeho dodrzani, o oznami pisomne Zhotovitefovi do siedmich (7)
Dni odo dnia, ked obdrZzal upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto
Pokyn spinit, nebude v8ak zodpovedny za Skodu spdsobeni splnenim takéhoto Pokynu. Ak
Objednavatel neoznami Zhotovitelovi vo vy$Sie uvedenej lehote, Zze trvd na svojom Pokyne,
ma sa za to, Ze Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn
nesplini.
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3.3.6

337

3.38

3.3.9

3.4

341

3.4.2

34.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Zhotovitel' upozorni Dozor Objednavatefa vzdy, ked je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaZa v riadnom vykonavani Diela, alebo ak
Pokyn nebude vydany v primeranom &ase vzmysle Zmiuvy. Toto upozornenie musi
obsahovat' podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, pre&o a dokedy by mal byt
vydany, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeskania alebo prerusenia prac.

Ak Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady, ako dosledok toho, Ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) éase, alebo boli
prace preruSené v dosledku nevhodného Pokynu, ktory je &pecifikovany v upozorneni s
prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel d& Dozoru Objednavatela dalSie upozornenie a podla
¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmiuvy bude mat nérok na:

(a) prediZenie Lehoty realizacie v ddsledku kaZdého takého omeskania, ak dokonéenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podlia &lanku 5.4 (PredfZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmiuvy a

(b) Ghradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v stlade
s Clankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odstihlasil, alebo o nich
rozhodol.

AvSak pokial (a do tej miery ak) omeskanie bolo spSsobené nejakou chybou alebo
omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo
oneskorenim s ich predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto predizenie Lehoty
realizacie, ani uhradenie Nakladov.

Vlastnictvo a nebezpeéenstvo $kody

Vlastnikom Diela je od potiatku Objednavatel. Nebezpedenstvo $kody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitefa podla tejto Zmluvy.

Nebezpetenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatela prevzatim Diela
Objednavatelom podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho &asti) tejto Zmluvy.

V pripade vydania Preberacieho protokolu na &ast Diela podla élanku 6.2 (Prevzatie Diela a
Jjeho casti) tejto Zmluvy prechadza na Objednavatela povinnost starostlivosti o tito &ast Diela
a nebezpecenstvo skody na tejto ¢asti Diela.

Aj po prechode nebezpecenstva Skody na Objednavatela v sulade stymto &lankom 3.4
(Viastnictvo a nebezpecenstvo $kody) tejto Zmluvy, bude Zhotovitel zodpovedat za dozor na
vetky prace, kioré treba vykonat ku diiu uvedenému v Preberacom protokole, pokial Dozor
Objednavatela nestanovi, Ze chybajlce prace boli dokon&ené.

V pripade straty, zni¢enia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela, Vybavenia, alebo
Dokumentacie poZas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednost Zhotovitel, z akychkolvek
dévodov, ktoré nie si uvedené v &lanku 12.2 (Riziké Objednévatefa) tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny na viastné naklady a nebezpedenstvo napravit stratu, znitenie alebo
poskodenie tak, aby Dielo, Vybavenie, a Dokumentacie zodpovedali podmienkam tejto
Zmluvy.

Po prevzati Diela Objednavatelom podla &lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho éasti) bude
Zhotovitel nad'alej zodpovedat za ak(ikolvek stratu, znigenie alebo $kodu spdsobend:

(@)  akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitel'a, alebo inych oséb, za ktoré
Zhotovitel zodpoveda,

(b)  ktoré vzniklo v désledku &innosti Zhotovitela pred prevzatim Diela Objednavatelom, za
ktoré bol Zhotovitel zodpovedny.
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3.4.7 Materidl zostava vo vlastnictve Zhotovitefa az do doby, ked sa spracovanim stane sucastou
predmetu Diela. Zhotovitel zna8a nebezpefenstvo Skody na veciach, ktoré prevzal na
vykonanie Diela od Objednavatela. Nebezpelenstvo $kody na Materidli alebo Zariadeni
Objednavatela po jeho prevzati Zhotovitelom bude znasat Zhotovitel a takyto Material alebo
Zariadenia Objednavatela bude Zhotovite! opatrovat s néaleZitou odbornou starostlivostou.

35 Stéinnost’

Objednavatel je povinny na Ziadost Zhotovitela poskytnit Zhotovitelovi za UGCelom a v rozsahu
nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia Ucelu Zmluvy potrebnG stéinnost spoéivajucu najmé v
udeleni potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela, udeleni sthlasov a privoleni pri Ziadostiach
Zhotovitela o potrebné povolenia, licencie alebo schvalenia vyZadované Pravnymi predpismi, ktoré je
Zhotovitel povinny ziskat podfa &lanku 18.5 (DodrZiavanie Pravnych predpisov) tejto Zmluvy, uzavreti
prisludnych zmlav potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitela podia Zmiuvy. Zhotovitel je povinny
v&as, najneskdr viak patnast (15) Dni vopred, Objednavatela pisomne poziadat' o udelenie takychto
plnomocenstiev, suhlasov a privoleni, vopatnom pripade zodpovedd za spdsobenu $kodu.
Objednavatel je dalej povinny poskytovat' Zhotovitelovi informéacie, Podklady, vyjadrenie a stanoviska
v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny poskytovat' dalSiu stéinnost
vyplyvajicu z ustanoveni tejto Zmluvy. Osobitné poziadavky na stéinnost Objednavatefa st
obsiahnuté v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy.

3.6 Pracovnici Objednavatel'a a Pracovnici Objednavatel'om poverenej osoby

Objednavatel zabezpedi, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici Objedndvatelom poverenej
osoby na Stavenisku, ako aj iné osoby oddvodnene sa pohybujice v arealoch, v ktorych sa

Stavenisko nachadza:
(a) spolupracovali pri Usili Zhotovitela podla &lanku 3.16 (Spolupraca) tejto Zmluvy, a

(b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyZaduju od Zhotovitela podla pism. (a), (b), a
(c) &lanku 4.5.4 (Bezpecénostné postupy) tejto Zmluvy a podfa &léanku 4.5.5 (Ochrana
Zivotného prostredia) tejto Zmiuvy.

3.7 Dozor Objednévatela
3.7.1 Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednévatela

3.7.1.1 Objednavatel mbze, av8ak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela, ktory bude
vykonavat povinnosti jemu vyplyvajice zo Zmluvy. V pripade, ze Dozor Objednavatela
nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podla tejto Zmluvy vykonavat osoba
uréena podia potreby Objednavatelom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto €lanku tejto
Zmluvy, ako aj dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definujd povinnosti Dozoru
Objednavatela sa primerane pouZiji aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom
poverenej osoby. Ak Objednavatel planuje vymenovat Dozor Objednavatefa, ale tento
nevymenuje v primeranom Case pred Datumom zacatia prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac)
tejto Zmluvy, Objednavatel je povinny menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na
prechodn( dobu, kym nebude menovany Dozor Objednavatela opravnenia a povinnosti
Dozoru Objednavatela podla tejto Zmluvy.

3.7.1.2 Personal Dozoru Objednavatela musi zahiat dostato¢ne kvalifikovanych inZinierov a dalSich
odbornikov, ktori si kompetentni vykonavat' tieto povinnosti.

3.7.1.3 Dozor Objednéavatela nie je opravneny doplfiat/menit Zmluvu.

3.7.1.4 Dozor Objednavatela je opravneny uplatfiovat pravomoci, ktoré mu prislichaju tak, ako st
uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.
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3.7.1.5

3.7.1.6

3.7.2

3.7.2.1

3.7.2.2

3.7.23

Kedykolvek Dozor Objednévatela vykonava urgitd &innost, pre ktort sa vyzaduje sthlas
Objednavatefa, potom (pre ugely Zmiuvy) sa predpoklada, e Objedndvatel mu taky sdhlas
udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

(a) kedykolvek si Dozor Objednavatela pIni svoje povinnosti, alebo vykonava &innosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajiice, predpoklada sa, 2e Dozor Objednavatela
kona v mene a na Uget Objednavatela;

(b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktortkolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavézkov alebo zodpovednosti podla Zmiuvy; a

(c) kazde schvalenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, presktimanie, Pokyn, upozornenie,
navrh, poZiadanie, skiska alebo podobny dkon Dozoru Objednavatela (vratane
absencie nesuhlasu), ma rovnané Gginky akoby konal samotny Objednavatel,

(d) kedykolvek si urtita zaleZitost vyZaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, sthias,
preskumanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poZiadanie, skusku alebo podobny Ukon
Dozoru Objednavatefa, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat' v lehote
primeranej podlfa konkrétnych okolnosti a poéinat si pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedo$lo k omeskaniu &innosti Zhotovitela vykonavanych podla
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, 2e Dozoru Objednavatela poskytne potrebnu
sucinnost, ktord umoZni Dozoru Objednévatela konat v stlade s predchadzajucou
vetou.

Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatera

Dozor Objednavatela je opravneny poverit vykonom povinnosti a delegovat' pravomoci na
svojich asistentov aje opravneny takéto poverenie vykonom povinnosti €i delegovanie
pravomoci taktieZz odvolat. Medzi tymito asistentmi méze byt staly dozorca stavby a/alebo
Materialov, nezavisli inSpektori menovani na preskimavanie a/alebo odskUSanie st&asti
Technologického zariadenia alebo iné osoby poverené kontrolou pinenia Zmluvy. Poverenie
vykonom povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt uskutoénené v
pisomnej forme, v pripade Ze ide o subdodavatelov Dozoru Objednavatela s predchadzajlicim
suhlasom Objednavatela, a vo&i Zhotovitelovi bude G&inné tretim (3) Driom od doruéenia
oznamenia o povereni vykonom povinnosti alebo delegovani pravomoci alebo o jeho
odvolani, ak vtomto oznédmeni nebude uvedeny neskor$i termin. Poverenie vykonom
povinnosti a/alebo delegovanie pravomoci na asistenta bude obsahovat vymedzenie rozsahu
jeho pravomoci alalebo povinnosti. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak, Dozor
Objednavatela nie je opravneni delegovat pravomoc rozhodovat o akejkolvek zaleZitosti v
sulade s Clankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmiuvy.

Asistenti v zmysle predchéddzajiceho bodu musia byt osobami s vhodnou kvalifikaciou,
kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatriovanie pravomoci, plynulo ovladajuci
slovensky alebo &esky jazyk.

Kazdy asistent, ktory bol povereny vykonom povinnosti, alebo na ktorého bola delegovana
pravomoc, bude opravneny vydavat Pokyny Zhotovitelovi vyhradne v rozsahu stanovenom
takymto poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthias, preskumanie, prehliadka,
Pokyn, upozornenie, navrh, Ziadost, skuska, alebo podobny ukon asistenta, v stlade so
spominanym delegovanim, budl mat rovnaky Gginok ako keby i$lo o ukon Dozoru
Objednavatela, s tym Ze:

(a) akékolvek opomenutie schvalit pracu, Technologické zariadenie alebo Materialy
nebude znamenat ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat pravo Dozoru
Objednavatela zamietnut takuto pracu, Technologické zariadenie alebo Materidly;

(b) ak Zhotovitel spochybriuje akékolvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, moze



predlozit tito zalezitost Dozoru Objedndvatela, ktory je povinny bezodkladne potvrdit,
zrusit alebo zmenit’ takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.3 Pokyny Dozoru Objednavatel'a

3.7.3.1 Dozor Objednavatela mdze kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyny a dodatoéné alebo
upravené/pozmenené/doplnené Podklady v sulade s ¢lankom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré mézu
byt potrebné pre realizaciu Diela a odstranenie akychkolvek vad v sulade so Zmluvou.
Zhotovitel bude prijimat Pokyny iba od Dozoru Objednavatela, alebo od asistenta, na ktorého
boli delegované prislu§né pravomoci podlia €lanku 3.7.2 (Delegovanie pravomoci Dozorom
Objednavatela) tejto Zmluvy. Ak nejaky Pokyn predstavuje Zmenu, musi sa pouzit &lanok 9
(Zmeny a Gpravy) tejto Zmluvy.

3.7.3.2 Zhotovitel musi plnit Pokyny vydané Dozorom Objednéavatela alebo poverenym asistentom v
ktorejkolvek zaleZitosti suvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozoru Objednavatela alebo
poverenych asistentov musia mat’ pisomna formu. Ak Dozor Objednavatela alebo povereny
asistent:

(a) vyda ustny Pokyn a

(b) obdrzi pisomné potvrdenie Pokynu od Zhotovitela (alebo v jeho mene) do dvoch (2)
pracovnych dni po vydani Pokynu a

(c) nereaguje vydanim pisomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovnych
dni po obdrzani spominaného potvrdenia,

potom takéto potvrdenie podla pism. (b) tohto &lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje
pisomny Pokyn Dozoru Objednavatela alebo povereného asistenta (podra okolnosti).

3.12.3.3 Ak Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Dozoru Objednavatela, mbze predlozit tuto
zdlezitost Objednavatelovi, rovnako, ak Zhotovitel spochybriuje Pokyn Objednavatelom
poverenej osoby, je opravneny predlozZit tito zalezitost Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zru$it alebo zmenit takéto
rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.4 Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zameru Objednavatela vymenit Dozor Objednavatela, je povinny oznamit Zhotovitelovi
pisomne meno, adresu a prislusnd prax predpokladaného nového (vymeneného) Dozoru
Objednavatela, s telefonnymi a faxovymi <¢&islami a elektronickou adresou nového Dozor
Objednavatela. Vymenovanie a odvolanie Dozoru Objednavatela sa stane voéi Zhotovitelovi G&innym
Diiom nasledujucim po Dni dorugenia takéhoto pisomného oznamenia Zhotovitelovi, ak nebude
v tomto oznameni uvedeny neskorsi termin.

3.7.5 Rozhodnutia

3.7.5.1 Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zélezitosti, bude Dozor Objednavatela postupovat v sllade s tymto Elankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatela povinny predmet rozhodnutia
bezodkladne konzultovat' s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut zhodu. Ak
sa zhoda nedosiahne, Dozor objednavatela musi urobit spravodlivé rozhodnutie v sulade so
Zmluvou, pri€om bude brat' do tvahy v8etky vyznamné okolnosti.

3.7.5.2 Dozor objednavatela je povinny oznamit obidvom Zmluvnym stranam vysledok kazdej dohody
alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom. Takato dohoda alebo rozhodnutie

bude pre Zmluvné strany zavazné az do jeho zrudenia alebo nahradenia inou dohodou alebo
rozhodnutim sudu.

3.8 Predstavitel' Zhotovitela

16



(#ha =7

3.8.1

3.8.2

3.8.3

384

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

3.9
3.9.1

Zhotovitel je povinny vymenovat pre Ggely styku s Objednavatefom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednavatelom poverenou osobou pre Udely tejto Zmluvy svojho predstavitela
(zastupcu), ktory bude mat' vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene a na
uCet Zhotovitela podfa Zmiuvy. Ak si Zhotovitel vyhradi rozhodovanie o niektorych
zdleZitostiach, je povinny rozsah tychto zaleZitosti oznamit Objednavatelovi alebo Dozoru
Objednavatela pisomne a je povinny zabezpeéit, aby o tejto zaleZitosti rozhodol najneskér do
sedem (7) Dni odo dnia predloZenia tejto zaleZitosti Predstavitefovi Zhotovitela, ak tato Zmluva
nestanovuje inu lehotu.

Vsetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajlice pre Zhotovitela,
s vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukondenia Zmluvy, vymenovania a odvolania
Predstavitela Zhotovitela, bude v mene a na uéet Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat
Predstavitel Zhotovitela s tym, Ze na vykon tychto &innosti méze Zhotovitel pisomne poverit
ktorukolvek osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitela méze tymto
spbsobom poverit aj inu tretiu osobu. Vtakom pripade je vdak povinny vyZiadat si
predchadzajici pisomny suhlas Objednavatela a musi zabezpedit' plnenie povinnosti podla
Clanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy. Akékolvek uréenie, Pokyn, kontrola, prehliadka,
testovanie, suhlas, schvélenie alebo podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukofvek
takouto osobou bude mat rovnaké dginky, akeby bolo urobené samotnym Predstavitefom
Zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny najneskér dvadsatjeden (21) Dni pred Datumom zadatia prac, predlozit
Dozoru Objednavatela na odsuhlasenie meno a osobné udaje osoby, ktord Zhotovitel
navrhuje menovat za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor Objednavatela takyto suhlas
neudeli alebo dodatotne odvold, je Zhotovitel povinny navrhnit rovnakym sp6sobom inu
vhodnu osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho suhlasu Dozoru Objednavatela, odvolat
Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel' Zhotovitela ma byt dogasne nepritomny na Stavenisku, pocas realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnl nahradni osobu (za podmienky
predchadzajiceho sthlasu Dozoru Objednévatela) a Dozor Objednavatela musi byt' o tejto
skuto&nosti informovany.

Predstavitel Zhotovitela musi, v zastipeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podla &lanku 3.7.3
(Pokyny Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitela moZe previest akikolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na
ktorukolvek kompetentnii osobu a toto poverenie moze s predchadzajucim suhlasom Dozoru
Objednavatefla kedykolvek zrusit (odvolat). Plnenie povinnosti podla &lanku 18.7
(Micanlivost) tejto Zmluvy musi byt zabezpedené. Poverenie alebo jeho odvolanie je uéinné
az doruCenim predchadzajiceho oznémenia, podpisaného Predstavitefom Zhotovitela, v
ktorom bude menovana tato poverend osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo
opravnenia, ktoré sa jej udeluju alebo rusia, Dozoru Objednavatela.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo oviadat slovensky alebo Cesky
jazyk.

Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykonava konkrétnu &innost vyZadujicu suhlas
Zhotovitela alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na ucely Zmluvy za to, ?e Zhotovitela
alebo jeho prislusny organ taky sdhlas vydal.

Technicky personal a pracovné sily
Zhotovitel je povinny si sém zabezpedit Pracovnikov Zhotovitela alebo inych pracovnikov (ich

vyplacanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktori st nevyhnutni na realizaciu Diela
v rozsahu, Urovni, kvalite a lehotach poZadovanych Zmluvou.

o

o
e
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3.9.2

3.9.3

3.94

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

Zhotovitel bude uplathovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky, ktoré nie su
horsie ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak
nie si aplikovatelné Ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel uplatfiovat
mzdové tarify a dodrziavat podmienky, ktoré nie su horsie nez v8eobecna Urovefl miezd a
podmienok, ktoré dodrzuji miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom
odvetvi, ako je odbor alebo odvetvie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nebude (ani sa o to nebude poki3at) priamo & nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spdsobom najimat Pracovnikov Objednavatela, ktori sa
zucastriovali alebo zudastriuju realizacie Zmluvy, a to aZz do ukon&enia Zmluvy.

Zhotovitel je povinny konat v stlade s prislusnymi pracovno-pravnymi predpismi, ktoré sa
vztahuja na Pracovnikov Zhotovitela, vratane, nie vSak vyluCne s Pravnymi predpismi
tykajucimi sa zamestnanosti, bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, socidlneho
zabezpefenia a udefovania pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
Pracovnici Zhotovitela dodrziavali vSetky prislusné Pravne predpisy vratane, nie v8ak vyluéne
tie, ktoré sa tykaju bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Na Stavenisku sa nebudd vykonavat prace mimo pracovnli dobu povolenl prislusnymi
Pravnymi predpismi, pripadne uvedenu v rozhodnutiach a stanoviskach Prislusnych organov,
okrem pripadov ak by

(a) dal k tomu suhlas Dozor Objednavatela, alebo

(b) praca bola nevyhnutnd alebo nutna k ochrane Zivota alebo majetku alebo pre
bezpe€nost Diela;

o tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat Dozor Objednavatela.

Na poskytnutie a udrZiavanie v8etkych potrebnych ubytovacich a socidlnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela nie je povinny Objednavatel, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel je zodpovedny za udrziavanie potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany
Zhotovitela poskytnuté a je zodpovedny za poskytnutie a udrziavanie socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel' tieZ poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela,
ak je to uvedené v Zmluve, alebo dohodnuté Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali dodasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich sudast Staveniska.

Ochrana zdravia a bezpeénost' pri praci

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat' vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpecnosti
Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov Objednavatela. Zhotovitel zabezpeéi, aby boli na
Stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach Pracovnikov Zhotovitefa a Pracovnikov
Objednavatela, ak boli poskytnuté zo strany Zhotovitela, vykonané vhodné opatrenia pre
nutné socialne a hygienické poziadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel menuje na Stavenisku bezpednostného technika, zodpovedného za dodrziavanie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat kvalifikaciu pre tito &innost a
pravomoc vydavat pokyny a prijimat ochranné opatrenia pre prevenciu nehdd. V priebehu
celej realizacie Diela bude Zhotovitel poskytovat v3etko, o bude tato osoba pre vykon svojej
zodpovednosti a pravomoci pozadovat. Zhotovitel je povinny menovat aj koordinatora
projektovej dokumentacie a koordinatora bezpedénosti v zmysle prisludsnych Pravnych
predpisov.

Zhotovitel poSle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode &o najrychlejiie po tom,
ako k nej dodlo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat’ spravy tykajiice sa ochrany
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zdravia, bezpec¢nosti a zabezpe&enia 0sdb a $kdd na majetku podla toho, ako to bude Dozor
Objednavatela odévodnene poZadovat',

3.10.4 Zhotovitel je taktieZ povinny po celu dobu prijimat’ zodpovedajlice opatrenia pre prevenciu
kazdeho nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov
Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany os6b a majetku na Stavenisku a v jeho okali.

3.10.5 Zhotovitel zabezpedi, aby Pracovnici Zhotovitela neboli pri realizacii Diela pod vplyvom
alkoholickych népojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepoZivali pri realizacii
Diela.

3.11 Dozor Zhotovitel'a

3.11.1 V priebehu celej realizacie Diela a tak diho po nej, ako to bude Dozor Objednévatela
oddvodnene pokladat za nevyhnutné pre splnenie povinnosti Zhotovitela, zabezpe&i
Zhotovitel potrebny dozor pre planovanie, zaistenie, riadenie, inSpekciu a skuganie prac.

3.11.2 Dozor bude vykonavany dostatoénym podétom oséb, so zodpovedajlicou znalostou
slovenského alebo Ceského jazyka a znalostou ¢innosti, ktoré maju byt vykonané (vratane
pozadovanych metdd a technik, rizik, ktoré pravdepodobne mdZu nastat a metdd ochrany
pred nehodami) pre uspokojivi a bezpe&nu vystavbu Diela.

312  Kvalifikacia a kompetencie Pracovnikov Zhotovitel'a

3.12.1 Zhotovitel zabezpeéi, aby vSetci Pracovnici Zhotovitefa boli vo svojom remesle, povolani
alebo profesii primerane kvalifikovani, vySkoleni a skdseni a mali na vykon im zverenych
Cinnosti prisluiné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to pozadované Pravnymi
predpismi. Dozor Objednavatela méZe pozadovat, aby Zhotovitel odvolal (alebo inicioval
odvolanie) ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitela, vratane Predstavitela Zhotovitel'a, pokial sa
ho to tyka, ktory:

(a) trvalo kond nespravne alebo nedbanlivo,

(b) pini svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(c) porusuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

(d) sa trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpeénost, zdravie alebo ochranu Zivotného
prostredia.

3.122 Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne vymenuje (alebo iniciuje vymenovanie) vhodnej
nahradnej osoby.

3.13  Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitel'a a Zariadeniach Zhotovitel'a

Zhotovitel bude priebezne viest a na poziadanie predkladat Dozoru Objednavatela podrobné udaje o
potte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesiach, oich &innosti a potte kazdého z typov
Zariadenia Zhotovitela na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatela
podrobné ldaje kazdy kalendarny mesiac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela , az do
odstrénenia v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole.

3.14  Subdodavatelia

3.14.1 Zhotovitel nesmie zadat Subdodavatelovi/Subdodavatelom vyhotovenie celého Diela.

3.14.2 Zhotovitel bude zodpovedny za dodrziavanie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto
Zmluvy aje zodpovedny za akékolvek konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie

ktoréhokolvek Subdodavatela, jeho zamestnancov alebo 0sdb nim poverenych, akoby to bolo
konanie, porusenie, opomenutie alebo zanedbanie Zhotovitela. Zhotovitel' je zodpovedny za
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3.14.3

3.14.4

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

3.14.9

3.15

akikolvek 3kodu spésobent Subdodavatefom pri realizacii Diela Objednavatefovi a/alebo
inym osobam. Zhotovitel je povinny zabezpecdit a bude zodpovedat za splnenie vSetkych
ustanoveni Zmluvy zo strany Subdodavatelov.

Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy je zoznam Subdodavatelov, ktory obsahuje Udaje o
vSetkych znamych Subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat' za Subdodavatefla v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam Subdodavatelov tvori
Prilohu &. 5 tejto Zmluvy.

Objednavatel vyZaduje, aby Subdodavatelia spifiali podmienky G&asti tykajice sa osobného
postavenia podia § 32 ods. 1 Zékona o verejnom obstaravani a neexistovali u nich dovody na
vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani;
opravnenie dodavat' tovar, uskutoéfiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma Subdodavatel pinit..

V pripade zmeny Subdodavatela po€as trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa navrh
na zmenu tyka, spliiat podmienky Ggasti tykajlice sa osobného postavenia. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou Subdodéavatela prediozit
pisomné oznamenie 0 zmene Subdodavatela, ktoré bude obsahovat' minimalne: podiel
zékazky, ktory ma uchadzac¢ v imysle zadat Subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast' diela, ktord méa
Subdodavatel vykonat, identifikaéné (daje navrhovaného Subdodavatela vratane Gdajov
0 osobe opravnenej konat za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a preukédzanie, Ze navrhovany Subdodavatel splfia podmienky Udasti
tykajuce sa osobného postavenia podla bodu 35.2 Sutaznych podkladov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v3etci Subdodavatelia mali platné prislu§né opravnenia,
koncesie, certifikaty, licencie a tieZz odbornt kvalifikdciu a dostatok odbornych skusenosti,
ktoré su nevyhnutné na vykonavanie prac podla ich zmlGv so Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny za v3etkych okolnosti vystupovat vodi Subdodavatelom v sutlade so
zasadami poctivého obchodného styku, tj. najmd uhradit Subdodavatelom v primeranej
lehote (nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutd cenu za riadne a v€asné vykonané
prace podfa ich zmliv so Zhotovitelom. Zhotovitel' nie je opravneny zakomponovat do zmlav
so Subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude Subdodavatelom zaplatené aZz po tom,
ako Zhotovitelovi zaplati Objednavatel. Tym samozrejme nie su dotknuté naroky Zhotovitela
Z vad plnenia Subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatela predpokladany datum zadatia prac
Subdodavatela najmenej sedem (7) Dni vopred.

Subdodavatel, ktory ma povinnost' zapisovat sa do RPVS, je pocas platnosti a ucinnosti tejto
Zmluvy povinny byt v RPVS zapisany a plnit' vSetky povinnosti podla Zakona o RPVS.

Postlpenie prav zo subdodavky

Ak zavazky Subdodavatela €asovo presahuju datum uplynutia prisludnej Zaruénej doby (lehoty pre
oznamenie vad) a Dozor Objednavatela pred tymto datumom vyda Zhotovitelovi Pokyn, aby postapil
svoje prava zodpovedajlice tymto zavazkom Subdodavatela na Objednavatela, je Zhotovitel povinny
tak urobit.

3.16

3.16.1

Spolupraca

Zhotovitel je povinny v stlade so Zmiuvou, alebo podla Pokynov Dozoru Objednéavatela,
zaistit vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

(a) Pracovnikom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenym osobam aich
pracovnikom,

(b) vSetkym inym zhotovitelom Objednavatela,
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3.16.2

3.17

3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.18

3.18.1

3.18.2

3.18.3

(c) zamestnancom Prisludnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a kontrolovat
metody a postup vykonavania prac na Diele,

teda osobam, ktoré sa mézu podielat na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na
Stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmiuve.

Kazdy takyto Pokyn bude tvorit Zmenu, ale len ak (a v takom rozsahu) spdsobi Zhotovitelovi
naklady, ktoré nemohol rozumne predpokladat. Zaistenie vhodnych podmienok pre tieto
osoby mdZe zahfiiat pouzitie Zariadeni zhotovitefa, Docasnych objektov alebo umozZnenie
pristupu.

Kriaéovi odbornici Zhotovitel'a

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykon vybranych odbornych &innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat vidy prostrednictvom Klugovych odbornikov Zhotovitela, ktorych na tento
Ucel identifikoval vo svojej Ponuke. Iba vynimo&ne moze Zhotovitel pouZit na vykon vybranych
odbornych ¢innosti aj dalie osoby v pripade, ak ich realizaciu objektivne nie je mozné
zabezpelit v poZadovanej kvalite a/alebo &ase prostrednictvom uréeného Krtuéového
odbornika Zhotovitela. Zoznam Kltigovych odbornikov Zhotovitela s uvedenim ich kvalifikacie
a doklady preukazujtce ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy &. 7 tejto Zmluvy,

Nahradenie niektorého z KitG&ovych odbornikov Zhotovitela je mozné vyluéne so suhlasom
Objednavatela aiba v pripade, ak Klusovy odbornik Zhotovitela preukazatelne nemdze
vykonavat &innost, na ktorl bol uréeny. Objednavatel takyto sthlas bezddvodne neodoprie,
av8ak plati, Ze novo navrhovany KlGagovy odbornik Zhotovitela musi splfiat’ rovnakd odbornu
sposobilost, ako je spdsobilost, ktorej splnenie preukazoval Kltéovy odbornik Zhotovitela,
ktory sa nahrddza. Spdsobilost nového Klicového odbornika Zhotovitela preukazuje
Zhotovitel  rovnakymi dokladmi ako boli poZadované v podmienkach G¢asti Sutaznych
podkladov.

Pre vyliCenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Klt¢ovych
odbornikov Zhotovitela nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude
dodrzany postup podfa tohto bodu. Po zmene Klutového odbomnika Zhotovitela Zmluvné
strany aktualizuji Prilohu €. 7 o Gidaje o nového Klt&ového odbornika Zhotovitela.

Ini Zhotovitelia Objednavatela

Objednavatel si vyhradzuje pravo vstupit do samostatnych zmluvnych vztahov v stvislosti
s realizaciou Projektu zabezpe€ovanim &innosti, ktoré s potrebné v suvisiosti s realizaciou
Diela, inych ako tych, ktoré su predmetom plnenia podla tejto Zmiluvy. Objednavate!l je
povinny informovat' Zhotovitela o zhotovitefoch vybranych Objednavatefom a akychkolvek ich
zmenach.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi véetky zrejmé nedostatky v praci ostatnych
zhotovitefov vybranych Objednéavatelom, ktoré mézu mat vplyv na riadne a v&asné zhotovenie
Diela podia Zmluvy ihned potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynaloZenim riadnej odbornej
starostlivosti mal a mohol dozvediet. V pripade opomenutia takéhoto oznédmenia nebude
Zhotovitel opravneny vznasat' naroky vodi Objedndavatelovi v stvislosti so stazenim realizacie
Diela v désledku nedostatkov v poskytovani sluZieb zhotovite!mi vybranymi Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zhotovitelom vybranym Objednavatefom poskytnit potrebnt sucinnost
tak, aby mohli vykonavat svoje prace suvisiace s realizaciou Diela. Na Uéely vykonu ich prac
je Objednavatel' opravneny poskytnut’ zhotovitefom vybranym Objednavatelom informacie a
Udaje tykajlice sa Zmluvy a prac Zhotovitela.
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3.184

3.18.5

3.18.6

Objednavatel nezodpoveda za akékolvek konanie alebo zanedbanie povinnosti akéhokolvek
zhotovitela vybraného Objednavatelom. Objednavatel je v8ak povinny zmluvne zabezpedit,
aby zhotovitelia vybrani Objednavatefom zodpovedajicim spbésobom spolupracovali
so Zhotovitelom pri realizacii Diela. Zhotovitel je povinny poskytnat' sGéinnost Dozoru
Objednavatela, ktory zabezpeéi koordinaciu ginnosti zhotovitelov vybranych Objednavatelom
s ¢innostami vykonavanymi Zhotovitefom.

Ustanovenim tohto &lanku 3.18 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto Zmluvy nie je dotknuta
povinnost Objednavatela postupovat v sulade s povinnostami podla &lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezné8a naklady na vykonanie prac inymi Zhotovitelmi Objednavatela a v pripade,
Ze bude na zaklade dohody Zhotovitela a Objednavatela pri ich uskutoCfiovani pouZzivat
Zariadenia Zhotovitela, je povinny uhradit Zhotovitelovi odplatu vo vyske, ktord bude
dohodnuta medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

4. SPOSOB VYKONAVANIA DIELA

4.1
411

4111

411.2

4113

4114

4115

PODKLADY A DOKUMENTACIA

Podklady

w

Zhotovitel vyhlasuje, Zze vramci Podkladov, ktoré tvoria Prilohu & 2 tejto Zmluvy a boli
Zhotovitelovi odovzdané pred podanim jeho Ponuky, poéas rokovani o obsahu tejto Zmluvy,
resp. pri podpise tejto Zmluvy, mu boli poskytnuté informacie, ktoré mézu byt' relevantné pre
Projekt a su pre plnenie Zhotovitefa podla tejto Zmluvy dostatoné ako vychodiskové
technicko — obchodné acenové U(daje, ataktiez mu boli poskytnuté dalSie materialy,
dokumenty a Udaje suvisiace s Projektom a Staveniskom, a podklady pre spracovanie
Dokumentacie. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze Podklady, ktoré mu boli poskytnuté, su
dostatodné pre riadne plnenie Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, ze Podklady preskimal a detailne sa oboznamil s poziadavkami
Objednavatela uvedenymi v Zmluve. V slvislosti s uvedenym Zhotovitel prehlasuje, Ze
neidentifikoval Ziadne okolnosti majuce svoj priamy alebo nepriamy pévod v Podkladoch, ktoré
by mohli ovplyvnit' jeho Ponuku alebo inak ovplyvnit' vykonanie Diela riadne a v€as v stlade
so Zmluvou.

Ostatné podklady potrebné za Uéelom plnenia podfa tejto Zmluvy nad ramec Podkladov
tvoriacich Prilohu €. 2 tejto Zmluvy je povinny zabezpeéit' Zhotovitel, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Ak Objednavatel v suvislosti s predmetom pinenia podla tejto Zmluvy poas vykonavania
Diela obdrzi dal3ie informacie a/alebo materidly, dokumenty, Gdaje, rozhodnutia, povolenia,
opatrenia alebo stanoviska Prisludnych organov, ktoré by sa stali si€astou Podkladov, ak by
existovali v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy, je povinny tieto bez zbytoéného odkladu odovzdat
Zhotovitelovi. O odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spiSe zaznam
a stavaju sa stcastou Podkladov.

Objednavatel nebude zodpovedny za akékolvek chyby, nepresnosti a nedostatky poziadaviek
Objednavatela uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezarucuje, Ze tieto poZiadavky su presné
a uplné. Akékolvek informécie a data, ktoré Zhotovitel obdrzi od Objednavatela alebo ziska
inak, nezbavujl Zhotovitela zodpovednosti za riadne plnenie Zmiuvy s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel je povinny pinit podla zmien &asti Podkladov, ktoré wvyplynu
z rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk Prisludnych organov. Zhotovitel je povinny
Objednavatela upozomit' na akékolvek chyby, nepresnosti a/alebo nedostatky v sulade
s Clankom 4.1.7.1 tejto Zmluvy.

Uzivanie Podkladov Zhotovitelom
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Nakolko Zhotovitel pouzije Projektovi dokumentéciu a iné Podklady na uskutoGnenie
Stavebnej Casti ana vypracovanie Dokumentacie, Objednavatel udeluje Zhotovitelovi
bezodplatne vyhradny, ¢asovo a teritoridine neobmedzeny suhlas (licenciu) na pouzitie tychto
Podkladov v rozsahu v akom spliaji pojmové znaky diela vzmysle Autorského zakona.
Zarovent Objednavatel' udeluje Zhotovitelovi sthlas na to, aby Zhotovitel' udelil akymkolvek
tretim osobam slhlas na pouZitie autorského diela v rozsahu a spdsobom / spdsobmi
uvedenom / uvedenymi v tomto ustanoveni (tzv. sublicencia). Zhotovitel méZe na vlastné
naklady vyhotovovat' rozmnoZeniny, menit, pouZivat a ziskat tieto dokumenty na dosiahnutie
Ucelu tejto Zmluvy a realizaciu Projektu.

Zhotovitel je opravneny pouzit Podklady spésobom, ktory zodpoveds pineniu Zhotovitela
podia tejto Zmiuvy, av8ak vyluéne za Gdelom plnenia Zhotovitela a Objednavatel tymto
vyhlasuje, Ze s ich pouZzitim na tento tigel suhlasi.

Originaly Podkladov budl v starostlivosti a opatere Objednévatela, ak sa Zmluvné strany
nedohodni inak. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve képie Zmluvy a kazdého
nasledného Podkladu sa musia poskytnut Zhotovitelovi, ktory si méze na svoje néklady urobit
alebo vyzZiadat dal$ie képie.

Oneskorené dodanie Podkladov

Zhotovitel upozorni Dozor Objednévatela vzdy, ked je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
oneskori alebo prerusi, ak Zhotovitel neobdrZi v primeranom &ase niektory potrebny nasledny
Podklad, ktory bol vzmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny zabezpedit
Objednavatel. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o potrebnom Podklade,
podrobnosti o tom, pre¢o a dokedy by mal byt vydany/a, a podrobnosti 0 povahe a rozsahu
omeskania alebo prerusenia prac, ku ktorym pravdepodobne dbjde ak takyto Podklad bude
vydany oneskorene.

Ak Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady, ako ddsledok toho, Ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) &ase, ktory je
Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel d& Dozoru Objednavatela
dalsie upozornenie a podra &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat nérok
na:

(a) predlZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kaZdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &léanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizéacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu v3etkych takychto Nakladov.

Po obdrZani tohto dal$iehoc upozomenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat' v stlade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.

Avsak pokial' (a do tej miery ak) omeskanie Dozoru Objednavatela bolo spdsobené chybou
alebo omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo
oneskorenim s ich predloZzenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty
realizacie, ani uhradenie Nakladov.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu skuto&ného realizovania a ing Dokumentaciu
v stlade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve.

Sucastou Dokumentacie si aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie ana uzivanie
ktorejkolvek ¢asti Diela, priiom vo vztahu kK Vyhradenym Technologickym zariadeniam je
Zhotovitel povinny obstarat’ véetky certifikaty a doklady poZadované Pravnymi predpismi na
ich uvedenie do prevadzky, ako aj vykonat v8etky Pravnymi predpismi pozadované skusky vo
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vztahu k takymto Vyhradenym Technologickym zariadeniam, ktoré maji v zmysle Pravnych
predpisov predchadzat ich uvedeniu do prevadzky.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat Dokumentdciu v slovenskom jazyku. Pokial st doklady
vztahujice sa na Technologické zariadenie dodavané od zahraniéného vyrobcu alebo
dodévatela, ktoré sO potrebné na prevzatie auZivanie Technologického =zariadenia
v anglickom jazyku, tieto musia byt odovzdané v slovenskom alebo éeskom jazyku. To v8ak
nezbavuje Zhotovitela povinnosti zahrnit' aj tieto Technologické zariadenia do vypracovania
navodov na obsluhu a udrzbu, ktoré musia byt vypracované v slovenskom jazyku a si
sucastou Prevadzkovej dokumentacie.

Pokial' je sufastou Dokumentacie mapa, tdto ma byt vyhotovend v mierke 1:500, resp.
v mierke poZadovanej Pravnymi predpismi, ak mé byt tato predkladana Prisludnym organom.

Pokial je stgastou Dokumentacie pddorysné ¢&lenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto
maju byt vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke poZadovanej Pravnymi predpismi, ak
maju byt tieto predkladané Prislusnym organom.

Dokumentacia musi byt vyhotovena v poéte Styroch (4) rovnopisoch a v jednom vyhotoveni
v elektronickej forme (na CD alebo DVD nosici).

Zhotovitel je dalej povinny:

(a) predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu na jeho Ziadost, inak v silade s
postupmi stanovenymi v Zmluve,

(b) Dokumentacia musi obsahovat dodatoéné informacie poZadované Dozorom
Objednavatela na doplnenie,

(c) pred zagatim ski$ok vykonavanych podla tejto Zmiuvy je Zhotovitel povinny predloZit
Dozoru Objednéavatela Dokumentaciu skutotného realizovania  a prirucky,
Prevadzkovll dokumentaciu v stlade so Zmluvou; pricom Dokumentacia ma byt
dostatoéne podrobna tak, aby Objednavatel mohol ¢ast Diela, ku ktorému sa vztahuje
riadne prevadzkovat, udrzovat, pripadne demontovat, znovu zmontovat, upravovat a
opravovat. Takato Cast Diela sa nebude povaZovat za dokon&en( pre Gcely prebratia
podla &lanku 6.2 (Prebratie Diela ajeho c¢astl) tejto Zmluvy dovtedy, kym tato
Dokumentécia a priru¢ky nebudl odovzdané Dozoru Objednévatela.

Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie

Dokumentécia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym a dokial ju neprevezme
Objednavatel.

Pokial' sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel' je povinny dodat Dozoru Objedndvatela
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbytoéného odkladu po jeho vyhotoveni v potte
vyhotoveni v sulade s &lankom 4.1.4.6 tejto Zmiuvy.

Objednéavatel nadobudne vlastnicke pravo ktlatenému zobrazeniu (kresbam, nadrtom,
8pecifikdciam, spravam a inej dokumentacii, animacidm, a inym zobrazeniam) Dokumentacie,
ktorého prostrednictvom je samostatny druh, ast’ alebo stupeii Dokumentacie vyjadreny, ako
aj ku vdetkym ostatnym nosi¢om s Dokumentaciou v slllade s ustanovenim § 39 ods. 5
Autorského zdkona ich prevzatim. Objednavatel mé& pravo vyuZit Dokumentaciu pre Gdely
realizacie Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je drzitelom vSetkych majetkovych prav k Dokumentacii, ma vyluéné
pravo na jej pouzitie vSetkymi moznymi spsobmi, aké mu priznavaju Prislusné predpisy
a medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenska republika viazana a ma opravnenie s fiou
nakladat' v plnom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Zze neporusuje autorské prava tretich oséb
a autorské prava tretich oséb nebudl poruSené pouzitim Dokumentacie predpokladanym
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touto Zmluvou a k tej Sasti Dokumentacie, ktora bola vytvorené osobou réznou od Zhotovitela
je Objednéavatelovi opravneny udelit sihlas na pouZitie tejto &asti Dokumentacie.

4.1.5.5 Pokial je su¢astou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej &innosti autora chraneny ako
predmet duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 7 Autorského zakona, Zhotovitel
poskytuje Objednavatelovi vyhradnl (Zhotovitel sa zavazuje neudelit’ stihlas na jej pouZitie
inej osobe bez pisomného suhlasu Objedndvatela), Casovo a teritoridine neobmedzenu
licenciu na pouzitie Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej ¢asti a na uel vyplyvajlici zo Zmluvy
v rozsahu priprava, realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnozenin, verejné vystavovanie
a verejna prezentdcia, zmeny a spracovanie Dokumentacie, priom zmeny a spracovanie
Dokumentacie alebo/a jej druhov, €asti a stupriov sa uskutoénia najméa za ugelom vykonania
Uprav a prac v rozsahu oprdv, stavebnych Gprav, modernizacie a rozirenia. Potas Zaru¢nej
doby je Objednavatel opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit Dokumentaciu len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom Zhotovitela.

4.1.5.6 Na zaklade tejto licencie je taktiez Objedndvatel alebo nim poverena osoba po vykonani Diela
opravneny akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit Dokumentaciu,
alebo dopracovat dalSie €asti Dokumentacie s pouzitim Zhotovitelom vypracovanych &asti
Dokumentacie a pouZit ju na dosiahnutie Ucelu tejto Zmiuvy a realizaciu Projektu, ak déjde k
zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

4.1.5.7 Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze zabezpeé( plnenie podla tejtoc Zmluvy prostrednictvom oséb,
ktoré sU nositefom autorizaénych opravneni podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov, alebo
inych autorizaénych opravneni, ak to Pravne predpisy v sUvislosti s vypracovanim ktorejkolvek
Casti Dokumentécie resp. pouzitim Dokumentacie na ucel predpokladany touto Zmluvou
vyZaduju.

4.1.5.8 Zhotovitel tymto dalej Objednavatelovi udeluje vyslovny predchadzajici suhlas na udelenie
suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie vrozsahu udelenej licencie, ako aj na
postipenie licencie. O osobe postupnika je povinny informovat’ Zhotovitefa bez zbytoéného
odkladu.

4.1.5.9 Odplata za licenciu podla tohto &lanku 4.1.5 (Autorské préava k Dokumentécii a Licenéna
zmluva a uZivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnutd v Zmluvnej cene a Zhotovitelovi
nepatri za poskytnutie tejto licencie Ziadna dal3ia odplata.

4.1.5.10 Licencia sa povaZuje za poskytnutll odo diia dodania Dokumentacie podla &lanku 4.1.5.2
tejto Zmluvy.

4.1.6 Dokumentacia skutoéného realizovania

4.1.6.1 Zhotovitel vyhotovi a bude udrziavat aktualnu sadu zdznamov skutoéného realizovania Diela,
z ktorej bude zrejmy skutoény stav umiestnenia, velkosti a podrobnosti prac, tak ako boli
vykohané.

4.1.6.2 Zhotovitel dodato&ne pripravi a odovzdd Objednavatelovi na kontrolu vykresy a dalSiu
Dokumentaciu skutoéného realizovania, znazorfiujicu ako boli vykonané vsetky prace.
Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelovi, &i rozsah, systém odkazov a slvisiacich detailov
vramci takto odovzdanych vykresov Dokumentacie skutoéného realizovania je pre
Objednavatefa dostatoény.

4.1.6.3 Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skuto&ného realizovania v stlade s Pravnymi
predpismi a poZiadavkami uvedenymi v Zmluve.

4.1.6.4 Vykresy a Dokumentaciu skutoéného realizovania Zhotovitel doru¢i a protokolarne odovzda
Objednavatefovi najneskér do tridsat (30) Dni od skondenia prac. Objednavatel ma tridsat
(30) Dni na posudenie tychto vykresov a Dokumentécie skutoéného realizovania a dalich
desat’ (10) Dni na komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do
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421.2
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8trnastich (14) Dni po doruceni pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky
vykresov/Dokumentacie  skutocného  realizovania. Prevzatie  takto  upravenych
vykresov/Dokumentacie skutoéného realizovania, pripadne prevzatie vykresov/Dokumentacie
skuto€ného realizovania, ku ktorej neboli vznesené pripomienky potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom. Sh¢astou Dokumentacie skutoéného realizovania je sUpis zmien
oproti Projektovej dokumentacii.

Spoloéné ustanovenia tykajlice sa Podkladov a Dokumentacie

Ak niektora zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente
tvoriacom sa&ast’ Podkladov alebo Dokumentéacie, oznami tato Zmluvna strana spominanu
chybu alebo vadu okamzite druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny uchovévat na Stavenisku jednu kdpiu tych dokumentov tvoriacich stéast
Podkladov a/alebo Dokumentacie, ktoré s potrebné v zmysle § 43i Stavebného zakona
a ostatnych Pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpedéit, aby pokial ide o vietky
ostatné dokumenty tvoriace sudast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na
nahliadnutie Pracovnikom Objednavatela bez zbytoéného odkladu potom, ako o to niektori
z Pracovnikov Objednavatela poziada. VSetky dalsie dokumenty tykajlice sa Diela alebo jeho
Zmeny, &i uZ v origindli alebo képii, musia byt k dispozicii na kontrolu kompetentnym
Prislusnym organom (napr. Statny stavebny dohlad), ktoré maji pravomoci v zmysle
Pravnych predpisov. K dispozicii musi byt tiez stavebny dennik vedeny Zhotovitefom, do
ktorého je organ Statneho stavebného dohladu opravneny robit zdznamy.

STAVENISKO
Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitel'om

Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spristupnit Stavenisko bez
zbyto&ného odkladu potom, ako ho o spristupnenie Staveniska Zhotovitel poziada, nie v8ak
skor ako vtermine predpokladanom Harmonogramom. Inak je Objednavatel povinny
odovzdat' Zhotovitelovi Stavenisko a umoznit mu pouzivanie vSetkych jeho Casti v sulade
s bodom 5.1.1 Zmluvy.

Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit' v Defi dohodnuty alebo
uréeny v ozndmeni o Datume zadatia prac podla &lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy. Pri
odovzdani Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci(cie) protokol(y).
Ak z odovzdavacieho(cich) protokolu(ov) vyplynu pre zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté
v Zmluve, zavézuju sa ich Zmluvné strany spinit v lehotadch dohodnutych v odovzdavacom
protokole(och). Odovzdavaci protokol bude vzdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom
jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat popis Staveniska vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych
meradiel odberu médii a poznamok k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto
dohodnuty alebo ureny Den, plati, Ze Zhotovitel v tento Denl Stavenisko prevzal a vo vztahu
k skutoCnostiam uvedenym v odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavatefom
nemal Ziadne namietky.

Zhotovitel nemusi mat vyhradné pravo na pristup k Stavenisku a jeho uzivanie. Ak sa podla
Zmluvy poZaduje, aby Objednavatel dal Zhotovitelovi do uZivania akykolvek zaklad, objekt,
stavebny celok alebo jeho cast, zariadenie alebo prostriedok pristupu, Objednavatel je
povinny tak urobit v ¢ase a spdsobom podla tejto Zmluvy.

Objednavate! umozni Zhotovitelovi uZivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin Denne,
sedem (7) Dni v tyZdni pocas Lehoty realizacie.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady ako ddsledok toho, Ze mu Objednavatel
neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uZivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko
v silade s tymto Eldnkom 4.2.1 tejto Zmiluvy, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a
vznikne mu narok podla élanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
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4.2.3

4.2.31

(a) prediZenie Lehoty realiz4cie v désledku kaZdého takého omeskania, ak dokondenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podfa &lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie v3etkych Nakladov vzniknutych v ddsledku omeskania.

Po obdrZzani uvedeného oznamenia Zhotovitela, bude Dozor Objednavatela postupovat v
sUlade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby zalezitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

Pokial (a do tej miery) omeSkanie Objednavatela bolo spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitel'a, jeho konanim, opomenutim, osobitne, nie vdak vylu¢ne omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom z Dokumentov zhotovitela, alebo oneskorenim s ich
predloZzenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto predlZenie Lehoty realizacie, ani
uhradenie Nakladov vzniknutych v dosledku omeskania.

Udaje o Stavenisku

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi pre jeho informaciu vietky ddlezité udaje,
ktoré mé k dispozicii o hydrologickych, geologickych a loZiskovych pomeroch na Stavenisku,
vratane ekologickych hladisk, ako aj o trasach podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel' je
zodpovedny za interpretaciu v8etkych tychto ddajov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze obdrzal vSetky potrebné informacie ohfadom rizik, Nepredvidatelnych
udalosti a dalSich okolnosti tykajdcich sa Staveniska, ktoré mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo
zhotovovanie Diela riadne a v€as v stlade so Zmluvou. Zhotovitel vyhlasuje, 2e prehliadol a
preskumal Stavenisko, jeho okolie, vy$sie uvedené Gdaje a dalSie relevantné informacie a bol
si vedomy ich Uplnosti a spravnosti eSte pred predloZenim Ponuky, pokial ide o vSetky
zavazné informécie a zaleZitosti, vratane (bez obmedzenia):

(a) tvaru a charakteristiky Staveniska, vratane geologickych pomerov,
(b} hydrologickych a klimatickych podmienok,

(c) rozsahu a druhu prac a Vybavenia potrebného pre realizaciu a dokonéenie Diela a pre
odstranenie vSetkych vad,

(d) Pravnych predpisov, postupov a pracovnej praxi, a

(e) jeho poziadaviek na pristup na Stavenisko, ubytovanie, Zariadenia Zhotovitela,
zamestnancov, energiu, dopravu, vodu a dalSie sluzby,

(f) pricom vSetky tieto jeho poZiadavky s popisané v Ponuke, pripadne v Prilohe &. 6
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny overit' relevanciu, pravdivost, spravnost a Uplnost vietkych takto
poskytnutych dat a informdcii tykajucich sa Staveniska s vynaloZzenim v$etkej odbornej
starostlivosti a zabezpedit ziskanie vSetkych potrebnych dat a informdcii, ak ich Objednavatel
nema k dispozicii. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost za spravnost, presnost,
Uplnost' a dostatognost dat a informacii, ziskanych Zhotovitefom inak ako od Objednéavatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poZiadavkami na stavebn( pripravenost
Staveniska a tieto st pIne v stilade s pozZiadavkami potrebnymi na realizaciu Diela.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pokial ide o vhodnost a dostupnost pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto splfiaju jeho potreby na zabezpecenie vykonévania Diela a oboznamil sa s nimi pred
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podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynalozi primerané CUsilie na to, aby sa zabranilo
poskodeniu akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov &i inej infradtruktary v dosledku
dopravy Zhotovitela alebo Pracovnikov Zhotovitela. Toto Usilie zahffia pouzivanie vhodnych
vozidiel a trés.

4.2.3.2 Zhotovitel je zodpovedny za udrzbu pristupovych ciest potrebni v désledku uzivania
pristupovych ciest Zhotovitelom alebo Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel' poskytne vietko
potrebné dopravné znaéenie alebo smerovky na pristupovych cestdch a ziska vsetky
povolenia, ktoré mézu byt pozadované Prisludnymi organmi na to, aby mohol pouZivat
pozemné komunikacie, znacky a smerovky.

4.2.3.3 Objednavatel nebude zodpovedny za Zziadne naroky, ktoré mdzu vzniknat v ddosledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotovitelom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost ani
dostupnost’  jednotlivych  pristupovych ciest. Naklady sposobené nevhodnostou,
nedostatoénostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouzivanie) pozadovanych
Zhotovitelom znasa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Objednavatelovi
nevznikla 8koda &i ina ujma v dbsledku akéhokofvek naroku, ktory bude vzneseny v ddsledku
alebo v suvislosti s uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej
vzniku je povinny nahradit' Objednavatelovi celd vzniknutd Skodu.

4.2.4 Pristupové prava a Zariadenia Zhotovitela

Zhotovitel ponesie v3etky naklady a poplatky za v8eobecné, Specialne a/alebo dodasné pristupové
prava, ktoré potrebuje na ucely realizacie Diela, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu na Stavenisko.
Zhotovitel' si tiez zabezpeli na svoje nebezpeéenstvo a naklady vietko Vybavenie Zhotovitela a jeho
dopravenie na Stavenisko a mimo neho, ktoré méze potrebovat pre Géely realizacie Diela.

425 VytyCovanie

4.2.5.1 Zhotovitel vytyCi Stavebnu ¢ast' podla zakladnych bodov, osi a referencnych vySok uvedenych
v Zmluve, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom Objednavatela. Zhotovitel bude
zodpovedny za spravne umiestnenie vietkych éasti Diela a je povinny napravit kazdu chybu v
rozmiestneni, vySkach a rozmeroch Diela.

4.2.5.2 Objednavatel bude zodpovedny za v3etky chyby v takychto referenénych bodoch uvedenych
v Zmluve, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom Objednavatela, av8ak Zhotovitel je povinny
vynaloZit primerané Gsilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

4.2.5.3 Ak v dbésledku chyby v tychto referenénych polozkach vznikne Zhotovitefovi omeskanie
al/alebo Néaklady spdsobené vykonanim prace a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,
kiord od neho mozno obvykle a spravodlivo vyZzadovat, Zhotovitel nemohol zddvodnene
odhalit' tato chybu a zabranit omeskaniu a/alebo Nakladom, Zhotovitel to oznami Dozoru
Objednavatela a vznikne mu narok podla &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitefa) tejto Zmluvy

na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, podla ¢lanku 5.4 (PredlZzenie Lehoty realizacie) tejto
Zmluvy, a

(b) tthradu v8etkych takychto Nakladov.

4.2.5.4 Po obdrzani tohto oznamenia Dozor Objednavatela bude postupovat v sulade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol: (i)
di, a ak ano, tak do akej miery, nemohla byt chyba odhalena a (ii) o zaleZitostiach popisanych
vo vy$Sie uvedenych pism. (a) a (b) vo vztahu k tejto miere.

4.2.6 Elektrina, telefony, voda a plyn a napojovacie body médii
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4.2.6.1 Objednavatel je povinny zabezpedit' pristup k pripojkdm energii na Stavenisku, pripadne
v bezprostrednej blizkosti Staveniska. Naklady spojené s napojenim na tieto body, ich
uZivanim a odberom médii bude znasat pogas realizacie Diela Zhotovitel.

4.2.6.2 Spotrebu energie, vody (vratane sto¢ného) a daldich médii a sluZieb podla odpoétu
nameranych hodnét spotreby na podruznych meradlach osadenych Zhotovitefom na
pripojovacich bodoch bude Zhotovitel hradit na zaklade faktir Objednavatelovi, alebo osobe,
ktoru Objednévatel urCi, alebo priamo poskytovatelfovi sluzieb, a to podla volby
Objednavatela.

4.2.6.3 Zhotovitel na viastné naklady a nebezpelenstvo zabezpeéi prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne véetky pristroje potrebné na vyuzivanie tychto
sluZieb a meranie spotrebovaného mnoZstva.

4.2.6.4 Zhotovitel je povinny na Ziadost' Objednavatela uzavriet zodpovedajice zmluvy o dodavkach
médii a zmiuvy o poskytovani sluzieb s prislusnymi poskytovatefmi, resp. dodavatefmi médii a
sluzieb, aby sa tak stal priamym odberatefom tychto médii a sluZieb.

4.2.6.5 Spotrebované mnozstva a Giastky splatné Objednavatelovi za tieto sluzby budl odsuhlasené
alebo o nich rozhodne Dozor Objedndvatela v stlade s ¢lankom 15.1 (PozZiadavky (néaroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmiuvy.

427 Zabezpecenie Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych os6b na Stavenisko, a to pogas celej
Lehoty realizacie, dvadsatstyri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyZdni. Povolané osoby budu
zahiat iba Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela, zamestnancov Prislugnych organov
podla Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a kontrolovat metédy a postup
vykonavania prac na Diele, a akékolvek dalSie osoby oznamené Zhotovitelovi Objednavatefom alebo
Dozorom Objednavatela alebo Objednévatelom poverenou osobou ako opréavnené osoby inych
zhotovitelov Objednavatela na Stavenisku, alebo osoby, ktoré opravnene vstupuji do objektov na
Stavenisku tak, ako je uvedené v ustanoveni ¢lanku 3.16 tejto Zmluvy.

4.2.8 Nepredvidatelné prirodné podmienky na Stavenisku

4.2.8.1 V tomto ¢&lanku ,prirodné podmienky" znamenajd prirodné podmienky a umelé alebo iné
prirodné prekaZky a znelistujuce latky, kioré Zhotovitel najde na Stavenisku v priebehu
realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych
podmienok.

4.2.8.2 Ak sa Zhotovitel stretne s prirodnymi podmienkami, ktoré povaZuje za nepredvidatelné,
oznami tito skuto€nost Dozoru Objednavatela ihned ako je to moZné.

4.2.8.3 V ozndmeni podla predchadzajuceho bodu Zhotovitel popise prirodné podmienky tak, aby
mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie dévody, preco ich Zhotovitel povaZuje
za nepredvidatelné. Zhotovitel pokraduje v realizacii Diela za pouzitia v8etkych nalezitych a
primeranych prostriedkov, ktoré st vhodné pre dané prirodné podmienky a spini vsetky
Pokyny, ktoré mu da Dozor Objednavatela. Ak Pokyn vyvold zmenu, pouzije sa &lanok 9
(Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s
nepredvidatelnymi prirodnymi podmienkami, a oznami to a vznikne mu omeskanie a/alebo
Naklady spdsobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na zaklade &lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, narok na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kaZdého takého omeskania, ak dokonéenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (PredfZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradu v8etkych takychto Nakladov.
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Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani a/alebo preskimani tychto prirodnych
podmienok, bude Dozor Objednavatela postupovat v sllade s élankom 3.7.5 (Rozhodnutia)
tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol (i) &i a pokial ano, tak do
akej miery boli tieto prirodné podmienky nepredvidatelné, a (ii) o zaleZitostiach popisanych vo
vyssie uvedenych pism. (a) a (b) v suvislosti s touto mierou.

Predtym, ako budl definitivhe odsuhlasené alebo uréené dodatodné Naklady, mdze Dozor
Objednavatela tiez preverit, i su iné prirodné podmienky v podobnych &astiach Diela
priaznivejSie, neZ mohli byt primerane predvidané v dobe, ked' Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie prirodné podmienky, mdze Dozor
Objednavatefa postupovat v sdlade s &lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsthlasil alebo rozhodol o zniZzeni Nakladov, ktoré vznikli v désledku tychto priaznivejsich
prirodnych podmienok, ktoré mézu byt (ako odpoéty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do
Potvrdenia faktdry. Koneény vysledok v8etkych tychto znizeni za vSetky prirodné podmienky
zistené v podobnych &astiach Diela, nepovedie k celkovému zniZzeniu Zmluvnej ceny.

Dozor Objednavatela mdze zobrat' do Uvahy akykolvek dékaz o prirodnych podmienkach
predvidatelnych Zhotovitelom pri podani Ponuky, ktory mdze byt predloZzeny Zhotovitelom,
ale nebude Ziadnym takym dékazom viazany.

Nalezy na Stavenisku

V8etky fosilie, mince, cenné alebo staroZitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo
predmety geologicky a archeologicky zaujimavé ndjdené na Stavenisku budd odovzdané do
starostlivosti a pravomoci Objednavatefa. Zhotovitel je povinny vykonat primerané
bezpefnostné opatrenia na zabranenie odstranenia alebo poskodenia tychto nalezov
Pracovnikmi Zhotovitela alebo inymi osobami.

Zhotovitel objavenie takychto nalezov ihned oznami Dozoru Objednavatela, ktory vyda Pokyn,
ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady, v
dosledku plnenia tychto Pokynov, oznami to Zhotovitel Dozoru Objedndvatela a vznikne mu
narok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmiuvy na:

(a) prediZenie Lehoty realizicie v désledku kazdého takého omeskanie, ak dokonenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (PrediZzenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) thradu v3etkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sllade s
¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zélezZitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

Cinnost Zhotovitel'a na Stavenisku

4.2.10.1 Zhotovitel je povinny zaobstarat si v3etky potrebné povolenia, privolenia, sihlasy a

vyjadrenia na €innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v élanku 3.1.5 tejto Zmluvy.
Skutocnost, Zze Zhotovitel nevie zabezpedit takéto povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia
na Cast Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla
Zmluvy.

4.2.10.2 Zhotovitel obmedz{ svoju ¢innost na Stavenisku a na akychkolvek dalsich priestoroch, na

ktoré méze Zhotovitel' ziskat' pristup, a ktoré Dozor Objednavatela odsuhlasi ako pracovné
priestory, iba na Cinnost v stlade so Zmluvou a obmedzi tito ¢innost iba na Stavenisko a
takéto priestory. Zhotovitel podnikne vsetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie
Zhotovitela a Pracovnici Zhotovitela zostali na Stavenisku a v tychto dal§ich priestoroch, a
aby nezaberal prifahlé pozemky.
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4.2.10.3 Potas vykonavania prac je Zhotovitel povinny zabezpeéit, aby na Stavenisku neboli Ziadne
zbytolné prekdzky a zabezpedi skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie vsetkého
Vybavenia Zhotovitela alebo prebytoéného materidlu.

4.2.10.4 Pocas vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrZiavanie poriadku na Stavenisku,
prirahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach, a dalej za okamzité
odstranovanie odpadu, sutin, smeti a prebytodnych materidlov i za odstrénenie v$etkych
Docasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie sl na realizaciu Diela potrebné.

4.210.5 Akekolvek vyvesné $tity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje umiestnit
na Stavenisku, musia byt najskér predloZzené Dozoru Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohladom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dalsie
odbévodnené poZiadavky Dozoru Objedndvatela. Objednavatel mdze Zhotovitelovi zakazat
umiestnenie akychkolvek $titov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa zavazuje
takyto zakaz reSpektovat najmé v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku mohlo ohrozit
pinenie povinnosti podra ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy.

4.210.6 V sllade sPokynmi Dozoru Objednavatela bude Zhotovitel povinny na Stavenisku
intalovat’ akékolvek vyvesné Stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednavatela
Zhotovitelovi poskytne. Naklady na vyrobu vyvesnych $titov, napisov a tabul, ktoré vyZaduje
Dozor Objednavatela nad ramec Pravnych predpisov znaga Objednavatel,

4.2.10.7 K Datumu zacatia prac Zhotovitel umiestni na viditefnom mieste susediacom so vstupom na
Stavenisko §tit primeranej velkosti obsahujlici tidaje o povoleni realizacie prislugnych prac so
vetkymi naleZitostami vyzadovanymi Pravnymi predpismi s tym, Ze tento &tit tu bude
umiesineny aZz do skon&enia Stavebnej ¢asti. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto 3titu
musia byt schvélené Dozorom Objednavatela, najmé s ohfadom na zabezpedenie plnenia
povinnosti podla &lanku 18.7(Mi&anlivost) tejto Zmluvy.

4.2.11 Vypratanie Staveniska

4.2.11.1 Najneskdr kterminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovite! odstrani zo
Staveniska vSetko Vybavenie Zhotovitela (okrem Technologickych zariadeni, ktoré su
sucastou pinenia podfa tejto Zmluvy), nadbytoény material, sutiny, stavebny odpad a Do&asné
objekty, konstrukcie a zariadenia. Zhotovitel uvedie Stavenisko do stavu vyZadovaného
Zmluvou, alebo inymi rozhodnutiami vydanymi vo vztahu k Stavenisku Prislusnymi organmi a
zanecha Stavenisko v Cistom a bezpetnom stave. Zhotovitel je opravneny ponechat na
mieste ur€enom Dozorom Objednavatela taky Materidl a Vybavenie Zhotovitela, ktoré je
potrebné na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmiuvy.

4.2.11.2 Ak vSetky poloZky, ktoré maju byt odstranené v stlade s predchadzajicim odsekom, nebudd
odstranené vo vysSie uvedenej lehote potom, o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny vSetky neodstrdnené polozky predat, odstranit alebo s nimi podla viastného
uvaZenia inak naloZit. Objednavatel bude mat' narok na zaplatenie nakladov vzniknutych
v sUvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. Pefiazny zostatok
z vytaZzku predaja bude vyplateny Zhotovitefovi. Ak bude vytaZok z predaja niZ3i, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel' je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskdr viak v lehote tridsat' (30) Dni od dorucenia vypo&tu takéhoto rozdielu.

4.2.11.3 Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na &ast Diela alebo &ast prac
nepotvrdzuje dokonéenie terénnych Uprav alebo Gpravu inych pldch, vyzadujlcich uvedenie
do p6vodného stavu.

4.2.11.4 Po prevzati Protokolu o vyhotoveni Diela Zhotovitel odstrani svoje zostavajlce Vybavenie
(okrem Technologickych zariadeni, ktoré st sucastou plnenia podla tejto Zmluvy), prebytoény
Material, odpad, sutinu a Do¢asné objekty zo Staveniska.

4.2.11.5 Ak vSetky tieto poloZky nie su odstrénené do dvadsatosem (28) Dni potom, &o Objednavatel
obdrzal képiu Protokolu o vyhotoveni Diela, mbéZe Objednavatel vietky zvy3ky predat alebo s
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nimi nalozit' inak. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov, ktoré vzniknG v
sUvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska.

4.2.11.6 Peilazny vytazok z predaja bude vyplateny Zhotovitelovi. Ak naklady Objednavatela
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presahuju tento peiiazny vytazok, Zhotovitel uhradi tento rozdiel Objednavatelovi.
Povolenia a rozhodnutia Prisludnych organov

Zhotovitel sa zavézuje zabezpeit' vydanie rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, suhlasov alebo
inych opatreni Prisludnych organov pozadovanych podla osobitnych predpisov podla § 57
ods. 5 Stavebného zdkona (ak sa vyZaduju, resp. ak sa budl vyzadovat), potrebnych na
realizaciu Projektu a vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat svoju C&innost pri vypracovavani Dokumentacie,
a zabezpe€ovani rozhodnuti, povoleni, opatreni, stanovisk, suhlasov, vyjadreni
a dokumentov, pokial ich nie je podla tejto Zmiuvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny
zabezpedit’ Objednavatel, v Gzkej spolupraci s Prislusnymi organmi tak, aby nedochadzalo k
omeskaniam, prietahom, rozporom, nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym
rie§eniam, ktoré by branili tomu, aby Dielo bolo dokonéené podla Harmonogramu.

Zhotovitel' je opravneny a povinny sa v ramci plnenia povinnosti v suvislosti so ziskavanim
rozhodnuti, povoleni, opatreni, stanovisk, suhlasov, vyjadreni a dokumentov podla tejto
Zmluvy, zucastnit na pripadnych stretnutiach so zéastupcami Prisludnych organov a inych
dotknutych subjektov s ciefom prezentovat Dielo alebo jeho Cast' a ziskat' akékolvek uzitoéné
informacie.

Celkové zabezpedenie splnenia podmienok vedidcich k vydaniu rozhodnuti, stanovisk,
vyjadreni, sthlasov alebo inych opatreni Prislusnych organov poZzadovanych podla osobitnych
predpisov podla § 57 ods. 5 Stavebného zakona, je povinnostou Zhotovitela. Zhotovitel
zaroven nesie zodpovednost za to, aby tieto boli vydané v terminoch umoznujicich v€asnd
realizaciu prac a dodavok podla tejto Zmluvy.

Na UGéely plnenia povinnosti Zhotovitela podla tohto d&lanku je Objednavatel povinny
Zhotovitefovi poskytnut’ nevyhnutni siéinnost, vratane udelenia prislusnych plnomocenstiev.

TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A PRACOVNE POSTUPY
Spodsob vykonavania prac

Zhotovitel je povinny vyrobit alebo obstarat Technologické zariadenia, Materidly a dalej
vykonavat prace:

(a) spbsobom uvedenym v Zmluve,
(b) odborne a dbkladne, v sulade s uznavanou kvalitnou praxou v odbore, a
(c) za pomoci patri¢ne vybavenych vyrobnych zariadeni a bezpeénych Materialov, ak nie

je v Zmluve uvedené inak.
Vzorky

Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatela nasledujlice vzorky Materidlov a
potrebné informacie na odstihlasenie predtym, nez budt Materidly zabudované alebo pouzité
pri vystavbe Stavebnej ¢asti:

(a) Standardné vzorky Materialov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to vSetko na
naklady Zhotovitela, a

(b) dalSie vzorky podla Pokynov Dozoru Objednavatela, ak bude prijaty navrh na Zmenu
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podla €élanku 9.1.5 (Dodatok k Zmiuvy) tejto Zmiuvy.

4.4.3.2 Na kazdej vzorke bude vyznaéeny povod a zamy§lané pouZitie pri vystavbe Stavebnej ¢asti.
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Kontrola

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Objednavatela dvadsat$tyri (24) hodin
Denne, sedem (7) Dni v tyzdni poCas Lehoty realizacie:

(a) mali plny pristup na vSetky &asti Staveniska a na v3etky miesta, z ktorych sa ziskava
prirodny material, a

(b) boli v priebehu vyroby, produkcie a vystavby (na Stavenisku a kdekolvek inde)
opravneni preverovat, kontrolovat, merat a skisat Materidly, pracu ako aj kontrolovat
postup vyroby Technologickych zariadeni (Zhotovitel je povinny umoznit Pracovnikom
Objednavatela vykonanie kontroly) a produkciu a vyrobu Materialov.

Zhotovitel poskytne Pracovnikom Objednavatela pIni stcinnost pri vykonavani tychto
¢innosti, vratane toho, Ze im zabezpeli pristup, Zariadenia Zhotovitela, povolenia a
bezpeénostné vybavenie. Ziadna tato d&innost nezbavuje Zhotovitefa povinnosti
a zodpovednosti podla Zmluvy a prislusnych Pravnych predpisov.

Zhotovitef je povinny Dozoru Objednavatela vzdy oznamit, ked bude nejaké praca pripravena
a pred tym, nez bude zakryta, nebude ju mozné vidiet alebo bude zabalena k uskladneniu
alebo k preprave. Dozor Objednavatela potom bez zbytoéného odkladu vykona bud podrobnu
prehliadku, kontrolu, meranie alebo skusanie, alebo oznami Zhotovitelovi, Ze to Dozor
Objednavatela nevyzaduje. Ak Zhotovitel nesplni tito oznamovaciu povinnost pred zakrytim
prac, je povinny na poZiadanie Dozoru Objednavatela odkryt pracu, opravit a uviest ju do
pbvodného stavu. Zhotovitel znaSa vietky Naklady spojené s odkrytim a opatovnym zakrytim
takychto prac a pinu zodpovednost za takéto Cinnosti.

Zamietnutie

Ak v ddsledku preskimania, prehliadky, merania alebo sku$ania Dozor Objednavatela zisti,
Zze niektoré Technologické zariadenia, Materidly alebo praca st vadné, alebo inak
nezodpovedaji poziadavkam Zmluvy, mdZe Dozor Objednavatela Technologické zariadenia,
Material alebo pracu odmietnut tak, ze to oznami Zhotovitelovi, spolu s udanim dovodu.
Zhotovitel je nasledne povinny vadu bezodkladne odstranit a zabezpedit, aby odmietnuta
polozka bola v sulade so Zmluvou.

Ak Dozor Objednavatela pozaduje, aby bolo toto Technologické zariadenie, Materidly alebo
prace znovu preskusané, budi sa skusky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie
a opakované skdSanie sposobi Objednavatefovi dodatoéné naklady a zamietnutie nebolo
spbsobené inymi zhotovitelmi Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstipil do samostatnych
zmluvnych vztahov ako to predpoklada ¢lanok 3.18 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto
Zmluvy, uhradi Zhotovitel podla ¢&lanku 15.1 (PoZiadavky (néaroky) Objednévatela) tejto
Zmluvy tieto naklady Objednavatelovi.

Opravné prace

Bez ohladu na predchadzajucu skisku alebo certifikaciu mdze Dozor Objednavatela vydat
Zhotovitelovi prikazy k tomu, aby:

(a) odstranil zo Staveniska vSetky Technologické zariadenia alebo Materialy, ktoré nie su
v stlade so Zmluvou,

(b) odstranil a znovu vykonal akékolvek prace, ktoré nie su v stlade so Zmluvou,

(c) vykonal akékolvek prace, ktoré su nutné pre bezpecCnost Diela, ¢i uz z ddévodu
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nehody, Nepredvidatelnej udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel' spini prikazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovena v prikaze (ak je
uvedena), alebo okamzite, ak ide o pripad podra pism. (c) vy3Sie.

Ak Zhotovitel' nesplini (alebo nie je schopny spinit) prikaz podla tohto &lanku 4.4.6 (Opravné
prace) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny poverit iné osoby vykonanim tychto prac na
néklady Zhotovitela. Okrem sumy, ktora by predstavovala narok Zhotovitela na platbu za
précu, bude Zhotovitel' povinny podla &lanku 15.1(PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmiuvy uhradit Objednavatelovi v3etky ndaklady plyniice z tohto nespinenia (alebo
neschopnosti splnenia) prikazu Objednavatela.

Osobitné ustanovenia tykajice sa Technologickych zariadeni

Zhotovitel' je povinny vykonat vo vztahu k Technologickym zariadeniam ¢innosti podla tejto
Zmluvy.

Po dodani Technologickych zariadeni sa Zhotovitel zavdzuje zabezpedit ich uskladnenie.
Mimo priestorov Staveniska ich méze uskladnit len s vyslovnym predchadzajicim stihlasom
Objednavatela. V priestoroch Staveniska je Zhotovitel opravneny na vlastné naklady uskladnit
Technologické zariadenia bez naroku na odplatu Objednavatelovi. Je povinny zabalit' ich tak,
aby sa zabranili ich poskodeniu alebo inému znehodnoteniu poéas prepravy, skladovania
a vykonavania akychkolvek prac.

MontaZne prace je Zhotovitel povinny vykonéavat okrem poziadaviek uvedenych v tejto Zmluve
aj v sllade s poziadavkami vyrobcu Technologickych zariadeni a za tym G&elom je opravneny
zabezpedit' udast' pracovnikov vyrobcu Technologického zariadenia na svoje naklady na
montaZi Technologického zariadenia. V takomto pripade v3ak zodpovedd za dodrZanie
ustanoveni podla élanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Spoloéné ustanovenia tykajlice sa spdsobu vykonavania Diela

Zabezpecenie kvality

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo podla Zmluvy v Grovni a kvalite a v stlade s poZiadavkami
uvedenymi v Zmluve a v3etkych jej Prilohach.

Zhotovitel je povinny zaviest systém zabezpecenia kvality, ¢im bude demonstrovat silad s
poZiadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat podrobnostiam uvedenym v Zmluve. Dozor
Objednévatela bude opravneny preskimat akykolvek aspekt tohto systému.

Podrobnosti v3etkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvéli informacii odovzdat'
Dozoru Objednavatela predtym, neZ zatne kazdd z projektovych a realizaénych faz
vykonavanych prac. Ked sa pre Dozor Objednavatela vydava akykolvek dokument technickej
povahy, musi byt na tomto dokumente uvedeny dbkaz o predchadzajicom schvaleni
samotnym Zhotovitelom.

Sulad so systémom zabezpecenia kvality nezbavuje Zhotovitela Ziadnej z jeho povinnosti
alebo zodpovednosti podfa Zmluvy.

Pre ur€enie kvality prac podla Zmluvy je rozhodujluci opis predmetu plnenia vymedzeny
Zmluvou ajej Prilohami, a ak nie sU pre dané prace konkrétne podmienky stanovené,
podmienky stanovené prislusnymi pravnymi predpismi alebo pre konkrétne plnenie prislugné
STN, ak nie si stanovené ani prisluSnymi pravnymi predpismi ani prislusnymi STN, potom
stanoveny (&el Zmluvy podfa &lanku 2.1 (Udel zmluvy) tejto Zmiluvy. Vietky Materidly a
Technologické zariadenia musia byt pred ich pouzitim v ramci Diela preskugané alebo inym
vhodnym spdsobom overené, & vyhowvuju podmienkam stanovenych Zmluvou. Materidly a
Technologické zariadenia musia byt' Gplne nové, kvalitné a vhodné na zamystané pouzitie.
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4.5.3.1

Spravy o postupe prac

Zhotovitel je povinny pripravovat aZ do prevzatia Diela Objednavatelom mesaéné spravy o
postupe prac a predkladat’ ich Dozoru Objednavatela v dvoch (2) listinnych farebnych
vyhotoveniach (na Ziadost Dozoru Objednavatefa budu tiez poskytnuté v elektronickej podobe
vratane Priloh). Prva sprdva bude pokryvat obdobie do konca kalendarneho mesiaca,
v ktorom nastane Datum zacatia prac. V8etky nasledné spravy budi predkladané mesa¢ne
vZdy do siedmich (7) Dni po skon&eni prisludného kalendarneho mesiaca, ktorého sa tykaju.

Pokial' o to Dozor Objednévatela poziada, je Zhotovitel tieZ povinny vypracovat’ a predlozit
Dozoru Objednavatela spravu za kratSie obdobie alebo k jednotlivému pripadu, a to do
siedmich (7) Dni od doruéenia takej Ziadosti.

Kazda sprava bude obsahovat:

(a) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane véetkych $tadii projektovych prac
(ak existuji), Dokumenty Zhotovitefa, obstaravanie, vyrobu, dodavku na Stavenisko,
vystavbu, montaz a skisanie,

(b) fotografie dokumentujlce stav vyroby a pokrok na Stavenisku,

(c) pri vyrobe kaZdej dolezitej polozky Technologického zariadenia a Materidlov meno
vyrobcu, miesto vyroby, percentualny stav a skutoéné alebo otakavané Gdaje o:

(i) zacati vyroby,

(i) kontrolach Zhotovitela,

(iii) skaskach vykonavanych podla tejto Zmiluvy, a
(iv) nakladke a dodani na Stavenisko,

(d) podrobnosti popisané v &lanku 3.13 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitefa a
Zariadeniach Zhotovitela) tejto Zmiuvy,

(e) kopie dokumentov o zabezpeceni kvality, vysledky skisok a certifikaty Materidlov,

() zoznam poZiadaviek podla &lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednéavatefa) tejto
Zmluvy a poZiadaviek predloZzenych podfa &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy,

(9) bezpelnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpe&nych nehodach

a Cinnostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti,

(h) porovnanie skutoného a pladnovaného postupu s podrobnostami o v3etkych
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokondenie v stlade so
Zmluvou a o opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie omeskania,

0] dalSie skutoCnosti a okolnosti tykajlice sa realizovania Diela, ktoré st podstatné alebo
ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela, a

)] prehlad navrhovanych, odstihlasenych a uskutoénenych Zmien.
Stavebny dennik a montazne denniky

Zhotovitel' je povinny v stlade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a montéZne denniky tam, kde Pravnymi predpismi nie je vyZadované vedenie
stavebneho denniku. Vedenie a obsah stavebného denniku musi zodpovedat Pravnym
predpisom s tym, Ze do stavebného denniku sa budu denne zapisovat Gdaje o pocasi,
nameranej minimalnej a maximalnej teplote na Stavenisku, potty Pracovnikov Zhotovitela na
Stavenisku, prerueni a obnoveni prac, ¢asovom postupe prac a ich kvalite, vykonanych
Zmenach, a vyznamné skutotnosti, ktoré mézu mat vplyv na vykonévanie prac a naslednu
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kvalitu Diela alebo mézu byt rozhodujice pre plnenie povinnosti podla Zmluvy. Zhotovitel
zabezpedi, aby takéto denniky viedli aj vSetci Subdodavatelia.

V montaznom denniku je Zhotovitel povinny zaznamenavat priebeh montaznych prac.

Do stavebného dennika a montdznych dennikov sU opravneni zapisovat Zhotovitel,
Objednavatel, Dozor Objednavatela a prisludni zamestnanci Prislusnych organov opravneni
na to podla Pravnych predpisov. Stavebny dennik a montazny dennik budl kedykolvek
k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela, Objednavatelovi a PrisluSnym organom.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku alebo montaznych dennikoch nebud mat prednost pred ustanoveniami
Zmluvy alebo ukonmi predpokladanymi Zmluvou.

Bezpeénostné postupy

Zhotovitel zodpovedd za primeranost, stabilitu a bezpeénost’ v8etkych prac na Stavenisku a
vietkych metdd vystavby (stavebnych postupov). Zhotovitel zodpoveda najmad za
Dokumentéaciu, Do&asné objekty (konstrukcie) a taky navrh kazdého €lanku Technologického
zariadenia a Materialov aky sa vyZaduje pre dodrZanie zhody so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny:

€)) dodrziavat' vSetky prislusné bezpecnostné predpisy, najma, nie véak vyluéne predpisy
o bezpedénosti a ochrane pri praci a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany,

(b) dbat na bezpecnost vietkych osob, ktoré maji pravo byt na Stavenisku, Zhotovitel
v8ak nezodpoveda za Skodu na majetku, Zivote azdravi pracovnikov inych
zhotovitelov Objednavatela, ak Objednavatel nezabezpedil zaSkolenie tychto
pracovnikov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a ak ktejto $kode nedoslo
porusenim povinnosti, ktoré Zhotovitelovi vyplyvaji z tejto Zmluvy.

() vynakladat primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbyto&né
prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

(d) zabezpedit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a strazenie Diela, az do jeho dokon&enia
a prevzatia Objednavatelom podla &lanku 6 (Prevzatie Diela Objednavatefom) tejto
Zmiuvy,

(e) zabezpelit Dolasné objekty (vratane ciest, chodnikov, dodasného dopravného
znadenia, zabradli a plotov), ktoré mbzu byt potrebné (z titulu realizacie Diela) pre
bezpelné uzivanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a najomcov pozemkov
susediacich so Staveniskom, a

f) zabezpedit' v stilade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru, v &ase zvySeného
nebezpedenstva vzniku poZiarov a pri vykonavani v3etkych &innosti spojenych so
zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je povinny vykonat vietky primerané opatrenia na ochranu Zivotného prostredia (na
Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie §kéd a ohrozenia fudi a majetku spdsobeného
znedistenim, hlukom a dal$imi nasledkami jeho éinnosti.

Zhotovitel zabezpedi, aby emisie a povrchové znedistenia, spdsobené jeho c&innostou

nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskach Prislusnych
orgénov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prislusnymi Pravnymi predpismi.
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45.6 Zamedzenie prekazkam

4.5.6.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel nebude zbytoéne alebo nevhodne obmedzovat:
(a) pohodlie verejnosti alebo

(b) pristup a pouzivanie vietkych ciest a chodnikov, bez ohladu na to, & sG verejné alebo
vo vlastnictve Objednavatela, alebo inych osdb.

4.5.6.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevadzka
existujucich priestorov a zariadeni, ak nejaké su, bola v maximalne moznej miere zachovana
a nebola obmedzovana pracami Zhotovitela na Diele. Akékolvek predpokladané nevyhnutné
obmedzenia ja Zhotovitel' povinny pisomne oznamit v sulade s &ldnkom 3.16.3 tejto Zmluvy.

4.5.6.3 Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujlice stavby a zariadenia na
alebo v blizkosti Staveniska zabezpedujic suéasne vykonom pre to vSetkych potrebnych
opatreni v maximalnej moZnej miere nerusenu ostatn( prevadzku tychto zariadeni; néklady na
prijatie a udrzovanie tychto opatreni znasa Zhotovitel.

4.5.6.4 Zhotovitel zabezpegi, aby Objednavatelovi alebo tretim osobam nevznikla 8koda v pripade
désledkov takéhoto zbytoéného alebo nevhodného obmedzovania a zodpoveda za vSetku
8kodu, ktora takto Objednéavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

5. DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC

5.1 Zacatie prac

5.1.1 Détum zacatia prac je stanoveny dohodou Zmluvnych stran v Harmonograme, ktory tvorf
Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel si s Dozorom Objednavatela dohodne deri odovzdania
Staveniska najmenej $trnast (14) Dni pred Datumom zadatia prac tak, aby sa odovzdanie
Staveniska uskutocnilo najneskér v Deni zodpovedajici Datumu zagatia préc. Zhotovite! je
povinny zabezpedit, aby Datum zadatia prac na Stavebnej &asti nastal bez zbyto&ného

odkladu po nadobudnuti Gginnosti tejto Zmluvy a je dalej povinny postupovat tak, aby Dielo
bolo dokon&ené najneskor v lehote podla Harmonogramu.

5.1.2  Zhotovitel prevezme Stavenisko a za&ne s realizaciou Diela, najneskdr v Datum zacatia préac
a nasledne bude s realizaciou Diela postupovat' podfa Harmonogramu.

5.1.3 Ak Zhotovitel nezaéne s realizaciou Diela ani do dvadsiatich piatich (25) Dni od U¢innosti tejto
Zmluvy, ide o podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefa a Objednavatel je opravneny
pozadovat’ zmluvnG pokutu podla &lanku 13 (Zmiuvné pokuty) tejto Zmluvy a/alebo odstupit
od Zmluvy podla &lanku 11.1 (Odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatefa) tejto Zmluvy.

5.2 Lehota realizacie

5.2.1  Zhotovitel dokon&i celé Dielo a v3etky jeho &asti (ak su nejaké) v Lehote realizacie vratane:
(a) Uspesného vysledku skusok poZadovanych touto Zmluvou,

(b) dokonéenia vSetkych prac, ktoré su uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyzaduje, aby
bolo Dielo alebo jeho &ast povaZované za dokonéené pre Gdely prevzatia podla
Clanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho éasti) tejto Zmluvy.

5.2.2 VSetky Sinnosti na Diele je potrebné vykonat mimo hlavnej vykurovacej sezény, t.j. od v dase
od prveho (1.) marca 2021 do tridsiateho prvého (31.) oktébra 2021.

53 Harmonogram préc

5.3.1  Harmonogram prac je stéastou tejto Zmluvy a tvorf Prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

4
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5.3.2

5.3.3

534

5.3.5

5.3.6

5.4

5.4.1

Zhotovitel odovzdd Dozoru Objednavatela revidovany Harmonogram vzdy vtedy, ked
predchadzajici Harmonogram nesuthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela.

Kazdy revidovany Harmonogram bude obsahovat’:
1. postup, ktorym chce Zhotovitel' realizovat Dielo, vratane predpokladaného &asového

planu kazdej etapy vypraclivania Dokumentacie, postupu zadavania subdodavok,
vyroby Technologického zariadenia, dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze

a skusky;
2, sled a nafasovanie kontrol a skisok stanovenych v Zmluve, a
3. sprievodnil spravu, ktora obsahuje:

(i) vSeobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouZit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac, a

(i) podrobnosti, obsahujice Udaje o Zhotovitelovom oddvodnenom odhade poétu
Pracovnikov Zhotovitela v kazdej profesii a vSetkych typov Zariadeni Zhotovitela,
ktoré sa poZaduju na Stavenisku v kazdej z hlavnych etap.

Pokial Dozor Objednavatela do dvadsatjeden (21} Dni po tom, &o obdrzal revidovany
Harmonogram prac, neoznami Zhotovitelovi rozsah, v ktorom Harmonogram nezodpoveda
Zmluve, bude Zhotovitel postupovat v sllade s Harmonogramom podla svojich dal$ich
povinnosti podla Zmluvy. Pracovnici Objednavatela budu opravneni sa spoliehat pri
planovani svojich &innosti na Harmonogram prac.

Zhotovitel okamzite oznami Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne budice udalosti
alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit pracu, zvysit cenu Diela alebo oneskorit
vyhotovenie Diela. Dozor Objednavatela mbze pozadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad
predpokladaného dopadu buduicej udalosti alebo okolnosti alebo navrh podia ¢élanku 9.1.4
(Postup pri Zmenéach) tejto Zmiuvy.

Ak Dozor Objednavatela kedykolvek oznami Zhotovitelovi, Ze Harmonogram (v miere, ktora je
uvedend) nezodpoveda Zmluve alebo skutoénému postupu a zamerom, ktoré Zhotovitel
uviedol, je Zhotovitel povinny predlozit revidovany Harmonogram prac Dozoru Objednavatefa
v stlade s tymto ¢&lankom 5.3 (Harmonogram préc) tejto Zmluvy.

Predizenie Lehoty realizacie

Zhotovitel bude mat podla &lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy pravo na
prediZzenie Lehoty realizacie do tej miery, v akej je alebo bude dokonéenie Diela pre G&ely
glanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho &asti) tejto Zmluvy oneskorené z niektorych nasledujicich
ddvodov:

(i) Zmena (pokial nie je Uprava Lehoty realizacie dohodnuta podla ¢lanku 9.1.4 (Postup pri
Zmenéch)) tejto Zmluvy, alebo ind vyznamna odchylka, v mnoZstve ktorejkolvek polozky
prac zahrnutych v Zmluve,

(i) také oneskorenie, ktoré zakladd narok na predizenie Lehoty realizacie podla niektorého
¢lanku tejto Zmluvy,

(iii) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za nepriaznivé poveternostné / klimatické
podmienky sa povazuje teplota pod -10 °C, v trvani dih§om ako 1 kalendarny defi alebo
privalové dazde v trvani dlh§om ako 1 hodinu, a vietor o rychlosti nad 40 km/hod. v trvani
dlhsie ako 1 den,
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(iv) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo tovaru spdsobeny epidémiami, alebo
krokmi vladnej administrativy a verejnej moci, ,

(v) akékolvek oneskorenie, prekdzka alebo opatrenie spdsobené Objednavatelom, alebo
Pracovnikmi Objednavatefa, alebo inymi zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku, alebo

(vi) oneskorenie s vydavanim rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sthlasov alebo inych opatreni
Prislusnych organov poZzadovanych podia osobitnych predpisov podla § 57 ods. 5
Stavebneho zékona, ak nenastalo z dévodov na strane Zhotovitefa, najma, nie vsak
vylucne, z dévodu akéhokolvek porudenia povinnosti Zhotovitela alebo zanedbania jeho
odbornej starostlivosti v stvislosti s pInenim povinnosti podra tejto Zmluvy.

Lehota realizacie mdZe byt predizena maximaine do tridsiateho prvého (31.) oktobra 2021.

5.4.2 Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze mé narok na prediZenie Lehoty realizacie, oznami to Dozoru
Objednavatela v stlade s &lankom 15.2 (PozZiadavky Zhotovitefa) tejto Zmiuvy.

5.5 Rychlost’ postupu prac
55.1 Ak kedykolvek

(a) je skutofny postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrzand Lehota
realizacie, a/alebo

(b) sa postup spomalil (alebo sa spomali) oproti platnému Harmonogramu podla &lénku
9.3 (Harmonogram préc) tejto Zmiuvy,

z inych dévodov nez ktoré su uvedené v &lanku 5.4 (PredlZzenie Lehoty realizécie) tejto
Zmluvy, je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla &lanku 5.3
(Harmonogram prac) tejto Zmluvy predioZil revidovany Harmonogram so sprievodnou
spravou, v ktorej popi$e revidované metddy, ktoré chce prijat, aby sa postup urychlil a umozZnil
dokongenie Diela v rdmci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po doruéeni Pokynu Dozoru
Objednavatela , najneskor v8ak v lehote sedem (7) Dni po doruéeni tohto prikazu. Ak neuréi
Dozor Objednavatela iné revidované metddy, prijme Zhotovitef revidované metddy, ktoré
méZu vyZadovat prediZenie pracovnej doby alalebo ndrast po&tu Pracovnikov Zhotovitela
a/alebo zvysenie Vybavenia na nebezpedenstvo a naklady Zhotovitela. Pre vyli€enie
pochybnosti sa uvadza, Ze naklady za slvisiace prediZenie pracovnej doby Dozoru
Objednavatela neznasa Zhotovitel. Ak tieto revidované metddy spdsobia Objednavatelovi
dodatogné naklady, uhradi Zhotovitel podla &lanku 15.1(PoZiadavky (naroky) Objednévatela)
tejto Zmluvy tieto naklady Objednavatelovi, spolu so zmluvnou pokutou za omeskanie (ak
nastane) podla Clanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmiuvy.

5.6 Prerusenie prac

5.6.1  Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyn, aby prerusil prace
na realizacii Diela alebo jeho &asti. Zhotovitel je povinny takémuto pokynu vyhoviet. V
priebehu tohto preru$enia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpecovat Dielo alebo
jeho Cast' pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim.

5.6.2 Dozor Objednavatela mdze Zhotovitelovi vydat Pokyn na prerugenie prac podla tohto ¢lanku
5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy i bez uvedenia dévodu. V pripade ak Zhotovitel za tento
dévod prerusenie prac zodpoveda, alebo je nim zapricineny, neuplatnia sa nasledujuce &lanky
5.7 (Nasledky preru$enia) a 5.8 (PrediZenie prerusenia) tejto Zmiuvy.

5.7 Nasledky prerusenia

5.7.1 Ked sa Zhotovitel dostal do omeskania a/alebo mu vzniknu Nakiady tym, Ze splnil Pokyny
Dozoru Objednavatela podla &lanku 5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy, oznami to Zhotovitel
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57.2

5.7.3

5.8

5.9

Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podia &lanku 5.4 (PredfZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s &lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

Zhotovitel nebude mat narok na prediZzenie Lehoty realizacie, a ani na thradu vzniknutych
Nakladov v pripade prerudenia z dévodov napravy chybnej Dokumentdcie, prace alebo
Materidlov alebo v pripade, ze Zhotovitel nedostatotne chranil, uchovéaval alebo zabezpedil
Dielo podla €lanku 5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy.

Predlzenie prerusenia

Ak preruSenie prac podla ¢&lanku 5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy trva viac nez
osemdesiatStyri (84) Dni, méze Zhotovitel poZiadat Dozor Objednavatela o povolenie
pokracovat' v praci. Ak Dozor Objednavatela nevyda povolenie do dvadsatosem (28) Dni po
tom, o o to bol pozZiadany, mbze Zhotovitel, ak to oznémi Dozoru Objednavatela, povazovat
toto prerusenie za vypustenie dotknutej ¢asti Diela podla &lanku 9 (Zmeny a upravy) tejto
Zmluvy. Ak preruSenie zasiahne celé Dielo, mdze Zhotovitel oznamit’ odstipenie od Zmluvy o
dielo podla élanku 11.2 (Odstupenie od zmluvy zo strany Zhotovitefa) tejto Zmluvy.

Pokracéovanie v praci

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokracovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatela a
Zhotovitel spolo¢ne Dielo, Technologické zariadenia a Materialy, ktorych sa prerudenie prac
tykalo. Zhotovitel napravi v3etky schatrania alebo vady ¢&i straty na Diele, alebo v
Technologickych zariadeniach a Materialoch, ak k nim doslo v priebehu prerusenia prac.

6. PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATEL'OM

6.1
6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

PREBERACIE SKUSKY
Individualne skisky

Zhotovitel' je povinny vykonavat Individualne skusky Technologickych zariadeni potom, ako
vykona instalaéné a montazne prace k jednotlivému Technologickému zariadeniu spésobom a
v rozsahu uvedenom v Zmluve a v stlade s Harmonogramom.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Individualnych skiSok najneskér sedem (7)
Dni vopred.

Pri hodnoteni vysledkov Individudinych skuisok Dozor Objednavatela zoberie do uvahy
poziadavky na vlastnosti Technologického zariadenia podla Zmluvy, poziadavky vyrobcu
konkrétneho Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto &asti Diela na
prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Individudinych skiasok sa spiSe Zaznam o vykonani Individualnej skusky.
Individualne skdsky sa budu povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom
vykonani.

Komplexné skasky
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6.1.2.1 Zhotovitel je povinny vykonavat Komplexné skusky vo vztahu k Funkénym systémom
Technologickych zariadeni, ktoré si vymedzené vZmiuve potom, ako vykond prace
spocivajuce v uvedeni do &innosti a vzajomnom zregulovani Technologickych zariadeni, ktoré

tvoria Funkénym systémom Technologickych zariadeni spésobom a v rozsahu uvedenom v
Zmluvy a v stlade s Harmonogramom.

6.1.2.2 Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Komplexnych ski$ok najneskdr Strnast (14)
Dni vopred.

6.1.2.3 Podkladom pre vykonanie Komplexnych skusok je vykonanie Individudlinych skasok tych prac
a Technologickych zariadeni, ktoré majl byt zakryt¢ pre vykonanie Komplexnych skuok
podla tejto Zmluvy.

6.1.2.4 Pri_hodnoteni vysledkov Komplexnych ski$ok Dozor Objednavatela zoberie do tvahy
poziadavky na vlastnosti Funkéného systému Technologickych zariadeni podia Zmluvy, ako aj
dopad uZivania tejto &asti Diela na prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.2.5 O riadnom vykonani Komplexnych skisok sa spi§e Zaznam o vykonani Komplexnej skusky,
ktory bude tvorit’ prilohu Zaznamu o vykonani Komplexnej skigky. Komplexné skisky sa budu
povazovat za vykonané prehldsenim Zhotovitela oich riadnom vykonani v Zazname
o vykonani Komplexnej skusky.

6.1.2.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu vykonéavania Komplexnych skugok zaskoli Pracovnikov
Objednavatela a/alebo Pracovnikov Objedndvatefom poverenej osoby na obsluhu a Gdrzbu
Technologickych zariadeni a Funkénych systémov Technologickych zariadeni. Tento zavazok
Zhotovitefa sa tyka takého poétu Pracovnikov Objednavatela afalebo Pracovnikov
Objednavatelom poverenej osoby, aky je potrebny pre plynuld a riadnu prevadzku Diela.
Zhotovitel je povinny preverit ziskané vedomosti Pracovnikov Objednavatela a/alebo
Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby a riadne preukdzat ich zaskolenie
a preskisanie. Objednavatel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Objednévatela a/alebo
Objednavatelom poverenej osoby boli dostato&ne spolahlivi a kvalifikovani na zagkolenie.
Dozor Objednavatela je povinny oznamit ich menny zoznam Zhotovitelovi bez zbytodného
odkladu potom, ako Zhotovitel 0znami konanie Komplexnych skugok.

6.1.3 Zaruéné skisky

6.1.3.1 Zhotovitel je povinny vykonat Zarugné skusky vsetkych Technologickych zariadeni a/alebo
Funkénych systémov Technologickych zariadeni, ktoré preukazuju vykonanie Individuélinych
skusok a Komplexnych skusgok.

6.1.3.2 Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Zaruénych skiSok najneskér Strnast (14)
Dni vopred.

6.1.3.3 Podkladom pre vykonanie Zaru¢nych skuok je spracovanie Prevadzkovej dokumentacie
k prislusnym Technologickym zariadeniam a/alebo k Funké&nym systémom Technologickych
zariadeni.

6.1.3.4 Pri hodnoteni vysledkov Zaruénych skusok Dozor Objednévatela zoberie do Uvahy
poziadavky na vlastnosti Technologického zariadenia podfa Zmluvy, poZiadavky vyrobcu
konkrétneho Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto &asti Diela na
prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.3.5 Oriadnom vykonani ZaruCnych sk(Sok sa spie Zaznam o vykonani Zarudnej skusky.
Zarutne skuSky sa budu povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela oich riadnom
vykohani.

6.1.4 Priebezné skusky Materialov



6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.1.5.1

6.1.5.2

6.1.5.3

6.1.6

Dozor Objednavatela ma pravo v priebehu realizacie Diela vykonavat priebezné skuisky
Materidlov alebo asti Stavebnej asti.

Dozor Objednavatela informuje o svojom Umysle zU&astnit' sa priebeznych skiSok Materialov
alebo Casti Stavebnej ¢asti Zhotovitela najmenej 24 hodin vopred. Ak sa Dozor Objednavatela
nedostavi na dohodnuté miesto v dohodnutom &ase, méze Dozor Objednavatela pozadovat,
aby Zhotovitel uskutoénil priebezné skusky podra jeho Pokynov.

O konani priebeznych skiSok sa spiSe Zaznam o priebeznej skiske. Priebezné skusky sa
budd povazovat za vykonané prehlasenim Dozoru Objednavatela alebo Zhotovitela o ich
riadnom vykonani v Zazname o vykonani priebeznej skusky.

Preberacie skusky k Stavebnej casti

Zhotovitel je povinny vykonat Preberacie skisky k Stavebnej casti ako celku alebo ku
ktorejkolvek jej Easti.

Zhotovitel oznadmi Dozoru Objednavatela konanie Preberacich skisok k Stavebnej ¢asti alebo
ku ktorejkolvek jej Casti najneskdr Strnast (14) Dni vopred. Pri hodnoteni vysiedkov
Preberacich skiiSok k Stavebnej ¢asti Dozor Objednavatela zoberie do Gvahy poziadavky na
vlastnosti Stavebnej €asti, ako aj dopad uzivania tejto ¢asti Diela na prevadzkové ainé
vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Preberacich skusok k Stavebnej Casti sa spi§e Zaznam o vykonani
Preberacej skisky k Stavebnej €asti. Preberacie skisky sa budd povazovat za vykonané
prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom vykonani v Zazname o vykonani Preberacej skisky
k Stavebnej Casti.

Spoloé&né ustanovenia tykajuce sa skisok

6.1.6.1.1 Ustanovenia tohto &lanku 6.1.6 (Spolocné ustanovenia tykajuce sa skusok) tejto Zmluvy sa

tykaju vykonavania akychkolvek skisok podla tejto Zmiuvy.

6.1.6.1.2 Ak vtejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu Technologickému zariadeniu nie je uréeny

rozsah vykonavanych skuSok, vykonajl sa tie zo skiSok predpokladanych touto Zmluvou,
ktoré zodpovedaju povahe tohto Technologického zariadenia.

6.1.6.1.3 V8etky zdznamy o vykonani skusok musia byt spisané v slovenskom jazyku a podpisané

Zhotovitelom a Dozorom Objednavatela

6.1.6.1.4 Dozor Objednavatela mbze pozadovat, aby sa ktorejkolvek skusky zudastnila

Objednavatelom poverena osoba. V takomto pripade musi byt zdznam o vykonani skusky
podpisany aj Objednavatelom poverenou osobou.

6.1.6.1.5 Podpis Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby na zazname

o vykonani skusky preukazuje skutonost, Ze sa predmetna skuska vykonala a vykonala sa
za (&asti tychto os6b. Neoslobodzuje v3ak Zhotovitela od zodpovednosti za ich riadne a Upiné
vykonanie a nepovaZzuje sa za vyhlasenie Dozoru Objednavatela a/alebo Objednavatefom
poverenej osoby, Ze tieto skisky boli vykonané zo strany Zhotovitela riadne a Uplne.

6.1.6.1.6 Zhotovitel poskytne Dozoru Objednavatela na Ucely skuSok vSetky pristroje, asistenciu,

dokumenty a dalSie informacie, elektrinu, Zariadenia Zhotovitela, pohonné hmoty, paliva,
nastroje, pracovné sily, materidl a zodpovedajico kvalifikovany personal tak, ako je to
potrebné pre G&inné uskutonenie skisok. Zhotovitel spolu s Dozorom Objednavatela
odsuhlasi &as a miesto pre uréené skusky daného Technologického zariadenia, Materialov
alebo inych ¢asti Diela.
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6.1.6.1.7 Dozor Objednavatela mdze podla &lanku 9 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy zmenit' miesto
alebo detaily urcitych skusok, alebo méZze vydat Pokyn Zhotovitelovi, aby vykonal dodatoéné
skusky.

6.1.6.1.8 Ak tieto pozmenené alebo dodatoiné skusky preukdzu, Ze skiSané Technologické
zariadenia, Materialy alebo prace nie s( v stlade so Zmluvou, néaklady na vykonanie tejto
Zmeny bude zna8at Zhotovitel, bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netyka
plneni poskytovanych zo strany inych zhotovitelov Objednéavatela, s ktorymi Objednavatel
vstupil do samostatnych zmluvnych vztahov ako to predpoklada &lanok 3.18 (Ini Zhotovitelia
Objednavatela) tejto Zmluvy.

6.1.6.2 Odklad skusok

6.1.6.2.1 Dozor Objednavatela je opravneny poZadovat zmenu terminu konania skiSok, pritom
zarovefi navrhne nahradny termin vykonania skisok. Zhotovitel nie je bez zavazného dévodu
opravneny odopierat’ suhlas s ndhradnym terminom vykonania skusok.

6.1.6.2.2 Ak su skusky bezddvodne odloZzené Objednavatefom, uplatni sa &lanok 6.1.6.5 (Prekéazky
vykonania sku$ok) tejto Zmluvy.

6.1.6.2.3 Ak su skusky bezddvodne odlozené Zhotovitefom, mdze Dozor Objednavatela oznamenim
poziadat' Zhotovitela, aby skusky vykonal do $trnast (14) Dni po tom, &o obdrzal ozndmenie.
Zhotovitel je povinny vykonat' skusky v Defi alebo v Diioch v ramci takej lehoty, ktorG Dozor
Objednavatefa uréi a oznami Zhotovitelovi.

6.1.6.2.4 Ak Zhotovitel nevykona skisky v ramci lehoty podfa Harmonogramu, méu skusky vykonat
Pracovnici Objednavatela a/alebo Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby na
nebezpecenstvo a naklady Zhotovitela. Takto vykonané skisky budl povaZované za skusky
vykonane za pritomnosti Zhotovitela a bude sa mat' za to, Ze k skutoénostiam uvedenych
v zazname o vykonani skisky a k vysledkom skisky nema Zhotovitel Ziadne namietky.

6.1.6.2.5 Ak sa Dozor Objednavatela na vykonani sku3ok bezdévodne nezldastni, Zhotovitel ich
moze vykonat bez jeho ucasti. Ak v8ak Ugast na skiskach znemoZni Dozoru Objednavatela
prekazka, ktoru nemohol odvratit a ktorej existenciu oznamil Zhotovitefovi najneskér do
planovaného zaliatku vykonania skusok, Zhotovitel je povinny stanovit nahradny termin
vykonania skasok.

6.1.6.3 Opakovanie ski$ok

6.1.6.3.1 Ak Dielo, alebo ¢ast' Diela nevyhovie pri skiikach, uplatni sa &lanok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto
Zmluvy a Dozor Objednéavatela alebo Zhotovitel mdzu pozadovat, aby sa nelispedné skusky a
tiez skusky ktorejkolvek stvisiacej préce za rovnakych podmienok opakovali.

6.1.6.4 NeGspes$né sklisky

6.1.6.4.1 Ked Dielo, alebo ¢ast Diela nevyhovie skuskam opakovanym podfa &lanku 6.1.6.3
(Opakovanie skusok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednavatela opravneny:

(a) nariadit dalSie opakovanie skuSok podla ¢lanku 6.1.6.3 (Opakovanie skudok) tejto
Zmiuvy;

(b) ak nedspech skuSok zbavuje Objednavatela v podstate celého GZitku z Diela, alebo
Casti Diela, odmietnut' Dielo, alebo &ast Diela (podla okolnosti); v tomto pripade bude
mat’ Objednavatel rovnaké prava, aké poskytuje &lanok 7.5 (Neodstréanenie vad) tejto
Zmluvy;

(c) vydat' Preberaci protokol, ak to vyzaduje Objednavatel.
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6.1.6.4.2 V pripade, Ze nastane skutocnost’ uvedena v pism. (c) ¢lanku 6.1.6.4.1 tejto Zmluvy, bude

Zhotovitel pokradovat’ podia vSetkych ostatnych povinnosti podlfa Zmluvy a Zmluvna cena
bude zniZena o takda &iastku, ktord bude pokryvat zniZzenl hodnotu pre Objednavatefa v
désledku netispesnych skisok. Objednavatel méze poZzadovat, (podla viastného vyberu) aby
znizenie bolo (i) odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami (tak, aby plne kompenzovalo
neuspedné skusky) a zaplatené pred vydanim tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii)
stanovené a zaplatené podfa &lanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednéavatela) tejto Zmluvy a
Slanku 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

6.1.6.5 Prekazky vykonania skiiSok

6.1.6.5.1 Ked Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v dosledku oneskorenia v realizacii

skdsok, alebo plynice z toho, Ze vykonaval Pokyny Dozoru Objednavatela (aby upustil od
pokracovania v skiSkach) z dévodov, ktoré nie su na strane Zhotovitela a ktoré nevyplyvaju
zo skutognosti uvedenych v ¢lankoch 6.1.6.3 (Opakovanie sktSok) a6.1.6.4 (Nelspesné
skusky) tejto Zmluvy, oznami to Dozoru Objedndvatela a vznikne mu narok podla élanku 15.2
(PoZiadavky Zhotovitefa) tejto Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podia &lanku 5.4 (PredfZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vietkych takychto Nakladov.

6.1.6.5.2 Po obdrzani tohto upozornenia bude Dozor Objednavatela postupovat' v sdlade s élankom

6.2

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsthlasil, alebo o nich rozhodol.
PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO CASTI

S vynimkou stanovenou é&lankom 6.1.6.4 (Neuspedné skusky) tejto Zmluvy, bude Dielo
prevzaté Objednavatelom, (i) ked bolo Dielo dokon&ené v sulade s poZiadavkami uvedenymi
v Zmluve, vratane splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 5.2 (Lehota realizécie), a s
vynimkou dovolenou v ustanoveni 6.2.1.3 pism. a) tejto Zmluvy, (ii) boli vykonané skisky
predpokladané touto Zmiuvou, (iii) ked bol vydany Preberaci protokol, alebo ked sa ma za to,
Ze bol vydany v sulade s tymto ¢lankom 6.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednavatela poZiadat o
vydanie Preberacieho protokolu, najskér Strnast (14) Dni predtym, ako bude Dielo podfa
nazoru Zhotovitela dokonéené, vratane vykonania sktiSok predpokladanych touto Zmluvou a
pripravené k prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na Castifetapy, mdze Zhotovitel podobne
poZiadat o vydanie Preberacieho protokolu pre kazdu ¢ast/etapu Diela.

Dozor Objednavatela je povinny do dvadsatosem (28) Dni potom, o obdrzal Ziadost
Zhotovitela:

(a) vydat' Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo alebo
gast/etapa Diela dokondené v sllade s pozZiadavkami uvedenymi vZmluve, s
vynimkou mensich doteraz nedokonéenych prac a vad, ktoré podstatne neovplyvnia
riadne a pinohodnotné uzivanie Diela alebo €asti Diela k zamyslanému Géelu v sulade
s &lankom 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy a's uvedenim tychto pripadnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo &asti
Diela a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady a nedorobky odstranit, alebo

(b) zamietnut vydanie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim prac, ktoré
ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci protokol. Zhotovitel nasledne
tuto pracu dokonci, eSte predtym nez zasle dalSie oznamenie podla tohto ¢lanku 6.2
(Prevzatie Diela alebo jeho Casti) tejto Zmluvy.
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6.2.1.4 Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nevyda, alebo nezamietne Ziadost Zhotovitela
do dvadsatosem (28) Dni od obdrZania Ziadosti Zhotovitela, a ak je Dielo alebo éast Diela v
stlade s poziadavkami uvedenymi v Zmiuve, s vynimkou mensich doteraz nedokon&enych
prac a vad, ktoré podstatne neovplyvnia pouzitie Diela alebo {asti Diela k zamyslanému ucelu
v stlade s ¢lankom 2.1 (Uéel Zmluvy) tejto Zmluvy, bude sa mat za to, Ze Preberaci protokol
bol vydany v posledny deri tejto lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je
opravneny poverit prevzatim Diela alebo jeho &asti Objednavatefom poverent osobu.

6.2.2 Prevzatie ¢asti Diela

6.2.2.1 Dozor Objednavatela mdze podla uvaZenia Objednavatela vydat. Preberaci protokol na
ktortkolvek &ast/etapu Diela.

6.2.2.2 Objednavatel nesmie pouzivat Ziadnu &ast Diela (okrem pripadu, Ze ide o doasné opatrenie,
ktoré je bud stanovené v Zmluve, alebo sa na fiom obe Zmluvné strany dohodni), pokial a
dokial Dozor Objedndvatela na tuto €ast nevyda Preberaci protokol. Ak v8ak Objednavatel
predsa pouziva niektord ¢ast' Diela pred vydanim Preberacieho protokolu a takéto uZivanie
nebolo predpokladané Zmluvou ani dohodou zmluvnych stran:

(a) bude sa mat’ za to, Ze Cast, ktora sa pouziva, bola odovzdana v Defi, od ktorého je
pouZivana,

(b) od tohto datumu prechadza nebezpedenstvo Skody na tejto ¢asti na Objednavatela, a

(c) na poziadanie Zhotovitela Dozor Objedndvatela na tuto ¢ast/etapu vyda Preberaci
protokol.

6.2.2.3 Potom, ¢o Dozor Objednavatela na Cast/etapu Diela vydal Preberaci protokol, bude
Zhotovitelovi €o najskdr umozZnené uskutoCnit opatrenia, ktoré s nutné na vykonanie
v3etkych zostavajicich skisok. Zhotovitel vykona tieto skusky ¢o najskor.

6.2.2.4 Ked Zhotovitelovi vznikni Naklady v dosledku prevzatia Objednavatelom a/alebo pouzivania
¢asti Diela, s vynimkou pripadov, ktoré si uvedené v Zmluve alebo s ktorymi Zhotovitel
vyjadril suhlas, (i) Zhotovitel to oznami Dozoru Objedndvatela a (ii) vznikne mu narok podia
tldnku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na zaplatenie vietkych tychto Nakladov. Po
obdrzani tohto oznamenie bude Dozor Objednavatela postupovat podla &lanku 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy a odsuhlasi alebo rozhodne o tychto Nakladoch.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY

71 Dokonéenie zostavajacich prac a odstranenie vad

7.1.1  Aby bolo Dielo, resp. kazda cast Diela, v stave pozadovanom v Zmluve (s vynimkou
prirodzeného opotrebovania) Zhotovitel do uplynutia prislu$nej Zaruénej doby alebo

oddvodnene Co najskdr potom:

(a) dokondi vSetky prace za GCelom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré sa maju
vykonat' v terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

(b) dokonéi vSetky prace za u€elom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli zistené
pocas skusok, a

(c) vykona vSetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli ozndmené
Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skoncenia Zaruénej doby pre Dielo
alebo €ast Diela (podla okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad,

(d) vykonava vymenu tej Casti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov nie je

mozné vykonat opravou.
Vi
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7.4.1

7.5

7.5.1

Ak sa zisti vada alebo nedorobok, Objednavatel alebo Dozor Objednavatefa alebo
Objednavatelom poverena osoba to pisomne oznami bez zbytodného odkladu, najneskér
v8ak do pét (5) Dni doporuéenou zasielkou, faxom alebo elektronicky Zhotovitelovi. V takomto
oznameni Objednévatel alebo Dozor Objednavatefa uvedie popis vady a ak je to mozné,
popis toho akym spdsobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotovitel nezodpoveda za
bezne opotrebenie spbsobené prevadzkou a pouzivanim, za vady, ktoré vznikli nasilnym
poskodenim Diela, alebo ktorejkolvek jeho &asti, alebo z dévodu, Ze jeho uZivanie bolo
vrozpore s Prevadzkovou dokumentaciou. Zodpovednost za vady zo strany Zhotovitefa je
podmienena vykonanim pravidelnych servisnych prehliadok Technologickych zariadeni
a/alebo Funkénych systémov Technologickych zariadeni odborne spdsobilou osobou
a odstranenim tych zavad a nedostatkov, na ktoré sa nevztahuje zaruka.

Zaruéna doba
Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost' Diela nasledovne:
1. na Stavebnu ¢ast' v trvani pat (5) Rokov,

2. na Funkéné systémy Technologickych zariadeni a Technologické zariadenia v trvani
dvadsattyri (24) mesiacov,

3. na Dokumentaciu v trvani pat (5) Rokov.

ZaruCna doba zadina plynat odo Diia, kedy bol vydany Preberaci protokol k Dielu alebo
Casti/etape Diela.

Néklady na odstranenie vad

VSetky prace stvisiace s odstrafiovanim vad budd vykonané na nebezpe&enstvo a naklady
Zhotovitela, ked' a do tej miery, v ktorej mozno prace pricitat':

(a) akejkotvek chybe v Dokumentacii,

(b) Technologickému zariadeniu, Materidlom alebo pracam, ktoré nie su v sulade so
Zmiuvou, alebo

(c) tomu, Ze Zhotovitel nesplnil inG svoju povinnost podla Zmiuvy.

Ked a do tej miery, v ktorej mozno pracu priitat’ inej pric¢ine, bude to Zhotovitelovi okamzite
oznamené Objednavatelom a uplatni sa ¢lanok 9.1.4 (Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.

Predizenie Zaru&nej doby

Objednéavatel’ bude mat' za dodrZania ¢&lanku 15.1 (PoZiadavky (néroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy narok na prediZenie Zaruénej doby pre Dielo alebo &ast' Diela, ak a do tej miery v
ktorej Dielo, Cast Diela alebo niektora hlavna sugast Technologického zariadenia (podla
okolnosti a po prebrati) neméZu byt pouzivané na tcely pre ktoré boli uréené, z dévodu vady
alebo nedorobku, nakolko plynutie Zaru€nej doby sa vo vztahu k vadnej &asti Diela preruduje
pocas doby kedy nemdze byt pouzivané na Gcely, pre ktoré bolo urdené.

Neodstranenie vad

Zhotovitel je povinny zagat' s odstrafiovanim vady alebo nedorobku bez zbyto&ného odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznamené zo strany Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby, najneskdr viak do 3 dni odo
dita, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je moZné odstranit vadu ihned, Zhotovitel
s Objednavatefom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou
v zdzname o vykonan{ miestneho zistovania zo strany Zhotovitela dohodne termin, do ktorého
je povinny vadu odstranit. Zhotovitel sa zavdzuje, Zze vady, ktoré brania riadnemu
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7.7.2

7.8

7.8.1

7.9

prevadzkovaniu Diela odstrani do 7 dni odo dfia oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie
vady v lehote podla predchadzajticej vety nebude objektivne mozné, Zhotovitel je povinny
zabezpecCit odstranenie vady vtermine dohodnutom s Objednavatefom, Dozorom
Objednavatela alebo Objednévatefom poverenou osobou. Zhotovitel sa zavazuje, ze vady,
ktoré nebrania riadnemu prevadzkovaniu Diela odstrani vtermine dohodnutom
s Objednavatelom, Dozorom Objednévatela alebo Objednévatefom poverenou osobou . Ak
Zhotovitel v tejto  dobe neodstréni vadu alebo nedorobok, méZe Objednavatel uréit datum,
kedy alebo dokedy maji byt vada alebo nedorobok odstranené. Zhotovitelovi bude tento
datum oznameny Pokynom Objednavatela, Dozorom Objednavatela Dozoru Objednavatela
alebo Objednavatelom poverenej osoby na odstranenie vady alebo nedorobku.

Ak Zhotovitel do tohto oznédmeného datumu vadu neodstrani a tieto napravné prace mali byt
vykonané na naklady Zhotovitela podrfa ¢lanku 7.3 (Naklady na odstrénenie vad) tejto Zmluvy,
Objednavatel mdze (podla vlastnej volby):

(a) vykonat pracu sam alebo prostrednictvom inych oséb, zodpovedajicim spdsobom
s odbornou  starostlivostou a na nebezpedenstvo a néklady Zhotovitela, av3ak
Zhotovitel za tato pracu nenesie Ziadnu zodpovednost, a Zhotovitel' podla &lanku 15.1
(PoZiadavky (néaroky) Objednavatefa) tejto Zmluvy zaplati Objednavatelovi t&elne
vynaloZené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady,

(b) poZiadat’ Dozor Objednavatela, aby odsuhiasil alebo stanovil zodpovedajtice zniZenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo

(c) ak vada zbavuje Objednavatefla v zdsade akéhokolvek prospechu z Diela alebo &asti
Diela, odstupit od Zmluvy ako celku, alebo vo vztahu ku ktorymkolvek astiam Diela,
ktoré neméZu byt uvedené do zamyslaného uzivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo
ostatné prava podla Zmluvy, bude mat Objednavatel ndrok na nahradu vzniknutej
Skody.

Odstranenie vadnej ¢asti Diela

Ak nembZu byt vada alebo nedorobok Gi¢inne odstranené na Stavenisku a Objednavatel s tym
suhlasi, méZe Zhotovitel odviezt zo Staveniska pre Ggely opravy tie sudasti Diela a
Technologické zariadenia, ktoré s vadné alebo nedorobené. V tomto sthlase je mozné
pozadovat, aby Zhotovitel' zvysil Giastku Zabezpeky na vykonanie prac o Upiné naklady na
nahrady tych Casti, alebo aby poskytol iné vhodné zaruky.

Dalsie skusky

Ak je moZné, Ze odstrariovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvnit' realizaciu
Diela, mbéze Dozor Objednavatela vyzadovat opakovanie akejkolvek skusky popisanej v
Zmluve. Tato poZiadavka bude ozndmend do dvadsatosem (28) Dni potom, &o boli vada
alebo nedorobok odstranené.

Tieto skusky budu vykonané v stlade s podmienkami pouzitymi pre predchadzajice skisky s
vynimkou toho, Ze budl vykonané na nebezpetenstvo a naklady strany zodpovednej za
naklady na opravné prace podla ¢lanku 7.3 (Nakiady na odstrénenie vad) tejto Zmluvy.

Pravo na pristup

Pokial nie je vydany Protokol o vyhotoveni Diela je Objednavatel povinny spristupnit’ alebo
zabezpedit' pristup k Dielu alebo Casti Diela za G&elom odstranenia vad, ku ktorym
Objednavatel uplatnil svoje naroky zo zodpovednosti za vady vrozsahu nevyhnutne
potrebnom na to, aby Zhotovitel vyhovel tomuto &lanku 7 tejto Zmluvy, a pokial to neodporuje
bezpe&nostnym obmedzeniam Objednavatela za podmienok a v &ase dohodnutom zmluvnymi
stranami.

Zhotovitelove zist'ovanie pri¢iny vady
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Ak je o to Zhotovitel poZiadany Dozorom Objednavatefa bude pod vedenim Dozoru
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby zistovat' pri¢inu vady. Ak nema byt
vada odstranena na naklady Zhotovitefa podla ¢lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad)
zmluvy, Dozor Objednavatela odsihlasi alebo uréi v stlade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia)
tejto Zmluvy naklady na toto zistovanie.

Protokol o vyhotoveni Diela

Splnenie povinnosti Zhotovitela nebude pokladané za Gpiné pokial Dozor Objednavatela
Zhotovitelovi nevyda Protokol o vyhotoveni Diela s uvedenim datumu, kedy Zhotovitel
dokongéil svoje povinnosti podla Zmiuvy.

Dozor Objednavatela vyda Protokol o vyhotoveni Diela do dvadsatosem (28) Dni potom, ¢o
Zhotovitel Dielo vykona a Zhotovitel poskytne v3etky dokumenty tvoriace v zmysle tejto
Zmluvy Dokumentaciu a dokon&i a odstrani vSetky vady. Jedna képia Protokolu o vyhotoveni
Diela sa odovzda Objednavatelovi.

Nesplnené zavizky

Potom, &o bol vydany Protokol o vyhotoveni Diela zostava kazda zo Zmluvnych stran
zaviazana na splnenie vetkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavaji nesplnené. Pre Géely
stanovenia povahy a rozsahu neuskutoénenych povinnosti sa bude mat za to, Ze Zmiuva
zostava v platnosti.

8. MERANIE A OCENOVANIE

8.1

8.1.1

Meranie prac

Pre Géely akychkolvek platieb a kontroly mesacénych sprav o postupe prac podla tejto Zmluvy
budu prace merané a ocefiované v stilade s tymto ¢lankom 8 tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek poZadovat, aby bola nejaka ¢ast Diela alebo
praca merana. Meranie prac Dozor Objednévatela oznami najmenej treti (3.) Defi vopred
Predstavitelovi Zhotovitela, ktory

(a) sa bezodkladne bud zlu&astni merania alebo posle kvalifikovaného zastupcu, ktory
bude primerane pomahat Dozoru Objednavatela a

(b) vysvetli v8etky podrobnosti pozadované Dozorom Objednavatela.

Ak sa Zhotovitel nezudastni merania ani nevySle Predstavitefa Zhotovitefa, je Dozor
Objednavatela opravneny uskutoénit’ meranie prac sam a bude sa mat za to, 2e Zhotovitel
nema namietky voéi vysledkom takéhoto merania.

O vysledkoch merania Diela (prac) spracuje Dozor Objednavatela zaznam.

Zhotovitel je opravneny zu&astnit sa na kontrole a odstihlaseni zaznamov z merania prac
spolu s Dozorom Objedndvatela. Uskutoénenie kontroly zaznamov oznami Dozor
Objednavatela Zhotovitelovi najneskér tri (3) Dni vopred. V pripade ak Zhotovitel bude so
zdznamami o merani prac sthlasit, podpi$e ich. Ak sa Zhotovitel bezdbévodne nezldéastni
kontroly a odsuhlasenia zaznamov, hoci bol k G¢asti na kontrole zdznamov vyzvany, bude sa
mat za to, Ze vodi skutocnostiam uvedenym v zazname o merani prac nema Ziadne namietky.

Ak Zhotovitel skontroluje zaznamy a nebude s nimi sthlasit’ a/alebo ich nepodpise, oznami
Zhotovitel Dozoru Objednavatela dévody, pre ktoré nesuhlasi so zdznamami. Po obdrzani
tohto oznamenia Dozor Objednavatela skontroluje zaznamy a bud' ich potvrdi alebo zmeni. Ak
Zhotovitel oznamenie o svojom nesthlase so zadznamami nedoru¢i Dozoru Objednavatela do
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8.2

8.2.1

8.3
8.3.1

8.3.2

Strnast' (14) Dni potom, &o bol poZiadany, aby skontroloval zaznamy, bude sa mat za to, Ze
voci skutoCnostiam uvedenym v zdznamoch nema namietky.

Spdsob merania

V ramci merania prac podla tohto &lanku 8 (Meranie a ocefriovanie) tejto Zmluvy sa bude
merat' netto (Cistd hodnota) skutoéného mnoZstva kaZdej polozky Diela {préc) a metdéda
merania bude v stlade so Zmluvou.

Ocenovanie

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Dozor Objednavatela postupovat' v stlade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urdil cenu Diela tym, Ze ocenf kazdu
poloZku prace pri pouZiti dohodnutého alebo stanoveného merania v stlade s vys$sie
uvedenymi &lankami 8.1 (Meranie prac) a 8.2 (Spésob merania) tejto Zmiuvy a s pouzitim
prislusnej jednotkovej ceny za tdto polozku prace uréend vo Vykaze vymer bud za tdto
polozku alebo (ak takato poloZka v Prilohe &. 3 nie je obsiahnuta) za podobnu pracu uréend
Dozorom Objednavatela.

V pripade, ak navrh na Zmenu podia &ldnku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy obsahuje
polozku prace, pre ktor(i Vykaz vymer neobsahuje Ziadnu jednotkovt cenu, pouZije sa ina
vhodna jednotkovéa cena pre polozku prace podobného charakteru vykonavanu za podobnych
podmienok uréent Nezavislym dozorom. Ak nie je Ziadna jednotkovd cena obsiahnuta
v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy vhodna pre ocenenie prace pouZije sa nova jednotkova cena
odvodena od niektorej Nezavislym dozorom uréene;, zodpovedajucej jednotkovej ceny
v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy s oddvodnenymi Upravami, ktoré zohladnia charakter prace
a podmienky jej vykonavania. Ak pre odvodenie novej jednotkovej ceny nie je vhodna Ziadna
jednotkova cena, bude tato cena odvodena zo zodpovedajticich nakladov za vykonanie prac,
ktoré urci na navrh Zhotovitela Nezavisly dozor.

9. ZMENY A UPRAVY

9.1.1

Pravo na Zmenu

9.1.1.1 Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnat

uskuto€nenie Zmien formou Ziadosti o predloZenie ndvrhu uskutoénenia Zmeny Zhotovitelovi.

9.1.1.2 KaZda Zmena mdze zahifiat najmé:

(a) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek poloZzky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny
vSak nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto &lanku 9 (Zmeny a Gpravy) tejto
Zmiluvy),

(b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej poloZky prac,

(c) zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej &asti Diela,

(d) vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,

(e) akukolvek dodato¢nii pracu, Technologické zariadenie, Materidly alebo sluzby
nevyhnutné pre Dielo vratane vSetkych skiSok s nimi spojenych, vrtov a dalsich

skuSobnych prac, alebo

(f) zmenu naslednosti alebo Harmonogramu realizacie Diela.

9.1.1.3 Zhotovitel nevykona Ziadnu Zmenu Diela, pokial a dokial Dozor Objednavatela navrh Zmeny

9.1.2

neschvali.

ZlepSovaci navrh
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9.1.21

0122

9.1.2.3

9.1.3.1

9.1.32

9.1.4.1

9.1.4.2

9143

9.14.4

Zhotovitel mdZe kedykolvek predlozit' Dozoru Objednavatela pisomny navrh, ktory (podla
nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i} urychli dokon&enie Diela (ii) znizi naklady
Objednavatela na realizaciu, Gdrzbu alebo prevadzku Diela, (iii) zlep$i efektivitu alebo
hodnotu Diela pre Objednavatela, alebo (iv) bude inak k prospechu Objednavatela.

Navrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat' Udaje uvedené v &lanku
9.1.4 (Postup pri Zmenéach) tejto Zmluvy.

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objednavatela zahffia zmenu v dokumentacii Easti
Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak:

(a) bude tdto zmenu v dokumentacii vykonavat' Zhotovitel,
(b) uplatnia sa ustanovenia ¢lanku 4.1.4 (Dokumentécia) tejto Zmluvy a
(c) ked tato Zmena povedie k zniZeniu Zmluvnej ceny za tito cast, bude Dozor

Objednavatela postupovat v stlade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsuhlasil alebo stanovil Giastku, o ktord bude znizena Zmiuvna cena v dosledku
realizacie takejto Zmeny, pricom bude primerane vychadzat z Prilohy & 3 tejto
Zmluvy.

Néklady na vypracovanie navrhov uskutocnenia Zmeny

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoénenia Zmeny podfa tohto ¢lanku 9 tejto Zmluvy
budl vypracované na naklady Zhotovitela a budd obsahovat Udaje uvedené v ¢lanku 9.1.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

V pripade, ze Dozor Objednavatela poziada o predloZzenie navrhu uskutoénenia Zmeny
Zhotovitela podfa tohto &lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy pri¢om:

(a) takyto navrh uskuto€nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z doévodu
vyzadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porusenie povinnosti
Zhotovitelom, a

(b) navrh uskutognenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podfa ¢lanku 9.1.5
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez zavazného dbvodu,

je Objednéavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, G&elne vynaloZzené a preukazané
naklady na vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny.

Postup pri Zmenach

Ked Dozor Objednavatela poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predlozi Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu, najneskér viak do desiatich (10) Dni od obdrzania Ziadosti Dozoru
Objednavatela o predloZenie navrhu uskutoénenia Zmeny Dozoru Objednavatela navrh
uskuto€nenia Zmeny alebo ozndmenie (s uvedenim oddvodneného vysvetlenia), Ze nie je
schopny v€as zabezpedit vypracovanie navrhu Zmeny, alebo Ze takd Zmena nie je
uskutoénitelng alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie Uéelu Zmluvy
podra &lanku 2.1 (Udel Zmiuvy) tejto Zmiuvy.

Ak si vyZaduje vypracovanie navrhu uskutoCnenia Zmeny preukazatelne dlh§iu dobu ako
desat (10) Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela .

Po obdrZani navrhu uskutoénenia Zmeny alebo oznamenia Zhotovitela o neuskutoénitelnosti
alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednavatela zrusi, zmeni alebo potvrdi (Pokynom na
uskutoCnenie Zmeny) navrh uskutoénenia Zmeny.

Navrh uskutoénenia Zmeny bude obsahovat’ nasledujuce Udaje:
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9145

9146

9.1.5.1

9.1.6.1

9.1.6.2

9.1.6.3

(a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a Harmonogram ich uskutoénenia,

(b) navrh Zhotovitela na v8etky nutné dpravy Harmonogramu podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram préc) tejto Zmluvy a Lehoty realizacie a

(c) navrh Zhotovitela na ocenenie Zmeny.

Dozor Objednavatefa bez zbytoéného odkladu po obdrZani navrhu na Zmenu podra &lénku
9.1.2 (Zlepsovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podfa tohto &lanku 9.1.4 (Postup pri zmenéch)
tejto Zmluvy tento navrh schvéli alebo zamietne a vrati Zhotovitelovi bezodkladne na
vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia ndvrhu na Zmenu je
Zhotovitel' povinny bezodkladne predloZit opraveny, doplneny alebo prepracovany névrh
uskutoCnenia Zmeny. Pokial Dozor Objednévatela obdrZany navrh na Zmenu neschvali,
Zhotovitel nesmie zastavit' Ziadne prace na Diele a je povinny pokragovat v pineni Zmluvy
v existujicom rozsahu a podmienkach.

Kazda Zmena bude ocenena v sulade s ¢lankom 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmiuvy.

Dodatok k Zmluve

Kazdy Pokyn na uskutotnenie Zmeny bude vystaveny pisomne Dozorom Objednavatela
Zhotovitefovi, ktory potvrdi jeho prijatie. Pisomny Pokyn Dozoru Objednévatela na
uskutoCnenie Zmeny predstavuje prijatie navrhu uskuto&nenia Zmeny, &m déjde k uzavretiu
dodatku k Zmluve v rozsahu navrhu uskutotnenia Zmeny. Zhotovitel je nasledne povinny
realizovat' vSetky svoje Cinnosti podla Zmluvy so zohfadnenim dohodnutej Zmeny podra
prislusného dodatku. Zhotovitel je povinny viest podrobnd evidenciu navrhovanych,
odmietnutych a odsuhlasenych Zmien po celt dobu Lehoty realizacie.

Upravy ceny v désledku zmien Pravnych predpisov

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do Gvahy vSetky zvy3enia alebo zniZenia
nakladov vyplyvajacich zo zmien Pravnych predpisov Slovenskej republiky (vratane menovych
restrikcii) alebo zo stdnych alebo oficialinych vykladov tychto Pravnych predpisov, a ktoré
ovplyviiuji Zhotovitela pri plneni povinnosti podla Zmluvy tak, Ze v porovnani so stavom
k momentu uzatvorenia Zmluvy vyznamne a preukazatelne finanéne doliehajl na Zhotovitela
v takej miere, Ze nemozZno od neho spravodlivo poZzadovat, aby vykonal Dielo riadne a véas
bez zodpovedajucej Upravy ceny. Této Uprava ceny sa nevztahuje na vSeobecnlii zmenu
Pravnych predpisov, ktord sa vztahuje na &innost v3etkych alebo prevaznej vadsiny
podnikatelskych subjektov anie je primarne zamerana na &innosti, ktoré s predmetom
Zmluvy.

Ked Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo mu vznikaju (alebo vznikntl) dodatodné Naklady
v désledku tychto zmien Pravnych predpisov alebo v ich vyklade, Zhotovitel to oznami Dozoru
Objednavatela a vznikne mu narok podra ¢&lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmiuvy
na:

(a) prediZenie Lehoty realizicie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predfzenie Lehoty realizacie)
tejto Zmiuvy, a

(b) zaplatenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznadmenia bude Dozor Objednavatela postupovat v stlade s &ankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmiluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

10. ZMLUVNA CENA A PLATBY

10.1

Primeranost' Zmluvnej ceny
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10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.2

10.2.1

10.2.2

Zhotovitel vyhlasuje, Ze:
(a) Zmluvnd cena je spravna, primerana a dostato¢na, a Ze

(b) navrhol Zmluvnu cenu za Dielo na zaklade Udajov, interpretacii, potrebnych informacif,
prehliadok, skusok a uspokojivého a Uplného oboznamenia sa vo vztahu ku vSetkym
délezitym zalezitostiam, ktoré st ofakavané vo vztahu k predmetu tejto Zmluvy podta
glanku 2.2 tejto Zmluvy a k ugelu tejto Zmluvy v zmysle &lanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto
Zmiuvy.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vSetky zavdzky Zhotovitela podla Zmluvy a vSetky veci
potrebné pre spravne vyhotovenie a dokoncenie Diela.

Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela je dohodnuta v stlade so zdkonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov avyhléékou Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena je dohodnuta v celkovej maximalnej vyske 6 397 531,26 eur (slovom: Sest
milidénov tristodevétdesiatsedemtisicpat'stotridsatjeden eur a dvadsat$est centov) bez dane z
pridanej hodnoty, ktora sa k Zmluvnej cene pripo¢ita v sllade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi, pricom podrobny rozpis jednotlivych poloZiek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny st
blizsie Specifikované vo Vykaze vymer v Prilohe &. 3 tejto Zmiuvy.

Zmluvnd cena je uréena na zaklade rozpoctu, ktory je Gplny, nemenny a koneény. Zmena
ceny je mozné iba za podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujl, Ze na Zmluvni cenu
nemd vplyv inflacia, zmena vstupnych nakladov, zmena ciel alebo dovoznych priraZzok ani
Ziadne iné okolnosti, pokial tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

Zhotovitel nema narok na nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov
ani akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknd podla alebo v sdvislosti s touto Zmluvou,
pokial tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

V pripade, Ze nasledné Podklady odovzdané Zhotovitefovi v stlade s §lankom 3.7.3.1 tejto
Zmluvy az po tom, ako predlozil svoju Ponuku, budi obsahovat' Nepredvidatelné skuto¢nosti,
ktoré majl vplyv na vySku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zavazuju na zaklade vzajomnej
dohody zodpovedajicim sposobom upravit Zmluvni cenu nahor alebo nadol v stlade
s ustanovenim § 18 Zakona o verejnom obstaravani, ak nie je dalej uvedené inak. Pre (pravu
Zmluvnej ceny sa v tomto pripade primerane pouzijli ustanovenia élanku 9 (Zmeny a dpravy)
tejto Zmluvy.

Narok na zaplatenie_Zmluvnej ceny alebo jej Casti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktdry
podra &lankov 10.2 (Ziadost o potvrdenie Giastkovej faktury) a2 10.5 (Fakttra) tejto Zmluvy so
splatnostou podla &lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

Ziadost o Potvrdenie éiastkovej faktary

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela po skoneni kazdého mesiaca v dvoch (2) kdpiach
mesacny Supis uskutoCnenych prac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela, v ktorom
podrobne dolozi €iastky, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, Ze na ne ma pravo spolu so
zddvodiiujucimi dokumentmi, ktoré budd zahffiat’ spravu o postupe prac v tomto mesiaci v
stilade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmiuvy.

Supis uskutoénenych prac bude obsahovat nasledujice poloZky tak, ako to bude
aplikovatelné, a v uvedenom poradi:
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(a) prepocet Zmluvnej ceny uskutocnenych prac ainych poloZiek $pecifikovanych vo
Vykaze vymer ku koncu mesiaca (vratane Zmien, ale okrem poloZiek popisanych v
pism. (b) az (e) nizsie),

(b) v8etky Giastky, ktoré maju byt pripocitané a odpocitané za zmeny Pravnych predpisov
v stlade s &lankom 9.1.6 (Upravy ceny v désledku zmien Pravnych predpisov) tejto
Zmluvy,

(c) vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpoéitané ako Z&drzné, vypocitané tak, Ze sa suma
Zadrzného vo vyske desat (10) percent odpoéita z celkovej vysky uvedenej Giastky,

(d) v8etky dalSie priplatky a odpodty, ktoré méZu byt splatné v stlade so Zmluvou o dielo
alebo inak vratane Ciastok podla ¢lanku 15 (PoZiadavky, rie§enie sporov) tejto Zmluvy,

(e) odpocet Eiastok potvrdenych vo véetkych predchadzajticich Potvrdeniach faktur.

Harmonogram platieb

Zhotovitel bude predkladat nezévézné harmonogramy platieb, ktorych splatnost predpoklada
v jednotlivych mesiacoch za prislusny &tvrtrok, za ugelom predbeZného informovania Objednavatela

Ywvr v

o odhadovanom objeme platieb za najbliz&i §tvrtrok. Prvy harmonogram odhadovanych platieb bude
predioZzeny do dvadsatjeden (21) Dni po Datume zadatia prac. Dalie odhady na prislugny $tvrtrok
budu predkladané v Stvrtroénych intervaloch aZ do vydania Preberacieho protokolu.

10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

1044

1045

Vydanie Potvrdenia ¢iastkovej faktury

Ziadna &iastka nebude Zhotovitelovi potvrdend ani vyplatend, pokial Objednavatel necbdrzi a
neschvali Zabezpeku na vykonanie prac podlfa &lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie
zmiuvnych zavézkov) tejto Zmiuvy.

Dozor Objednavatela do siedmych (7) Dni po obdrzani Supisu uskuto&nenych prac
a zdovodriujlicich dokumentov podfa ¢lanku 10.2 (Ziadost o Potvrdenie Siastkovej faktury)
tejto Zmluvy vyda Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie &iastkovej faktary, v ktorom sa
uvedie Ciastka, ktord Dozor Objedndvatela spravodlivo stanovi ako splatnii spolu
s odovodnenymi podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie &iastkovej faktury v sllade
s tymto €lankom 10.4 tejto Zmluvy odmietne.

Dozor Objednavatela méze odmietnut Potvrdenie Giastkovej faktiry iba v pripade, ak:

(a) niekiora dodana vec alebo uskutonend praca objektivne nie je Uplne v stlade so
Zmluvou, cena potrebnej Upravy alebo vymeny méze byt odpoéitana od &iastky inak
splatnej, pokial Uprava alebo vymena nie je dokon&end, a/alebo

(b) Zhotovitel neuskuto¢nil alebo nevykondva niektord pracu alebo povinnost v stilade so
Zmluvou a bol o tejto skuto¢nosti informovany Dozorom Objednavatela, méze Dozor
Objednavatela stanovit’ hodnotu tejto prace alebo povinnosti a odpoditat’ ju od &iastky
inak splatnej pokial praca alebo povinnost nie je vykonana.

Do S&trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktiry Zhotovitel' dorudi
Objednéavatelovi faktdru - dafiovy doklad za uskutodnené pinenie na &astku, ktorG Dozor
Objednavatela potvrdil za splatni v Potvrdeni Ciastkovej faktary. Prvykrat je Zhotovitel
opravneny vystavit' faktiru az po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktary, ktorym sa schvaluje
Supis uskutoénenych prac za prvy cely kalendarny mesiac od Zadatia prac, pritom tato
faktira bude zohladfiovat i vSetky Potvrdenia Giastkovej faktiry vydané Dozorom
Objednavatela pred Potvrdenim ciastkovej faktdry, ktorym sa schvaluje Stpis uskutodnenych
préc za prvy cely kalendarny mesiac od Zagatia prac.

Dozor Objednavatela moze v ktoromkolvek Potvrdeni faktiry vykonat zmenu alebo Upravu,
ktora mala byt spravne vykonana v niektorom predchadzajicom Potvrdeni faktiry. Potvrdenie
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10.5

10.5.1

10.5.2

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.7

faktiry neznamend prijatie, schvalenie, stUhlas alebo spokojnost Dozoru Objednavatela
s pracami, ktorych sa faktura tyka.

Faktara

Kazda faktura s nélezitostami dafiového dokladu vystavena Zhotovitefom podia tejto Zmiuvy
musi obsahovat’

1. Cislo faktary,
2. identifikaciu Objednavatela podla Zmluvy,
3. identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste

podnikania, identifikatnom &isle, Gdaj o zapise v obchodnom registri alebo ingj
evidencii vratane spisovej znadky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, dariové
identifikaéné &islo a identifikaéné Eislo pre DPH),

4. oznacdenie banky a &isla G¢tu, na ktory ma byt platba zaplatena, vratane konstantného
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe poZadované),

5. defi vystavenia faktiry, dert splatnosti a deri dodania,

6. rozsah a druh plnenia,

7 zaklad dane,

8. vySka dane,

9. celkovu &iastku vratane DPH,

10. dbvod fakturacie s odkazom na Zmluvu,

11. vSetky Ciastky, ktoré maji byt odpocitané ako Zadrzné;

12. akékolvek dalSie Udaje vyZadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi.

Ak Zhotovitel nesplini povinnost vystavit riadne faktiru podla tohto &lanku 10.5 (Faktira) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit' faktiru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitelovi a
nebude na zaklade takejto faktiry povinny uskutoCnit' Ziadnu platbu. Odo diia dorucenia
opravenej fakiiry zacne plyndt nova lehota splatnosti v trvani podfa élanku 10.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.

Splatnost’
Objednavatel zaplati Zhotovitelovi:

(a) Ciastku potvrdenu v kazdom Potvrdeni Giastkovej faktiry do tridsat (30) Dni od
dorucenia prisluSnej faktary na tuto éiastku Objednavatelovi a

(b) giastku odsuhlasend v Potvrdeni koneénej faktiry do tridsat’ (30) Dni od dorudenia
faktiry na tuto Ciastku Objednavatelovi.

Prva platba sa uskutoéni aZz po doruéeni prvej faktiry Objednavatelovi, ktorda méze byt
v sulade s &ldnkom 10.4 (Viydanie Potvrdenia Ciastkovej faktiry) tejto Zmluvy vystavena aZ po
vydani Potvrdenia iastkovej faktiry, ktorym sa schvaluje Supis uskutoénenych prac za prvy
cely kalendarny mesiac od Zadatia prac.

Platba splatnej diastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom prislusnej sumy
najneskér k datumu splatnosti tejto platby na G&et Zhotovitel'a uvedeny na fakture.

Omeskanie s platbou

V pripade omeskania s akoukolvek platbou podla Zmluvy alebo v stivislosti so Zmluvou je prislugna
Zmluvna strana, ktord ma narok na platbu, opravnena pozadovat Urok z omeskania vo vyske 0,03
percent z diznej Ciastky za kazdy aj zaCaty defi ome$kania. Za splnenie zavazku zaplatit' v prislusnej
lehote splatnosti sa povaZuje, ak je platba podla Zmluvy odpisana z bankového Gétu Zmluvnej strany
v prospech 0¢tu druhej Zmluvnej strany najneskér v posledny den splatnosti prislusnej faktary.

10.8

Zapocitanie
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Ziadna Zmluvna strana nie je opravnena jednostranne zapoéitat' vzajomné pohladavky zo Zmiuvy, ak
v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

10.9 Platba Zadrzného

10.9.1 Bezodkladne po vydani posledného Preberacieho protokolu na Dielo, Dozor Objednavatela
potvrdi na vyplatenie Zhotovitelovi prvi polovicu Zadrzného. Ak je Preberaci protokol vydany
na ¢ast Diela, bude potvrdena a vyplatena pomerna &ast Zadrzného.

10.9.2 Bezodkladne po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela, alebo po predloZeni bankovej zaruky
podla bodu 16.2.1. b) tejto Zmiuvy, potvrdi Dozor objednévatela na vyplatenie Zhotovitelovi
zostatok Zadrzného.

10.9.3 Pri vypodte tychto &iastok sa nebudu brat’ do Uvahy Ziadne Upravy podfa &lanku 9.1.6 (Upravy
ceny v d6sledku legislativnych zmien) tejto Zmluvy.

10.10 Ziadost' o Potvrdenie koneé&nej fakttry

10.10.1 Do tridsat' (30) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni
v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda
Dozoru Objednavatela dve (2) kdpie navrhu Koneéného stipisu uskuto&nenych prac vo forme
schvalenej Dozorom Objednavatefa so zd8vodfiujucimi dokumentmi podla &lanku 10.2
(Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat:

(a) konecnd cenu v8etkych prac vykonanych v siilade so Zmluvou k datumu uvedenému
v Preberacom protokole,

(b) vSetky dalSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

10.10.2Ak Dozor Objednévatela nesthlasi s niektorou &astou navrhu Koneéného sUpisu
uskutocnenych prac alebo ju nemdZe overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela
dalsie informacie, ktoré tento oddvodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby
medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzdd Dozoru Objednavatela
Konecny supis uskutonenych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Tento schvaleny slpis prac
bude povaZzovany za Kone&ny sUpis uskuto&nenych prac podla tejto Zmluvy.

10.10.3 Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatefa a Zhotovitefom o vSetkych zmenach v
navrhu Koneéného slpisu uskutoénenych prac, na ktorych sa dohodli ukaZe, e existuje
nejaky rozpor, odovzda Dozor Objednavatela Potvrdenie diastkovej faktiry ku schvalenym
¢astiam navrhu Konedného supisu uskutonenych prac Objednavatefovi (a jednu kopiu
Zhotovitelovi).

10.11 Prehlasenie o splneni zavizkov

Pri_odovzdani Kone&ného sipisu uskutoénenych prac predlozi Zhotovitel pisomné prehlasenie o
splneni zavéazkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova &iastka uvedena v Koneénom supise uskuto¢nenych
prac predstavuje Uplné a koneéné vyrovnanie vsetkych finanénych zavizkov splatnych Zhotovitelovi
podla Zmluvy. V tomto prehlaseni o splneni zavazkov je mozZné uviest, Ze nadobudne Uginnost aZ po
vréteni Zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitelovi a zostatok celkovej Ciastky tejto zabezpeky k
datumu, ked za¢ne platit' toto vyrovnanie/spinenie zavizkov.

10.12 Vydanie Potvrdenia koneé&nej faktary

10.12.1 Do siedmych (7) Dni po obdrzani Koneéného supisu uskutoénenych prac v sllade s &lankom
10.10 (Ziadost' o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy a prehlasenia o splneni zavézkov
vsllade s Clankom 10.11 (Prehlasenie o spineni zévézkov) tejto Zmluvy, vyda Dozor
Objednavatela Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie konec&nej faktary, v ktorom uvedie:

(a) sumu, ktora je splatna ako koneéna a
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(b) po zapoditani Objednavatelovi vietkych Ciastok skor zaplatenych Objednavatelom a
vietkych diastok, na ktoré ma Objednavatel narok, zostatok (ak existuje) splatny
Objednavatelom Zhotovitelovi alebo Zhotovitelom Objednavatelovi, podla okolnosti.

10.12.2 Ak Zhotovitel nepoZiada o vydanie Potvrdenia konecnej faktiry v stlade s ¢lankom 10.10
(Ziadost' o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a &lanku 10.11 (Prehldsenie o spineni
zavézkov) tejto Zmluvy, poziada Dozor Objednavatela Zhotovitefa, aby tak urobil. Ak
Zhotovitel nepredlozi Ziadost do dvadsatosem (28) Dni od tohto poZiadania, vyda Dozor
Objednavatela Potvrdenie konecnej faktury na takd diastku, ktort spravodlivo stanovi ako
splatnu.

10.12.3Do S&trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia konecnej faktury Zhotovitel dorudi
Objednavatelovi faktiru - darfovy doklad za uskutoénené plnenie na diastku, ktord Dozor
Objednavatela potvrdil za splatnu v Potvrdeni koneénej faktury.

10.13 Zanik zavazkov Objednavatela

V8etky zavazky Objednavatela voéi Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podfa Zmluvy alebo
v slvislosti s fou, alebo v suvislosti s realizaciou prac zaniknl, ak narok na tato Giastku Zhotovitel
neuplatni v Koneénom supise uskutoCnenych prac.

10.14 Meny platieb

VSetky platby podla Zmluvy, ktora ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budu
platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zaklade riadne
vystavenych a doruéenych faktir podfa &lanku 10.5 (Faktura) tejto Zmluvy.

11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
11.1  ODSTUPENIE ZO STRANY OBJEDNAVATELA

11.1.1 Vyzva k naprave

Ak Zhotovitel nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, mobézZze Objednavatel alebo Dozor
Objednavatela oznamenim vyzvat’ Zhotovitela, aby tuto povinnost splinil, a/alebo odstranil nasledky jej
porusenia v stanovenom primeranom ¢ase.

11.1.2 Odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel'a

11.1.2.1 Objednavatel bude opravneny odstipit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia
o odstupeni Zhotovitefovi, ak:

(a) Zhotovitel' nesplni akukolvek povinnost podla &lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie
zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy ani po predchadzajucom doruéeni vyzvy k naprave
alebo nesplini povinnosti podlfa vyzvy podla ¢lanku 11.1.1 (Vyzva k néprave) tejto
Zmluvy,

(b) Zhotovitel bezddvodne nezatne vykonavat Dielo ani do dvadsiatich piatich (25) Dni
od Datumu zaéatia prac, alebo vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokracéuje v
rozpore s touto Zmluvou,

(c) Zhotovitel bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti Stavenisko alebo inak svojim
konanim alebo nekonanim trvajicim dlhSie ako dvadsatosem (28) Dni prejavi umysel
nepokraCovat v realizacii Diela a plneni svojich povinnosti podla Zmluvy,

(d) Zhotovitel bezdévodne nesplini vyzvu Objednavatela vydanu v sulade s ¢lankom 4.4.5

(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo &lankom 4.4.6 (Opravné préce) tejto Zmluvy do
dvadsatosem (28) Dni po jej obdrzani,
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Zhotovitel zada realizaciu celého Diela jednému alebo viacerym Subdodavatelom,
alebo postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podra tejto Zmluvy na inl osobu
bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela,

Zhotovitel strati opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti,
sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo prediZzenym,
poda ako dlznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie konkurzu,

sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na dhradu
nakladov konkurzu,

je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovolnom zrugeni (okrem pripadov
zltgenia alebo splynutia),

nastane uneho akakolvek dalSia situdcia, ktora podla prislusnych Pravnych
predpisov znamena jeho tpadok,

Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut' (priamo alebo nepriamo) niekomu
Uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo int cennt vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v stvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v suUvislosti so Zmluvou, alebo pokial’ niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok
alebo odmenu popisantl v tomto pismene.

voci Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez
alebo prikaz, ktory je podfa nézoru Objednavatela podstatny v kontexte zavizkov
Zhotovitela podlfa Zmiuvy tak, Ze méZe nastat hrozba neplnenia povinnosti podla
Zmluvy riadne a véas,

pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podla Zmluvy
protipravnym;

je to pre urgité poruSenie Zmluvy vyslovne uvedené v Zmluve,

Zhotovitel' porudi ktortikolvek povinnost' ustanovent &lankom 18.7 (Mi¢anlivost) tejto
Zmluvy,

dbjde k vymazu Zhotovitela z RPVS,

ddjde k vymazu Subdodavatefa z RPVS a tento nebude nahradeny do 30 (tridsiatich)
Dni inym Subdodavatelom,

ak este nedoslo k plneniu z tejto Zmiuvy a vysledky kontroly riadiaceho organu alebo
Uradu pre verejné obstardvanie neumozriuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

11.1.2.2 Odstipenim Objednavatela podla tohto &lanku Zmluva zanika dorudenim oznamenia
0 odstupeni Zhotovitelovi.

11.1.2.3 Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel' povinny Dozor Objednavatela upozornit, aké opatrenia
treba urobit' na odvratenie akejkolvek Skody, ktord by Objednévatelovi mohla vzniknat
prerusenim vykonavania ginnosti v ramci pinenia podla tejto Zmluvy. Ak Objednavatel
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11.1.2.4

11.1.2.5

11.1.2.6

11.1.27

nemdze urobit' tieto &innosti prostrednictvom inych oséb a poZiada oto Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny tieto Cinnosti vykonat'.

Zhotovitel je povinny opustit Stavenisko, odstranit’ z neho na vlastné naklady Zariadenia
Zhotovitela a odovzdat' Dozoru Objednavatela akékolvek poZadované Vybavenie, odovzdat
Dokumentaciu a vratit Podklady bez zbytoéného odkladu po dorudeni oznamenia
o0 odstupeni od Zmluvy, resp. po vykonani €innosti podla &lanku 11.1.2.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyvinie v3etko Usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek oddvadneny Pokyn
obsiahnuty v oznameni o odstlpeni od Zmluvy (i) na postdpenie prav z ktorejkolvek zmluvy
s ktorymkolvek Subdodavatelom na Objednavatela (ii) pre ochranu Zivota alebo majetku
alebo pre bezpeénost Diela a Staveniska.

Po odstipeni od Zmluvy mbZe Objednavate! dokonéit Dielo a/alebo zabezpedit jeho
dokoncenie prostrednictvom inych osdb. Objednavate! a tieto osoby st opravnené vyuZit na
ucel dokoncenia Diela celé Vybavenie a Dokumentaciu.

V pripade ak Objednéavatel nebude mat zaujem dalej vyuzivat Vybavenie Zhotovitefa bude
Zhotovitelovi na jeho vlastné nebezpecenstvo a néklady odovzdané na Stavenisku alebo v
jeho blizkosti, alebo Objednavatel Vybavenie Zhotovitela preda za uéelom uspokojenia
svojich splatnych pohfadavok vot&i Zhotovitelovi na zaklade Zmluvy. Ak vytaZok z predaja
Vybavenia Zhotovitela prevysi vySku splatnych pohladavok Zhotovitefa voéi
Objednavatelovi, vyplati Objednavatel tento zostatok Zhotovitelovi.

11.1.3 Ocenenie k datumu odstapenia

Bez zbytoéného odkladu po doruéeni odstipenia od Zmluvy podla ¢lanku 11.1 (Odstipenie od Zmluvy
zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy Zhotovitelovi, bude Dozor Objednavatela postupovat' v stlade
s Clankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmiuvy, aby odsuhlasil alebo uréil hodnotu prac, Vybavenia a
Dokumentacie a v8etkych dalSich platieb splatnych Zhotovitefovi za vykonané préace v stlade so
Zmluvou, pripadne dodané Technologické zariadenia bez ceny ich montaZe a daldich suvisiacich

prac.

11.1.4 Platba po odstipeni

Po dorueni oznamenia o odstipeni podfa &lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny:

(@) postupovat’ podla &lanku 15.1(PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmiuvy,

(b) odmietnut’ akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie s stanovené naklady

Objednavatela na odstranenie vSetkych vad a nedorobkov, vyska zmluvnych pokdt a
8kéd Objednévatela vzniknutych z dévodu omeskania s realizaciou Diela a vetky
dalSie naklady Objednavatela, a/alebo

(c) uplatnit si u Zhotovitela Uhradu vSetkych zmluvnych pokdt, nahradu celej $kody a

vSetkych dodato€nych nakladov na dokonéenie Diela, po zapoditani véetkych Ciastok
splatnych Zhotovitelovi podla 11.1.3 (Ocenenie k datumu odstipenia) tejto Zmluvy.
Po obdrzani platby v3etkych zmluvnych pokdt, nahrady celej Skody a vSetkych
dodatoCnych nakladov na dokoncenie Diela, bude Objednavatel povinny zaplatit
pripadny nedoplatok Zhotovitelovi.

11.1.5 Opravnenie Objednavatel'a odstlpit’ od Zmluvy

11.1.5.1

Na zaklade dohody Zmiuvnych strén je Objedndvatel opravneny odstipit od Zmluvy podla

svojho uvézenia aj bez uvedenia ddvodu zaslanim pisomného oznamenia o odstipeni
Zhotovitelovi. Odstipenim Objednavatela podla tohto é&lanku 11.1.5 tejto Zmluvy Zmluva
zanika poslednym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v

ktorom doSlo k doruceniu oznamenia o odstipeni Zhotovitelovi a po vrateni Zabezpeky na
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vykonanie prac Zhotovitelovi. Dévodom Objednavatela na odstipenie od Zmluvy podfa tohto

¢lanku 11.1.5 tejto Zmluvy nesmie byt zamer, aby prace vykonal sam, alebo aby ich nechal
vykonat' inym Zhotovitefom.

11.1.5.2 Po odstipeni Objednévatela podla tohto &éanku 11.1.5 tejto Zmluvy bude Zhotovitel
postupovat podla &lanku 11.2.3 (Ukoncenie prac a odstréanenie Zariadeni Zhotovitela) tejto
Zmluvy a je opravneny poZadovat platby v stlade s &lankom 14.6 (Dobrovolné odstupenie od
Zmiuvy, platba a uvolnenie).

11.2  PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEL'A
11.2.1 Opravnenie Zhotovitela prerusit' prace

11.2.1.1 Ak Dozor Objednavatela v rozpore s &lankom 10.4 (Viydanie Potvrdenia Ciastkovej faktiry)
tejto Zmluvy nevydé Potvrdenie Giastkovej faktury alebo Objednavatel nevykona platbu podia
Clanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny, dvadsatjeden (21) Dni po
doruCeni oznamenia o preruSeni prac, prerusit prace (alebo spomalit tempo prac), aZ dokial
Zhotovitel neobdrzi Potvrdenie o platbe, dostatoént zabezpeku alebo platbu.

11.2.1.2 Tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na troky z omeskania podla €lanku 10.7 (Omeskanie
§ platbou) tejto Zmluvy a prévo odstipit od Zmluvy podra &lanku 11.2 (Odstupenie od Zmiuvy
zo strany Zhotovitefa) tejto Zmiuvy.

11.2.1.3 Zhotovitel' bude ihned' po obdrZani Potvrdenia o platbe, dostatognej zabezpeky alebo platby,
riadne pokracovat v praci.

11.2.1.4 Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady désledkom prerusenia prac (alebo
spomalenim tempa prac) v stlade s tymto &lankom 11.2.1 tejto Zmluvy, oznami Zhotovitel tito
skutoCnost Dozoru Objedndvatefa a vznikne mu narok podfa &lanku 15.2 (PoZiadavky
Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) prediZenie Lehoty realizicie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podra &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) uhradu vSetkych takychto Nakiadov.

11.2.1.5 Po obdrZani tohto ozndmenia bude Dozor Objednavatela postupovat' v stlade s ¢élankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy] tak, aby tieto zaleZitosti odstihlasil alebo o nich rozhodol.

11.2.2 Odstipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a

11.2.2.1 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmiuvy zaslanim pisomného oznamenia o odstipeni
Objednavatefovi, ak:

(a) Dozor Objednavatela vrozpore s &lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej
faktury) tejto Zmluvy alebo v rozpore s &lankom 10.12 (Vydanie Potvrdenia koneénej
faktary) tejto Zmluvy nevyda prisludné Potvrdenie faktiry do patdesiatSest (56) Dni
potom, €o obdrzal Supis uskutonenych prac a zddvodriujice dokumenty v stlade
s ¢lankom 10.2 (Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy alebo Kone&ny
supis uskutotnenych prac so zdévodriujicimi dokumentmi v stlade s &lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie konecnej faktary) Zmluvy,

(b) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podla ¢lanku
10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako Styridsatdva (42) Dni,

(c) predizené prerugenie prac zasiahne celé Dielo vzmysle &lanku 5.8 (PrediZenie
prerusenia) tejto Zmluvy.
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11.2.2.2 Odstupenim Zhotovitela podfa tohto ¢&lanku 11.2.2 Zmluvy, Zmluva zanikd doruéenim
oznamenia o odstipeni Objednavatelovi.

11.2.3 Ukoncéenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitel'a

Po dorugeni odstipenia od Zmluvy podfa ¢lanku 11.1.5 (Oprévnenie Objednavatela odstupit od
Zmiuvy) tejto Zmiuvy, Elanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy alebo
¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvofnenie), Zhotovitel urychlene:

(a) zastavi vdetky dalSie pradce s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor
Objednavatela Pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpeénost Diela a
Staveniska,

(b) odovzda Dokumentaciu, vrati Podklady, odovzdé Technologické zariadenia, Materialy
a dalsie prace, za ktoré obdrzal platbu, a

(c) odstrani zo Staveniska v3etko Vybavenie a Materialy, okrem tych, ktoré su potrebné k
zaisteniu bezpedénosti a opusti Stavenisko.

11.2.4 Platba pri odsttpeni

Po dorueni oznédmenia o odstdpeni podla &lanku 11.2.2 (Odstipenie od Zmiuvy zo strany
Zhotovitela) tejto Zmluvy, je Objednavatel povinny:

(a) vratit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac,

(b) zaplatit Zhotovitelovi platby v stlade s ¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstipenie od
Zmliuvy, platba a uvolnenie) tejto Zmiuvy.

12. RIZIKO A ZODPOVEDNOST
12.1 Slub odskodnenia

12.1.1 Zhotovitel bezpodmieneéne a neodvolatelne dava Objednavatefovi sfub od$kodnenia podla
ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zakonnika a zavazuje sa Objednavatelovi titulom
tohto sfubu odSkodnenia nahradit v8etku $kodu a naklady, ktoré Objednavatel utrpi alebo
vynaloZi v dosledku toho, Ze uzavrel tuto Zmluvu, ¢im Objednavatel uskutoénil konanie, na
ktoré nebol povinny, v rozsahu podla tohto ¢lanku 12.1 tejto Zmiuvy.

12.1.2 Pre ugely tohto &lanku 12.1 tejto Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Ze poZiadal Objednavatela, aby
sa spolahol na Uplnost, pravdivost a presnost vietkych vyhldseni a zaruk Zhotovitela danych
v 6lanku 17.2 (Vyhlasenia a zéruky Zhotovitela) tejto Zmluvy; a Ze Objednavatel nebol
povinny tak urobit.

12.1.3 Slub od3kodnenia sa vztahuje na akukolvek a vietku §kodu a naklady (vratane poplatkov za
sluzby pravnych a inych odbornych poradcov), ktoré Objednavatel bez svojho zavinenia utrpi
alebo vynalozi v suvislosti s:

(a) telesnym drazom, ochorenim, chorobou alebo smrtou Pracovnikov Zhotovitela,
Pracovnikov Objednavatela alebo inych oséb, ktoré vznikli z dévodu alebo v styvislosti
s nedostatkami Dokumentacie (ak existuje), realizdciou prac na Diele alebo
odstrafiovanim akychkolvek vad a nedorobkov,

(b) poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku v dosledku:

a. nedostatkov Dokumentacie (ak existuje), realizacie prac na Diele
alebo odstrafiovania akychkolvek vad a nedorobkov,

b. nedbanlivosti, Umyselného skutku alebo porusenia Zmluvy Zhotovitelom,
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(c)

(d)
(e)

Pracovnikmi Zhotovitefa, alebo inou osobou, za ktort zodpoveda Zhotovitel.

neuplnostou, nepravdivostou, alebo nepresnostou ktoréhokolvek vyhlasenia alebo
zaruky danej Zhotovitelom v &lanku 17.2 (Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela) tejto
Zmiluvy,

porusenim akejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy, alebo

odstipenim Objednavatefa od Zmluvy z dévodov uvedenych v &lanku 11.1.2
(Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy, vratane akychkolvek
nakladov vynaloZenych v suvislosti s neskorym odovzdanim alebo neodovzdanim
Diela Objedndavatelovi, vyberom nového Zhotovitela, odstranenim Stavebnych &asti,
alalebo uvedenim Staveniska do stavu, v akom ho Zhotovitel prevzal v Datum zag&atia
prac.

12.2  Rizika Objednavatela

Rizika na strane Objednavatela, v zmysle &lanku 12.3 (Désledky rizik Objednévatela) tejto Zmiuvy su:

(@)

(b)

(d)

()

(f)

9

vojna (Ci bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty invazia, innost nepriatelov zo
zahranicia,

vzbura, terorizmus, revoliicia, povstanie, vojensky prevrat alebo nésilné prevzatie
moci, alebo ob&ianska vojna v krajine,

vytrZznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ su Pracovnici
Zhotovitela,

vojnove strelivo, vybudny materidl, vyZarujice Ziarenie alebo kontaminaciu
radioaktivitou v Slovenskej republike, pokial nebola spdsobena tym, Ze tlakovl
municiu, vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

pouZitie alebo zabratie ¢asti Diela Objednavatelom, okrem pripadov popisanych v
Zmluve,

Projektova dokumentacia ktorejkofvek ¢&asti Diela vypracovana Pracovnikmi
Objednavatela alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny Objednavatel a

vetky Gcinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skuseny Zhotovitel
nemohol proti nim podniknut naleZité opatrenia.

12.3  Désledky rizik Objednavatela

12.3.1 Ak v dosledku rizik uvedenych v &lanku 12.2 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy ddjde k
strate alebo skode na Diele, Vybaveni alebo Dokumentacii, oznami to Zhotovitel bezodkladne
Dozoru Objedndvatela a napravi tito stratu alebo gkodu v rozsahu poZadovanom Dozorom
Objednavatela.

12.3.2 Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v dosledku odstrafiovania tejto straty
alebo Skody, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednévatela a vznikne mu narok podla &lanku
15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmiuvy na:

(a)

(b)

prediZenie Lehoty realizacie v ddsledku kaZdého takého omeskania, ak dokonéenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

uhradu v8etkych takychto Nakladov.
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12.3.3 Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sllade s
¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

12.4 Zodpovednost’ Zhotovitela

Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednavatelovi 8kodu vzniknutl v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitela, ktoré bude mat za nasledok vznik povinnosti Objednavatela vratit' poskytnuty nenavratny
finanénych prispevok alebo jeho &ast, resp. v désledku ktorého poskytovatel financovania alebo
prisludny riadiaci organ odstdpi od zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ako i v
pripade ulozenia sankcii Objednavatelovi poskytovatelom financovania alebo prislusnym riadiacim
organom. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi spdsobent §kodu v celom rozsahu do 10 dni
odo diia doru€enia jej vyuétovania Zhotovitelovi.

13. ZMLUVNE POKUTY

13.1 Objednavatel je opravneny pozZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
stanovenej v tomto &lanku 13 tejto Zmluvy v pripade nasledovnych poruseni povinnosti
Zhotovitela:

(@)

(b)

(e)

(f)

(9

(h)

(i)

50 000 eur (slovom: pétdesiattisic eur) v pripade, Zze Zhotovitel nevykona skasky
predpokladané touto Zmluvou,

5000 eur (slovom: péttisic eur) v pripade, Ze Zhotovitel neprevezme Stavenisko
alalebo nezacne s vykonavanim Diela najneskér v den Datumu zadatia prac podla
€lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Defl omeskania
s prevzatim Staveniska a/alebo zagatim s pracami (€i uz na Dokumentacii alebo na
Stavebnej ¢asti),

50 000 eur (slovom: pétdesiattisic eur), ak Zhotovitel nezatne vykonavat prace
Stavebnej &asti ani do dvadsiatich piatich (25) Dni od Datumu zadatia prac podla
dlanku 5.1 (Zacatie préac) tejto Zmluvy, ato za kazdy aj zadaty Deri nad uvedenu
lehotu,

75 000 eur (slovom: sedemdesiatpattisic eur), ak Zhotovitel nedokonéi Dielo v slilade
s Clankom 5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, alebo ¢ast Diela v zmysle
predloZzeného Harmonogramu prac (€lanok 5.3 tejto Zmluvy) a to za kazdy aj zadaty
Den omesdkania poas obdobia od (1.) marca kalendarneho roka do tridsiateho prvého
(31.) oktdébra kalendarneho roka,

150 000 eur (slovom: stopatdesiattisic eur), ak Zhotovitel nedokondéi Dielo v stlade s
¢lankom 5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, alebo ¢ast Diela v zmysle predloZzeného
Harmonogramu prac (¢lanok 5.3 tejto Zmiuvy), a to za kazdy aj zacaty Den
omes8kania, pofas obdobia od prvého (1.) novembra kalendarneho roka do
dvadsiateho dsmeho (28.) februara kalendarneho roka,

5 000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti Zhotovitela
riadne a v€as vyhotovit a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac
v sulade s €élankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

75 000 eur (slovom: sedemdesiatpattisic eur), ak Zhotovitel zada vyhotovenie celého
Diela Subdodavatelovi alebo Subdodavatelom bez suhlasu Objednavatela,

5000 eur (slovom: péttisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek inegj
povinnosti Zhotovitefa podla ¢ldnku 3.14 (Subdodavatelia) tejto Zmluvy,

10 000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti pinit’
vybrané d{asti Diela prostrednictvom Kluéovych odbornikov Zhotovitela alebo
povinnosti nahradit Kldéového odbornika Zhotovitela v silade s &lankom 3.17 tejto
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Zmiluvy,

] 50 000 (slovom: patdesiattisic eur) v pripade nepredioZenia Zabezpeky na vykonanie
prac v lehote stanovenej v ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavézkov)
tejto Zmluvy, alebo v pripade jej predloZenia vo forme a s obsahom vopred pisomne
neschvalenym Objednévatelom alebo vrozpore sinymi podmienkami uvedenymi
vilanku 16.2 (Zabezpeka spinenie zmluvnych zavézkov) Zmiuvy, alebo v pripad
neprediZenia jej platnosti v silade s v&lankom 16.2 (Zabezpeka na spinenie
zmluvnych zavézkov) Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty Defi omes$kania s predioZenim
Zabezpeky na vykonanie préc, alebo kaZdy aj zadaty Defi omeskania s jej
predloZenim vo forme a s obsahom vopred pisomne schvalenym Objednavatelom
alebo vsulade sinymi podmienkami uvedenymi v &anku 16.2 (Zabezpeka na
spinenie zmluvnych zéavézkov) tejto Zmiuvy,

(k) 50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za poruenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitela podla ¢lanku 16.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

) 25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur) za ka2dé jednotlivé porusenie ustanovenia
¢lanku 18.6 (Postupenie prav a povinnosti zo Zmiuvy) tejto Zmiuvy,

(m) 50 000 eur (slovom: pétdesiattisic eur)] ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel
dojde k podstatnému ohrozeniu alebo znedisteniu Zivotného prostredia,

(n) 50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Dokumentécia porusuje prava tretich oséb
vyplyvajuce z ich autorskych prav,

(0) 2 500 eur (slovom: dvetisicpatsto eur) za kazdé nespinenie Pokynov,

(p) 5 000 eur (slovom: péttisic eur) za kaZzdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitela podfa ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zéklade poZiadavky Objednavatela zaplatit do tridsat
(30) Dni od jej uplatnenia Objednavatefom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je
dotknuta povinnost’ Zhotovitela nahradit Objednavatelovi v celom rozsahu $kodu za prislugné
porusenie povinnosti. PoZiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie
Zhotovitelom nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych spinenie je zabezpedené zmluvnou
pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z ddvodu ich porudenia od Zmluvy odstipil. Ak
jedno poruSenie povinnosti zakladd ndrok na zmluvni pokutu na zaklade viacerych
ustanoveni Zmluvy, Objednévatel je opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
pisomne a Zhotovitel zaplatit zmluvnt pokutu na zaklade vSetkych prisiusnych ustanoveni
Zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze celkovy stget zmluvnych pokut, ktorych Ghradu je Objednavatel
opravneny poZadovat od Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy nesmie presiahnut’ 100 % ceny
Diela bez DPH.

14. VYSSIA MOC

14.1

Definicia Vy$5ej moci

Vy$8ia moc na ucely tejto Zmiuvy je vynimo&na udalost alebo skutoénost:

(a) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpeéit pred uzavretim
Zmluvy,

(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvna strana patriéne vyhnut alebo ju odvrétit a
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(d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vy38ia moc méze zahfilat' iba vynimoéné udalosti alebo okolnosti, ak st splnené vyssie uvedené
podmienky (a) az (d). Vy38ia moc su najma:

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.1

1. vojna, vojnovy stav (bez ohladu na to &i bola vyhlasend), invazia, iné vonkajsie
nepriatel'ské akcie,

2, vzbury, teroristické akcie, revollcia, povstanie, ozbrojené Utoky, alebo obdéianska
vojna v krajine,

o obéianske nepokoje, zméatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako s
Pracovnici Zhotovitela,

4. expozicia ucinkom vojnového streliva, vybusného materialu, radioaktivneho materialu,
ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked je pouZivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitelovi,

5. zemetrasenie, vulkanicka &innost, vietor dosahujlci intenzitu tornada, uraganu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a

6. zmenu Pravnych predpisov, v dosledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom
alebo s€asti nemoznym alebo nedovolenym.

Oznamenie o Vyssej moci

Ak Vy3sSia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit' v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skutoénosti informovat' druhti Zmluvna
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu Vy3sej moci neméze spinit. Oznamenie musi
byt druhej Zmluvnej strane doruené bezodkladne najneskédr do troch (3) Dni potom, &o sa
dotknutd Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti mohla
dozvediet) o délezitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajlcich Vy3§iu moc.

Po uskutogneni tohto oznédmenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovednd za prisluSné poruSenia povinnosti po dobu, dokial jej Vy3§ia moc brani alebo
bude branit v ich plneni.

Vy3Sia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omes§kanie s plnenim jej povinnosti
po¢as obdobia pred vznikom okoinosti vyludujicej zodpovednost. Uginky vylidenia
zodpovednosti s obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia moc.

Povinnost’ minimalizovat' omeskanie

Kazdé Zmluvna strana je povinna vynalozit maximalne Usilie na minimalizovanie omeskania s
plnenim svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom Vy$§ej moci.

Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit' druhej Zmluvnej strane ukon&enie obmedzeni
spdsobenych Vy3Sou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokradovat’ v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v dosledku Vy3$$ej moci oslobodena.

Désledky Vy3$sej moci

Ak Zhotovitelovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vyssia
moc, informoval o tejto skuto€nosti Objednavatela podia &lanku 14.2 (Oznamenie o vys$ej
moci) tejto Zmluvy a vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol
tieto povinnosti plnit, Zhotovitel ma narok podla &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy na:
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(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omesgkania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (PredfZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Ghradu v8etkych takychto Nakladov.

14.4.2 Po obdrZani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v silade s &lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

14.5 Vyssia moc ovplyviiujuca Subdodavatela

Ak ktorykolvek zo Subdodévatelov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo dohody, vztahujlcej
sa na Dielo, na ulavu v désledku Vys$8ej moci za podmienok Sirsich alebo obsiahlejsich ako je
uvedené v tomto &lanku Zmluvy, nemdze sa Zhotovitel podla tejto Zmluvy osiobodit' od plnenia
povinnosti, ktorl pini prostrednictvom tohto Subdodéavatela, pokial ide o pripad, ktory nepredstavuje
Vys8iu moc podla clanku 14 (Vys$sia moc) tejto Zmluvy.

14.6  Dobrovolné odstipenie od Zmluvy, platba a uvolnenie

14.6.1 Ak brani Vys8ia moc, ktora bola oznamena druhej Zmluvnej strane podla €&lanku 14.2
(Oznémenie o Vyssej moci) tejto Zmluvy realizacii prac na celom Diele po nepretrzitd dobu
péatdesiat (50) Dni, alebo pri viacerych opakuijucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini
viac ako sto (100) Dni, z rovnakého ddvodu oznamenej Vyssej moci, je Zmluvna strana
dotknuta VysSou mocou oprévnend oznamit druhej Zmluvnej strane odstlpenie od Zmluvy.
Odstdpenim od Zmluvy podfa tohto &lanku 14.6 tejto Zmluvy Zmiluva zanika doruéenim
oznamenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane a Zhotovitel bude postupovat’ v sulade s
Clankom 11.2.3 (Ukondenie prac a odstrénenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy.

14.6.2 Po dorueni odstipenia podla tohto &anku 14.6 tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane,
vykonaji Zmluvné strany vyuétovanie vzajomnych nérokov a uréia hodnotu vykonanych prac
a dodavok, nasledne Dozor Objednavatela vyda Zhotovitelovi Potvrdenie faktary, ktora bude
obsahovat’

(a) sumy splatné za akékolvek vykonané préace, ktorych cena je uvedena v Zmluve,

(b) naklady na Technologické zariadenia a Materidly objednané pre Dielo, ktoré boli
dodané Zhotovitefovi,’

(c) vSetky daldie naklady, ktoré za danych okolnosti vznikli Zhotovitelovi v snahe dokon&it
prace,
(d) naklady na odstranenie DoCasného objektu a Zariadeni Zhotovitela zo Staveniska.

15. POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV
15.1  Poziadavky (naroky) Objednavatela

15.1.1 Ak sa Objedndvatel domnieva, Ze ma narok na akukolvek platbu podla ktoréhokolvek &lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, a/alebo na prediZenie Zarucnej doby (Ilehoty
na oznamenie vad), oznami to Objednavatel, Objednavatelom poverend osoba alebo Dozor
Objednavatela, aj s podrobnostami vzmysle bodu 15.1.2 tohto &lanku tejto  Zmiuvy,
Zhotovitefovi. Oznamenie podla tohto &lanku 15.1 tejto Zmiuvy sa nevyZaduje pre platby
podfa &lanku 4.2.6 (Elektrina, telefony, voda a plyn), tejto Zmluvy podia &lanku 3.2.4
(Zariadenia a Material poskytované Objednévatefom) tejto Zmluvy, alebo za dalsie sluzby
pozadované Zhotovitelom.

15.1.2 Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit bez zbyto&ného odkladu potom, ako sa Objednavatel,
Objednavatefom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skutodnosti &i
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15.1.3

15.2

156.2.1

156.2.2

15.2.3

15.2.4

16.2.5

okolnostiach, ktoré mézu zakladat takito poZiadavku. Narok tykajlci sa akéhokolvek
prediZenia Zarunej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit este pred vypr$anim tejto doby.

Podrobnosti v ozndmeni musia Specifikovat' ¢lanok Zmluvy alebo iny zéklad pre vznesenie
poziadavky a musia obsahovat zddvodnenie &iastky (platby) a/alebo predizenie doby, o
ktorych sa Objednavatel domnieva, Ze ma& na ne narok v sUvislosti so Zmluvou. Dozor
Objednéavatefa musi potom postupovat v stlade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
tak, aby odsuhlasil alebo stanovil:

(i) giastku (ak prichadza do Gvahy), ktor( by mal Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi, a/alebo

(i) predizenie Zaruénej doby (ak prichadza do Uvahy) v stlade s &lankom 7.4 (PredlZenie
Zarucénej doby) tejto Zmluvy.

Uvedenad &iastka mdze byt zapoditana oproti ¢asti Zmluvnej ceny v ramci Potvrdenia faktar.

Poziadavky Zhotovitela

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie Lehoty realizacie poda &lédnku 5.4
(PrediZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo dodatoént platbu podfa niektorého
z Clankov tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim dévodov bezodkladne, najneskér vdak v lehote
dvadsatosem (28) Dni po tom, €o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku
udalosti, skutognosti alebo okolnosti, z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatefa
s popisom udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti odévodriujlcich takyto narok aj s odkazom na
prisludné ustanovenie Zmluvy.

Zhotovitel bude uchovavat vietky takéto dokumenty a viest' vSetky prislusné zaznamy, ktoré
by mohli byt ddleZité pre odévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednavatela mdze po tom,
6o obdrzal oznamenie podla tohto ¢lanku 15.2 tejto Zmluvy, skontrolovat' takéto dokumenty
a/alebo zaznamy alalebo vydat Zhotovitelovi pokyn, aby uchoval dal$ie dokumenty a/alebo
viedol dalie zdznamy. Zhotovitel je povinny umoznit Dozoru Objednavatela, aby preveril
vietky tieto dokumenty a/alebo zdznamy aak bude oto poZiadany, odovzdat Dozoru
Objednavatela ich képie.

Na ozndmenie doru€ené po vyssie uvedenej lehote sa nebude prihliadat' a Zhotovitel nebude
mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a/alebo na dodato&nu platbu, aj ked' boli inak splnené podmienky na prediZenie
Lehoty realizicie podfa tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodatogni platbu podla tejto
Zmluvy. Zhotovitel' v takomto oznameni zaroven uvedie primeranii dobu, o ktor( sa méa podla
jeho uvazenia Lehota realizacie podla &lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizécie) prediZit alebo
vySku dodato&nej platby, na ktord ma podla svojho uvazenia narok.

Pokial ma udalost, skutoénost’ alebo okolnost, ktord odévodiiuje narok podia tohto &lanku
15.2 tejto Zmluvy, trvaly ucinok:

1. tento plne zddvodneny nérok bude pokladany za iastkovy;

2. Zhotovitel bude zasielat' daldie Ciastkové naroky v mesaénych intervaloch, v ktorych
uvedie kumulovant dobu, o ktortl by sa mala prediZit Lehota realizicie podra &lanku
5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmiuvy a/alebo kumulovanii poZadovant
giastku a dalSie podrobnosti, ktoré mdze Objednavatel poZzadovat’; a

3. Zhotovitel za8le kone€ny narok do desiatich (10) Dni po skoneni uUéinkov
vyplyvajucich z udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti, alebo v inej lehote, ktord mézZe
byt navrhnuta Zhotovitelom a schvalena Dozorom Objednavatefa.

Dozor Objednavatela posudi odévodnenost prediZenia Lehoty realizécie e podla &lanku 5.4

(Predlzenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktori sa ma Lehota
realizacie podla &lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy prediZit, ako aj
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15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.3

oddvodnenost dodatonej platby, na ktord ma Zhotovitel podra svojho uvazenia narok a
primeranost’ jej vySky a oznami bezodkladne zaver svojho postdenia Zhotovitefovi aj s
prislusnym odévodnenim. Dozor Objednavatela je opravneny vyZiadat si dalie potrebné
informacie.

Kazdé schvélenie prediZenia Lehoty realizacie podia ¢lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy bude obsahovat' odkaz na prislugny &lanok Zmluvy a dobu, o ktorG sa Lehota
realizacie mdZe predizit. Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presni Ciastku za naroky,
ktore boli odévodnené podla prislusnych &lankov Zmluvy aj s odkazom na prislusné &lanky
Zmluvy. Pokial nie si poskytnuté dostatoéné doklady na oddvodnenie celého naroku, méa
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej &asti naroku, ktort bol schopny preukazat',

V pripade, ak Dozor Objednavatela schvali narok Zhotovitela na akukolvek dodatodnti platbu,
zohfadni ho v najblizSom Potvrdeni faktdry.

Dozor Objednavatela je povinny postupovat v stlade s &ankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto
Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urgil (i) prediZenie Lehoty realizécie (pred jej vyprdanim alebo po
flom) v stlade s ¢lankom 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatoén
platbu (ak vObec), na ktori ma Zhotovitel narok podra Zmluvy.

RieSenie sporov

Zmluvné strany sa pokusia rie$it pripadné spory stvisiace s touto Zmluvou mimostdnou cestou.
V pripade, Ze neddjde k zmieru, resp. k mimostidnemu vyrovnaniu zmluvnych stran, na rozhodovanie
sporov z tejto Zmluvy su prisludné sudy Slovenskej republiky.

16. POISTENIE A ZABEZPEKA

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

Véeobecné poziadavky na poistenie

Zhotovitel je povinny bezodkladne po uzavreti Zmluvy, najneskér viak v lehote dvadsatpat’
(25) Dni od GEinnosti Zmluvy, uzavriet a po¢as trvania Zmiuvy udrziavat poistné zmluvy, ktoré
zabezpecia poistenie Diela a Cinnosti Zhotovitela vrozsahu aza podmienok uvedenych
v Zmluve a bezodkladne po ich uzavreti, najneskdr viak v lehote, ktord nesmie byt dihsia ako
pat (5) Dnf od ich uzavretia, poskytnut' Objednavatelovi képie tychto poistnych zmlav.

Pred uzavretim prislusnej poistnej zmluvy musi s prislusnou poistnou zmluvou a poistoviiou
vyjadrit Objednavatel' pisomne svoj stihlas. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby uzavretim
poistnych zmliv nedoslo k poruseniu povinnosti podla &lanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmiuvy.

Zhotovitel nesmie uskutoénit ani opomendt nig¢, o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnych zmltv alebo neposkytnutiu & obmedzeniu poistného plnenia.

Pokial' sa Zhotovitel' a Objednavatel pisomne nedohodni inak, je Zhotovitel po dobu trvania
Zmluvy povinny uzavriet a udrziavat' poistné zmluvy, ktoré zabezpetia:

1. poistenie Diela, Technologickych zariadeni, Materidlov a Dokumentécie proti strate
alebo poskodeniu ohriom, burkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom, vybuchom,
narazom, padom lietadla (iného ako umyselného) a inych lietajlcich zariadeni a padu
veci z nich, vzburami, obg&ianskymi nepokojmi a umyselnymi &inmi, prasknutim alebo
preteCenim zasobnikov vody, potrubi a sUvisiacich zariadeni, a to na celkovd
minimalnu Ciastku poistného krytia vo vyske Zmiuvnej ceny a na poistnd sumu,
rovnajucu sa Uplnej vySke nakladov na uvedenie do pdvodného stavu, vratane
nakladov na demoldciu, odstranenie sutiny a na vydistenie pldch a nakladov na
odmeny inZinierov, architektov, stavebny dohlad a iné odborné sluzby (to v8etko so
zohfadnenim predpokladanej inflacie). Poistné zmluvy musia zabezpedit poistenie
Diela, Technologickych zariadeni, Materialov a Dokumentacie aj vo&i inym rizikam,
ktoré Objednédvatel po zvaZeni identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi
Zhotovite!mi v Slovenskej republike beZne poistované;
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16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.1.9

16.2

16.2.1

2. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobeni Zhotovitelom v  sUvislosti
s vykonavanim Diela a v ramci odstranovania v8etkych jeho vad v stlade so Zmluvou
akymkolvek osobam, vratane 8kody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody
spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti a Skody spdsobenej na majetku tretich
osbéb, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovi
minimalnu &iastku poistného krytia vo vySke najmenej 5 000 000 eur (slovom: pat
miliénov eur).

3. poistenie zodpovednosti za 3kodu spdsobenli v suvislosti s vykondvanim Diela
a v rdmci odstrafiovania v3etkych jeho vad v stlade so Zmluvou akymkolvek osobam
ktorymkolvek Subdodavatelom, vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku,
S8kody spdsobenej poruSenim zmluvnej povinnosti a Skody spdsobenej na majetku
tretich osob, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na
celkovl minimalnu &iastku poistného krytia vo vySke najmenej 5 000 000 eur (slovom:
pat miliénov eur).

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, Ze do vydania Protokolu o vykonani Diela,
bude poistenie vo vy33ie uvedenom minimainom rozsahu a celkovej Ciastke udrZiavat
v platnosti a U&innosti a bude za tymto U&elom plnit povinnosti vyplyvajice pre neho
z prislusnych poistnych zmliv, najma platit’ poistné a plnit oznamovacie povinnosti. Prisluiné
diastky poistného krytia uvedené vyssie sa vztahuji na kazdy Rok pinenia povinnosti podla
Zmluvy a tykaju sa jednej a vSetkych Skodovych udalosti v priebehu daného Roka. V pripade
vyCerpania prislusnej Ciastky poistného pinenia je Zhotovitel vidy bezodkladne povinny
obnovit/upravit poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na drovni podla vy3Sie
uvedenych bodov tohto &lanku 16.1 tejto Zmluvy. Kedykolvek na Ziadost Objednavatela
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu, v lehote péat (5) Dni od vyzvy Objednavatela predlozi
Objednavatelovi platnu poistn(t zmluvu a doklady o zaplaten{ poistného.

Zhotovitel nie je opravneny znizit' vySku poistného krytia alebo podstatnym spdsobom zmenit
podmienky poistnych zmllav pogas doby poistenia bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v 0&innosti, tak ako je povinny podla tohto &lanku
16.1 tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi poistné zmluvy podla tohto &lanku 16.1
tejto Zmluvy, mdze Objedndvatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek
poistenie pokryvajice vy38ie uvedené rizika spojené s realizaciou Diela a platit akékolvek
poistné, ktoré je primerané na také uéely a zapoditavat takto platené &iastky voéi akymkolvek
platbdm Zhotovitelovi, ktoré st splatné alebo sa stant splatnymi, alebo vymahat tieto giastky
ako splatny dih Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni podmienky prisluSnych poistnych zmluv, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktord mu vznikne z
takéhoto porudenia povinnosti.

Po uzavreti poistenia je Zhotovitel povinny odovzdat Dozoru Objednavatefa kopie
dokumentov preukazujucich uzavretie poistenia. Vzdy po zaplateni prislusného poistného je
Zhotovitel povinny predlozit Dozoru Objednavatela koépiu potvrdenia o jeho zaplateni.
Zhotovitel je kedykolvek polas Lehoty realizacie povinny na poziadanie Dozoru
Objedndvatela predlozit mu dokumenty preukazujice trvanie poistenia. Podmienky poistenia
sa nesmu menit bez sthlasu Objednavatela. Poistné pinenie podla kazdej poistnej zmluvy je
Zhotovitel povinny pouzit na odstranenie alebo nahradu 3kéd spdsobenych prisludnou
poistnou udalostou.

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov
Zhotovitel je povinny si na viastné naklady obstarat Zabezpeky na splnenie svojich zmluvnych

zavdzkov vo forme jednej alebo viacerych absirakinych, neodvolatelnych a
bezpodmieneCnych bankovych zaruk na plnenie splatnych na prvl vyzvu a bez namietok,
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ktoré bud( vystavené bankou vopred schvalenou Objednavatefom, a to na ucely
zabezpecenia splnenia vSetkych povinnosti a zavazkov Zhotovitefa zo Zmluvy na sumu

a) vo vyske pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmienetne akceptovatelnejlym a vopred pisomne schvalenej/lym
Objednavatefom od datumu jej vystavenia podfa &lanku 16.2.2 tejto Zmiuvy az
dovtedy, kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokoné&i a neodovzda Dielo, resp. kym nebude
vydany posledny Preberaci protokol a

b) vo vySke pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmienetne akceptovatelnejlym a vopred pisomne schvalenej/lym
Objednavatelom od datumu vydania posledného Preberacieho protokolu az dovtedy,
kym Zhotovitef neodstrani v3etky jeho vady a nedorobky a nenadobudne pravo na
vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela)
tejto Zmluvy.

16.2.2 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi Zabezpeku na splnenie zmluvnych zavizkov
v trvani podfa ¢lanku 16.2.1 a) tejto Zmiuvy do dvadsiatichpiatich (25) Dni od G&innosti Zmluvy
a zaslat' jej kdpiu Dozoru Objednavatela.

16.2.3 Zhotovitel musi zabezpetit, aby Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov boli platne a
ucinne vystavené v trvani poZadovanom v zmysle &lanku 16.2.1 tejto Zmiluvy. Ak podmienky
Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov v trvani podla &lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy
Specifikuju datum vyprsania jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol
o vyhotoveni Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy do terminu
dvadsatosem (28) Dni pred datumom vyprsania platnosti Zabezpeky na spinenie zmluvnych
zavazkov, Zhotovitel je povinny zabezpelit primerané prediZenie platnosti Zabezpeky na
splnenie zmluvnych zavdzkov aZ dovtedy, kym Dielo nebude dokon&ené, v3etky vady
a nedorobky odstranené a kym neuplynie desat (10) Dni od vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy.

16.2.4 Objednavatel je oprdvneny uplatnit naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov az
do vySky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov Zhotovitela zo Zmluvy (vratane platby
zmluvnej pokuty, nahrady nakladov, nahrady $kody alebo inej platby), ak Zhotovitel ani po
predchadzajlcej vyzve zavézok nesplni, najma v pripade:

(a) ak Zhotovitel nepredizi platnost Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov v stlade
s tymto Clankom 16.2 Zmluvy; v takomto pripade je Objednavatel opravneny Cerpat
celu Ciastku Zabezpeky na vykonanie prac, na udely zabezpeéenia povinnosti a
zavézkov Zhotovitela podla Zmiuvy,

(b) ak Zhotovitel' nezaplati Objednavatelovi aktkolvek zmluvn( pokutu, nahradu $kody,
naklady &i ind platbu podla alebo v stvislosti so Zmluvou alebo nevyda bezddévodné
obohatenie, ktoré vzniklo v sUvislosti so Zmluvou (vratane pripadu, ked dojde
k odstlpeniu od Zmluvy), ktoré je povinny zaplatit Objednévatelovi podla alebo v
sUvislosti so Zmluvou, a to bud' odsuhlasent Zhotovitefom, alebo stanovent podla
Clanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednévatela) tejto Zmluvy, do dvadsatpét (25)
Dni po jej splatnosti, odstihlaseni alebo rozhodnuti, alebo nespini riadne a véas
akukolvek inl povinnost alebo zavazok podla Zmluvy ani v dodatonej primeranej
lehote stanovenej Objednavatelom podfa Zmluvy, pricom tato lehota nesmie byt
dihSia ako dvadsat (20) Dni, najneskdr viak do uplynutia doby platnosti Zabezpeky na
splnenie zmluvnych povinnosti; v takomto pripade je Objednavatel opravneny Gerpat
zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pint vy$ku takejto splatnej Ciastky,

(c) ak Zhotovitel neodstrani vadu do $tyridsatdva (42) Dni po obdrZani oznamenia od
Objednavatefa, ktorym sa odstranenie vady pozadovalo; v takomto pripade je
Objednavatel oprévneny &erpat’ zo Zabezpeky na spinenie zmluvnych povinnosti pint

vySku celkovych nakladov Objednavatela na odstranenie takejto vady, alebo
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(d) ak nastane také situacia, ktoréd opraviiuje Objednavatela odstipit od Zmluvy podfa
&lanku 11.1.2 (Odstupenie od Zmiluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy, a
Objednavatel od Zmiuvy odstipil; v takomto pripade je Objednavatel opravneny
Serpat’ celu Ciastku Zabezpeky na spinenie zmluvnych povinnosti.

16.2.5 Objednavatel je opravneny pozZadovat pinenie zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti len na zéklade pisomného oznamenia banke, Ze Zhotovitel' nesplnil uritd svoju
povinnost alebo zavadzok zo Zmluvy anie je povinny predkladat banke Ziadne dal$ie
dokumenty, ktoré by takéto nesplnenie potvrdzovali.

16.2.6 Objednavatel je povinny zabezpedit, aby Zhotovitelovi nevznikla Ziadna ujma (8koda, strata
alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku &erpania Zabezpeky na
splnenie zmluvnych povinnosti v rozsahu, na ktory Objedndvatel nemal narok a nahradit
Zhotovitelovi Skodu spdsobenl neopravnenym Cerpanim Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti.

16.2.7 Objednavatel je povinny vratit Zabezpeku na splnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelovi do
Strnastich (14) Dni potom ako obdrzi od Zhotovitela alebo Dozoru Objednavatela kdpiu
Protokolu o vyhotoveni Diela.

16.2.8 V pripade nepredlioZenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti v stanovenych
lehotéch, v pripade jej predloZenia vo forme a s obsahom vopred pisomne neschvalenym
Objednavatelom, alebo vrozpore sinymi podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku 16.2
(Zabezpeka na splnenie zmiuvnych zavédzkov) tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo od
Zmluvy odstapit' v stlade s élankom 11.1 (Odstupenie zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy
a/alebo poZadovat zmluvnu pokutu v stlade s &lankom 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

17. VYHLASENIA A ZARUKY
17.1  Vyhlasenia a zaruky Objednavatela
Objednavatel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po cell dobu jej trvania, Ze:
1. Zmluva je Objednéavatelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynutitelny vodi nemu v stlade s podmienkami v nej
uvedenymi, a
2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Ziadne ustanovenie svojich vnutornych
predpisov, ani Ziadny zakon €i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie §tatneho organu
Slovenskej republiky.
17.2  Vyhlasenia a zaruky Zhotovitel'a

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, k datumu uzavretia Zmiuvy a po cel(l dobu jej trvania, Ze:

1. Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalend a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavéazok Zhotovitela, vynutitelny voéi nemu v stlade s podmienkami v nej
uvedenymi,

2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporu$i Ziadne ustanovenie svojich zakladatelskych

dokumentov ani Ziadnu ind zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel stranou,
alebo ktorym je Zhotovitel viazany, ani Ziadny zadkon ¢i iny Pravny predpis alebo
rozhodnutie §tatneho organu Slovenskej republiky,

3. Zhotovitel si je vedomy a je oboznameny s tym, ¢o sa vyZaduje na tdely zhotovenia
Diela, méa vSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, sklsenosti a
prostriedky umoziiujice mu zhotovit' Dielo v stlade so Zmluvou a zabezpedi a bude
udrziavat v8etky povolenia, opravnenia a sthlasy potrebné na zhotovenie Diela a
plnenie vSetkych zavazkov vyplyvajlcich zo Zmiuvy,
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17.3
17.3.1

4. pinenie Zmluvy Zhotovitelom nie je porugenim povinnosti podla Zakona o ochrane
hospodarskej sttaZe ani prisludnych nariadeni alebo inych pravne zavéznych aktov
Eurdpskej Gnie v oblasti prava hospodarskej sutaze,

5. podla najlepSiecho vedomia Zhotovitela nie je udastnikom Ziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit platnost,
ucinnost alebo vynutitelnost Zmluvy alebo pInenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podia Zmluvy, ani nehrozi zagatie Ziadneho takéhoto konania, a e

6. ku diiu podpisania tejto Zmluvy neexistujl dovody, na zaklade ktorych by sa
Objednavatel mal stat' rugitelom za dan podia § 69 ods. 14 v nadvéznosti na § 69b
zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len ,zakon o DPH“) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje najneskdr do uplynutia lehoty splatnosti
prvej faktary doruéenej Objednavatelovi predlozit Objednavatelovi potvrdenie vydané
prislusnym dariovym Gradom, Ze Zhotovitel ku diju vydania potvrdenia darovym
tradom v kalendarnom roku neporusil povinnost podat’ dafiové priznanie kontrolny
vykaz, v kalendarnom roku neporusil povinnost zaplatit' vlastni dariovd povinnost,
neporusil povinnost' byt' zastihnutelny na adrese sidla, miesta podnikania a na adrese
prevadzkarne alebo neporusil povinnosti pri dariovej kontrole, na zaklade &oho nie je
zverejneny v zozname platitefov u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie
podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH (dalej len ,Zoznam"),
vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky a zverejnenom na portali
Finanénej spravy Slovenskej republiky. Objednavatel je opravneny zadrzat z
fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej
fakture vystavenej Zhotovitefom na Objednavatela v pripade, ak u Zhotovitela
nastanu dovody na zruSenie registracie podra § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu v
zmysle zakona o DPH, alebo Zhotovitel bude zverejneny v Zozname, alebo bude
dana dévodnd obava, Ze Zhotovitel prisluni dari z pridanej hodnoty alebo jej ast' v
rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel je v zmysle § 55 ods. 11 zakona
¢. 563/2009 Z.z. o sprave dani v zneni neskorsich predpisov (dariovy poriadok) (dalej
len ,dariovy poriadok®) opravneny takto zadrzant sumu pouZit na thradu neuhradenej
DPH z faktur vystavenych Zhotovitelom na Objednavatefa, priom na uvedent platbu
sa hladi ako na platbu vykonant dodavatefom. Neuhradeni DPH Objednavatel
uhradi za Zhotovitela v prospech spravcu dane v lehote splatnosti faktdry, ktora je v
zmysle zmluvnych podmienok. Objednavatel, ktorému bola podia § 69b zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ako rucitefovi uloZena rozhodnutim
danoveého dradu povinnost uhradit nezaplateni DPH alebo jej Gast' za Zhotovitela
alebo ak darovy Urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu Zhotovitelom
nezaplatenej DPH alebo jej &asti nadmerny odpoget Objedndvatela alebo jeho &ast),
je Objednévatel opravneny pozadovat od Zhotovitela nahradu za takto uhradenu
nezaplatenu DPH alebo jej &ast (dalej len ,regresny narok”) a odstupit’ od tejto
Zmluvy. Objednévatel je opravneny uspokojit' svoj regresny ndrok zo sumy zadr?ane;j
podrla tohto ¢lanku.

Rucenie a Zmena kontroly

Zmena kontroly Zhotovitela podlieha predchadzajicemu pisomnému sthlasu Objednavatela.
Zhotovitel je povinny takdto zmenu nechat vopred schvalit Objednavatelovi na zaklade
pisomného ozndmenia dorueného Objednavatelovi v lehote tridsat (30) Dni pred dfiom
uzavretia zmluvy alebo prijatia rozhodnutia, ktoré su rozhodujice pre zavfenie procesu
a ucinnost Zmeny kontroly Zhotovitela. Oznamenie mus/ obsahovat vSetky podstatné
informéacie, tykajlce sa Zmeny kontroly Zhotovitela, ktoré umoznia Objednavatelovi posudit, ¢i
Zmena kontroly Zhotovitela nebude mat' za nasledok negativny dopad na pinenie Zmiuvy.
Rozhodnutie o tom, &i je rozsah poskytnutych informacii dostatoény je na Objednavatelovi.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoj sthlas alebo nesthlas s planovanou Zmenou kontroly
Zhotovitela do dvadsiatich (20) Dni od dorugenia vyS88ie uvedeného oznamenia
Objednavatelovi. Objednéavatel nebude sohlas s planovanou Zmenou kontroly Zhotovitela
bezdévodne odopierat. V pripade porugenia povinnosti Zhotovitela ziskat predchéadzajuci
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pisomny sthlas k Zmene kontroly Zhotovitela v stlade s podmienkami podfa tohto &lanku
Zmluvy ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy v stlade s ¢lankom 11.1.2 (Odstdpenie od
Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

17.3.2 Zhotovitel bude povinny zabezpedit, aby akykolvek novy spoloénik, akcionar, komplementar
alebo komanditista Obchodnej spoloénosti prijal rucitelsky zavazok za plnenie zavazkov
Obchodnej spolo¢nosti/Zhotovitela podla Zmluvy a vystavil pisomné vyhlasenie rucitela,
v ktorom sa zaviaZe, e spoloéne a nerozdielne s existujucimi spoloénikmi, akcionarmi,
komplementarmi alebo komanditistami Obchodnej spoloénosti/Zhotovitela uspokoji
Objednédvatela, ak Obchodna spolo¢nost/Zhotovitel nespini vodi Objednavatefovi svoje
zavazky zo Zmluvy. Pisomné vyhlasenie ruditela musi byt vystavené s obsahom a vo forme
bezvyhradne akceptovatelnej Objednavatelom a musi byt vopred predloZené Zhotovitelom na
pisomné odsuhlasenie Objednavatelom. Zhotovitel musi predloZit podpisané pisomné
vyhlasenie rucitela v lehote $trnast (14) Dni od nadobudnutia (&asti nového spolo¢nika,
akciondra, komplementara alebo komanditistu na Obchodnej spolo¢nosti/Zhotovitelovi, ktora
je Zmenou kontroly Zhotovitela podla tohto &lanku 17.3 tejto Zmluvy. Ak nebude takéto
pisomné vyhlasenie rucitefa predloZzené v uvedenej lehote alebo bude vrozpore
s podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku 17.3 tejto Zmluvy, Objednavatel ma pravo od
Zmluvy odstupit' v sulade s &lankom 11.1.2 (Odsttpenie od Zmluvy zo strany Objednéavatela)
tejto Zmluvy.

18. ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 Platnost’

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zmluva sa stava platnou Drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi
stranami.

18.2 Vzdanie sa prava

Ziadne nevyuZitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajticeho zo Zmluvy sa nebude vykladat
ako vzdanie sa ndaroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme opravnenou
osobou konajucou za prisludntt Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa niektorého naroku alebo
prava vyplyvajiceho zo Zmluvy sa nebude vykladat' ako vzdanie sa akéhokolvek iného naroku alebo
prava. Ziadne prediZenie lehoty na splnenie povinnosti alebo iného tikonu predpokladaného Zmluvou
sa nebude vykladat' ako prediZenie lehoty na spinenie akejkolvek inej povinnosti alebo iného tkonu
predpokladaného Zmluvou.

18.3 Komunikacia a jazyk

18.3.1 Kedykolvek Zmluva vyzaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedéenf, privoleni,
potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru€ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluZzby alebo doporu¢enou
zasielkou prostrednictvom drzitela postovej licencie a bud( povazované za dorucené
okamihom ich doru€enia (v pripade osobného dorudenia), alebo okamihom prijatia doruéenky
(v pripade doru€enia kurierom alebo prostrednictvom drzitela postovej licencie). Bezna
komunikacia zmluvnych stran v sivislosti s touto Zmluvou méze byt uskutoériovana aj faxom
alebo elektronicky, pri¢om tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne Ukony
uskutodfiované Zmluvnymi stranami v stvislosti s touto Zmluvou a za doruéené sa povazujl
okamihom prijatia potvrdenia o Uspe$nom faxovom prenose (v pripade dorucenia faxom),
alebo okamihom doru€enia potvrdenia o UspeSnom doruceni mailovej spravy (v pripade
dorudenia mailom). Povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt spinené
aj pokial ide o komunikaciu Zmluvnych stran.

18.3.2 V3etky pisomnosti posielané a doruované v rdmci komunikacie zmluvnych stran musia byt
dorucené alebo poslané na nasledujlice adresy:

(a) v pripade Objednavatela:
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(b)

18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.4
Zmluva
noriem.
tovaru.
18.5

18.5.1

18.5.2

18.5.3

18.6

18.6.1

Adresa: Zvolenska teplarenska, a. s., Lu&enecka cesta 25, 961 50
Zvolen

Do ruk: Mgr. Vladimir Halaj, generalny riaditel

E — mail: sekretariat@zvtp.sk

v pripade Zhotovitela:

Adresa: STRABAG Pozemné a inZinierske stavitelstvo s.r.o., Miynské
nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Do rik: Petra Gazdagova

E — mail: petra.gazdagova@strabag.com

Uvedeneé adresy m6zu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je Gginna piatym (5.) Dfiom nasledujucim po
doruCeni oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujlca Zmluvna strana neuvedie ako
okamih u&innosti neskor$i Def.

VSetka komunikéacia podla Zmluvy bude prebiehat’ v slovenskom jazyku. V8etky oznamenia,
materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty, zapisnice a/alebo iné pisomnosti, ktoré maji byt
podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt
v slovenskom jazyku.

Schvalenia, potvrdenia, sthlas a rozhodnutia sa nesmi bez rozumného dévodu odopriet’
alebo odkladat. Ked je pre niektort zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava
je povinny zaslat kopiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda
oznamenie druha Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatera, kopia takého oznamenia sa
musi zaslat podla okolnosti, bud’ Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

Rozhodné pravo

sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky nebertc do tvahy ustanovenia koliznych
Zmluvné strany vyslovne vyluguj aplikaciu Dohovoru OSN o zmluvach o medzinarodnej kipe

Dodrziavanie Pravnych predpisov

Zmluvné strany sa zavazuju dodrZiavat pri plneni Zmluvy Pravne predpisy. Véetky &innosti
Zhotovitela pri realizacii Diela a musia byt v stlade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat vietky oznamenia, zaplatit vietky dane, odvody a poplatky a
zadovaZit' vSetky povolenia, licencie a sthlasy (schvalenia) pozadované Pravnymi predpismi
tykajacimi sa vyhotovenia a dokongenia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych,
ktoré ma podla tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpedit aby
Objednavatelovi nevznikla $koda v désledku toho, Ze tak Zhotovite! opomenul urobit' a
nahradit' mu takdto $kodu.

Zhotovitel uznava, Ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa prist(pi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, méZu vyZadovat zmenu alebo dodatok k povoleniam, suhlasom a
licenciam. V takom pripade Zhotovitel vynaloZi vietko mozné Usilie, aby Prislusné organy taku
zmenu (zmeny) schvélili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budl také schvalenia a
dodatky vyzadované a aktivne sa bude zU&astfiovat akychkolvek rokovani s Prislugnymi
organmi.

Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Ziadna zo Zmiuvnych stran nie je opravnena postapit’
akekolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu druhej Zmiuvnej strany, ktory v3ak nebude bez zdvaZného dévodu
zadrziavany.
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18.6.2 Objednavatel je opravneny postipit’ svoje prava a povinnosti zo Zmiuvy na akukolvek tretiu
osobu z dévodu zmien v Pravnych predpisoch, alebo inych zmien, ktoré mézu viest k Gprave
opravneni alebo kompetencii Objednavatela, a/alebo na Objednavatelom poverené osoby,
s &im Zhotovitel vyjadruje svoj vyslovny sthlas.

18.7 Micanlivost’
18.7.1 Dbverné informacie

Akykolvek dokument, listina, 3pecifikacia, plan, Podklad, naért, program, model, vzorka, data,
dokument a informécia &i uz hmotne zachyteny alebo Ustne poskytnuty, tykajlce sa realizacie Diela, je
na zaklade vole Zmluvnych strdn povazovany obomi Zmluvnymi stranami za déverny (dalej len
“Dbverné informacie”). Za Déverné informacie nebud(l povazované informacie, ktoré su verejne
pristupné alebo zname v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna pristupnost’ ¢i znamost’
nenastala v désledku poruSenia Pravnymi predpismi uloZenej povinnosti alebo povinnosti podla
Zmiluvy.

18.7.2 Zavazky sivisiace s Dovernymi informaciami

18.7.2.1 Zmluvné strany sa zavézuju, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej
strany sa zdrzia:

(a) pouzitia Dovernych informacii na iné Ucely ako na Udely realizacie Diela a spinenie
povinnosti podla Zmluvy, najméd na Ufely ziskania inej zakazky ¢&i pre potreby
akychkolvek projektov tretich osob,

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dovernych informacii akejkolvek tretej osobe,
okrem opravnenych oséb uvedenych v ¢lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) tejto Zmluvy,
a

(c) nakladania s Ddvernymi informaciami inak ako v sulade s opatreniami potrebnymi na

ochranu Dévernych informacii, minimalne v8ak porovnatefnymi s opatreniami aké
dodrZiavaju pri ochrane vlastnych Udajov podobnej povahy a doélezitosti (ktoré viak
nebudd v menSom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

18.7.2.2 Zhotovitel je povinny poskytnit Dozoru Objednavatela vietky déverné a iné informacie,
ktoré mdze Dozor Objednavatela oddvodnene poZzadovat' ha to, aby si overil, Ze Zhotovitel
pini podmienky Zmiuvy.

18.7.2.3 Zavéazky podla tohto élanku 18.7.2 Zmluvy s ¢asovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade
ukonéenia Zmluvy z akéhokolvek dévodu.

18.7.3 Opravnené osoby

18.7.3.1 Prisludna Zmluvna strana moéze poskytnut' Doverné informéacie osobam, ktoré su v postaveni
os6b ovladajlcich Zhotovitela alebo Objednavatela, Subdodavatelom, Dozoru Objednavatela
alebo inym osobam, s ktorymi hodlaji vstapit’ alebo vstupili do akéhokolvek zmluvného vztahu
nevyhnutného pre ucely plnenia Zmluvy. V pripadoch uvedenych v predchadzajlcej vete
mdZe Zmluvna strana poskytnut takéto Déverné informacie iba, ak sa prislusna osoba
pisomne zaviaze s prislusnou Zmluvnou stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran ochrariovat
Déverné informacie za rovnakych podmienok, aké si uvedené v tomto ¢lanku 18.7 Zmluvy (s
prisluSnymi primeranymi dpravami).

18.7.3.2 Prisludnd Zmluvna strana méZe poskytnit Déverné informacie svojim poverenym
zamestnancom, ¢lenom svojich vnutornych orgénov, ekonomickym, technickym, pravnym
a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnuiné alebo potrebné pre plnenie
Zmluvy alebo uplathovanie jej prav podla Zmluvy. Tymto osobam mézu byt Doverné
informécie poskytnuté len vtedy, ak budi pisomne zaviazani prisluSnou Zmluvnou stranou
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udrziavat' takd informaciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osob, ktorym je
povinnost miganlivosti uloZzena priamo z Pravneho predpisu.

18.7.3.3 Prisludna Zmluvn4 strana je opravnens poskytntit Déverné informacie:

(a) prislusnému stdnemu, rozhodcovskému alebo inému organu vramci akejkolvek
jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek stidnym, rozhodcovskym alebo inym konanim
vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi stranami, a to v
stlade so zakonom alebo pravnym predpisom, podfa ktorého je prislusna Zmluvna
strana povinna konat, a/alebo

(b) prislusnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je opravneny
ich vyZadovat v sUlade s prislusnym zakonom alebo pravnym predpisom, podla
ktorého je prislusnd Zmluvna strana povinnd konat, pricom foto plati len za
podmienky, Ze prisludna Zmluvna strana véas a vopred oznami takdto povinnost
poskytnut' Déverné informacie druhej Zmluvnej strane a na svoje naklady urobi vietky
potrebné a rozumne vyZadované kroky na zabezped&enie potrebnej vynimky, prikazu,
rozhodnutia alebo iného obdobného Ukonu na zabranenie poskytnutia D&vernych
informacii @ ochranu Dévernych informécii, ak je takdto vynimku, prikaz, rozhodnutie
alebo iny obdobny Ukon mozné ziskat'.

18.7.3.4 Prislusna Zmluvna strana méze poskytnit Déverné informéacie inej osobe ako je uvedend v

18.8

tomto Clanku 18.7.3 Zmluvy iba (i) po predchadzajicom pisomnom sthlase druhej Zmluvnej
strany s takymto poskytnutim a (i) po tom, &o takato in& osoba, ktorej sa maju poskytnut
Déverné informdcie uzavrela dohodu o ochrane Dévernych informacii s druhou Zmluvnou
stranou.

Oddelitelnost’

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude uréené ako neplatné alebo nevynititelné,
potom taka neplatnost' alebo nevynutitelnost’ neovplyviiuje (v najvy$Sej moznej, Pravnymi predpismi
pripustnej miere) platnost alebo vynutitefnost ostatnych ustanoveni Zmiuvy. V takom pripade Zmiuvné
strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné ustanovenie ustanovenim platnym a
vynititelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej, Pravnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého
ucinku a vysledku, aky bol sledovany nahradzanym ustanovenim.

18.9
18.9.1

Zmluva o nenavratnom finanénom prispevku

Objednavatel ma zaujem, nie je vdak povinny, ziskat' na financovanie Projektu nendvratny
finanCny prispevok zfondov Eurdpskej Unie. Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze
v pripade uzavretia zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku medzi Objednavatelom
a prislusnym riadiacim orgdnom sa zavézujd, e upravia tGto Zmluvu v sdlade s ustanovenim
§ 18 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani tak, aby v potrebnom rozsahu
zohladfiovala podmienky zmluvy o nenavratnom finan&nom prispevku uzavretej medzi
Objednavatelom a prisludnym riadiacim organom. Pre odstranenie pochybnosti sa Zmluvné
strany dohodli, Ze toto ustanovenie ma charakter zmluvy o buddcej zmluve, resp. dodatku
k tejto zmluve o dielo podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika. Objednavatel je opravneny
vyzvat Zhotovitela na uzavretie dodatku k tejto Zmluve do tridsiatich (30) dni od uzavretia
Zmluvy o nenévratnom finan&nom prispevku s prislusnym riadiacim organom. Zmluvné strany
su povinné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve podra tohto &anku v lehote tridsiatich (30) dni odo
dha dorucenia vyzvy Objednavatela na uzavretie dodatku k tejto Zmluve Zhotovitefovi.
V kazdom pripade, ak bude Projekt financovany aj z prostriedkov Eurdpskej Gnie, Zhotovitel
sa zavazuje pri plneni tejto Zmluvy dodrziavat platné a U&inné vdeobecne zavizné pravne
predpisy Slovenskej republiky, ako aj zavézné pravne akty EU v oblasti Strukturalnych fondov
EU a primerane v rozsahu vztahujucom sa na Zhotovitela aj reSpektovat ostatné pravidla
vydané na ich zaklade (napr. Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho
fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020,
Systém riadenia eurépskych Strukturainych a investiénych fondov na programové obdobie
2014-2020 a pod.). Zhotovitel sa tiez zavizuje pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy konat'
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18.9.2

18.9.3

tak, aby boli dodrzané podmienky prisludného opera¢ného programu, ako aj podmienky
uréene zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Zmluvu o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku a suvisiacu dokumentaciu stanovujicu podmienky
poskytovania nenavratnych finanénych prispevkov, ako aj povinnosti Objednavatela ako
prijimatela nenavratného finanéného prispevku v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme
odovzda Objednéavatel’ Zhotovitelovi, ¢o Zhotovitel Objednavatelovi pisomne potvrdi. Na Géely
preventivneho rieSenia problémov spojenych s refundaciou nakladov na realizaciu Projektu
mdze Objednavatel aj vopred oznamit Zhotovitelovi informacie a pokyny, ktoré je v tomto
ohlade nevyhnutné dodrZiavat zo strany Zhotovitela (napr. poziadavky na Specifikaciu plnenia
v preberacich protokoloch alebo faktdrach Zhotovitela pod ).

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhfadom na financovanie Diela aj z prostriedkov
Eurépskej Unie sa Zhotovitel zavézuje, Ze strpi vykon kontroly / auditu / overovania,
vykonavaného aj tretimi osobami na ktoromkolvek mieste stvisiacom s plnenim Zmluvy, a to
najma:

(a) poskytovatelom financovania Objednavatelovi, resp. prislusnym riadiacim organom,
sprostredkovatelskym organom a nim poverenymi osobami,

(b) akymikolvek organmi finan¢nej kontroly a auditu a nimi poverenymi osobami v zmysle
zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakona &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdépskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a dopineni niektorych zédkonov v zneni
neskordich predpisov a zakona €. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Eurdpskej tnie v zneni neskorsich predpisov/,

(c) Najvy$sim kontrolnym dradom SR, prislusnou spravou finanénej kontroly, certifikaénym
organom a nimi poverenymi osobami,

(d) organmi auditu a ich spolupracujicimi orgdnmi a nimi poverenymi osobami,
(e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
(f) organmi zabezpecujuici ochranu finanénych zaujmov Eurdpskej tnie,

(9) osobami prizvanymi dotknutymi organmi v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi,

a to kedykolvek poas trvania tejto Zmluvy alebo zmluvy o poskytnuti nendavratného
finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusnym riadiacim organom a Objednavatelom
ako koneénym prijimatefom pomoci na Uéely financovania Diela vykonavaného podla tejto
Zmluvy, a Zze vy3Sie uvedenym osobam vykonavajlcim kontrolu /audit / overovanie poskytne
bezodkladne v3etku potrebntd suéinnost..

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly / auditu / overovania u Objednavatela a/alebo
Zhotovitela podfa &lanku 18.9.2 tejto Zmluvy ddjde k uznaniu &asti alebo celého Diela za
neopravneny vydavok v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
nedodrZzanim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej Priloh, je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske sumy zodpovedajicu sume
neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to
len v pripade ak:

(a) za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost Zhotovitel v
dosledku porusenia jeho povinnosti podfa tejto Zmluvy,

(b) cena za takuto &ast Diela bola Objednavatefom Zhotovitefovi zaplatend, a to len do
vy3ky zaplatenej ceny za takuto Cast Diela, a zarovei
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(c) ak Zhotovitel o pripadnt zmenu, ktora spdsobila neopravnenost prislugnych vydavkov,
nepoZiadal v sllade s tohto Zmluvou, alebo ak takito poziadavku Objednavatel
neodmietol.

Naviac Zhotovitel nebude zodpovedat' za neopravnené vydavky, ktorych dévodom vzniku boli
chybne Podklady, ak na tieto chyby Objednavatel'a neupozornil.

18.10 Uginnost Zmluvy

18.10.1 Ak Objednavatel neuzavrie zmluvu o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku podla
¢lanku 18.9.1 tejto Zmluvy do dvadsiateho &smeho (28.) februdra 2021, tato Zmluva
automaticky zanika. Objednavatel je povinny Zhotovitela na poZiadanie informovat o stave
rokovania o vy8ie uvedenych zmliv. Objednavatel je povinny ozndmit Zhotovitelovi uzavretie
vy$Sie uvedenych zmllv najneskér v defi, nasledujici po dni, v ktorom ich uzavrel. Zhotovitel
nema vsulvislosti so zanikom Zmluvy podfa tohoto &ldnku Ziadne naroky vodi
Objednavatelovi. Zmluvné strany sa moZu pred zanikom tejto Zmluvy podla tohto &lanku
Zmluvy dohodnlit na prediZenf lehoty podla tohto &lanku Zmluvy. Sucastou takej dohody bude
aj dohoda o primeranej tprave Harmonogramu, ak to bude, vzhladom na &as uplynuty od
uzavretia tejto Zmluvy, potrebné.

18.10.2 Tato Zmluva nadobudne uginnost' najskdr prvého (1.) marca 2021 s vynimkou ustanovenia
tohto clanku tejto Zmluvy a &lanku 11.1.2.1Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj odkazov.
pism. (s) tejto Zmluvy, ktoré nadoblidaji Uginnost v def nasledujici po zverejneni tejto
Zmluvy v centralnom registri zmluv. V pripade, ak nebude méct byt z ddvodu vykonu kontroly
riadiacim organom alebo Uradom pre verejne obstaravanie tato Zmluva plnena a teda G&inng
od prveho (1.) marca 2021, je Objednévatel povinny Zhotovitela na to upozornit aspon desat’
(10) dni vopred, priiom sa G&innost tejto Zmiuvy postva aZ do oznamenia Objednavatela,
ktore v8ak nemdze byt dorucené Zhotovitelovi neskér ako k prvému (1.) marcu 2022,
v opa¢nom pripade tato Zmluva nenadobudne Uginnost vébec a zanika bez akychkolvek
narokov Zhotovitela vodi Objednavatelovi. V pripade posunu d&innosti tejto Zmluvy, Zmluvné
strany dodatkom k tejto Zmluve upravia Harmonogram, a to tak, aby primerane zodpovedal
posunu ucinnosti tejto Zmluvy a Zhotovitel ma v stlade s &lankom 5.4 tejto Zmluvy narok na
prediZzenie Lehoty realizacie, ak to bude vzhladom na posun u&innosti Zmluvy oddvodnené.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstipenie od Zmluvy podla
¢lanku 11.1.2.1 pfsm. (s) tejto Zmluvy.

18.11 RPVS

Zhotovitel sa zavazuje, Ze poéas platnosti a U&innosti tejto Zmluvy bude zapisany v RPVS, a Ze
bude pinit v8etky povinnosti vyplyvajlice so Zakona o RPVS.

18.12  UpIna Zmluva a zmeny Zmluvy

Zmluva nahradi akékolvek predchadzajlice dohody medzi Zmluvnymi stranami. Zmluvu je mozné
dopliiat alebo menit iba v stlade s touto Zmluvou a pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

18.13 Zaverecné vyhlasenie a podpisy

Zmiuvné strany tymto vyhlasuju, Ze si Zmluvu dékladne preéitali a pochopili jej obsah, Zze Zmluva je
vyjadrenim ich skutoénej a slobodnej véle a Ze je prosta akychkolvek omylov, na dbkaz ¢oho ju
Zmluvné strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych 3 vyhotovenia obdrzi Objednavatel a
2 vyhotovenia obdrz{ Zhotovitel.

Vo Zvolene diia ’2 ?102020 V Bratislave difa ... ...
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Zvolen?’ké tepla

enska, a.s.:

Zvolenské teplérenské, a.s.

! H Ludeneckd costa 25

96150 ZVOLEN
‘ .1

Funkcia: predseda predstavenstva

p——

Meno: Mgr. Ja

|

n Striho, EMBA

Funkcia: &len predstavenstva

Skupina dodavatelov:
ZV Teplarenska: STRABAG PalS - G&F

— .
[ | S 55 SRR
Meno: Ing. Jugdj Hjrfer s
Funkcia: Kgn a inzini
STRABA iniefske, . .
stavitelstv SK-~820 1
180: 3135516+

Meno: Ing. Martin Vol&ko
Funkcia: konatel

G&Fe st O-
81 a7 AT
G A782200% 1C OP

eno: Lubomir Fusko
Funkcia: konatefl
G&F Energy s.r.o.
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Zvolenska teplarenskd, a.s.

necka ce. €1 vol 1 Na At

Zmena média v parny

PRILOHA &.5
VYHLASENIE UCHADZACA O SUBDODAVKACH

Uchadzad/skupina dodavatel'ov: ZV Teplarenska: STRABAG PalS — G&F

Obchodné meno: STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel'stvo s. r. o. (hlavny &len skupiny dodavatelov)
Adresa spoloénosti: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

ICO: 31 355 161

a

Obchodné meno: G&F energy s.r.o. (€len skupiny dodavatelov)

Adresa spolocnosti: Vajanského nabrezie 5, 811 02 Bratislava

ICO: 47 822 091

Dolu podpisani zastupcovia uchadzaca tymto Cestne vyhlasujeme, Ze na realizécii predmetu zékazky ,Zmena
média v parnych rozvodoch - Il. etapa“, vyhlasenej verejnym obstaravatelom Zvolenska teplarenska, a.s.,
so sidlom Lu€enecka cesta 25, 961 50 Zvolen v Uradnom vestniku Eurépskej Gnie &. 2019/S 121-295662 zo
dnia 26. 06. 2019:

(| sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet uskutoénime viastnymi kapacitami.
X sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :
o, Zapis v Zozname
. | Obchodné meno a sidlo = odiel . hospodarskych
P.¢. subdodavatela IcO P ha Predmet subdodavok subjektov pod
zékazke registracnym &islom
IS ~ Industry Solutions, a.s.
1 < 47 373 288 7,00
M. ';:I.étega1”0'kg1129 2020/8-PO-F4158
ilina Elektrotechnické prace
WELDING & TESTING OF . .. i
2 MATER'ALS, S.1.0. (W&TM) 47 601 566 Clnn'ost"me'dzma‘r.odneho
Diha 1011/88D 1,50 zvaracského inZiniera 2017/12-PO-E6951
010 09 lelna Vykonanie skusok

Upozomenie: Navrhovany subdodavatel musi splfiat podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia
a nemoZzu existovat' u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom
obstaravani (opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje
subdodavatel vo vztahu k tej éasti predmetu zakazky, ktory mé pinit).

=
V Bratislave, diia 2410-2020 -~

o b

s o amdf

Ing. Juraj Hirner Ing. Martin VojCko
konatel konatel
STRABAG 2 /g inZinierske stavitel'stvo s.r.o. STRABAG Pozemné a inZinierske stavitelstvo s.r.o.

Lubomir Fusko
konate!l
G&F Energy s.r.o.







Zvolenska teplarenskad, a.s.
e : a1 \%

POZIADAVKY NA SUCINNOST OBJEDNAVATELA
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Zvolenska teplarenska, a.s.
Lucenecka cesta 25, 961 50 Zvolen Nadiimitna zakazka

Zmena meédia v parnych rozvodoch - li. etapa

PRILOHA ¢.7

ZOZNAM KLUCOVYCH ODBORNIKOV ZHOTOVITELA VRATANE KOPI DOKLADOV
PREUKAZUJUCICH ICH KVALIFIKACIU

1. Zoznam Kfaéovych odbornikov Zhotovitel'a — prilozeny dokument
2. Kopie dokladov preukazujacich ich kvalifikaciu — vid’ Ponuka (Priloha &.1)



STRABAG Pozemné a inzinierske stavitel'stvo s.r.o.

N Miynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

\ = h,{@ﬁ@ Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava .
g oddiel Sro, vlozka &. 5475/B

ICO: 31 355 161, DIC: 2020379691

P

ny A

{
o N S

Z0ZNAM KLUCOVYCH ODBORNIKOV ZHOTOVITELA

»Zmena média v parnych rozvodoch - ll. etapa“
- verejna sutaz, nadlimitna zakazka, stavebné prace
zakazka vyhlasena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 128/2019 zo diia 27.06.2019 pod &islom
15173 — MSP a v Uradnom vestniku EU &. 2019/S 121-295662 z 26.06.2019

Skupina dodavatelov:
o STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel'stvo s.r.o. (vedtci élen skupiny dodavatelov)
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenska republika .
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sro, viozka &. 5475/B
ICO: 31 355 161

° G&F energy s.r.o. (€len skupiny dodavatelov)
Vajanského nabreZie 5, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sro, vioZzka &. 99602/B

ICO: 47 822 091

» Kfudovy odbornik 1 - Hlavny stavbyveduci/projektovy manazér pre potrubné a liniové stavby (1
osoba): Ing. Jaroslav Macejko

e Kluéovy odbornik 2 — Stavbyveduci/Manazér pre elektrotechnické zariadenia: Pavol Barutik

» Kludovy odbornik 3 — Medzinarodny/eurépsky zvaraésky inzinier: Ing. Peter Vi§fiovsky

o KliCovi odbornici 4 — Zvaradi: Pavol Burdel, Marian Bubanec, Lubomir Fusko, Marian
Fusko, Martin Fusko

o Kfucovy odbornik 5 — Osoba spdsobild pre vykonavanie skusok: Peter Planka

V Bratislave, diia £ (22620

Ing. Martin Vol¢ko
konatel
inzinierske stavitel'stvo s.r.o. STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel'stvo s.r.o.

lngJura]Hmner .......................
konatel \
STRABAG Pozem %

Lubomir Fusko
konatel
G&F Energy s.r.o.

e





