
DODATOK č. 1 

k Zmluve o dielo č. Z/2020/1350/I/FIF/OCOZ  

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len Dodatok ) 

  

Čl. 1  

Zmluvné strany  

  

1.1  Objednávateľ:    

  Názov  Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len ,,UK“) 

  Sídlo  Šafárikovo nám. č. 6  

  P.O.BOX 440  

  814 99 Bratislava 1  

            Štatutárny  orgán :        prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., rektor  

  IČO:   00 397 865   

  DIČ:   202 084 5332  

  IČ DPH:   SK 202 084 5332  

  

  Súčasť UK:  Filozofická fakulta  

  Sídlo:  Gondova 2   

    811 02 Bratislava 1  

 Zastúpená:  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan   

  Zástupca oprávnený konať    

- vo veciach zmluvných:          Mgr. Radoslav Števčík, tajomník  

- vo veciach technických:        Bc. Ján Šutka, vedúci OP  

  tel.:     

  e-mail:     

  Bankové spojenie:    Štátna pokladnica  

  IBAN :   SK85 8180  0000 0070 0014 9245   

  IČO:   00 397 865   

  DIČ:   202 084 5332  

  IČ DPH:   SK 202 084 5332  

 

   (ďalej len „objednávateľ“)  

  

1.2   Zhotoviteľ:   RECORD TK spol. s r.o.   

    Bojnícka 16/A  

    831 04 Bratislava  

  Štatutárny zástupca:  Ing. Ivan Klečka, konateľ  

  Zástupca oprávnený konať  

- vo veciach zmluvných:           Ing. Ivan Klečka  

- vo veciach technických:                             Ing. Ján Baláž   tel.:      e-mail:     

  Bankové spojenie:    Tatra banka a.s.  

  IBAN :   SK30 1100 0000 0026 2702 3125  

  IČO:   31391915  

  DIČ:   2020334523  

 IČ DPH:       SK2020334525   

  

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  



 

Čl. 2   

Úvodné ustanovenia 

 

2.1.  Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.7.2020 Zmluvu o dielo č. Z/2020/1350/I/FIF/OCOZ (ďalej len 

„zmluva“). 

2.2  Zmluvné strany sa z dôvodu predĺženia lehoty realizácie a odovzdania diela z dôvodu prekládky 

a rušenie rozvodov, práce naviac uvedené v súpisoch prác za mesiace august a september 2020, 

nepredvídaného nálezu torza pôvodných okien a dverí na chodbe na prízemí budovy 

a v neposlednom rade z dôvodu spôsobeného mimoriadnou situáciou v dôsledku pandémie 

dohodli na uzatvorení na uzatvorení tohto dodatku k zmluve. 

 

                                                        Čl. 3 

                                               Predmet dodatku 

 

3.1.  Čl. 4 ods. 4.1. zmluvy znie: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v zmluve zrealizuje dielo v rozsahu 

a v kvalite podľa čl. 3 do 11.12.2020.“ 

3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnom a účinnom znení. 

 

Čl. 4  

Záverečné ustanovenia  

4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom   registri zmlúv   vedenom Úradom vlády SR. 

Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením Dodatku č. 1 v celom rozsahu v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  

4.2.  Dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 obdrží 

zhotoviteľ.  

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzavretý v tiesni, ani za 

inak jednostranne nevýhodných podmienok.  

  

 V Bratislave, dňa ...........................   V ....................................., dňa ...........................  

   

  Objednávateľ:   Zhotoviteľ:  

   

____________________________________  ______________________________________                      

prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD.                                     Ing. Ivan Klečka  

   rektor        konateľ  

  

 ____________________________________    

  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.  

  dekan  


