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ZMLUVA  O DIELO  
č. 122002-24062020-001 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnicka osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 

číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie:  

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie: 

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava  

telefón, e-mail:  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:  Združenie „ELHAMO“ 

Vedúci člen 

Obchodné meno: ELTRA, s.r.o.  

Sídlo: Rampová 4, 040 01 Košice   

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.  

  3236/V 

Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Kondor, konateľ 

 Pavol Tatar, konateľ 

IČO: 31674267 

IČ DPH: SK2020495004 

DIČ: 2020495004 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC/SWIFT kód:  

 

 

Adresa pre doručovanie  

písomností: ELTRA, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice 

telefón, e-mail:   

 

a  
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člen 

Obchodné meno: TSS GRADE a.s.  

Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava   

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.  

  5590/B 

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva  

 Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 

  

IČO: 35802723 

IČ DPH: SK2020281571 

DIČ: 2020281571 

Adresa pre doručovanie  

písomností: TSS GRADE a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

telefón, e-mail:  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“), 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne aj ako 

„zmluvná strana“). 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1.1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽSR, 

Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“ obstaranej postupom 

verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná zákazka v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa  stavebné práce týkajúce 

sa elektrifikácie trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto, vrátane 

predelektrifikačných úprav a realizovania ďalších prác v zmysle projektovej dokumentácie k tejto 

stavbe (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas vykonané Dielo prevziať a 

zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú odmenu. Dielo je bližšie špecifikované v dokumentoch 

podľa bodov 1.3.5. až 1.3.9. 

1.3. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť Zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých 

bude Dielo realizované pričom poradie záväznosti je zostupné (najzáväznejší dokument je text 

Zmluvy):  

1.3.1. Text Zmluvy (Článok 1 až Článok 5) 

1.3.2. Príloha k ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy 

1.3.3. Osobitné  podmienky,  ktoré  tvoria  prílohu  č.  2 Zmluvy  (ďalej len   „Osobitné 

podmienky“) 

1.3.4. Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky na výstavbu“ pre stavebné a inžinierske 

diela projektované objednávateľom („Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané 

Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou 

asociáciou konzultačných inžinierov – SACE (slovenský preklad 2008) (ďalej len 

„Všeobecné podmienky“) 

1.3.5. Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre relizáciu stavby (ďalej len 

„DSPRS“) „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“ 

spracovaná projektantom PRODEX spol. s r.o., Rusovská cest 16, 851 01 Bratislava 

1.3.6. Časť z dokumentácie územného rozhodnutia „Pevná vytyčovacia sieť“ spracovaná 

projektantom PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

1.3.7. Ocenený výkaz výmer (vrátane Preambuly), ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy 

1.3.8. Ponuka 
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1.3.9. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby zabezpečovacej a oznamovacej techniky 

a ostatných technologických zariadení, ktorú vypracuje Zhotoviteľ a ktorú Objednávateľ 

schváli.  

Prípadné priebežne číslované dodatky budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý 

menia. 

Pod pojmom „Projektová dokumentácia“, ktorý sa používa ďalej v texte Zmluvy sa rozumejú 

dokumenty podľa bodov 1.3.5, 1.3.6 a 1.3.9. 

Pod pojmom „Zmluvné podmienky“, ktorý sa používa ďalej v texte Zmluvy a Prílohe č. 1 Zmluvy 

sa rozumejú Všeobecné podmienky a Osobitné podmienky. 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s právoplatnými povoleniami                                       č. 

9761/2017/SŽDD/2287 zo dňa 22.3.2017  s nadobudnutím právoplatnosti dňa 27.4.2017                  

a č. 005171/2017/SŽDD/00800 zo dňa 5.1.2017 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 7.2.2017, 

vydanými MDV SR ktoré Zhotoviteľovi Objednávateľ včas odovzdá. 

1.5. V tejto Zmluve používané slová a výrazy majú rovnaký význam, ako je im priradený 

v Zmluvných podmienkach. 

1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a dokončí Dielo a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade 

a v každom ohľade s ustanoveniami Zmluvy. 

1.7. Zhotoviteľ musí koordinovať svoje práce so zhotoviteľom: 

- veľkoplošných (dočasných) pútačov, ktoré budú umiestnené na mieste stavby v čase jej 

realizácie. Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa, kto je zhotoviteľom týchto tabúľ, po 

ukončení príslušného verejného obstarávania. 

- stálych tabúľ, ktoré budú umiestené na mieste stavby po jej skončení. Objednávateľ bude 

informovať Zhotoviteľa, kto je zhotoviteľom týchto tabúľ, po ukončení príslušného verejného 

obstarávania.   

Článok 2 

Zmluvná cena a Akceptovaná zmluvná hodnota 

 

2.1. Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela 

a odstránenie jeho prípadných vád Zmluvnú cenu, ktorá je definovaná v podčlánku 1.1.4.2 

Zmluvných podmienok. 

2.2. Akceptovaná zmluvná hodnota tak ako ju definuje podčlánok 1.1.4.1 Zmluvných podmienok bola 

prijatá vo výške: 

- Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH                58 801 975,66 EUR 

- Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH slovom:  päťdesiatosemmiliónov osemstojedentisíc 

         deväťstosedemdesiatpäť EUR,   

         šesťdesiatšesť centov. 

Článok 3 

Ochrana osobných údajov 

3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných 

údajov tak, ako je táto zakotvená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 

(ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 



 

 

 

 

4 

3.2. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana 

sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej 

osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so 

spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, s výnimkou 

prípadov upravených v zákone o ochrane osobných údajov a GDPR.  

3.3. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania 

Zmluvy tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej 

nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení Zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej 

zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii. 

3.4. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní 

druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracovanie 

osobných údajov v zmysle bodu 3.2. alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR 

iným spôsobom, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku 

škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si 

opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií 

právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov. 

3.5. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje 

v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje spracúvať nezačne so 

spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu 

o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov 

a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. 

Článok 4                                                                                                                                              

Predloženie dokumentov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy  

4.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do 21 dní  odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy:   

4.1.1. Poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy uzatvorené na druhy poistenia v zmysle podčlánkov 

18.2, 18.3 a 18.4 Zmluvných podmienok.  

4.1.2. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území 

Slovenskej republiky zriadenú prevádzkáreň v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1. Zmluvné strany  berú na vedomie, že Zmluva sa ako povinne zverejňovaná zmluva v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejní v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, okrem častí Zmluvy, ktoré 

Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej Ponuke ako obchodné tajomstvo spĺňajúce znaky 

obchodného tajomstva v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.  

 

5.2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. 

Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.  

 

5.3. Pokiaľ v Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.  
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5.4. Táto Zmluva je vypracovaná v desiatich  vyhotoveniach, z ktorých osem obdrží Objednávateľ 

a dve Zhotoviteľ.   

 

5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode 

informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Zmluva bola 

zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na 

vedomie.  

 

5.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy nie je závislou osobou voči Objednávateľovi 

v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. 

n) zákona o dani z príjmov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 

dní odo dňa vzniku zmeny. 

 

5.7.Prílohy, ktoré tvoria  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy sú:  

Príloha č. 1 - Príloha k ponuke 

Príloha č. 2 - Osobitné podmienky 

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer (vrátane Preambuly) 

Príloha č. 4 -  Zoznam Podzhotoviteľov 

Príloha č. 5 -  Zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov 

Príloha č. 6 -  Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky ELTRA, s.r.o. 

 

V Bratislave dňa 30.06.2021 V Košiciach dňa 24.06.2020 

 

 

............................................... ............................................... 

Ing. Miloslav Havrila Ing. Tomáš Kondor 

generálny riaditeľ konateľ 

 

 

 ............................................... 

 Pavol Tatar 

 konateľ 

 

 

 Za TSS GRADE a.s. 

 

 

 ...............................................  

 Ing. Dušan Chovanec 

 predseda predstavenstva 

 

 

 ...............................................  

 Ing. Marek Choma 

 člen predstavenstva 
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Príloha č. 1 – Príloha k ponuke 

 

PRÍLOHA K PONUKE 
 

Položka 

Podčlánky 

Zmluvných 

podmienok 

Údaje 

Názov a adresa Objednávateľa  1.1.2.2  1.3 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61  Bratislava 

Slovenská republika 

Názov a adresa Zhotoviteľa  1.1.2.3  1.3 
Združenie „ELHAMO“,  

Rampová 4, 040 01 Košice 

Názov a adresa Stavebného dozoru 1.1.2.4 & 1.3 
oznámi Objednávateľ po podpise 

Zmluvy 

Lehota výstavby  1.1.3.3 
do 28 mesiacov od odovzdania prvého 

Staveniska 

Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 1 rok  

Záručná doba 1.1.3.11 5 rokov 

Elektronické prenosové systémy  1.3 e-mail 

Použité právne predpisy  1.4 slovenské 

Rozhodujúci jazyk  1.4 slovenský jazyk 

Jazyk pre komunikáciu 1.4 slovenský jazyk 

Lehota pre právo prístupu na Stavenisko 2.1 
dňom odovzdania príslušného 

Staveniska 

Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác  4.2 
10% z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH  

Čiastka Platobnej záruky  4.4a 

20% z hodnoty zmluvy bez DPH 

uzavretej medzi Zhotoviteľom a 

Podzhotoviteľom 

Pracovná doba  6.5 

6.00 hod. – 22.00 hod. vrátane dní 

pracovného pokoja, pokiaľ však 

nestanoví rozhodnutie orgánu verejnej 

správy alebo všeobecne záväzný 

právny predpis Slovenskej republiky 

inak a podľa Rozkazu o výluke (ďalej 

len „ROV“) 

Odškodnenie za oneskorenie za Dielo 

 
8.7  

 

0,08% z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH za každý deň 

oneskorenia (omeškania so 

zhotovením Diela) 
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Položka 

Podčlánky 

Zmluvných 

podmienok 

                Údaje 

Maximálna čiastka odškodnenia za 

oneskorenie (omeškanie): 

1. (a)limitácia výšky zmluvnej pokuty za 

oneskorenie (omeškanie) 

2. (b)limitácia výšky náhrady škody 

8.7 

 

 

(a)10% z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH 

(b)nie je aplikované 

Čiastka Zábezpeky na záručné opravy 11.12 
1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

bez DPH 

Percento pre úpravu  predbežných súm  13.5(b) 0% 

Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov; 

Tabuľka údajov o úpravách  

 

13.8 

 

pre platby každý mesiac v EUR 

Koeficient; 

rozsah indexu 

Krajina pôvodu; 

mena indexu 

Zdroj indexu; 

názov/definícia 

Hodnota v uvedenom 

termíne* 

Hodnota Dátum 

a = 0,10  
pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, 

ktoré nepodliehajú cenovej úprave  
  

b = 0,20 
Slovenská 

republika; EUR 

Názov indexu: Index spotrebiteľských cien (Consumer 

Price Index) 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Tabuľka: Indexy spotrebiteľských cien oproti 

bázickému obdobiu 

Ukazovateľ: „Spotrebiteľské ceny úhrnom“ 

Odkaz: http://slovak.statistics.sk ˃ Štatistiky ˃ 

Makroekonomické štatistiky ˃ Spotrebiteľské ceny a ceny 

produkčných štatistík ˃ Ukazovatele ˃ Kľúčové ukazovatele 

˃ Spotrebiteľské ceny (inflácia) ˃ Indexy spotrebiteľských 

cien oproti bázickému obdobiu 

174,3 10/2019 

c = 0,08 
Slovenská 

republika; EUR 

Názov indexu: Index priemerných cien pohonných 

látok v SR – Motorová nafta (Diesel Fuel) 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Tabuľka: Priemerné ceny pohonných látok v SR 

(mesačné) 

Ukazovateľ: „Motorová nafta“ 

Odkaz: http://slovak.statistics.sk ˃ Štatistiky ˃ 

Makroekonomické štatistiky ˃ Spotrebiteľské ceny a ceny 

produkčných štatistík ˃ Ukazovatele ˃ Kľúčové ukazovatele 

˃ Priemerné ceny pohonných látok v SR ˃ Priemerné ceny 

pohonných látok v SR (mesačné) 

1,240 10/2019 

d = 0,62 
Slovenská 

republika; EUR 

Názov indexu: Index čistej inflácie  (Net Inflation 

Index) 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Tabuľka: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti 

bázickému obdobiu  

Ukazovateľ: „Čistá inflácia (bez zmien nepriamych 

daní) v %“ 

Odkaz: http://slovak.statistics.sk ˃ Štatistiky ˃ 

Makroekonomické štatistiky ˃ Spotrebiteľské ceny a ceny 

produkčných štatistík ˃ Ukazovatele ˃ Preddefinované 

tabuľky ˃ Spotrebiteľské ceny (inflácia) ˃ Vývoj jadrovej 

a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu 

122,2 10/2019 

* Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nepredstavujú základné nákladové indexy (CPIo, Do, NIIo)  
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Celková zálohová platba  14.2 nie je aplikované 

Počet a časovanie splátok  14.2 nie je aplikované 

Meny a ich podiely 14.2 nie je aplikované 

Začiatok splácania zálohovej platby  14.2(a) nie je aplikované 

Amortizačná sadzba zálohovej platby  14.2(b) nie je aplikované 

Percento Zádržného  14.3 nie je aplikované 

Limit Zádržného  14.3 nie je aplikované 

Platba za Technologické zariadenie  

a Materiály odoslané na Stavenisko 
14.5(b) nie je aplikované 

Platba za Technologické zariadenie  

a Materiály po dodaní na Stavenisko 
14.5(c) nie je aplikované 

Minimálna čiastka Priebežných platobných 

potvrdení 
14.6 100 000  EUR bez DPH 

Mena/meny platieb  14.15 EUR  

Lehoty na predloženie poistenia: 

(a) dôkazy o poistení 

 

(b) príslušné poistné zmluvy  

18.1 

 

(a) do 6 mesiacov od prvého 

predloženia príslušných poistných 

zmlúv a následne každých 6 mesiacov 

(b) do 21 dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy 

Maximálna odpočítateľná čiastka na 

poistenie rizík Objednávateľa  
18.2(d) nie je aplikované 

Minimálna čiastka poistenia tretej strany  18.3 
1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

bez DPH 

Dátum, dokedy musí byť vymenovaná 

Komisia na riešenie sporov (KRS) 
20.2 nie je aplikované  

KRS bude pozostávať 20.2 nie je aplikované  

Menovanie Člena KRS (ak sa Strany 

nedohodnú) vykoná 
20.3 nie je aplikované  
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Príloha č. 2 – Osobitné podmienky 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných podmienok“, a z „Osobitných podmienok“, ktoré 

predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným podmienkam. 

Všeobecné podmienky 

Všeobecné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú 

upravené alebo doplnené Osobitnými podmienkami. 

Všeobecné podmienky sú: 

„Zmluvné podmienky na výstavbu“ pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom 

(„Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 

(FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou  konzultačných inžinierov – SACE (slovenský preklad 

2008). 

Výrazy a definície použité v Osobitných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú 

uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu“ pre stavebné a inžinierske diela 

projektované objednávateľom („Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 

federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions 

of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer“ 

Slovenskou asociáciou  konzultačných inžinierov – SACE (slovenský preklad 2008). 

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská verzia zmluvných podmienok vydaná 

asociáciou SACE. 

Všeobecné podmienky podliehajú zmenám a dodatkom definovaným v nasledujúcich Osobitných 

podmienkach:  

Osobitné podmienky 
 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia 

Podčlánok 1.1.1.1 Zmluva  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Zmluva“  znamená Zmluvu vrátane všetkých jej častí, ktorých zoznam je uvedený v Článku 1 bod 

1.3 textu Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.1.3 Oznámenie o prijatí Ponuky  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Oznámenie o prijatí Ponuky“ znamená Zmluvu a „dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí 

Ponuky“ znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.1.4 Ponukový list 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Ponukový list“ znamená dokument s názvom „Príloha k ponuke“. 

Podčlánok 1.1.1.5 Technické špecifikácie  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Technické špecifikácie“ znamenajú dokumenty s názvami: 

(a) Interný predpis Objednávateľa „Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb“, 

(b)  „Projektová dokumentácia“, 

(c)  „Súťažné podklady“z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie Zmluvy, 
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(d) Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti, 

(e) „Technické špecifikácie interoperability“ podľa smernice Európskeho parlamentu  

a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (ďalej len „TSI“)  

 a všetky dodatky a zmeny Technických špecifikácii v súlade so Zmluvou. 

 Tieto dokumenty špecifikujú Dielo po technickej stránke.  

Podčlánok 1.1.1.8 Ponuka  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Ponuka“ znamená súbor dokumentov, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač predložil v lehote na 

predkladanie ponúk Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi. 

Podčlánok 1.1.1.9 Príloha k ponuke  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Príloha k ponuke“ znamená vyplnené strany s názvom Príloha k ponuke, ktoré sú Prílohou č., 1 

Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana 

Názov podčlánku 1.1.2.1 a text podčlánku 1.1.2.1 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana resp. zmluvná strana 

„Strana“ resp. „zmluvná strana“ znamená Objednávateľ alebo Zhotoviteľ podľa kontextu. 

Podčlánok 1.1.2.8 Podzhotoviteľ 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Podzhotoviteľ“ znamená, každú fyzickú alebo právnickú osobu, s ktorou má Zhotoviteľ resp. niektorý 

z členov skupiny dodávateľov uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.1.2.11 Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade 

„Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ znamená Podzhotoviteľ a každý ďalší nepriamy podzhotoviteľ. 

 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 1.1.3.10  Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti  

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ znamená Preberací 

protokol pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 1.1.3.11 Záručná doba 

„Záručná doba“ znamená dobu počas ktorej: 

(i) budú mať časti Diela (SO/PS) na ktoré bol vydaný Preberací protokol o odovzdaní 

a prevzatí Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti alebo 

(ii) bude mať Dielo, na ktoré bol vydaný Preberací protokol pre Dielo, 

vlastnosti dohodnuté podľa Zmluvy (preberané časti Diela (SO/PS) alebo Dielo budú/bude 

vyhotovené v súlade so Zmluvou) a  počas ktorej bude Zhotoviteľ povinný odstraňovať vady častí 

Diela (SO/PS) alebo Diela na vlastné náklady. Dĺžka Záručnej doby ako aj začiatok jej plynutia 

sú uvedené v podčlánku 11.1 (Zodpovednosť za vady). 

Podčlánok 1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná hodnota  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 
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„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená čiastku prijatú za vyhotovenie a dokončenie Diela 

a odstránenie jeho prípadných vád, ktorá je uvedená v Článku 2 textu Zmluvy.  

Podčlánok 1.1.4.5 Záverečné prehlásenie  

Na koniec vety sa dopĺňa text s nasledujúcim znením: 

vrátane konečných súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných 

dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom. 

Podčlánok 1.1.4.12 Prehlásenie  

Na koniec vety sa dopĺňa text s nasledujúcim znením: 

vrátane súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov 

požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom.  

Podčlánok 1.1.6.5 Právne predpisy  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy 

publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nariadenia a smernice vydávané orgánmi 

Európskej únie (Európskych spoločenstiev), orgánmi Slovenskej republiky ako aj interné predpisy 

Objednávateľa. 

Podčlánok 1.3 Komunikácia  

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a 

časové plnenie, sa zapisujú prednostne do Stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. Zápis 

v Stavebnom denníku nemožno však za žiadnych okolností považovať za oznámenie, požiadanie alebo 

akýkoľvek úkon  Zhotoviteľa, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, povinnosti či 

záväzky Objednávateľa. 

Podčlánok 1.4 Právne predpisy a jazyk  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Všetky osoby zastupujúce niektorú zo zmluvných strán alebo jednajúce za túto Stranu musia plynule 

ovládať komunikačný jazyk. V prípade, že tento jazyk plynule neovládajú, sú povinné zabezpečiť na 

vlastné náklady, aby bol po celú dobu realizácie Diela k dispozícií kvalifikovaný tlmočník.  

Všetky doklady, ktoré si budú zmluvné Strany podľa Zmluvy predkladať, musia byť v komunikačnom 

jazyku alebo v pôvodnom jazyku súčasne s ich prekladom do komunikačného jazyka. U všetkých 

úradných listín musí byť takýto preklad úradne osvedčený. 

Podčlánok 1.5 Poradie záväznosti  dokumentov 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude 

poradie záväznosti jednotlivých dokumentov také, ako je uvedené v Článku 1 bod 1.3. textu Zmluvy. 

Ak sa medzi uvedenými dokumentmi vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, pre zmluvné strany bude 

záväzný pokyn alebo objasnenie, ktoré vydá Objednávateľ.  

Podčlánok 1.6 Zmluva o Dielo 

Text podčlánku sa ruší.  

Podčlánok 1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie  

Za druhý odstavec sa vkladá nasledujúci text:  

Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 

dokumenty týkajúce sa vyhotovenia Diela vrátane Zmien, či už v origináli alebo kópii, musia byť k 

dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené 

vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež Stavebný denník vedený Zhotoviteľom, 
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do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). 

Do prvej vety tretieho odstavca za výrazom „…jednu kópiu Zmluvy…“ sa vkladá nasledujúci text: 

„vrátane Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok,“. 

Na koniec podčlánku  sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:  

Objednávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi Dokumentáciu 

pre stavebné povolenie  v  podrobnotiach pre realizáciu stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – 

Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“ spracovanú projektantom PRODEX spol. s r.o., Rusovská 

cesta 16, 851 01 Bratislava,  časť z DÚR, „Pevná vytyčovacia sieť“ a stavebné povolenia, ktoré sú 

uvedené v bodoch 1.3.5, 1.3.6. a 1.4. Zmluvy.  

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva 

Názov podčlánku 1.10 a text podčlánku 1.10 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva 

Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek výstup Zhotoviteľa  alebo niektorá jeho časť (ďalej pre 

účely tohto podčlánku „autorské dielo“), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“). 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného 

podpisom Zmluvy, používať autorské dielo v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a 

nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu, 

neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 

(a) spracovanie autorského diela, 

(b) spojenie autorského diela s iným dielom, 

(c) zaradenie autorského diela do databázy podľa § 131, 

(d) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela  (v akomkoľvek počte),  

(e) verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela najmä nie 

však výlučne 

- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 

- nájmom, 
- uvedenie autorského diela na verejnosti verejným vykonaním autorského diela vrátane 

realizácie stavebných prác (stavby) podľa autorského diela 
(f) sprístupňovanie diela verejnosti, 

(g) verejné vykonanie diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela aj treťou 

osobou, 

(h)   na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela vrátane 

dopracovania a to aj treťou osobou,  

(i) zhotovenie stavby podľa autorského diela treťou osobou, 

(j) použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 

(k)  na akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace                            

s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a 

medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený 

udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v 

zmysle tohto podčlánku a na použitie spôsobmi podľa predchádzajúceho odstavca (písmen (a) až (k)) 

tohto podčlánku (sublicencia). Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je 

oprávnený nadobudnuté licencie v rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe. 

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačových 

programov potrebných pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú 

dokumentáciu k autorskému dielu ako aj inú dokumentáciu nevyhnutnú na riadne prevádzkovanie 

počítačového programu a jeho zmeny v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na 

odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej dokumentácie k autorskému dielu a inej 

dokumentácie nevyhnutnej na riadne prevádzkovanie počítačového programu a jeho údržbu a zmeny, 

alebo ak Objednávateľ Zhotoviteľa na ich odovzdanie nevyzve, najneskôr do vydania Preberacieho 

protokolu pre Dielo. 

V prípade realizácie diel nadväzujúcich na diela realizované v zmysle tejto Zmluvy je Zhotoviteľ 

povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť tretej osobe, ktorá bude realizovať stavebné práce na 

nadväzujúcich dielach. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie súčinnosť potrebná pre riadne plnenie 

záväzkov, ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu medzi treťou osobou a Objednávateľom. Zhotoviteľ 

súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zdrojové kódy tretej osobe za účelom užívania 

autorského diela takým spôsobom, že na seba nadväzujúce diela budú tvoriť plne funkčný celok.   

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku alebo autorské dielo, ktoré bude 

softvérom zabudovaným do dodaných zariadení, nebudú v okamihu odovzdania autorského diela  

Objednávateľovi a ani následne zaťažené právami tretích strán, a že bude oprávnený s autorským dielom 

nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený Objednávateľovi poskytnúť licenciu v súlade 

s týmto podčlánkom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku 

nedodržania záväzku podľa predchádzajúcej vety, a to vrátane súvisiacich nákladov (teda aj nákladov 

súdneho konania a právneho zastúpenia).  

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť a na vlastné náklady obhajovať práva Objednávateľa 

voči všetkým nárokom z porušenia autorských práv uplatňovaných treťou osobou voči 

Objednávateľovi, ktoré môžu vyplynúť z použitia autorského diela alebo jeho časti. Na základe 

požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere spolupracovať a poskytnúť súčinnosť 

k vyriešeniu prípadného nároku tretej strany z dôvodu údajného porušenia jej autorských práv. 

Má sa za to, že odmena za udelenie súhlasu (licencie/sublicencie) nakladať s autorským dielom  v 

zmysle tohto podčlánku je v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote za Dielo resp. 

v Zmluvnej cene podľa Zmluvy. 

Vec, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa 

momentom jeho odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa. 

Podčlánok 1.12 Dôverné podrobnosti 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim  znením: 

Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, 

čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o Diele 

v žiadnom komerčnom ani technickom časopise, internete, ani inde bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

Podčlánok 1.13 Súlad s Právnymi predpismi  

V druhej vete sa výraz „vo Zvláštnych podmienkach“ nahrádza výrazom „v Osobitných podmienkach“. 

Za pododstavec (b) sa vkladá nasledujúci text:  

Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude zrealizované v súlade s Technickými špecifikáciami, 

Zmluvou,  právoplatnými stavebnými povoleniami podľa bodu 1.4. v Článku 1 Zmluvy, a  najnovšími 

vydaniami slovenských technických noriem, nariadení alebo iných, všeobecne záväzných predpisov. 

Ak je v Technických špecifikáciách odkaz na konkrétne normy alebo zákony, budú platiť ustanovenia 

posledného aktuálneho vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo 

zákonov. 
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Podčlánok 1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

 

Zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať Stavenisko a teda začať s realizáciou prác na Diele pokiaľ 

neoznámil Objednávateľovi vedúceho predstaviteľa (v prípade združenia vedúceho člena združenia) 

s preukázaním, že je oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z osôb zoskupenia (v prípade združenia 

každého člena združenia).    

 

Pokiaľ Zhotoviteľ zmení svoje zloženie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 

takýto úkon je voči Objednávateľovi neúčinný, a naďalej zostávajú voči Objednávateľovi spoločne 

a nerozdielne zaviazaní pôvodní členovia zoskupenia (združenia).  

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.15 Konflikt záujmov  

Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku 

Konfliktu záujmov medzi nimi resp. ich pracovníkmi navzájom (t.j. aby neboli vzájomne v priamom 

personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojení alebo aby nevznikla situácia, kedy z 

dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený alebo ohrozený záujem na 

nestrannom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú Zhotoviteľ a Stavebný dozor 

povinný mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie Konfliktu záujmov vrátane 

účinných opatrení pre prípad porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí 

alebo vznikne Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k 

takémuto Konfliktu záujmov nedošlo resp. aby takýto Konflikt záujmov odstránil. 

 

Článok  2  Objednávateľ 

Podčlánok 2.1 Právo prístupu na Stavenisko  

Na koniec druhého odstavca sa dopĺňa nasledujúci text: 

Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do odovzdania Staveniska predložiť Zhotoviteľovi zoznamy 

vlastníkov dotknutých pozemkov (dočasný záber). 

Podčlánok 2.2 Povolenia, licencie a schválenia  

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Ak bude Zhotoviteľ potrebovať preklad týchto dokumentov, zabezpečí si ho sám na vlastné náklady. 

Podčlánok 2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa  

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:  

Za primeraný dôkaz o finančnom zabezpečení Objednávateľa sa považuje Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. 

 

Článok  3  Stavebný dozor 

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením:   

Nasledovné právomoci Stavebného dozora je Stavebný dozor oprávnený vykonať až na základe 

doručeného písomného súhlasu Objednávateľa:  

Podčlánok  3.2     –  „Delegovanie právomoci Stavebným dozorom“- poverenie asistentov plnením 

povinností a vykonávaním právomoci Stavebného dozora, 

Podčlánok  3.5     –  „Rozhodnutia“ odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá    

má vplyv na predĺženie Lehoty výstavby alebo úhradu dodatočných Nákladov 
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vrátane primeraného zisku (dodatočných platieb) Zhotoviteľovi podľa 

ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok, 

Podčlánok  4.4   –  „Podzhotovitelia“ – schvaľovanie Podzhotoviteľa, ktorý nie je uvedený 

v zozname Podzhotoviteľov a ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať 

práce v hodnote vyššej ako  3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, 

Podčlánok  8.4 – „Predĺženie Lehoty výstavby“ – schvaľovanie nároku Zhotoviteľa na predĺženie 

Lehoty výstavby, 

Podčlánok  8.8     –  „Prerušenie prác“– vydávanie pokynu Zhotoviteľovi na prerušenie prác na časti 

alebo na celom Diele, 

Podčlánok 8.11  –  „Predĺžené prerušenie“ – vydávanie povolenia Zhotoviteľovi na pokračovanie 

v prerušených prácach, 

Podčlánok  12.3   –  „Oceňovanie“– odsúhlasenie jednotkovej ceny alebo sadzby, 

Podčlánok  12.4   – „Vynechanie časti Diela“ – odsúhlasenie alebo rozhodnutie o nákladoch, ktoré 

budú zahrnuté do Zmluvnej ceny, 

Podčlánok  13.1   –  „Právo na Zmenu“ – vydávanie pokynu na Zmenu alebo odsúhlasovanie Zmeny,  

Podčlánok  20.1   –  „Nároky Zhotoviteľa“– odsúhlasenie alebo rozhodnutie o predĺžení Lehoty 

výstavby a/alebo o úhrade dodatočných Nákladov vrátane primeraného zisku 

(dodatočných platieb) Zhotoviteľovi podľa ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných 

podmienok. 

Stavebný dozor je povinný vyžiadať si od Objednávateľa súhlas na vyššie uvedené právomoci 

(schvaľovanie vydávanie pokynov a pod.) s tým, že žiadosť musí obsahovať návrh Stavebného dozora 

s kvalifikovaným zdôvodnením a s uvedením (i) lehoty, v ktorej musí Stavebný dozor v zmysle 

Zmluvných podmienok rozhodnúť a (ii) lehoty v ktorej sa má vyjadriť Objednávateľ. Stavebný dozor 

je povinný požiadať Objednávateľa o súhlas v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty 

na vykonanie jeho právomoci podľa Zmluvných podmienok, inak zodpovedá za škodu, ktorá 

Objednávateľovi vznikne v dôsledku nedodržania lehoty podľa Zmluvných podmienok. Pokiaľ 

Objednávateľ súhlas v lehote v ktorej sa má vyjadriť nevydá, Stavebný dozor bude bez 

súhlasu/nesúhlasu Objednávateľa postupovať s riadnou odbornou starostlivosťou podľa svojej najlepšej 

úvahy.  

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako aj bez ohľadu na včasné vydanie súhlasu Objednávateľa, 

v prípade, ak sa podľa názoru Stavebného dozoru vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť 

života, zdravia alebo Diela, príp. majetku Stavebný dozor môže bez odpustenia akýchkoľvek 

zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také 

práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby 

eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať 

aj bez súhlasu Objednávateľa. Stavebný dozor stanoví ocenenie vyplývajúce z realizácie takého pokynu 

v súlade s podčlánkom 12.3 (Oceňovanie) a bude písomne informovať následne Zhotoviteľa aj 

Objednávateľa. 

Podčlánok 3.3 Pokyny Stavebného dozora  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Vydanie akéhokoľvek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musí byť písomne 

oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia). 

Za pokyn Stavebného dozora sa v štádiu realizácie prác nepovažuje jeho zápis v Stavebnom denníku, 

okrem prípadov, ktoré nastanú vplyvom mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí s možnosťou 

vzniku ohrozenia života, zdravia a majetku a sú nevyhnutné na odvrátenie týchto rizík. 

Podčlánok 3.5 Rozhodnutia 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:  
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Tento podčlánok sa nebude aplikovať na rozhodnutia Stavebného dozora, ktorých vydanie je 

podmienené predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa v zmysle podčlánku 3.1 (Povinnosti 

a právomoc Stavebného dozora). 

Na koniec Článku 3 sa pridáva nový podčlánok  3.6 s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 3.6 Pracovné rokovania  

Pracovné rokovania („kontrolné dni“) organizuje Stavebný dozor a musia sa konať podľa aktuálnych 

podmienok a požiadaviek stavby, spravidla raz za tri týždne. Týchto pracovných rokovaní sú povinní 

sa zúčastňovať: predstaviteľ Objednávateľa, Stavebný dozor, Predstaviteľ Zhotoviteľa, zástupca 

projektanta (ďalej len „Autorský dozor“) a koordinátor bezpečnosti. Zmyslom pracovných rokovaní je 

koordinovať práce so Zhotoviteľom, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, 

preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody. 

Stavebný dozor je povinný písomne zaznamenať agendu pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z 

pracovného rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane dohodnutého počtu kópií pre Objednávateľa. 

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť ako aj za termíny 

plnenia úloh; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. 

Všetky záznamy z takýchto pracovných rokovaní, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) Predstaviteľom 

Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať 

autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu 

podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré 

majú byť predložené v písomnej forme. 

 

Článok  4  Zhotoviteľ 

Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach 

a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vyhláška o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach“), technickými normami platnými na území 

Slovenskej republiky a technickými normami železníc vzťahujúcimi sa na predmet Zmluvy.  

Zhotoviteľ sa v rámci implementácie prvkov súvisiacich s dohľadovým systémom zaväzuje zabezpečiť 

kompatibilitu existujúceho sieťového prostredia s ním zavedenými technológiami tak, aby zostala 

zároveň zachovaná možnosť manažovania  stávajúcich rozhraní.  

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie Diela platné 

všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávacie predpisy a že je oboznámený so všetkými internými 

predpismi Objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie Diela.  

 

Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť najneskôr pred podpisom Zmluvy nasledujúce platné 

doklady, pričom predmetnými dokladmi je Zhotoviteľ povinný disponovať počas celej doby realizácie 

Diela:   

a) Oprávnenie na montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení 

elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona o dráhach, 

b) Osvedčenie na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach a na 

vykonávanie určených činností na koľajniciach udelené bezpečnostným orgánom v zmysle § 18 

zákona o dráhach v rozsahu minimálne: 

● zváranie koľajníc 
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● nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc metódami VT, ET, 

c) Oprávnenie na zváranie koľajníc podľa § 17 zákona o dráhach a predpisu ŽSR TS 3-5 Zváranie 

koľajníc a súčastí železničného zvršku 

d) Oprávnenie na nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc vizuálnou metódou (VT); metódou vírivých 

prúdov (ET) a ultrazvukovou metódou (UT) podľa § 17 zákona o dráhach a predpisu ŽSR TS 3-4 

Nedeštruktívne skúšky koľajníc, 

e) Oprávnenie o odbornej a technickej spôsobilosti k vykonávaniu brúsenia, frézovania koľajníc na 

ŽSR v zmysle predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie 

pojazdných súčastí výhybiek, 

 

Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť najneskôr 14 dní pred:   

f) predpokladaným termínom použitia traťového stroja platnú technickú prehliadku traťového stroja 

a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového vozidla (strojnícky preukaz) podľa § 24 a § 25 

zákona o dráhach a  podľa Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 11/2013 o zabezpečení výkonu 

skúšok dráhových vozidiel,  

 

g) začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR: 

(i) platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa predpisu ŽSR Z3 

Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len „ŽSR Z3“),  

(ii) platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 a predpisu ŽSR Z2 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR 

Z2“),  

h) predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového vozidla o technickej 

spôsobilosti na prevádzku podľa zákona o dráhach a ustanovenia vyhlášky č. 351/2010 Z. z. 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  o dopravnom poriadku dráh. 

Splnenie podmienok umožňuje Zhotoviteľovi (žiadateľovi) pohyb na infraštruktúre ŽSR na základe 

„Povolenia uviesť do prevádzky dráhové vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva Dopravný úrad. Bez 

písomného oznámenia Objednávateľa o odsúhlasení predložených dokladov nie je možné dráhové 

vozidlá použiť. 

V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote vyššie uvedené doklady, nie je oprávnený 

začať práce, pre ktoré sa doklad vyžaduje resp. použiť stroj na práce.    

Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo alebo časť Diela iba strojmi a zariadeniami, ktoré sú uvedené v 

Zozname strojov a zariadení, pričom Zoznam strojov a zariadení Zhotoviteľ predkladá najneskôr ku dňu 

odovzdania prvého Staveniska Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi. Zhotoviteľ je oprávnený 

použiť iný stroj alebo zariadenie, ako sú stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení len 

z objektívnych dôvodov, pričom je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať Stavebný dozor a 

získať jeho súhlas k použitiu iného stroja alebo zariadenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a 

zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

je povinný použitie, resp. nasadenie strojov a zariadení vrátane informácie o výrobnom čísle 

a Evidenčnom čísle denne zaznamenávať do Stavebného denníka. 

Zhotoviteľ je povinný až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela  disponovať platným oprávnením na 

vykonávanie určených činností podľa § 17 zákona o dráhach a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach 

a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach   

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby stavby, Zhotoviteľ sa zaväzuje na 

vlastné náklady zabezpečiť si písomné oprávnenie vstupu na pozemky vo vlastníctve tretích osôb 

(v dočasnom zábere) (inak nie je oprávnený vstúpiť na takéto pozemky tretích osôb) a oznámiť 

Objednávateľovi termín začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje 

na vlastné náklady zabezpečiť po ukončení užívania tohto pozemku uvedenie tohto pozemku do 

pôvodného stavu, resp. stavu, na ktorom sa dohodne Zhotoviteľ s vlastníkom pozemku. V prípade, že 
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Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania pozemku nezavinené Objednávateľom, bude znášať všetky 

náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku vrátane nákladov na prípadnú náhradu škody. 

Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako 

dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká 

nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov vrátane ušlého zisku. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi mená kontaktných zástupcov s telefónnymi číslami  

a kontaktné telefónne čísla pohotovostných zamestnancov Zhotoviteľa (vrátane poddodávateľov 

jednotlivých typov zariadení) kvôli zabezpečeniu koordinácie pri odstraňovaní prípadných porúch na 

rozostavaných úsekoch tratí, najneskôr pri odovzdávaní Staveniska. Tieto údaje je Zhotoviteľ povinný 

aktualizovať počas doby výstavby. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní pred predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi a 

v kópii Stavebnému dozorovi zoznam splnomocnených osôb za Zhotoviteľa na podpisovanie resp. 

potvrdzovanie faktúry, Prehlásenia,  rekapitulácie a súpisov vykonaných prác spolu s ich podpisovými 

vzormi, ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru rozbor položky Oceneného výkazu výmer  

v prípade, ak o to Stavebný dozor požiada. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru zemníky, lomy a vzdialenosti na základe ktorých 

pripravil cenovú ponuku, ak o to Stavebný dozor požiada. 

Zhotoviteľ je povinný pri odvážaní odpadu predkladať Stavebnému dozoru vážne lístky a geodetické 

zameranie skládky odpadu.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie súladu Diela s platnými TSI a dokladovanie splnenia 

základných požiadaviek TSI u predmetnej stavby ES vyhláseniami o zhode a vhodnosti používania a 

o overení subsystémov. Podrobnosti ohľadom vydávania príslušných vyhlásení sú uvedené 

v príslušných TSI a v Smernici 2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite systému 

železníc v Spoločenstve, v zákone o dráhach a v predpise ŽSR R2. 

Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 

svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 

boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním Diela všeobecne záväznými 

predpismi, internými predpismi Objednávateľa alebo Zmluvou. 

Zhotoviteľ je povinný príslušnú činnosť na Diele realizovať kľúčovým expertom 

a expertom/odborníkom, ktorého uviedol v ponuke a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo 

verejnej súťaži.  

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene kľúčového experta a/alebo experta/odborníka len v 

odôvodnených prípadoch ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo neplatnosť dokladov 

preukazujúcich požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných inžinierov, zoznamu 

autorizovaných geodetov, zoznamu autorizovaných bezpečnostných technikov a pod.  

V prípade zmeny kľúčového experta a/alebo experta/odborníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy 

nový kľúčový expert a/alebo expert/odborník musí spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré 

boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži: 

 Hlavný stavbyvedúci 

o ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje 

sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

o realizácia minimálne 1 projektu/stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky 

týkajúceho sa železničnej infraštruktúry, pri ktorých sa vykonávala rekonštrukcia alebo 

modernizácia trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, na ktorom boli uskutočnené 

stavebné práce v minimálnej hodnote 10 000 000 EUR bez DPH na pozícii stavbyvedúceho; 
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preukazuje sa predložením referenčného listu kľúčového experta vyhotoveného v rozsahu 

podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných podkladov, 

o osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúci vydané 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov pre výkon činnosti (kategórie):  

20 - inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby; v prípade osvedčenia 

vydaného SKSI po 1.1.2005, uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom 

členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad 

vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla odborníka 

 Zástupca stavbyvedúceho 

o ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje 

sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

o realizácia minimálne 1 projektu/stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky 

týkajúceho sa železničnej infraštruktúry, pri ktorých sa vykonávala rekonštrukcia alebo 

modernizácia trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, na ktorom boli uskutočnené 

stavebné práce v minimálnej hodnote 10 000 000 EUR bez DPH na riadiacej pozícii; 

preukazuje sa predložením referenčného listu kľúčového experta vyhotoveného v rozsahu 

podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných podkladov, 

o osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúci vydané 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov pre výkon činnosti (kategórie):                                                                                                        

30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na 

(33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, 

uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného 

zamerania v rámci získaného osvedčenia;  alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa 

právneho predpisu krajiny sídla odborníka 

 

 Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd 

o  ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje 

sa dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;  

o realizácia minimálne 1 projektu/stavby týkajúcej sa železničnej infraštruktúry, na ktorej boli 

uskutočnené práce na trakčnom vedení pre rýchlosť minimálne 120 km/h za viac ako                

5 000 000 EUR bez DPH na pozícií špecialistu pre trakčné vedenia a silnoprúd alebo 

stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením referenčného listu experta/odborníka 

vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných 

podkladov, 

o osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na 

vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 

205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených zariadeniach podľa Príloha 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:   

  

E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia 

napätia  

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice 

E4: Trakčné vedenie železničných dráh  

E5: Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia železničných dráh 

E 9:Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy 

E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 
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E12: Zariadenie na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov;         

alebo evivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia, 

o osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 

Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia;  preukazuje sa 

predložením platného osvedčenia, pričom k osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na 

činnosť stavbyvedúci, ktoré bolo vydané od 1.1.2005 sa predkladá aj podrobnejšie členenie 

odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením, Technické, technologické 

a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia; alebo ekvivalentný doklad 

vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla odborníka. 

 Špecialista pre železničný zvršok a spodok 

o ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 

o realizácia minimálne 1 projektu/stavby týkajúcej sa železničnej infraštruktúry, na ktorej boli 

uskutočnené práce týkajúce sa železničného zvršku a spodku na elektrifikovanej trati 

s minimálnym rozpočtovým nákladom 3 000 000 EUR bez DPH, na pozícií špecialistu pre 

železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením referenčného 

listu experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole 

E. Súťažných podkladov, 

o osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 

Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

pre výkon činnosti (kategórie): 20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravé 

stavby; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, uchádzač predloží okrem 

osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného 

osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla 

odborníka 

 

 Špecialista pre zabezpečovanie zariadenia 

o ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 

o  realizácia minimálne 1 projektu/stavby týkajúcej sa železničnej infraštruktúry, na ktorej  boli 

uskutočnené práce na zabezpečovacích a oznamovacích zariadeniach pre rýchlosť minimálne 

120 km/h za viac ako 2 000 000 EUR bez DPH na pozícií špecialistu pre zabezpečovacie 

zariadenia alebo stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením referenčného listu 

experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. 

Súťažných podkladov, 

o osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na 

vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 

205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených zariadeniach podľa Príloha 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:  

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh  do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane  

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia; 

alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia, 

 

o osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia; preukazuje sa 

predložením platného osvedčenia, pričom k osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na 

činnosť stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 sa predkladá aj podrobnejšie členenie 

odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením Technické, technologické a 
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energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia; alebo ekvivalentný doklad 

vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla odborníka. 

 Geodet stavby 

o ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa dokladom o 

dosiahnutom vzdelaní, 

o  realizácia  minimálne 1 projektu/stavby týkajúcej sa železničnej infraštruktúry, na ktorej boli 

uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 5 000 000 EUR bez DPH, na pozícii 

zodpovedného geodeta stavby (zodpovedným geodetom stavby je potrebné rozumieť takého 

geodeta, ktorý na stavbe železničnej infraštruktúry, na ktorej boli uskutočnené stavebné práce 

v minimálnej hodnote 5 000 000 EUR bez DPH, realizoval riadenie geodetických činností 

ostatných geodetov poskytujúcich služby na danom projekte), preukazuje sa predložením 

referenčného listu experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ 

uvedeného v kapitole E. Súťažných podkladov, 

o oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 5 zákona NR SR č. 216/1995 Z.z v 

znení neskorších predpisov; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu 

krajiny sídla odborníka. 

 

 Pracovník zodpovedný za BOZP 

o  ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie; preukazuje sa 

dokladom o dosiahnutom vzdelaní, 

o realizácia minimálne 1 projektu/stavby týkajúcej sa železničnej infraštruktúry, na ktorej boli 

uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 5 000 000 EUR bez DPH na pozícií 

pracovníka zodpovedného za BOZP, preukazuje sa predložením referenčného listu 

experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. 

Súťažných podkladov, 

o osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 

Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 zákona 

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov;  alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla odborníka. 

Zmena ktoréhokoľvek kľúčového experta a/alebo experta/odborníka je možná len po predchádzajúcom 

písomnom súhlase Objednávateľa. Návrh na zmenu kľúčového experta a/alebo experta/odborníka 

predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými vyššie uvedenými dokladmi týkajúcimi sa odbornosti, ktorými 

preukáže, že nový navrhovaný kľúčový expert a/alebo expert/odborník spĺňa vyššie uvedené minimálne 

požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový navrhovaný kľúčový expert a/alebo expert/odborník 

nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť, ako sú vyššie uvedené, Objednávateľ 

takéhoto kľúčového experta a/alebo experta/odborníka neodsúhlasí. Ak bude nový navrhovaný kľúčový 

expert a/alebo expert/odborník zároveň spĺňať pojmové znaky Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 

1.1.2.8 (Podzhotoviteľ), Objednávateľ takéhoto kľúčového experta a/alebo experta/odborníka 

neodsúhlasí, pokiaľ nebudú splnené podmienky zmeny Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 4.4 

(Podzhotovitelia) a tiež podmienky v zmysle podčlánku 4.4b (Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s 

registrom partnerov verejného sektora). Zmeny v Prílohe č. 5 Zmluvy budú potvrdené písomným 

dodatkom k tejto Zmluve a to najneskôr do dvoch (2) mesiacov odo dňa odsúhlasenia zmeny. 

V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom 

ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov, je povinný v lehote 28 

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy najneskôr do času vykonávania ich činnosti 

vyplývajúcej zo Zmluvy zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov 

a  predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci 

zahraničný odborník oprávnený vykonávať jeho činnosť. 

Ďalšie povinnosti týkajúce sa vymenovaných kľúčových expertov a expertov/odborníkov sa riadia 

príslušnými podčlánkami tejto Zmluvy. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade prác na Diele, pre vykonávanie ktorých sa vyžaduje v zmysle 

zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

disponovanie príslušným platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky, bude tieto práce vykonávať 

prostredníctvom osôb, ktoré príslušným osvedčením disponujú. 

Zhotoviteľ je povinný vykonávať stavebné a montážne práce na železničnej infraštruktúre v súlade 

s ROV vyhotoveným v zmysle SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, v čase 

schválených výluk tak, že v ŽST Veľká Ida, Čečejovce, Moldava nad Bodvou a výlukou dotknutých 

susedných ŽST musia byť minimálne dve dopravné koľaje s dvomi nástupištnými hranami k dispozícií 

pre železničnú prevádzku (okrem krátkodobých výluk do 4 hodín, resp. na krátku dobu potrebnú na 

prepínanie systémov zabezpečovacieho zariadenia). Koľajové výluky realizované v denných zmenách 

musia byť bez vplyvu na chody nočných vlakov s ležadlovými a lôžkovými vozňami. Nepretržitú 

výluku je možné realizovať len  za podmienky, že Zhotoviteľ bude dopravcu ZSSK Slovensko oficiálne 

informovať o nepretržitej výluke minimálne tri mesiace vopred.Výluky v súvislosti s budovaním 

trakčného vedenia požaduje Zhotoviteľ realizovať v súbehu s koľajovými výlukami alebo v dostatočne 

dlhých medzerách v intervaloch medzi chodmi vlakov prípadne na súborný rozkaz o výluke. 

Zhotoviteľ je povinný rešpektovať časy výluk dohodnuté s vlečkármi.  

Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o dodatočné povolenie výluk nad rámec ROV. 

Objednávateľ mu podľa prevádzkových možnosti prevádzkovateľa dopravnej cesty poskytne dodatočné 

výluky a Zhotoviteľ za ne zaplatí Objednávateľovi uvedené čiastky. Tieto náklady sú nákladmi 

Zhotoviteľa a nie je možné ich zahrnúť do ceny Diela. 

(a) výluka trakčného vedenia traťovej koľaje 150 EUR /začatá hodina 

(b) výluka traťovej koľaje bez trakčného vedenia 300 EUR /začatá hodina 

(c) výluka traťovej koľaje s trakčným vedením 450 EUR /začatá hodina 

(d) výluka obidvoch traťových koľají (prerušená prevádzka) 1 200 EUR /začatá hodina 

(e) výluka staničnej skupiny iba trakčné vedenie 150 EUR /začatá hodina 

(f) výluka staničnej skupiny bez trakčného vedenia 300 EUR /začatá hodina 

(g) výluka staničnej skupiny s trakčným vedením 450 EUR /začatá hodina 

(h) výluka trakčného vedenia celej železničnej stanice 600 EUR /začatá hodina 

(i) prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají 750 EUR/ začatá hodina 

(j) odvolanie výluky v schválenom týždennom pláne                                 300 EUR/výluka     

  

Objednávateľ fakturuje tieto náklady Zhotoviteľovi polročne. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora akýkoľvek 

podklad, dokument, správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie Diela a to vo forme určenej 

Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť 

formu počas realizácie Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho 

aktualizáciu, ak o to Objednávateľ požiada. 

Pre dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Všeobecných podmienok alebo  Osobitných 

podmienok a nie je stanovená ich forma, Zhotoviteľ je povinný predkladať vo forme odsúhlasenej 

Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť 

formu počas realizácie Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať pasporty budov v rozsahu fotodokumentácie a popisu, ktoré sa 

nachádzajú v bezprostrednej blízkosti stavby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne odstraňovať poruchy na zariadeniach Objednávateľa vyvolané svojou 

činnosťou  na vlastné náklady. V prípade, že pri odstraňovaní takýchto porúch bude nutná koordinácia 

údržbových zložiek Objednávateľa, náklady súvisiace s okamžitými opravami realizovanými 

údržbovými zložkami Objednávateľa bude Objednávateľ účtovať Zhotoviteľovi. Rovnaký postup bude 

uplatnený aj vo veci úhrady nákladov na odstránenie súvisiacich škôd, vyplývajúcich z takýchto porúch. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne odstraňovať poruchy na novo inštalovaných zariadeniach 

v prevádzke, ktoré vzniknú počas výstavby. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 

(prevádzkový priestor) počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou Európskej 

únie, s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj v súlade s platnými internými 

predpismi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce spojené s premiestnením 

telekomunikačných káblov, elektrických a iných inžinierskych sietí v súlade s pokynmi poskytnutými 

vlastníkmi týchto zariadení a vydanými v súlade s podmienkami príslušného právoplatného stavebného 

povolenia. 

Zhotoviteľ je povinný aby všetky stavby a zariadenia ( ako napr. budovy, trakčné stožiare, osvetľovacie 

veže, zabezpečovacie zariadenia, nástupištia, rampy) určené na odstránenie boli zrušené až po 

písomnom súhlase príslušného správcu. 

 

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác  

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:  

Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi dátum 

platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, ktorý je Zhotoviteľ povinný uviesť v návrhu textu Zábezpeky 

na vykonanie prác.  Zhotoviteľ predloží návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľovi na 

odsúhlasenie najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia dátumu platnosti Zábezpeky na vykonanie prác. 

Objednávateľ sa k návrhu textu bez zbytočného odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť 

Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác do 5 pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu jej 

textu Objednávateľom a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ neschváli 

Zhotoviteľovi predložený text návrhu Zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný odstrániť 

nedostatky textu návrhu v lehote stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na vykonanie prác musí vychádzať zo vzoru uvedeného na konci Osobitných 

podmienok (Vzor Zábezpeky na vykonanie prác). 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného 

právneho predpisu členského štátu EÚ alebo tretej krajiny. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou 

so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo 

zahraničnou bankou odsúhlasenou Objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená 

v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do 

slovenského jazyka.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na 

prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek 

výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku 

na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy 

alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

V prípade ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na záručné opravy v zmysle podčlánku 11.12 

(Zábezpeka na záručné opravy) v požadovanej výške alebo v požadovanom termíne, Objednávateľ je 

oprávnený uplatniť si plnenie zo Zábezpeky na vykonanie prác vo výške požadovanej Zábezpeky na 

záručné opravy. 

Tretí odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým 

Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni všetky vady t.j. do doby vydania Protokolu 

o vyhotovení Diela. Ak Stavebný dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela aspoň 28 dní pred 

uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred 

uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi predĺženie 

platnosti Zábezpeky na vykonanie prác. Termín uplynutia platnosti Zábezpeky uvedený v predloženej 
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Zábezpeke na vykonanie prác bude stanovený Objednávateľom ako predpokladaný dátum, a to 70. deň 

od predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie vád na Dielo.  

Posledná veta podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ je na základe žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác 

Zhotoviteľovi do 21 dní, po tom čo Objednávateľ obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení Diela. 

Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:  

Zhotoviteľ je povinný pred Dátumom začatia prác vymenovať Predstaviteľa Zhotoviteľa (Hlavného  

stavbyvedúceho)  a oznámiť Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi meno a priezvisko tejto osoby, 

ktorú Zhotoviteľ vymenoval. Bez tohto oznámenia nie je Zhotoviteľ oprávnený prevziať Stavenisko 

a začať práce na Diele. Ak menovaná osoba za Predstaviteľa Zhotoviteľa (Hlavný  stavbyvedúci) bude 

konať v rozpore so svojou odbornou starostlivosťou, potom je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 

vymenovať inú osobu a oznámiť to Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi. 

Tretí odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho oznámenia Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi, odvolať 

menovanie Predstaviteľa Zhotoviteľa (Hlavného stavbyvedúceho)  alebo vymenovať náhradu. 

Podčlánok 4.4 Podzhotovitelia 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Zmluva medzi Zhotoviteľom a  Podzhotoviteľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou.  

Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Podzhotoviteľa, 

môže byť ďalej zverená Podzhotoviteľom tretej osobe avšak nie v celom rozsahu. Táto skutočnosť však 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 

všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na plnení Zmluvy, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 

opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 

Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa 

zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

bez DPH),  s novým Podzhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom 

Podzhotoviteľov, ktorí sú uvedení v zozname Podzhotoviteľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4. Zmluvy alebo 

odsúhlasených Objednávateľom (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa 

zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

bez DPH), v zmysle príslušných odstavcov podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia). 

Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť Podzhotoviteľa uvedeného v zozname 

Podzhotoviteľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa (resp. Stavebného dozora 

v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 

3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH). V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ 

povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname Podzhotoviteľov. Objednávateľ resp. Stavebný dozor 

písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 28 dní odo dňa obdržania úplnej 

žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ 

resp. Stavebný dozor v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 

súhlas Objednávateľa resp. Stavebného dozora s Podzhotoviteľom. 

Ak Objednávateľ zistí, že Podzhotoviteľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za Podzhotoviteľa. 
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Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní 

odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že príslušný 

predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa tohto 

odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť Dielo riadne a včas. 

Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v Podzhotoviteľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

s novým Podzhotoviteľom (doplnenie Podzhotoviteľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy 

s Podzhotoviteľom (vynechanie Podzhotoviteľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude 

predložený v rozsahu podľa Prílohy č. 4 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým Podzhotoviteľom alebo deň skončenia 

zmluvy s Podzhotoviteľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení 

zmluvy, do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o  Podzhotoviteľovi, a to najneskôr do 10  dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom údaje 

o  Podzhotoviteľovi sa rozumie údaje uvedené v Prílohe č. 4 Zmluvy, zmena právnej formy 

Podzhotoviteľa, zmena základného imania Podzhotoviteľa, začatie konkurzného konania, 

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie Podzhotoviteľa. 

Zmeny v Prílohe č. 4 Zmluvy budú potvrdené písomným dodatkom k tejto Zmluve a to dvakrát ročne 

vždy k 30.06. a k 30.12. 

 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s  Podzhotoviteľom obsahovala  nasledovné 

ustanovenia: 

(a) predmet subdodávky,  

(b) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 

(c) záväzok Podzhotoviteľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Diela, na ktorú 

má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah,  

(d) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny 

Zhotoviteľom vzniká Podzhotoviteľovi právo uplatniť si nárok na úhradu 20% z nezaplatenej 

odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Platobnej záruky (podčlánok 4.4a). 

Ak zmluva s  Podzhotoviteľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené 

v pododstavci (a) až (d), Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto Podzhotoviteľa odmietnuť, pričom 

Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne predložiť Objednávateľovi na 

schválenie nového Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom. Zhotoviteľ 

je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho 

štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné vyhlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa  o tom, 

že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku dňu 

vyhotovenia čestného vyhlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného 

vyhlásenia podľa tohto odstavca bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku 

o rozsahu čerpania Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia 

uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia 

predmetu Zmluvy vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné vyhlásenie podľa tohto odstavca 

bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému členovi skupiny na strane Zhotoviteľa 

zvlášť. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 4.4a Platobná záruka  

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Platobnú záruku v čiastke a v mene uvedených 

v Prílohe k ponuke.  
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky splnenie svojich 

finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom s tým, že každý Podzhotoviteľ má nárok na 

vyplatenie nezaplatenej odmeny, resp. odmien až  do výšky 20% z hodnoty zmluvy bez DPH uzavretej 

medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom. V prípade  ak by náklady na vystavenie Bankovej platobnej 

záruky boli vzhľadom k cene plnenia podľa zmluvy medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom 

neprimerané, Podzhotoviteľ môže písomne vyhlásiť, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči 

Zhotoviteľovi nevyžaduje.     

Poskytnutie Platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. 

ustanoveniami ekvivalentného všeobecne záväzného predpisu členského štátu Európskej únie alebo 

tretej krajiny a/alebo ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších 

predpisov, resp. ustanoveniami ekvivalentného všeobecne záväzného predpisu členského štátu 

Európskej únie alebo tretej krajiny. Platobná záruka musí byť poskytnutá bankou a/alebo poisťovňou 

so sídlom v Európskom hospodárskom priestore. V Platobnej záruke musí banka a/alebo poisťovňa 

písomne vyhlásiť, že na prvú výzvu, neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí 

Podzhotoviteľa uhradením peňažnej sumy do výšky uvedenej v Platobnej záruke. Platobná záruka 

musí byť platná a účinná po celú dobu platnosti a účinnosti zmluvy medzi Zhotoviteľom 

a Podzhotoviteľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac  právnych subjektov (členov skupiny), ktorí 

za účelom plnenia predmetu Zmluvy vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok 

Zhotoviteľa získať Platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého 

jednotlivého člena skupiny na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom 

vzťahu k členovi skupiny na strane Zhotoviteľa. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 4.4b Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) 

a tiež každý Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade uvedený v Prílohe č. 6 Zmluvy - Zoznam 

Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „Príloha č. 6“), ktorý je partnerom verejného 

sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu 

podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej 

osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky 

povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú 

zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako 

nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti 

Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov 

verejného sektora. 

Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy 

až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ 

v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti 

oprávnenej osoby pre Podzhotoviteľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si 

neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. 

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má 

podieľať nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 6 (ďalej len „nový 

Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“), a to pre účely overenia či je nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek 
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rade partnerom verejného sektora a v prípade, že nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade je partnerom 

verejného sektora tak či je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Oznámenie musí obsahovať 

všetky údaje uvedené v záhlaví tabuľky v Prílohe č. 6. Objednávateľ na základe oznámených údajov 

preverí či nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora a v prípade, že je 

partnerom verejného sektora či je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Výsledok preverenia 

Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia Zhotoviteľa podľa prvej vety tohto odseku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nový 

Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade začal vykonávať činnosť v súvislosti s plnením predmetu tejto 

Zmluvy až po doručení oznámenia o kladnom výsledku preverenia podľa predchádzajúcej vety, ktorým 

bude vyjadrenie, že (i) nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora a je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade nie 

je partnerom verejného sektora a teda nemusí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Za 

pravdivosť a správnosť oznámených údajov o novom Podzhotoviteľovi v ktoromkoľvek rade 

zodpovedá Zhotoviteľ.  

Zmeny v Prílohe č. 6 budú potvrdené písomným dodatkom k tejto Zmluve a to dvakrát ročne vždy 

k 30.06. a k 30.12. 

Podčlánok 4.7 Vytyčovanie 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný výrazným a trvalým spôsobom vyznačiť majetkovú hranicu trvalého a dočasného 

záberu, ktorú je povinný počas realizácie dodržiavať.   

Podčlánok 4.9 Zabezpečenie kvality  

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Počas výkonu prác bude Zhotoviteľ postupovať tiež v zmysle Všeobecných technických požiadaviek 

kvality stavieb (ďalej len „VTPKS“). V prípade rozdielov medzi VTPKS a FIDIC má FIDIC prioritu. 

Podčlánok 4.11 Primeranosť Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Jednotkové ceny uvedené v Ocenenom výkaze výmer zahrňujú všetky náklady vyplývajúce zo Zmluvy, 

ktoré sú nutné pre realizáciu a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, i keď nie sú v Ocenenom 

výkaze výmer konkrétne uvedené a to najmä, nie však výlučne, režijné náklady, náklady na poistenie, 

náklady spojené s kompletizačnou činnosťou (vytyčovanie, koordinácia Podzhotoviteľov, náklady na 

skúšky, začínanie a ukončovanie výluk, stráženie priecestí, náklady na dopravné značenie, náklady 

spojené s odovzdávaním Diela, náklady spojené so zriadením a odstránením zariadenia Staveniska, 

prevádzkové vplyvy, náklady spojené s plnením predmetu Zmluvy a zmluvných podmienok, t. j. všetky 

práce, dovoz Materiálov na Stavenisko vrátane poplatkov za dopravnú cestu, dodanie a dovoz 

zabudovaných Materiálov a zariadení, dodanie a dovoz pomocných Materiálov a konštrukcií (napr. 

spevnené plochy, lešenia, montážne zariadenia, vozíky pre betonáž, značky, tabule ...), všetky drobné a 

pomocné práce, drobné a pomocné Materiály, dozor a kontrolu Zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov 

cudzích zariadení, montáž, komplexné skúšky, údržbu, všetky všeobecné riziká, záväzky, pokiaľ nie sú 

uvedené v iných položkách, náklady na dočasné zábery pozemkov, potrebné pre realizáciu Diela (najmä 

skládkové plochy, prístupové cesty a manipulačné plochy nachádzajúce sa mimo pozemkov v majetku 

Objednávateľa, ktoré sú požadované pre realizáciu Diela, a to jednak priame náklady na úpravu 

pozemkov, ale aj zahrnutie všetkých nákladov potrebných na zabezpečenie týchto pozemkov vrátane 

prístupov, nájomných zmlúv a z toho vyplývajúcich poplatkov pre realizáciu stavby), náklady na 

vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, náklady na zabezpečenie všetkých 

podkladov potrebných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí 

o predčasnom užívaní stavby a zabezpečenie ich právoplatnosti, okrem nákladov za činnosti, ktoré budú 

zabezpečované zložkami Objednávateľa.  

Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 
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Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce z majetkoprávnej dokumentácie, 

ktorú Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi.  

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby realizácie Diela nad rámec pozemkov 

určených v Projektovej dokumentácii, sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi termín začatia 

a ukončenia používania takéhoto pozemku. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania 

pozemku nezavinené Objednávateľom, bude znášať všetky náklady spojené s užívaním takéhoto 

pozemku.  

Podčlánok 4.15 Prístupové cesty 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek ciest potrebných počas realizácie Diela bude 

zodpovedný Zhotoviteľ. 

Predtým ako Zhotoviteľ začne pre účely Diela užívať prístupové cesty (cesty, chodníky, spevnené 

plochy, a pod.),je povinný predložiť Stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného stavu (pasport) 

každej takejto prístupovej cesty, ako aj pasport všetkých nehnuteľností priľahlých k takejto prístupovej 

ceste.  

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a 

súčinnosti  Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých 

nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 

Podčlánok 4.18 Ochrana životného prostredia. 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti 

systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez 

písomného súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ o takéto povolenie Stavebného dozora písomne 

požiada minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky 

podrobnosti o prácach, podrobný časový harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré 

budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade 

s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné povolenia k nakladaniu s odpadmi, pokiaľ sú 

všeobecne záväznými predpismi vyžadované. Zhotoviteľ nesmie vypúšťať ani dovoliť vypúšťanie 

toxických látok či škodlivých exhalácií alebo akýchkoľvek iných látok do ovzdušia, vody, alebo na 

pozemky. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 4.18a Nakladanie s odpadom 

(a) Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy, a ktorého 

pôvodca je Objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto podčlánku. Zhotoviteľ je 

povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy, a ktorého pôvodcom je 

Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, Materiálov alebo obalov 

dopravených do miesta plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, 

ktorý vyprodukovali zamestnanci, resp. pracovníci Zhotoviteľa ako aj jeho Podzhotoviteľa 

v ktoromkoľvek rade), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Za týmto účelom  Objednávateľ predloží 

Zhotoviteľovi  najneskôr do 30 dní  od nadobudnutia účinnosti Zmluvy Splnomocnenie ku všetkým 

úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako Splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti 

s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je v zmysle  zákona o odpadoch Objednávateľ.  

(b) Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania Staveniska príslušnej ucelenej časti stavby (ďalej 

len „UČS“), resp. príslušného prevádzkového súboru (ďalej len „PS“) alebo stavebného objektu 

(ďalej len „SO“) predložiť Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu 
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s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 

ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto 

zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi 

novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu.  

(c) Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté v rámci stavebnej činnosti, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov). 

(d) Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

(e) Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa pododstavca (b) tohto podčlánku.  

(f) Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom 

o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je tiež povinný priebežne 

vyhotovovať a dodržiavať plán odpadového hospodárstva a havarijné plány.  

(g) Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v pododstavci (f) odovzdať Objednávateľovi najneskôr 

do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak Zhotoviteľom vykonávané práce zasahujú do 

viacerých kalendárnych rokov je termínom na najneskoršie odovzdanie evidencie o nakladaní 

s odpadmi za príslušný kalendárny rok koniec tohto príslušného roku. Spolu s evidenciou je 

povinný Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdať: 

(i) protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou 

Zhotoviteľa  a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho 

poverenou osobou oprávnenej osoby  

(ii) vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

(iii) kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

(h) V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 

Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie 

a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu 

nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

(i) Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 

zmluvu podľa pododstavca (b) tohto podčlánku. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne 

iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

(j) V prípade ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto podčlánku bude zo 

strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto 

Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 

úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom takúto 

pohľadávku vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej 

správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 

dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho 

dozoru v odpadovom hospodárstve. 

(k) Zhotoviteľ je povinný podať príslušnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného 

odpadu každoročne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

(l) Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za spôsob nakladania s odpadom a jeho prepravu na schválenú 

skládku vrátane nakladania a hospodárenia s nebezpečnými látkami a odpadmi. Zhotoviteľ je 
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povinný zabezpečiť všetky  úkony v mene pôvodcu odpadu (Objednávateľa), ktoré je potrebné 

vykonať v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa zákona o odpadoch.  

Podčlánok 4.19 Elektrina, voda a plyn 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia 

na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba odporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete. 

Podčlánok 4.21 Správy o postupe prác   

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať za každých 7 dní po skončení každého týždňa  Správu o postupe prác 

a o vecnom plnení, ktorá bude predložená e-mailom  Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi 

najneskôr do nasledujúceho pondelka do 7:00 po ukončení každého týždňa. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať do 7 pracovných dní po ukončení každého mesiaca Mesačnú správu 

o postupe prác  a o vecnom plnení a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej forme Stavebnému 

dozorovi na schválenie. Po schválení Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť správy 

Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej 

forme (CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác musí byť schválený Objednávateľom.  

Text pododstavca (a) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

(a) podrobné popisy postupu prác, ,vrátane všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, 

lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na Stavenisko, výstavby, 

akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, Lehoty na oznámenie vád a Záručnej doby.  

Za pododstavec (h) sa pridávajú nové pododstavce s nasledujúcim znením: 

(i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí; 

(j) environmentálne správy, ktoré musia zohľadňovať predovšetkým hodnotenie výkonu kontroly 

stavebných prác v sledovanom období realizovaný environmentálnym dozorom z hľadiska 

zapracovania stanovených podmienok miestne príslušných orgánov ochrany prírody a zložiek 

životného prostredia v povoľovacom procese na prípravu a realizáciu stavby, kontroly ich 

zapracovania do príslušnej projektovej dokumentácie, kontroly Stavebného denníka súvisiace 

s environmentálnymi zásahmi a dopadmi v priestore stavbou dotknutom území a terénne 

environmentálne kontroly pri realizácii jednotlivých SO (takáto správa bude súčasťou mesačnej 

správy o postupe prác a vecnom plnení iba polročne) ; 

(k) hlásenie – zoznam vyzískaných Materiálov, (Materiál klasifikovaný ako odpad, Materiál  určený 

na opätovné využitie, Materiál podmienečne využiteľný a pod.), odovzdaného Objednávateľovi. 

Podčlánok 4.24 Nálezy na Stavenisku 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

V súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu 

s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied alebo s inou právnickou osobou, ktorá má 

príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického 

výskumu pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu o ochrane pamiatkového fondu alebo na 

vykonanie archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu 

archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.  

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty  

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé 

podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické 

vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí 
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obsiahnutých v projektovej dokumentácii. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, 

správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných 

vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je naviac povinný overiť si 

u správcov aktuálny stav existencie prípadných nových inžinierskych sietí  neuvedených v Projektovej 

dokumentácii. 

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.  

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch 

a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade počas 

výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť do doby určenej príslušným 

správcom. 

Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby na základe súhlasu alebo pokynu Stavebného dozora urobil všetky 

potrebné dohody so správcami sietí  pre odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie inžinierskych 

sietí. Náklady spojené s týmto vybavovaním znáša Zhotoviteľ.  

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami (vrátane sietí v správe 

Objednávateľa) na základe informácií uvedených v Súťažných podkladoch a v Akceptovanej zmluvnej 

hodnote zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo 

znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo 

predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa dostatočne neoboznámil s  informáciami 

o existujúcich inžinierskych sieťach uvedených v Súťažných podkladoch. 

Podčlánok 4.26 Stavebný denník 

Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník v slovenskom jazyku a uschovávať ho vo svojej kancelárii 

na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre jednotlivé objekty (PS, SO).  Stavebný denník musí byť 

prístupný na Stavenisku počas celej realizácie Diela resp. jednotlivých objektov (PS, SO). 

Všetky dôležité údaje v súvislosti s prípravou a stavebnými prácami musia byť zaznamenané 

v Stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebný dozor. 

Prípadné odchýlky od Projektovej dokumentácie musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku 

a Zhotoviteľ zabezpečí schválenie zmeny zodpovedným projektantom. 

Všetky strany Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a v počte kópií 

stanovených Stavebným dozorom. 

Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ako aj Stavebným dozorom, ktorý pravidelne 

sleduje a kontroluje jeho obsah. 

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 

oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení 

podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien 

alebo uplatňovanie si nárokov.  

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebný 

denník v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.  

Podčlánok 4.27 Kontrola a audit  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 357/2015 Z.z.  finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov),  EÚ a Zmluvy. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať 

vynaložené výdavky a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy. 
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré 

by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek 

do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, o čas trvania týchto 

skutočností.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené: 

(a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných 

priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

(b) požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách 

prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií 

a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie 

doklady súvisiace so Zmluvou  v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

(c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

(d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky 

a Európskej Únie. 

Zhotoviteľ zabezpečí uvedenie obdobných ustanovení vo všetkých zmluvách s Podzhotoviteľmi 

v ktoromkoľvek rade uzatvorených v súvislosti s realizáciou Diela. 

 

Článok  6  Personál a pracovné sily 

Podčlánok 6.1 Zamestnanie  personálu a pracovných síl  

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

V prípade zahraničného technického personálu a pracovných síl musí Zhotoviteľ zabezpečiť, aby im 

boli udelené všetky príslušné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak sú takéto povolenia podľa 

slovenského právneho poriadku nevyhnutné. 

Podčlánok 6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom 

Na koniec vety sa dopĺňa text: „a Stavebného dozora“.  

Podčlánok 6.5 Pracovná doba  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Na Stavenisku sa nebude vykonávať žiadna práca, v inom časovom období ako je uvedené v Prílohe 

k ponuke, iba ak: 

(a) dal k tomu súhlas Stavebný dozor alebo 

(b) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela, čo 

Zhotoviteľ okamžite oznámi Stavebnému dozorovi, alebo 

(c) je v súlade s platným harmonogramom prác a vydaným ROV. 

Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci    

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ VTPKS. 
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej stanice, železničnej trate 

a priestorov Objednávateľa (prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým priestorom, 

ostatný priestor v zmysle predpisu ŽSR Z2) počas prevádzky, boli vykonávané v súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o BOZP“), ako aj  v súlade s predpisom ŽSR Z2 a ostatnými platnými predpismi 

prevádzkovateľa železničnej dráhy.  

Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov Zhotoviteľa, ako aj 

zamestnancov Podzhotoviteľa, musí  byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a s platnými internými predpismi Objednávateľa.  

Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na spoločnom 

pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je v zmysle § 18 zákona o BOZP 

povinný spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za vytvorenie podmienok na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi  plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „plán BOZP“) v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. ešte pred zriadením Staveniska. 

Objednávateľ, ako stavebník, pred začatím stavebných prác určí a zabezpečí jedného koordinátora 

bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to uvedené v § 3 Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. pre predmetné Stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s týmto koordinátorom 

bezpečnosti, a to po celú dobu realizácie Diela. Ďalej je povinný Zhotoviteľ zmluvne zaviazať 

k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela aj všetky právnické 

a fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti Diela alebo niektorých 

prác. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické a fyzické osoby, ktoré budú poverené 

vykonávaním niektorej časti Diela alebo niektorých prác jeho Podzhotoviteľmi, boli taktiež zaviazaní 

k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela.  

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú, psychickú a elektrotechnickú 

spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade 

vyžadovanú právnymi predpismi (najmä  zákonom o BOZP a zákonom č. 314/2001 Z. z. o  ochrane 

pred požiarmi) a za inú spôsobilosť potrebnú pre plnenie predmetu Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný: 

(a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou činnosťou na stavbe 

(napr. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky              č. 

147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností) ako aj interné predpisy Objednávateľa a dodržiavať určené 

technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť pracovníci Zhotoviteľa riadne a 

preukázateľne oboznámení (s overením znalostí). Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie tejto 

povinnosti každou osobou, ktorá je prítomná na Stavenisku. 

(b) zabezpečiť, aby každý druh pracovnej činnosti začatie a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov resp. pracovníkov ako aj zamestnancov resp. pracovníkov Podzhotoviteľa 

v ktoromkoľvek rade v koľajisku, v koľaji, na trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle 

predpisu ŽSR Z2) bolo najprv dohodnuté s príslušným zamestnancom Objednávateľa 

zodpovedným za riadenie prevádzky (pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: 

výpravca železničnej stanice, vedúci pracoviska) vrátane dohody na priebehu a postupe prác vo 

vzťahu k prevádzke koľajových vozidiel a tiež zabezpečiť plnenie pokynov a usmernení 

príslušného zamestnanca Objednávateľa (v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z2), 

(c) písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu 

Železníc SR“ pre všetkých zamestnancov resp. pracovníkov Zhotoviteľa ako aj Podzhotoviteľa 
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v ktoromkoľvek rade, ktorí budú vykonávať činnosti na stavbe v zmysle predpisu ŽSR Z9 

Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR (ďalej len „ŽSR Z9“), 

(d) písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vjazd cestného vozidla do vyhradeného obvodu 

ŽSR“ s uvedením typu, evidenčného čísla vozidla a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz Materiálov,, 

organizačná a kontrolná činnosť a pod.) v zmysle predpisu ŽSR Z9, 

(e) dodržiavať plán BOZP po celú dobu realizácie Diela a vyžadovať jeho dodržiavanie od všetkých 

osôb vykonávajúcich činnosti na Diele, 

(f) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

(g) zabezpečiť, aby pracovníci Zhotoviteľa alebo Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade vykonávali 

práce a činnosti tak, aby neohrozovali seba a ostatných účastníkov stavby zamestnancov 

prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnancov vykonávajúcich dopravu na železničnej dráhe  

a ani ďalšie osoby (cestujúca verejnosť, prepravcovia a i.), 

(h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené Objednávateľom 

pri odovzdaní Staveniska, 

(i) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom spoločnosti pre svojich zamestnancov 

resp. pracovníkov, ako aj zamestnancov resp. pracovníkov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade 

a pre zamestnancov resp. pracovníkov nachádzajúcich sa v prevádzkovom priestore ŽSR 

zabezpečiť príslušný výstražný odev a bezpečnostné štítky v zmysle predpisu ŽSR Z2, 

(j) umožniť Objednávateľovi (koordinátorovi bezpečnosti) vykonať zápis do Stavebného denníka 

o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,  

(k) v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej 

spolupráci s koordinátorom bezpečnosti, 

(l) zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných látok 

v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k zamedzeniu nastupovať zamestnancom 

pod ich vplyvom do práce, 

(m) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

(n) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na Stavenisku – pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 

(o) v priestoroch ŽSR v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť: svojich zamestnancov, zamestnancov 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, 

zamestnancov železničného podniku, ďalej v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť cestujúcej 

verejnosti, ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť. Zhotoviteľ je 

povinný postarať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia uvedených osôb a o ochranu pred ohrozením 

a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky, resp. 

z činnosti prevádzkovateľa dráhy, prevádzkovateľa dopravy na dráhe ako aj z činnosti ostatných 

právnických a fyzických osôb, 

(p) včas a podrobne informovať osoby zodpovedné za riadenie dopravy o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku,  a s nimi 

preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

(q) priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti „Vyhodnotenie neodstrániteľných 

nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení“ a „Posúdenie rizík“. 

(r) dodržiavať predpisy a normy (právne, technické aj interné predpisy Objednávateľa) o ochrane pred 

požiarmi. 

(s) zabezpečiť, aby každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba Podzhotoviteľa 

v ktoromkoľvek rade nachádzajúca sa na Stavenisku resp. vykonávajúca pracovnú činnosť na 

Diele), nachádzajúci sa na Stavenisku disponoval nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady 

je povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa resp. ním povereného subjektu alebo 

Stavebného dozora predložiť: 

i. Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej 

priestoroch za podmienok stanovených v bodoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 
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ii. Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

iii. Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto 

pododstavca, nie je oprávnený vstúpiť na Stavenisko, resp. vykonávať pracovnú činnosť na Diele. 

Podčlánok 6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS/SO predložiť Stavebnému 

dozorovi „Zoznam všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, 

ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“ a s ktorými má uzatvorenú platnú zmluvu 

oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane 

rámcového popisu rozsahu ich činností.  

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) 

je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozorovi nasledovné údaje:  

(a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb (tzn. Podzhotoviteľov 

v ktoromkoľvek rade), ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých 

objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,  

(b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. 

 

Článok  7  Technologické zariadenie, Materiály a vyhotovenie prác 

Podčlánok 7.1 Spôsob vykonávania prác   

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením:  

Ak sa v poskytnutých dokumentoch Objednávateľa, alebo iných dokumentoch podľa podčlánku 1.1.1.5 

(Technické špecifikácie) cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok 

alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá 

je za podmienok uvedených v dokumentoch podľa podčlánku 1.1.1.5 (Technické špecifikácie), 

preukázateľne prinajmenšom rovnaká ako citovaný výrobok, alebo Materiál. 

Zhotoviteľ je povinný prednostne zabudovať do Diela tie Materiály alebo komponenty, ktoré uviedol 

vo svojej ponuke. Iné Materiály alebo komponenty je možné zabudovať iba vo výnimočných prípadoch 

(ukončenie výroby zo strany výrobcu a pod.). V takom prípade je Zhotoviteľ povinný zabudovať 

Materiály alebo komponenty s požadovanými vlastnosťami a minimálne s takými parametrami, aké 

mali pôvodne požadované Materiály a komponenty. Táto zmena musí byť odsúhlasená Stavebným 

dozorom, Autorským dozorom a následne Objednávateľom, pričom sa postupuje podľa článku 13 

(Zmeny a úpravy). 

Povinnosťou Objednávateľa je v dostatočnom časovom predstihu pred zahájením realizácie prác na 

preložkách inžinierskych sietí zabezpečiť príslušné zmluvné dokumenty s vlastníkom/správcom 

oprávňujúce ich preloženie, resp. prevedenie iného technického zásahu. V prípade uplatnenia 

špecifických požiadaviek vlastníka/správcu inžinierskej siete k zámeru preložiť, resp. iným spôsobom 

na nevyhnutný čas obmedziť prevádzku a užívanie inžinierskej siete, Objednávateľ bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi. Objednávateľ najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy sa 

Objednávateľ a vlastník/správca inžinierskej siete na špecifických požiadavkach dohodli. písomne 

stanoví Zhotoviteľovi podmienky, za ktorých bude možné zabezpečiť realizáciu na preložkách 

inžinierskych sietí. 

Podčlánok 7.2 Vzorky 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením:   

Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne vzorky Materiálov 

a tovarov najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov.  
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Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými 

v Zmluve.  V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, 

Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku pričom   v tom prípade Zhotoviteľ je 

povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozorovi novú vzorku. Riziko, výdavky 

a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ. 

Pred zabudovaním Materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozorovi potvrdenia vydané 

príslušnými inštitúciami alebo osobami, na základe ktorých bude Zhotoviteľ oprávnený ich použiť, resp. 

zabudovať ako súčasť Diela (trvalá alebo dočasná súčasť Diela). 

Podčlánok 7.3 Kontrola  

V podčlánku sa za pododstavec (b) pridáva nový pododstavec (c) s nasledujúcim znením: 

(c) k dispozícii pri preberaní koľajníc a výhybiek u výrobcu. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť 

Zhotoviteľovi meno osoby poverenej za preberanie koľajníc a výhybiek (poverený kontrolór 

kvality) podľa predpisu VTPKS najneskôr do 15 pracovných dní od obdržania písomnej žiadosti 

Zhotoviteľa o jeho oznámenie. Zhotoviteľ požiada o oznámenie aspoň 20 pracovných dní pred 

konaním preberania koľajníc a výhybiek. Je povinnosťou Zhotoviteľa písomne vyzvať oznámeného 

zástupcu Objednávateľa k účasti na tomto preberaní a to minimálne 5 pracovných dní vopred. 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odseky s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodávať koľajnice a výhybky, ktoré majú byť zabudované do Diela v súlade 

s internými predpismi Objednávateľa a to Všeobecné technické a dodacie podmienky pre dodávku 

koľajníc tvaru 49 E1, 60 E1 a R65 – VTDP 01 – 01 – 2009 (ďalej len „VTDP 01 – 01 – 2009“), interný 

predpis ŽSR TS 3 – Železničný zvršok a interný predpis ŽSR SR 103–3 (TS) – Výkresy materiálu pre 

železničný zvršok – koľaj, SR 103/6 (S)- Výkresy materiálov železničného zvršku - výhybky. 

Pred dodaním koľajníc a výhybiek na Stavenisko vykoná oprávnený zamestnanec Objednávateľa – 

zamestnanec organizačnej zložky Objednávateľa Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina (ďalej len 

„poverený kontrolór kvality“) vo výrobnom závode kvalitatívnu prebierku koľajníc a výhybiek 

v rozsahu:  

(i) kontrola obsahu dodávky: profil koľajníc, značka ocele, rozsah tvrdosti, trieda profilu, 

požadované dĺžky, dierovanie;  

(ii) vizuálna kontrola celej dodávky; 

(iii) kontrola parametrov – premeranie náhodne vybraných koľajníc: kontrola profilu a dĺžky 

koľajnice, rovinatosti povrchu koľajnice, skrútenie konca koľajnice, asymetrie koľajnice; 

(iv) kontrola výšky a sklonu spojkovej komory, kontrola vzdialenosti medzi otvormi a koncom 

koľajnice, kontrola vzdialenosti medzi otvormi a pätou koľajnice; 

(v) kontrolné váženie koľajníc v rozsahu max. 5% z celkového množstva dodávky;  

Poverený kontrolór kvality má právo vykonať kontroly a skúšky v mieste preberania nad tento rámec 

pokiaľ vzniknú akékoľvek pochybnosti o kvalite tovaru v zmysle príslušných technických noriem.  

Zhotoviteľ nie je oprávnený koľajnice a výhybky dodať na Stavenisko bez vykonania úspešnej 

kvalitatívnej prebierky v zmysle príslušných odstavcov tohto podčlánku.  

Za účelom vykonania kvalitatívnej prebierky zaistí Zhotoviteľ poverenému kontrolórovi kvality vstup 

do výrobných závodov za súčasného dodržania právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci. Kvalitatívna prebierka sa bude vykonávať vo výrobných závodoch, ktoré Zhotoviteľ 

písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr do 90 dní od účinnosti Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný každú kvalitatívnu prebierku tovaru si u  Objednávateľa objednať, a to 

vystavením objednávky na adresu: Železnice Slovenskej republiky Výskumný a vývojový ústav 

železníc, Hviezdoslavova 31, Žilina a objednávku zaslať elektronicky na emailovú adresu 

vvuzza@zsr.sk.  

Poverený kontrolór kvality nastúpi na výkon kvalitatívnej prebierky tovaru v lehote do 10 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia objednávky na výkon kvalitatívnej prebierky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 

mailto:vvuzza@zsr.sk


 

 

 

 

37 

na inej lehote. Lehotu podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný uviesť v objednávke na výkon 

kvalitatívnej prebierky. Ďalšími povinnými náležitosťami objednávky na výkon kvalitatívnej prebierky 

budú označenie Zmluvy, špecifikácia dodávky a identifikácia miesta preberania.  

Kvalitatívnu prebierku vykoná Objednávateľ bezplatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje v procese kvalitatívnej 

prebierky zabezpečiť potrebnú manipuláciu na vlastné náklady. Zhotoviteľ poskytne poverenému 

kontrolórovi kvality v mieste vykonávania prebierky na vlastné náklady šablóny a meracie pomôcky 

a zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním kvalitatívnej 

prebierky sú zahrnuté v  Akceptovanej zmluvnej hodnote podľa bodu 2.2 v Článku 2 textu Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný pred začatím kvalitatívnej prebierky na mieste predložiť poverenému 

kontrolórovi kvality dokumenty kontrolného systému výrobcu (materiálové atesty a certifikáty 

predpísaných skúšok výrobkov v zmysle platných noriem). Predložené dokumenty musia byť platné a 

môžu byť poverenému kontrolórovi kvality predložené ako fotokópie. Kópie dokladov budú tvoriť 

prílohu k Protokolu o overení kvality materiálu.  

Pokiaľ bola kvalitatívna prebierka úspešná, poverený kontrolór kvality prebraté koľajnice a výhybky 

v mieste preberania označí razidlom ŽSR a vystaví Protokol o overení kvality materiálu. Protokol 

o overení kvality materiálu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi predložiť 

pri dodaní koľajníc resp. výhybiek na Stavenisko. Zhotoviteľ nie je oprávnený dodať na Stavenisko 

koľajnice a výhybky, pre ktoré nebol vystavený Protokol o overení kvality materiálu.  

Prebierka koľajníc a výhybiek povereným kontrolórom kvality nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti 

za kvalitu dodaných koľajníc a výhybiek.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedodá Objednávateľovi koľajnice a výhybky staršie ako šesť (6) mesiacov 

odo dňa ich výroby, čo je povinný Zhotoviteľ pri každej konkrétnej dodávke na Stavenisko 

Objednávateľovi alebo Stavebnému dozorovi preukázať. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je 

oprávnený odmietnuť koľajnice a výhybky dodané na Stavenisko, ak nemá skutočnosť uvedenú 

v predchádzajúcej vete za preukázanú. 

Ak Zhotoviteľ dodá na Stavenisko koľajnice alebo výhybky fyzicky poškodené, nespĺňajúce podmienku 

podľa predchádzajúceho odstavca alebo v prípade ktorých nebol vydaný Protokol o overení kvality 

materiálu, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť koľajnice a výhybky (celej dodávky alebo vadnej 

časti) s uvedením dôvodu, s tým, že zároveň spíše reklamačný zápis, ktorý okamžite zašle 

Zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Ak Objednávateľ koľajnice alebo 

výhybky odmietne, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu koľajnice alebo výhybky na vlastné 

náklady odstrániť z miesta dodania resp. Staveniska. 

Podčlánok 7.4 Skúšky  

Na začiatku druhého odstavca sa vkladá nasledujúci text: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť do 14 dní od dátumu začatia prác na konkrétnom PS/SO, ktorý bude 

zapísaný v Stavebnom denníku „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a 

Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa 

predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ 

deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok. 

Na koniec druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text:  

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok  

a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí, na ktoré 

sa vzťahuje Vyhláška č. 162/2013 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 

posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také 

Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 
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133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov. 

Na koniec podčlánku  sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný na požiadavku Stavebného dozora poskytnúť atest kvality Materiálu vydaný 

zodpovednými odbornými inštitúciami v podobe certifikátu, elaborátu, skúšobných výsledkov a pod. . 

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

 

Každá položka Technologického zariadenia a Materiálov prechádza do vlastníctva Objednávateľa bez 

akýchkoľvek ťárch momentom zabudovania do Diela.  

 

Článok  8  Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác 

Podčlánok 8.1 Začatie prác 

V podčlánku sa text prvého odstavca ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Za Dátum začatia prác sa považuje dátum odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 

každé Stavenisko na prevzatie ktorého ho Objednávateľ písomne vyzve a to v termíne uvedenom 

v písomnej výzve.   

Podčlánok 8.3 Harmonogram prác 

V podčlánku  sa text prvej a druhej vety ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:  

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi: 

podrobný časový harmonogram prác vo formáte programu MS Project2007, resp. vyššej verzie, ktorý 

bude vychádzať z harmonogramu prác predloženého v ponuke Zhotoviteľa vo verejnej súťaži , a to do 

28 dní odo dňa odovzdania Staveniska. Harmonogram prác bude obsahovať činnosti na úrovni PS a SO 

s vyznačením míľnikov – termíny zahájenia prác na PS/SO a termíny prebratia PS/SO, termíny začatia 

a ukončenia prác na každej UČS a hlavných časových bodov zmluvných činností – Dátum začatia prác, 

dátum Lehoty výstavby. Dátum pripadajúci na ukončenie každej UČS sa považuje za sankcionovateľný 

míľnik, pre nesplnenie ktorého je dohodnutá zmluvná pokuta v podčlánku 14.16 (Zmluvné pokuty). 

Harmonogram prác bude dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb, zobrazujúcich 

následnosti medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty, ako aj grafické 

znázornenie kritickej cesty kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných 

rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Harmonogram prác musí zohľadňovať 

klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrogeologické 

podmienky v danej oblasti. Po schválení harmonogramu prác Stavebným dozorom sa tento stáva pre 

zmluvné strany záväzný. 

Zhotoviteľ je povinný predkladať Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi aktualizovaný 

harmonogram prác, a to do 21 dní pred začiatkom každého kalendárneho štvrťroka. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností platí, že aktualizovaný harmonogram prác nenahrádza prvý predložený 

harmonogram prác v zmysle predchádzajúceho odstavca, ale len dokumentuje skutočný stav resp. 

postup prác na Diele.      

 

Článok  9  Preberacie skúšky 

Podčlánok 9.1 Povinnosti Zhotoviteľa 

Za druhý odstavec sa vkladá nasledujúci text:  

Ak nie je v Zmluve uvedené inak , preberacie skúšky Technologických zariadení budú uskutočnené 

v nasledovnom slede: 

(a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 

funkčnosti („ za sucha“ alebo „studena“); 
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(b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované 

prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo alebo jeho časť môžu byť 

prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových 

podmienok.  

Rozsah a náplň komplexných skúšok vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa  

a prevádzkovateľa(budúceho správcu) budú stanovené v „Návrhu komplexného vyskúšania", ktorý 

vypracuje Zhotoviteľ. Podrobnosti „Návrhu komplexného vyskúšania“, ktoré navrhuje Zhotoviteľ,  

a programu skúšok musia byť predložené Stavebnému dozoru k schváleniu 28 dní pred zahájením 

skúšok. 

Zhotoviteľ počas komplexných skúšok má dokázať najmä nasledovné: 

(a) Dokončené Dielo alebo časť Diela je v plnom súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane 

akýchkoľvek zmien odsúhlasených Objednávateľom a zabudované Technologické zariadenia a 

Materiály sú vhodné pre účely ich používania,  

(b) Dielo alebo časti Diela sú pripravené k trvalej prevádzke v súlade s predpísanými parametrami. 

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Materiálov a výrobkov zabudovaných do Diela v súlade so 

špecifikáciami Zmluvy. 

V podčlánku sa ruší tretí odstavec.  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Počas skúšok sa odskúšajú všetky časti Technologických zariadení a Materiálov, aby sa dokázal ich 

súlad so špecifikáciami tak pri ručnej ako aj pri automatickej prevádzke.  

Zhotoviteľ je povinný vykonať preberacie skúšky pre každú položku tak, ako je definované 

v Kontrolnom a skúšobnom pláne (ďalej len „KSP“). Harmonogram skúšok musí byť navrhnutý 

Zhotoviteľom v súlade s KSP, najneskôr do 21 dní pred tým, ako sa má vykonať prvá skúška.  

Stavebný dozor je povinný schváliť alebo požiadať o zmeny navrhnutého Harmonogramu skúšok do 14 

dní od obdržania návrhu Zhotoviteľa. Pre všetky skúšky navrhnuté Zhotoviteľom vrátane skúšok, ktoré 

boli požiadané Stavebným dozorom musí byť vyplnený protokol o vykonanej skúške spolu s ich 

výsledkami a podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom.  

V rámci ukončenia a vyhodnotenia komplexných skúšok vodovodov, kanalizácií a ČOV, Zhotoviteľ 

vydá samostatné prevádzkové poriadky pre tieto zariadenia. Prevádzkové poriadky musia byť 

predložené k odsúhlaseniu Objednávateľovi, prevádzkovateľovi a príslušnému orgánu štátnej vodnej 

správy, vrátane všetkých príloh najmenej 30 dní pred zahájením prevádzky. 

Náklady spojené so všetkými skúškami vykonanými počas individuálnych a komplexných skúšok, 

vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či ide o továrenské 

testy alebo skúšky na Stavenisku vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, prípadne iné) 

znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

 

Článok  10  Preberanie Diela Objednávateľom 

Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté 

Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných 

v podčlánku 8.2 (Lehota výstavby) a s výnimkou povolenou v pododstavci (a) uvedenom nižšie a (ii), 

keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto podčlánkom. 

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie Preberacieho 

protokolu pre Dielo nie skôr ako 14 dní predtým, než bude podľa názoru Zhotoviteľa Dielo dokončené 

a pripravené k prebratiu. 

Stavebný dozor je povinný do 14 dní po obdržaní žiadosti Zhotoviteľa: 
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(a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol pre Dielo s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené 

v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne 

neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) 

lehotu(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo 

(b) zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov a  prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať  

v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol pre Dielo 

vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. 

Preberací protokol Stavebný dozor nevydá pred tým ako pre všetky časti Diela budú vydané samostatné 

„Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ v súlade s podčlánkom 

10.2 (Preberanie častí Diela). 

V súlade so zákonom o verejných prácach a v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon o verejných prácach, vydá Stavebný dozor Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej 

práce,  ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v spolupráci so Stavebným dozorom.. 

Podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela  

Od prvého odstavca (vrátane) sa okrem posledného odstavca rušia všetky odstavce tohto podčlánku 

a nahrádzajú sa nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je oprávnený užívať časť Diela pred vydaním príslušného Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti na túto časť Diela Stavebným dozorom na základe 

právoplatného rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie stavby alebo na základe právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia.  

Zhotoviteľ je povinný pred vydaním rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie stavby alebo 

kolaudačného rozhodnutia odovzdať Stavebnému dozorovi všetky potrebné doklady pre úspešné 

správne konania najmä elaboráty kvality, geodetické zamerania, protokoly o výsledku skúšok meraní 

a pod. a poskytovať súčinnosť v správnom konaní.  

Ak Objednávateľ užíva niektorú časť Diela pred vydaním Preberacieho protokolu : 

(a) bude sa mať za to, že časť, ktorá sa užíva bola odovzdaná v deň od ktorého je užívaná, 

(b) Zhotoviteľ prestáva byť zodpovedným za starostlivosť o túto časť od tohto dátumu, kedy 

zodpovednosť prechádza na Objednávateľa, a 

(c) ak Zhotoviteľ o to požiada, potom Stavebný dozor je povinný pre túto časť vydať Preberací 

protokol. 

Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade so slovenskými právnymi predpismi postupne 

po jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS a SO. Odovzdanie a 

prevzatie iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po predchádzajúcom 

písomnom súhlase Objednávateľa.  

Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ 

požiada Stavebného dozora o vydanie „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti“. Spolu so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane 

príslušných elektronických záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z 

ostatných ustanovení Zmluvy.  

 „Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ musí byť vyhotovený 

v súlade s interným predpisom Objednávateľa: „Metodický postup pre investorskú činnosť pre ŽSR“, 

inak Objednávateľ príslušný PS/SO nepreberie. 

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi:  

(a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby  so  zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) a vo dvoch 

vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD, v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna 

dokumentácia“ a súvisiacich predpisov. Súčasťou projektovej dokumentácie skutočného 

realizovania stavby  bude pozdĺžny technický projekt vypracovaný v zmysle predpisu (TS 3-1 Práce 
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na železničnom zvršku) a skutočný stav pozemkov Objednávateľa v ohraničovacom pláne, (t.j. 

označenie pre zistenie priebehu hraníc pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Objednávateľa, na ktorých je postavená dráha a jej súčasti), 

(b) geodetickú dokumentáciu  skutočného realizovania stavby vyhotovenú zodpovedným geodetom s 

oprávnením na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov 

v znení neskorších predpisov, ktorá musí obsahovať aj geometrické plány s vyznačením vecných 

bremien, ako súčasť  podkladov ku kolaudačnému konaniu. Dokumentácia musí byť vypracovaná 

v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov a musí 

obsahovať situáciu v mierke 1:1000 podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. 

Zameranie skutočného realizovania stavby  musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, 

resp. spôsobom,  akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy),  

(c) potvrdenie o úspešnom vykonaní Preberacích skúšok a Technických prehliadok, 

(d) zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty  

a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s úradne osvedčeným prekladom 

do slovenského jazyka, 

(e) návod na obsluhu a údržbu Technologických zariadení, 

(f) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých Materiálov, 

(g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

(h) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní  zmontovaných zariadení, 

(i) doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

(j) východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

(k) stavebné denníky, 

(l) potvrdenie zhody, 

(m) všetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby pričom pokiaľ 

sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad/dokument nie je dostatočný alebo ak chýba, Zhotoviteľ 

je povinný v lehote určenej stavebným úradom pre Objednávateľa ako stavebníka zjednať nápravu, 

(n) udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých 

inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:  

(i) zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia predčasného opotrebenia  

(potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, oprávnenia, iné), 

(ii) zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, armatúr a iných 

definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa, 

(iii) potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej 

údržby aj okamžitých opráv, 

(iv) metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

(v) zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových cien, dodacích 

lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv inštalovaných zariadení 

(jednotková cena náhradných dielov nesmie presiahnuť cenu, použitú pre výpočet ceny 

obstarania celého Diela a musí byť garantovaná počas celej doby, na ktorú sa bude vzťahovať 

záruka Zhotoviteľa) 

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Stavebnému dozorovi technickú dokumentáciu, 

za účelom vydania „Rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete“ v prípade, že táto povinnosť je 

stavebníkovi (Objednávateľovi) uložená v stavebnom povolení. Technická dokumentácia musí byť 

vyhotovená podľa TECHNICKÝCH PODMIENOK USPORADÚVANIE CESTNEJ SIETE                    

(TP 15/2013), ktoré sú verejne prístupné na webovom sídle Slovenskej správy ciest, 

http://www.ssc.sk/sk/ .  

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne skôr, ako Zhotoviteľ nepredloží všetky vyššie uvedené 

doklady.  

http://www.ssc.sk/sk/
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Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne skôr, ako Zhotoviteľ nezabezpečí preukázateľné 

zaškolenie (poučenie) zamestnancov Objednávateľa pre účely obsluhy, prípadne opravy a údržby 

inštalovaných zariadení. Počet zamestnancov, termíny školenia a miesto školenia  určuje Objednávateľ. 

Zhotoviteľ nepredloží žiadosť  o vydanie „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti“ pre príslušný SO, resp. PS skôr, ako nebudú vykonané všetky potrebné Preberacie 

skúšky podľa podčlánku 9.1 (Povinnosti Zhotoviteľa).  

Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný SO/PS je 

možné vystaviť až po dokončení príslušného SO/PS v zmysle Projektovej dokumentácie, resp. jej zmien  

príslušných SO/PS.   

Zhotoviteľ je povinný odstrániť drobné práce a vady nedokončené k dátumu uvedenému v Protokole 

o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti, v lehote určenej Stavebným dozorom.  

Zhotoviteľ je povinný do 60 dní od vydania Preberacieho protokolu pre Dielo zabezpečiť doklady 

preukazujúce splnenie základných požiadaviek TSI vyhlásením o zhode a vhodnosti používania a o ES 

vyhlásení o overení subsystémov notifikovanou osobou. Podrobnosti ohľadom vydávania príslušných 

vyhlásení sú uvedené v TSI a v Smernici 2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite 

systému železníc v Spoločenstve, v zákone o dráhach, v rezortných predpisoch Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, v interných predpisoch Objednávateľa (predpis ŽSR R2), v 

technických predpisoch pre oblasť dráh a príslušnými normami, ktoré sú aplikované, resp. môžu 

ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky, alebo plnením Zmluvy.  

Podčlánok 10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu pred 

začatím prác na Diele bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd 

Objednávateľovi, prípadne tretím osobám a to do 30 dní od vydania Preberacieho protokolu pre Dielo. 

 

Článok  11  Zodpovednosť za vady 

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád  

Na koniec sa pridávajú odstavce s nasledujúcim znením: 

Odovzdanie PS a SO do predčasného užívania nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť akékoľvek 

nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré sa vyskytnú v období piatich rokov od vydania 

Rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. 

Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať u Zhotoviteľa zaslaním písomného oznámenia 

na adresu sídla (zapísaného v Obchodnom registri) Zhotoviteľa resp. Vedúceho člena združenia ak je 

Zhotoviteľom združenie. Ak je Zhotoviteľom združenie a Vedúci člen združenia zo združenia vystúpi 

alebo združenie zanikne akýmkoľvek spôsobom, Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele 

uplatňovať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla (zapísaného v Obchodnom registri) 

ktorejkoľvek osoby, ktorá bola členom združenia. Doručením reklamácie v súlade s týmto odstavcom 

sa považuje reklamácia za riadne uplatnenú a príslušný subjekt, na adresu sídla ktorého bola reklamácia 

doručená, je povinný reklamáciu riadne v súlade s podmienkami Zmluvy vybaviť.         

Záručná doba 5 rokov začína plynúť dňom vydania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) 

alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný SO/PS okrem prípadov predčasného užívania, keď táto 5 ročná 

doba začína plynúť dňom vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným 

úradom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť akékoľvek nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), 

ktoré sa vyskytnú v Záručnej dobe. 

Záručná doba v prípade záruky na výrobky s povahou spotrebného materiálu, je určená v takej dĺžke 

v akej ju dáva výrobca, minimálne však 24 mesiacov počítajúc od vydania „Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný SO/PS, ktorého je súčasťou.  
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Lehota na oznámenie vád 1 rok pre Dielo začína plynúť dňom uvedeným v Preberacom protokole pre 

Dielo.  

V čase plynutia Záručnej doby Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle „Právnych predpisov“ na zariadeniach, 

ktoré si vyžadujú (napr. zabezpečovacie zariadenie,  silnoprúdové zariadenia, výťah, zariadenie 

trakčného vedenia, zariadenie napájacích a spínacích staníc a pod.) výkon plánovanej periodickej 

údržby, revízií a z nich vyplývajúce opravné práce na vlastné náklady. 

V prípade, že v čase plynutia Záručnej doby vznikne porucha majúca dosah na bezpečnosť a plynulosť 

železničnej prevádzky a bude nutný výkon okamžitej opravy zložkami údržby Objednávateľa,  

Zhotoviteľ nebude považovať tento výkon za porušenie záručných podmienok, pokiaľ tieto zásahy budú 

v súlade s ním stanovenými technickými podmienkami pre údržbu a opravy. Počas plynutia Záručnej 

doby výkony okamžitých opráv, vykonané zložkami údržby Objednávateľa budú účtované 

Zhotoviteľovi podľa platných taríf Objednávateľa za predpokladu, že pôjde o opravy, na ktoré sa 

vzťahujú záručné podmienky. Potrebné náhradné diely pri takýchto opravách dodá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi bezplatne v lehote stanovenej Objednávateľom. 

V prípade vady, ktorá spôsobila zníženú funkčnosť alebo nefunkčnosť príslušného SO/PS, sa Záručná 

doba  predlžuje o dobu od oznámenia nároku na odstránenie vady až do jej odstránenia. 

V prípade  výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová Záručná 

doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 5 rokov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných 

komponentov v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.  Zhotoviteľ je 

povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, 

ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela, alebo jeho časti.  

Ak Zhotoviteľ v primeranej lehote neodstráni vadu alebo poškodenie, ktoré bolo oznámené v Záručnej 

dobe, môže byť Objednávateľom (alebo v jeho mene) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť 

vada alebo poškodenie odstránené. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený v primeranom predstihu. 

Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela  

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní potom, čo skončí Lehota na oznámenie vád 

pre Dielo a čo najskôr potom, ako Zhotoviteľ poskytne celú Dokumentáciu Zhotoviteľa a dokončí 

a preskúša celé Dielo vrátane odstránenia všetkých vád. Jeden originál Protokolu o vyhotovení Diela si 

ponecháva Stavebný dozor, jeden originál doručí Zhotoviteľovi a jeden originál doručí 

Objednávateľovi.  

Podčlánok 11.11 Vypratanie Staveniska 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Pokiaľ nie je v Preberacom protokole potvrdené Stavebným dozorom uvedenie plôch do pôvodného 

stavu podľa podčlánku 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), Zhotoviteľ je povinný 

odstrániť každé zostávajúce Zariadenie Zhotoviteľa, prebytočný Materiál, odpad, sutinu a Dočasné 

Dielo zo Staveniska a uviesť územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu pred začatím 

prác na Diele v lehote stanovenej v Preberacom protokole. 

V podčlánku  sa text prvej vety druhého odstavca ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak všetky tieto položky neboli odstránené v lehote stanovenej v Preberacom protokole, môže 

Objednávateľ všetky zostávajúce položky predať alebo s nimi naložiť inak. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 11.12 Zábezpeka na záručné opravy 

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na záručné opravy(na splnenie záväzkov 

zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe) v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke.  
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Bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia Preberacieho protokolu pre Dielo Objednávateľ oznámi 

Zhotoviteľovi dátum platnosti Zábezpeky na záručné opravy, ktorý je Zhotoviteľ povinný uviesť 

v návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy.  

Zhotoviteľ je povinný zaslať návrh textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľovi na 

odsúhlasenie najneskôr do najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia dátumu platnosti Zábezpeky na 

záručné opravy. Objednávateľ sa k návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy bez zbytočného odkladu 

vyjadrí.  

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi Zábezpeku na záručné opravy najneskôr do 

5pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľom 

a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ neschváli Zhotoviteľovi predložený text 

návrhu Zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky textu návrhu v lehote 

stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na záručné opravy musí vychádzať zo vzoru uvedeného na konci Osobitných 

podmienok (Vzor Zábezpeky na záručné opravy). 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so 

sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo 

zahraničnou bankou  odsúhlasenou Objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená 

v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do 

slovenského jazyka.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na 

prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek 

výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku 

na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo 

zo  všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s nesplnením záväzkov zo zodpovednosti za 

vady Diela v Záručnej dobe. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na záručné opravy bola platná a vymáhateľná až  

do uplynutia termínu platnosti Zábezpeky na záručné opravy, ktorý bude uvedený v predloženej 

Zábezpeke na záručné opravy a ktorý Objednávateľ stanoví ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od 

predpokladaného uplynutia poslednej Záručnej doby.  

 

Článok  12  Meranie a oceňovanie 

Podčlánok 12.2 Metóda merania 

Na koniec podčlánku sa pridávajú odstavce s nasledujúcim znením: 

Pri položkách Oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný postup: 

(a) v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať túto položku 

na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k faktúre. V meracom protokole 

na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k tomu prislúchajúce % prirážky 

a zdôvodnenie uplatnenia prirážky, 

(b) v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť uvedená 

v celých číslach (množstvo na celé kusy). 

Ak skutočné množstvo položky neprekročí množstvo uvedené v Ocenenom výkaze výmer pre danú 

položku, pri fakturovaní nemôže byť prekročená cena celkom za danú položku uvedenú v Ocenenom 

výkaze výmer. 

Podčlánok 12.3 Oceňovanie 

V podčlánku sa ruší posledný odstavec. 
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Článok  13  Zmeny a úpravy 

Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu  

Pododstavec (a) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

(a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác obsiahnutej v Zmluve,  

Na koniec podčlánku sa pridáva nasledujúci text: 

Každá Zmena v zmysle tohto podčlánku (vrátane zmeny v množstvách), ktorá je zmenou Zmluvy, si 

vyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Ak Zhotoviteľ nedodrží odporúčané postupy navrhnuté projektantom a z tohto dôvodu bude potrebné 

upraviť alebo zmeniť Projektovú dokumentáciu, Zhotoviteľ si sám na vlastné náklady zabezpečí jej 

zmenu alebo zmenu vrátane jej schválenia príslušnými zložkami Objednávateľa. 

V prípade vzniku potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve je Stavebný dozor zodpovedný za 

kompletizáciu všetkých dokumentov k dodatku, kontrolu ich vecnej a formálnej správnosti, úplnosť 

a za ich predloženie Objednávateľovi. Forma a obsah dodatku musia byť odsúhlasené Objednávateľom. 

Objednávateľ je oprávnený počas realizácie Zmluvy zmeniť formu, zmeniť, vynechať alebo pridať 

podporné dokumenty, ktoré budú prílohou dodatku, pričom tieto zmeny nevyžadujú uzatvorenie 

dodatku. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi všetky podporné dokumenty pre účely uzavretia 

dodatku v zmysle požiadaviek Stavebného dozora a Objednávateľa. 

Podčlánok 13.3 Postup pri Zmenách 

Na koniec podčlánku sa pridávajú odstavce s nasledujúcim znením: 

Zmeny, ktoré sú predmetom dodatku, si Zhotoviteľ môže zahrnúť do Prehlásenia podľa podčlánku 14.3 

(Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia), resp. Záverečného Prehlásenia podľa podčlánku 14.11. 

(Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie) až po vykonaní prác, ktoré sú predmetom príslušného 

dodatku.  

Ak skutočne vykonané konečné množstvá sú nižšie ako odhadované množstvá podľa Oceneného 

výkazu výmer, tieto zmeny v množstvách je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do nasledujúceho dodatku 

Podčlánok 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov 

V prvej vete tretieho odstavca sa výraz „príslušným Formulárom“ nahrádza výrazom „Oceneným 

výkazom výmer“. 

V poslednej vete tretieho odstavca sa ruší výraz „obecnú“. 

Text nasledujúci za tretím odstavcom až do konca podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Pn = a + b*(CPIn/CPIo) + c*(Dn/Do) + d*(NIIn/NIIo)  

Pn – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „n“, 

pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na 

sedem desatinných miest. 

a – pevný koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý reprezentuje 

časť nákladov, ktoré nepodliehajú cenovej úprave 

b – koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý predstavuje časť 

nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu osobných 

nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu  

c – koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý predstavuje časť 

nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú cenovej úprave 
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d – koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý predstavuje časť 

nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných 

nákladov 

CPI –  Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) na Slovensku publikovaný Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk 

D –  Index priemerných cien pohonných látok v SR - Motorová nafta (Diesel Fuel) publikovaný 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

V prípade ak index nebude zverejnený, tento index bude vypočítaný na základe priemerných 

mesačných cien motorovej nafty v SR (3 desatinné miesta) publikovaných Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

NII – Index čistej inflácie (Net Inflation Index) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. Vyjadruje vývoj spotrebiteľských cien 

očistený o vplyv zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín. 

CPIn –  Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie 

CPIo –  Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 

28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky 

Dn –  Index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto 

obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie  

Do –  Index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do 

ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky 

NIIn  – Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie 

NIIo  – Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň 

pred uplynutím lehoty na podanie ponuky 

odhadnutá zmluvná hodnota vykonaná za obdobie „n“ – hodnota vykonaných prác na Diele za príslušný 

kalendárny mesiac, do ktorej nebude zahrnutá hodnota Všeobecných požiadaviek. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že úprave cien v zmysle tohto podčlánku nepodliehajú položky, ktoré sú v Ocenenom 

výkaze výmer uvedené v tabuľke Všeobecné požiadavky.   

 Použité budú nákladové indexy uvedené v tabuľke údajov o úpravách. Keď je ich zdroj pochybný, budú 

stanovené Stavebným dozorom. Pre účely objasnenia zdrojov sú v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe 

k ponuke uvedené hodnoty ukazovateľov pre konkrétne obdobie (v štvrtom a piatom stĺpci tabuľky), 

pričom tieto hodnoty nezodpovedajú základným nákladovým indexom.  

V prípade ak príde k navýšeniu ceny Diela dodatkom k Zmluve, mechanizmus úpravy cien sa uplatní 

iba v tom prípade, ak cena dodatku je stanovená v cenovej úrovni Základného dátumu. V takom prípade 

bude úprava cien naviac prác vykonaná s použitím indexov pre obdobie (mesiac), v ktorom sú naviac 

práce fakturované.  

V prípade ak príde k predĺženiu Lehoty výstavby dodatkom k Zmluve z dôvodov na strane 

Objednávateľa (vrátane objektívnych príčin), naďalej sa uplatní mechanizmus úpravy cien, pričom 

úprava cien bude vykonaná s použitím aktuálnych indexov. 

 V prípade ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo v Lehote výstavby z dôvodov na strane Zhotoviteľa, naďalej 

sa uplatní mechanizmus úpravy cien, pričom úprava cien bude vykonaná s použitím buď (i) indexov pre 
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obdobie (mesiac), do ktorého spadá posledný deň pôvodnej Lehoty výstavby, alebo (ii) aktuálnych 

indexov, podľa toho čo je výhodnejšie pre Objednávateľa. 

Mechanizmus úpravy cien v tomto podčlánku je stanovený v zmysle Metodického pokynu Ministerstva 

dopravy a  výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien 

nákladov pri výstavbe a modernizácií diaľnic, rýchlostných ciest a ciest  I. triedy a pri výstavbe a 

modernizácii železničnej infraštruktúry. 

 

Článok  14  Zmluvná cena a platby 

Podčlánok 14.3 Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi po skončení každého mesiaca v 6 vyhotoveniach 

Prehlásenie vo forme schválenej Stavebným dozorom a Objednávateľom, v ktorom podrobne uvedie 

čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu s podpornými dokumentmi. 

Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas 

plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku Dokladovanie základných požiadaviek TSI 

(Dokladovanie požiadaviek TSI pri odovzdaní Diela) do Prehlásenia po predložení ES vyhlásenia 

o zhode alebo vhodnosti použitia a ES vyhlásenia o overení subsystémov. 

Zhotoviteľovi vznikne právo/povinnosť zahrnúť do Prehlásenia čiastku, ktorá má byť pripočítaná alebo 

odpočítaná v dôsledku zmien Nákladov v súlade s podčlánkom 13.8 (Úprava ceny v dôsledku zmien 

Nákladov) do Prehlásenia po zverejnení indexov za príslušné obdobie (mesiac) Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. Úprava ceny v dôsledku zmien 

Nákladov bude zahrnutá do Prehlásenia za rovnaké obdobie (mesiac), v ktorom sú zahrnuté práce, ku 

ktorým sa daná úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov vzťahuje.  

Pokiaľ v čase predloženia Prehlásenia Stavebnému dozorovi, ešte nebudú zverejnené indexy za 

príslušné obdobie (mesiac), Zhotoviteľ si úpravu ceny v dôsledku zmien Nákladov do Prehlásenia za 

príslušné obdobie nezahrnie a úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov nebude zahrnutá v Priebežnom 

platobnom potvrdení a faktúre za príslušné obdobie (mesiac). Zhotoviteľ je v takom prípade povinný 

predložiť Stavebnému dozorovi samostatné Prehlásenie pre úpravu ceny v dôsledku zmien Nákladov 

do 7 dní od zverejnenia príslušných indexov a v súlade s podčlánkom 14.6 (Vydanie Priebežných 

platobných potvrdení) vystaviť opravnú faktúru (zákonný ťarchopis/dobropis) v zmysle § 25 zákona 

o DPH. Na opravnej faktúre bude uvedené číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa vzťahuje opravná faktúra 

a deň dodania pôvodnej faktúry.  

 

Podčlánok 14.4 Harmonogram platieb 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný do 56 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť v listinnej a v 

elektronickej podobe Stavebnému dozorovi a v kópii Objednávateľovi finančný plán na všetky 

predpokladané platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy v štruktúre 

schválenej Objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný pravidelne každý mesiac najneskôr do 3 dní od vystavenia faktúry predkladať 

Objednávateľovi v tlačenej a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) Stavebným dozorom 

odsúhlasený aktualizovaný finančný plán na všetky platby pre Zmluvu v mesačnom členení na obdobie 

od začiatku do konca plnenia Zmluvy v štruktúre schválenej Objednávateľom. Finančný plán 

predkladaný v tlačenej podobe bude predkladaný Objednávateľovi osobitným listom Zhotoviteľa 
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a finančný plán v elektronickej podobe bude predkladaný mailom. Do finančného plánu musí 

Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác, odhad úpravy ceny v dôsledku zmien Nákladov, nezabudovaný 

Materiál (prípočet aj odpočet) a všetky ostatné čiastky splatné podľa Zmluvy, ako aj odhad 

predpokladaných nákladov (naviac práce, menej práce, predpokladané dodatky, ako aj k nim 

prislúchajúci odhad úpravy ceny v dôsledku zmien Nákladov, atď.). Pri príprave musí zohľadniť všetky 

známe skutočnosti týkajúce sa realizácie Zmluvy, tak aby predložený finančný plán predstavoval 

konečný odhad nákladov pre Zmluvu. V prípade potreby spolupracuje so Stavebným dozorom. 

Podčlánok 14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Priebežné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje.  

Po potvrdení Priebežného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

faktúru na čiastku stanovenú v Priebežnom platobnom potvrdení a následne cestou Stavebného dozora 

predložiť Objednávateľovi faktúru spolu s Priebežným platobným potvrdením, vrátane Prehlásenia. 

Uvedená dokumentácia sa predkladá Objednávateľovi spolu so sprievodným listom Stavebného dozora. 

Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo potvrdené Priebežné platobné 

potvrdenie Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi cestou Stavebného dozora faktúru, Priebežné platobné 

potvrdenie a Prehlásenie v 6 vyhotoveniach, z ktorých 5 vyhotovení je určených pre Objednávateľa a 1 

vyhotovenie je určené pre Stavebného dozora. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi 

podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet 

vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené 

dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. 

Podčlánok 14.7 Platba 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi: 

(a) čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia 

faktúry Objednávateľovi  

(b) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia faktúry 

Objednávateľovi 

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti (60 dní) nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d 

Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia. 

Pre účely pododstavcov (a) a (b) sa za dátum doručenia faktúry považuje dátum doručenia faktúry 

vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia 

a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov, ktoré sú správne po vecnej a formálnej 

stránke. 

Objednávateľ má právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru v prípade, ak faktúra alebo ktorýkoľvek 

z požadovaných dokumentov nie je správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo obsahuje 

akékoľvek nezrovnalosti, alebo nebol predložený. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú 

faktúru vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia 

a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov. Dátum splatnosti začína plynúť odo dňa 

doručenia opravenej faktúry vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, a všetkých 

ostatných požadovaných podporných dokumentov. 

Platba bude vykonaná na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Zmena bankového účtu 

Zhotoviteľa uvedeného v Zmluve je možná iba na základe dodatku k Zmluve.  
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V prípade, že má Zhotoviteľ účet vedený pre účely Zmluvy v inej mene ako v EUR, alebo v zahraničnej 

banke, všetky náklady Zhotoviteľa aj Objednávateľa (bankové poplatky) spojené s úhradou platby znáša 

Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávky z tejto Zmluvy 

na tretiu osobu. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo záväzky 

vyplývajúce zo Zmluvy voči Objednávateľovi. 

V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa 

za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

Podčlánok 14.8 Oneskorená platba  

Prvý a druhý odstavec sa rušia a nahrádzajú sa nasledujúcim znením: 

Keď Zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkom 14.7 (Platba), má Zhotoviteľ právo uplatniť si 

úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Splatnosť faktúry sa považuje za 

dodržanú, ak sú prostriedky odpísané z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa najneskôr 

v posledný deň lehoty splatnosti faktúry. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Úrok z omeškania sa povinná zmluvná Strana zaväzuje zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy od druhej zmluvnej Strany.  

Podčlánok 14.9 Platba Zádržného 

Text podčlánku sa ruší.  

Podčlánok 14.10 Prehlásenie o dokončení Diela 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie  

Prvý a druhý odstavec sa rušia a nahrádzajú sa nasledujúcim znením: 

Do 56 dní po obdržaní Preberacieho protokolu odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi 6 vyhotovení 

návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme 

schválenej Stavebným dozorom:  

(a) hodnotu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo 

(b) akékoľvek ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy alebo inak. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, 

pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Podčlánok 14.12 Prehlásenie o splnení záväzkov  

Druhá veta podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.13 Vydanie Záverečného platobného potvrdenia  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Potom čo Stavebný dozor obdrží od Zhotoviteľa Záverečné prehlásenie a Prehlásenie o splnení 

záväzkov podľa podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie)  a 14.12 (Prehlásenie o 

splnení záväzkov), do 28 dní od obdržania vydá Záverečné platobné potvrdenie (v 6 vyhotoveniach). 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, 

pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Záverečné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje. 

Po potvrdení Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť konečnú faktúru na čiastku stanovenú v Záverečnom platobnom potvrdení a následne predložiť 
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Objednávateľovi konečnú faktúru spolu so Záverečným platobným potvrdením, Záverečným 

prehlásením a všetkými ostatnými požadovanými podpornými dokumentmi. Uvedená dokumentácia sa 

predkladá Objednávateľovi spolu so sprievodným listom Stavebného dozora. 

Za deň dodania stavebných prác sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo potvrdené 

Záverečné platobné potvrdenie Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi cestou Stavebného dozora konečnú faktúru, Záverečné platobné 

potvrdenie, Záverečné prehlásenie a všetky ostatné požadované podporné dokumenty v 6 

vyhotoveniach, z ktorých 5 vyhotovení je určených pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie je určené pre 

Stavebného dozora. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. 

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené 

dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. 

Podčlánok 14.14 Ukončenie záväzkov Objednávateľa  

Text pododstavca (b) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

(b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo) 

v Záverečnom prehlásení popísanom v podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné 

potvrdenie). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 14.16  Zmluvné pokuty 

Za účelom zabezpečenia riadneho a včasného plnenia záväzkov Zhotoviteľa si Zmluvné strany dohodli 

nasledovné zmluvné pokuty: 

(a) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením zmeny  v zmysle Článku 5 bodu 

5.6. textu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 

EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(b) V prípade, že sa  Zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením poistnej zmluvy resp. poistných 

zmlúv v zmysle bodu 4.1.1. Článku 4 textu Zmluvy  alebo s predložením dôkazov o poistení 

v lehote uvedenej v Prílohe k ponuke, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(c) V prípade, ak dôjde k porušeniu zákazu Konfliktu záujmov medzi Zhotoviteľom a Stavebným 

dozorom v zmysle podčlánku 1.15, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 

10 000 EUR za každý jednotlivý prípad.  

(d) V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť predložiť niektorý z dokladov uvedených v podčlánku 

4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania s predložením 

ktoréhokoľvek z požadovaných dokladov.  

(e) V prípade, že Zhotoviteľ použil na realizáciu Diela alebo časti Diela iný stroj a zariadenie ako tie, 

čo uviedol v Zozname strojov a zariadení, resp. tie ktoré odsúhlasil Stavebný dozor podľa 

podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 3 000 EUR za každý prípad (každý stroj neuvedený zozname alebo 

použitý bez súhlasu Stavebného dozora).  

(f) V prípade, že Zhotoviteľ plní príslušnú činnosť na Diele prostredníctvom pracovníka, ktorý nespĺňa 

kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo 

verejnej súťaži a sú uvedené v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) alebo ktorého 

Objednávateľ neschválil a v súlade s podmienkami Zmluvy schváliť mal, je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každý jeden deň, v ktorom 

príslušnú činnosť plnil pracovník bez požadovanej kvalifikácie alebo súhlasu Objednávateľa.    

(g) V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť vykonávať stavebné a montážne práce na železničnej 

infraštruktúre tak, že v ŽST Veľká Ida, Čečejovce, Moldava nad Bodvou a výlukou dotknutých 

susedných ŽST nebudú k dispozícii pre železničnú prevádzku minimálne dve dopravné koľaje 

s dvomi nástupištnými hranami (okrem krátkodobých výluk do 4 hodín, resp. na krátku dobu 
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potrebnú na prepínanie systémov zabezpečovacieho zariadenia) podľa podčlánku 4.1 (Všeobecné 

povinnosti Zhotoviteľa), je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 750 EUR za každých začatých 30 minút nad rámec pôvodne schválenej 

výluky.  

(h) V prípade, že Zhotoviteľ z dôvodu na strane Zhotoviteľa prekročí dobu povolenej výluky uvedenej 

v ROV podľa podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa), je Objednávateľ oprávnený od 

Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 

(i) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o menej ako 30 minút vo výške  

150 EUR, 

(ii) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o  30 minút a viac vo výške  

750 EUR za každých začatých 30 minút,  

(i) V prípade, že Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je 

Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) 

vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každú takto odrieknutú výluku 

a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odvolaním výluky. 

(j) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením návrhu textu Zábezpeky na 

vykonanie prác alebo s doručením samotnej Zábezpeky na vykonanie prác v znení schválenom 

Objednávateľom v stanovenej lehote podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác), vzniká 

Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý aj začatý 

deň omeškania so splnením tejto povinnosti.  

(k) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením predĺženej Zábezpeky na vykonanie 

prác alebo dodatku k pôvodnej zábezpeke podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác) 

alebo ak Zhotoviteľ nemal platnú Zábezpeku na vykonanie prác nepretržite až do doby vydania 

Protokolu o vyhotovení Diela, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 10 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti doručiť predĺženú 

Zábezpeku na vykonanie prác tzn. za každý deň kedy Zhotoviteľ nemal platnú Zábezpeku na 

vykonanie prác až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela. 

(l) V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosti týkajúce sa Podzhotoviteľov podľa podčlánku 4.4 

(Podzhotovitelia), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty: 

(i) v prípade, že Zhotoviteľ poveril vykonaním Diela iného Podzhotoviteľa než toho, ktorý bol 

uvedený v Zozname Podzhotoviteľov (prílohe č. 4 Zmluvy) bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý 

má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej 

zmluvnej hodnoty bez DPH), je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 000 EUR za každý prípad, 

(ii) v prípade, že Podzhotoviteľ Zhotoviteľa zadal v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti 

Diela, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, je Objednávateľ oprávnený od 

Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý prípad,    

(iii) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením aktuálneho Zoznamu 

Podzhotoviteľov a/alebo predloženia originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu 

o ukončení zmluvy s Podzhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania, 

(iv) v prípade, že Zhotoviteľ neoznámil Objednávateľovi zmenu údajov o Podzhotoviteľovi 

v požadovanej lehote a v požadovanom rozsahu, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 

vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každý, aj začatý deň omeškania, 

(v) ak sa preukáže nepravdivosť údajov uvedených v dokladoch, ktoré Zhotoviteľ v súvislosti 

s Podzhotoviteľmi predloží, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokut vo 

výške 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti (každý nepravdivý údaj),  

(m) Ak Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom prostredníctvom 

Platobnej záruky v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka) alebo ak Zhotoviteľ nepredloží 

čestné vyhlásenie v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka) alebo sa čestné vyhlásenie ukáže 

ako nepravdivé, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 

EUR za každé takéto porušenie povinnosti.  
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(n) V prípade, ak Zhotoviteľ písomne neoznámi Objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o 

jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného 

sektora najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu 

podľa podčlánku 4.4b (Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného 

sektora), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR za 

každý aj začatý deň omeškania.  

(o)  Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa štvrtého odstavca podčlánku 4.4b (Povinnosti 

Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora), je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za každý jednotlivý prípad. 

Zmluvnú pokutu možno za porušenie predmetnej povinnosti vo vzťahu k tomu istému 

Podzhotoviteľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

(p) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržal majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými 

Zmenami podľa podčlánku 4.7 (Vytyčovanie), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každé zistenie, v dôsledku ktorého vznikli  náklady 

spojené s dodatočným majetkoprávnym vysporiadaním, s geodetickým zameraním a vyhotovenie 

geometrického plánu. 

(q) V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosti pri nakladaní s odpadom  podľa podčlánku 4.18a 

(Nakladanie s odpadom), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty:  

(i) v prípade, že Zhotoviteľ  nepredložiť zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu 

s odberateľom majúcim oprávnenie podľa pododstavca (b) podčlánku 4.18a (Nakladanie 

s odpadom) do odovzdania Staveniska príslušnej UČS, resp. príslušného PS alebo SO vo 

výške 5 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania,   
(ii) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť vzniknuté odpady triediť podľa druhov a správne 

zaraďovať podľa Katalógu odpadov podľa pododstavca (c) podčlánku 4.18a (Nakladanie 

s odpadom) vo výške 1 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti, 

(iii) v prípade, že Zhotoviteľ vzniknuté odpady nezabezpečil pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady neoznačil ustanoveným spôsobom 

podľa pododstavca (d) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo výške 10 000 EUR za 

každý zistený prípad, 

(iv) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať odpady osobe oprávnenej nakladať 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch s ktorou má uzatvorenú zmluvu, podľa pododstavca (b) 

podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo výške 20 000 EUR za každý jednotlivý prípad 

porušenia tejto svojej povinnosti, 

(v) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť viesť a/alebo uchovávať evidenciu o druhoch a 

množstve odpadov podľa pododstavca (f) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo výške 

2 000 EUR za každý jeden nezaevidovaný záznam alebo neuchovaný záznam, 

(vi) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť stanovenú v pododstavci (k) podčlánku 4.18a 

(Nakladanie s odpadom),je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 20 000 EUR 

za každú správu nepredloženú v dohodnutej lehote, 

(vii) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť pri vzniku a preprave nebezpečných odpadov 

zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie 

podľa pododstavca (h) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo výške 10 000 EUR za 

každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti, 

(viii) v prípade, že Zhotoviteľ nedodržal povinnosť vyhotoviť plán odpadového hospodárstva 

a havarijné plány podľa pododstavca (f) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom)alebo 

porušil povinnosť plán odpadového hospodárstva a havarijné plány dodržiavať, vo výške              

6 000 EUR za nevyhotovenie. 

(r) V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí v stanovenej lehote a v požadovanom rozsahu a formáte podľa 

podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi požadované 

Správy o postupe prác (týždenná, mesačná), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi  

zmluvnú pokutu 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(s) V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prístupný na 

Stavenisku počas celého výkonu Diela resp. jednotlivých objektov (PS,SO) podľa podčlánku 4.26 
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(Stavebný denník) (tzn. Stavebný denník nie je z akýchkoľvek dôvodov na Stavenisku 

prístupný/dostupný), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR 

za každý deň, v ktorom nie je Stavebný denník na Stavenisku prístupný/dostupný).  

(t) V prípade, že Zhotoviteľ nevedie Stavebný denník v súlade s podčlánkom  4.26 (Stavebný denník) 

v nadväznosti na podčlánok 1.3 (Komunikácia) a podčlánok  1.8 (Starostlivosť o dokumentáciu 

a jej dodanie) je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za každý 

jeden chýbajúci zápis v ktoromkoľvek Stavebnom denníku. 

(u) V prípade, že Zhotoviteľ porušuje povinnosti v oblasti BOZP v súlade s podčlánkom 6.7 (Ochrana 

zdravia a bezpečnosť pri práci) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty:  

(i) za porušenie povinnosti používania ochranných prilieb a iných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov vo výške 1 000 EUR za každé jedno porušenie povinnosti každým 

jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu Zhotoviteľa,  

(ii) za porušenie povinnosti zákazu požívania alkoholických nápojov alebo omamných látok 

alebo psychotropných látok a/alebo za porušenie povinnosti podrobiť sa skúške na 

prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 300 EUR za každé 

jedno porušenie povinnosti každým jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu 

Zhotoviteľa,  

(iii) za opätovné zaradenie zamestnanca resp. pracovníka Personálu Zhotoviteľa na práce po 

písomnom vykázaní zo stavby vo výške 1 000 EUR za každého takéhoto zamestnanca resp. 

pracovníka Personálu Zhotoviteľa, 

(iv) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca resp. pracovníka Personálu Zhotoviteľa 

alebo za nepredloženie takéhoto dokladu alebo oprávnenia podľa pododstavca (s) podčlánku 

6.7 vo výške 1000 EUR za každého zamestnanca resp. pracovníka Personálu Zhotoviteľa,  

(v) v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní alebo poruší akúkoľvek povinnosť v zmysle platného 

(aktualizovaného) plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP, inú ako povinnosti uvedené 

v pododstavci (a) až (g) podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), vo výške 

500 EUR za každé porušenie povinnosti. 

Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie 

porušenie) uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej v pododstavcoch (u) (i) 

až (u) (v). 

(v) V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží v súlade s podčlánkom 6.10 (Záznamy o Personáli a Zariadení 

Zhotoviteľa) „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú 

vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“ alebo údaje v rámci Správy o postupe prác podľa 

podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 1 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti.  

(w) V prípade ak Zhotoviteľ zabuduje do Diela iné Materiály alebo komponenty ako uviedol vo svojej 

ponuke alebo aké odsúhlasil Stavebný dozor, Autorský dozor a Objednávateľ vo výške 10 000 

EUR, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý 

jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti.  

(x) V prípade, že Zhotoviteľ nevydal oznámenie Stavebnému dozorovi podľa podčlánku 7.3 (Kontrola) 

týkajúce sa vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní 

neprístupné, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za každý 

jednotlivý prípad. 

(y) V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi 

„Kontrolný a skúšobný plán“ v súlade s podčlánkom 7.4 (Skúšky), vzniká Objednávateľovi nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

(z) V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi 

harmonogram prác alebo aktualizovaný harmonogram prác v súlade s podčlánkom 8.3 

(Harmonogram prác), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške              

1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. 

(aa) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného 

míľnika podľa podčlánku 8.3 (s vykonaním všetkých prác na príslušnej UČS potvrdených vydaním 

všetkých preberacích protokolov pre príslušné PS/SO) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
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zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z hodnoty UČS zistenej z Oceneného výkazu výmer za každý, aj 

začatý deň omeškania. 

(bb) V prípade, že Zhotoviteľ neuvedie územie dotknuté výstavbou Diela do pôvodného stavu v súlade 

s podčlánkom 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu) vzniká Objednávateľovi 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý  deň omeškania. 

(cc) V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady v lehote stanovenej 

Objednávateľom pre odstránenie vád v súlade s podčlánkom 11.4  (Neodstránenie vád), je 

Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % 

z hodnoty SO alebo PS, ktorého sa vada týka, za každý aj začatý deň omeškania. 

(dd) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať v stanovenej 

lehote náhradné diely potrebné na vykonanie okamžitej opravy poruchy majúcej dosah na 

bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky zložkami údržby objednávateľa v súlade 

s podčlánkom 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád), je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(ee) V prípade omeškania Zhotoviteľa s  uvoľnením Staveniska a jeho uvedenia do pôvodného stavu 

v súlade s podčlánkom 11.11 (Vypratanie Staveniska), je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 

vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

(ff) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením návrhu textu Zábezpeky na záručné 

opravy alebo s doručením samotnej Zábezpeky na záručné opravy v znení schválenom 

Objednávateľom v stanovenej lehote podľa podčlánku 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy), 

vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý aj 

začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.  

(gg) V prípade, ak Zhotoviteľ ani na druhý krát nepredložil Objednávateľovi návrh textu Zábezpeky na 

záručné opravy, ktorý by spĺňal podmienky podľa podčlánku 11.12 a z tohto dôvodu mu 

Objednávateľ text návrhu neodsúhlasil, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 10 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania počítajúc dňom kedy Zhotoviteľ 

prvý krát predložil Objednávateľovi návrh textu Zábezpeky na záručné opravy, ktorý nespĺňal 

podmienky podľa podčlánku 11.12,     

(hh) V prípade, že Zhotoviteľ nemal platnú Zábezpeku na záručné opravy nepretržite až do uplynutia 

termínu platnosti Zábezpeky na záručné opravy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške  10 000 EUR za každý aj začatý deň kedy Zhotoviteľ nemal platnú 

Zábezpeku na vykonanie prác až do uplynutia termínu, ktorý Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi 

ako termín platnosti Zábezpeky na záručné opravy.  

(ii) V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu na odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej 

dokumentácie k autorskému dielu Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.10 (Užívanie 

Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva), vzniká Zhotoviteľovi 

povinnosť na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(jj) V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať v platnosti 

príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 (Poistenie) 

a/alebo nepredloží Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti príslušné 

požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie), je Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za každý aj začatý deň 

omeškania so splnením tejto povinnosti, t.j. za každý deň kedy v rámci dohodnutej lehoty nebola 

príslušná poistná zmluva platná resp. poistné zmluvy platné.    

Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku 14.16. nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť 

povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.  

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 

dní odo dňa jej doručenia. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná Strana nezávisle od 

toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať 

samostatne a v plnej výške. 
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Zaplatenie pokuty/sankcie v zmysle tohto podčlánku nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť 

Dielo, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré má podľa Zmluvy. 

Tieto náklady sú náklady Zhotoviteľa a nie je možné ich zahrnúť do ceny Diela. 

V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou pre porušenie ktorej si 

Zmluvné strany dohodli aj odstúpenie od Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený popri odstúpení od 

Zmluvy uplatniť si voči Zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu.  

 

Článok  15  Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 

Podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa  

V podčlánku sa za pododstavec (f) pridávajú nové pododstavce (g) až (aa) s nasledujúcim znením: 

(g) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s predložením dokumentov podľa bodu 4.1. textu Zmluvy 

o viac ako 10 dní,  

(h) ak došlo ku Konfliktu záujmov medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom resp. jeho 

pracovníkmi  podľa podčlánku1.15 (Konflikt záujmov), 

(i) ak Zhotoviteľ nepredložil doklady požadované v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti 

Zhotoviteľa), pričom sa uvedené považuje za skutočnosť, že Zhotoviteľ stratil v priebehu plnenia 

Zmluvy schopnosť splniť predmet Zmluvy,  

(j) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s predložením návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác 

alebo samotnej Zábezpeky na vykonanie prác v zmysle podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie 

prác) o viac ako 10 dní alebo ak návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľ dva krát 

z opodstatnených dôvodov (návrh textu nespĺňa podmienky v zmysle podčlánku 4.2) neschválil, 

(k) ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky predloženého a Objednávateľom neodsúhlaseného návrhu 

textu Zábezpeky na vykonanie prác v lehote stanovenej Objednávateľom,  

(l) ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa druhej vety štvrtého odstavca podčlánku 4.3 

(Predstaviteľ Zhotoviteľa),  

(m) nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom prostredníctvom Platobnej záruky 

v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka), 

(n) nepredložil čestné vyhlásenie v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka) alebo sa preukázala 

nepravdivosť údajov v ňom uvedených, 

(o) ak rozsah čerpania Platobných záruk presiahne v súhrne 50% sumy uvedenej v záväznom prísľube 

banky a/alebo poisťovne o poskytnutí platobných záruk, 

(p) ak porušil povinnosť  predložiť do odovzdania prvého Staveniska Objednávateľovi zmluvu (resp. 

zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na 

nakladanie so všetkými odpadmi podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) pododstavca (b), 

(q) v prípade nezabezpečenia vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 

podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), resp. jeho akéhokoľvek opakovaného 

(nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) nedodržania, 

(r) v prípade akejkoľvek opakovanej (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti)  nespolupráce 

Zhotoviteľa alebo Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade s koordinátorom bezpečnosti/ 

koordinátormi bezpečnosti určenými Objednávateľom v zmysle podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia 

a bezpečnosť pri práci), 

(s) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať v platnosti 

príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po  dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 (Poistenie) 

a/alebo nepredloží Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti príslušné 

požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie), 

(t) v prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného 

míľnika podľa podčlánku 8.3 (s vykonaním všetkých prác na príslušnej UČS potvrdených vydaním 

všetkých preberacích protokolov pre príslušné PS/SO), 

(u) v prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme niektoré Stavenisko od Objednávateľa napriek tomu, že ho 

Objednávateľ na jeho prevzatie písomne vyzval, 
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(v) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa prvého odstavca v podčlánku 4.4b prvá veta alebo druhá veta sa 

ukáže ako nepravdivé, 

(w) Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

(x) Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora, 

(y) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní, 

(z) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho Podzhotoviteľom pri plnení predmetu Zmluvy a 

neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku Podzhotoviteľa na vyplatenie odmeny 

alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu 

Objednávateľom v písomnej výzve, 

(aa) z dôvodov uvedených v § 19 ZVO. 

V poslednej vete druhého odstavca sa za výraz „alebo (f)“ vkladá výraz „až (aa)”. 

Za druhý odstavec sa vkladá nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od časti plnenia predmetu Zmluvy v prípade zmeny okolností na 

jeho strane, ktoré spôsobia, že nebude mať ďalší záujem na vykonaní celého predmetu Zmluvy. 

V prípade takého odstúpenia Objednávateľom od Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje nenárokovať si voči 

Objednávateľovi žiadnu náhradu škody ani ušlý zisk. 

Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo 

k plneniu zo Zmluvy a výsledky kontroly MDV SR neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 

z obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva. 

 

Článok  17  Riziko a zodpovednosť 

Podčlánok 17.1 Náhrada škody 

Na začiatok podčlánku  sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných 

majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v  Zmluve zo strany Zhotoviteľa, 

je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. 

Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, 

ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním 

schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa 

(najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.). 

 

V prípade, že si vlečkár bude uplatňovať náhradu škody, z dôvodu nedodržania času výluk zo strany 

Zhotoviteľa a škoda bude oprávnená a zo strany Objednávateľa uznaná a uhradená, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje tieto škody Objednávateľovi uhradiť. 

Pred posledný odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim znením:  

Kedykoľvek Zmluvné podmienky vyžadujú aby Zhotoviteľ odškodnil Objednávateľa v akejkoľvek 

záležitosti, Zhotoviteľ je povinný odškodniť taktiež Stavebného dozora, v prípade, že tá istá záležitosť 

má dopad aj na Stavebného dozora.  

 

Článok  18  Poistenie 

Podčlánok 18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie  

V druhom odstavci podčlánku sa druhá veta ruší. 
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V šiestom odstavci sa ruší text „(počítaných od Dátumu začatia prác)“. 

 

Článok  20  Nároky, spory a arbitrážne konanie 

Podčlánok 20.2 Menovanie Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Podčlánok 20.3 Neschopnosť odsúhlasiť Komisiu na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Podčlánok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Podčlánok 20.5 Mimosúdne vyrovnanie  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Ak medzi Stranami vznikne spor akéhokoľvek druhu v súvislosti so Zmluvou alebo realizáciou Diela, 

vrátane akéhokoľvek sporu, ktorý sa týka potvrdenia, rozhodnutia, pokynu, názoru alebo ohodnotenia 

Stavebného dozora, budú sa obidve Strany usilovať o urovnanie sporu mimosúdne. 

Podčlánok 20.6 Arbitrážne konanie  

Text podčlánku  sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Pokiaľ nedôjde k urovnaniu sporu mimosúdnou cestou, bude spor s konečnou platnosťou vyriešený 

príslušným súdom Slovenskej republiky.  

Skutočnosť, že súdne konanie je vedené počas realizácie stavby, nebráni zmluvným stranám 

a Stavebnému dozoru plniť si svoje povinnosti. 

Podčlánok 20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Podčlánok 20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

 

Súčasťou týchto Osobitných podmienok sú aj nasledujúce vzory: 

 vzor Zábezpeky na vykonanie prác 

 vzor Zábezpeky na záručné opravy 
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Zábezpeka na vykonanie prác 

Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 
    

Meno a adresa príkazcu: ..........................................................    

Zmluva o Dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Názov stavby:   „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska − Veľká Ida − Moldava nad Bodvou mesto“ 

(ďalej len „Zmluva“) 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

Zábezpeku na vykonanie prác. 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) .................................................., sa týmto neodvolateľne 

zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých 

celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme 

písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi 

bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej 

adrese do............................... („termín uplynutia platnosti“), kedy platnosť tejto zábezpeky uplynie. 

 

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný 

Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy aspoň do28 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky. 

Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť 

a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky nebol vydaný Protokol o vyhotovení 

Diela a zároveň že táto zábezpeka nebola predĺžená. 

 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené 

inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydanými pod číslom 458 

Medzinárodnou obchodnou komorou. 

 

 

 

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

59 

Zábezpeka na záručné opravy 

Meno a adresa príjemcu:  Železnice Slovenskej republiky 

     Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

    

Meno a adresa príkazcu: .......................................................... 

    

Zmluva o Dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ:  ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

  Názov stavby:  „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska − Veľká Ida − Moldava nad Bodvou mesto“ 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

Zábezpeku na záručné opravy. 

 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) .................................................., sa týmto neodvolateľne 

zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých 

celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás 

obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe vyplývajúce zo 

Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi 

bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej 

adrese do............................... („termín uplynutia platnosti“), kedy táto zábezpeka uplynie. 

 

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o 

Vám vyplatenú sumu. 

 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie 

uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 

458 Medzinárodnou obchodnou komorou.  

 

 

 

Dátum........................................    Podpis(y) ........................................................
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Príloha č. 4 – Zoznam Podzhotoviteľov 

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné 

číslo alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

 

 

 

Predmet 

subdodávky 

 

Oprávnená osoba konať  

za Podzhotoviteľa  

meno a priezvisko adresa pobytu 
dátum 

narodenia 

1 AŽD Praha s.r.o. 

Žirovnická 3146/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha, 

Česká republika 

48029483 
Zabezpečovacie a oznamovacie 

zariadenia 

 

 

 

 
 

2 
Elektrizace železnic 

Praha a.s. 

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 

Praha 4 - Nusle, Česká 

republika 

47115921 
Pomocné práce na trakčnom 

vedení 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

3 Siemens Mobility, s. r. o. 
Lamačská cesta 3/A,          

841 04 Bratislava 
51443287 

Zabezpečovacie a oznamovacie 

zariadenia a prekládky 

inžinierskych sietí 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

4 GEOKOD, s.r.o. Žitná 21, 831 06 Bratislava 35715456 Geodetické a kartografické práce 
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5 ADTS, s.r.o. 
Poľovnícka 50  

013 25 Stráňavy 
36381403 Silnoprúdové zariadenia 

 

 
  

6 
ECS ENGINEERING, 

s.r.o. 

Gagarinova 30,                       

018 51 Nová Dubnica 
31630154 RSS a DLR   

 

 

7 ELCOR, s.r.o. 
Scherfelova 14/1371,            

058 01 Poprad 
36456349 Ochrana pred BP 

   

   

 

Dátum: 24.06.2020 

 

Za ELTRA, s.r.o.          Za TSS GRADE a.s. 

 

 

 

 

 ...............................................       ............................................... 

 Ing. Tomáš Kondor        Ing. Dušan Chovanec 

 konateľ          predseda predstavenstva 

 

 

 

 ...............................................       ...............................................  

 Pavol Tatar          Ing. Marek Choma 

 konateľ          člen predstavenstva
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Príloha č. 5 – Zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov 

 
ZOZNAM KĽÚČOVÝCH EXPERTOV A EXPERTOV/ ODBORNÍKOV 

 

Názov pozície  Meno a priezvisko Skúsenosti s rovnakými alebo 

podobnými zákazkami ako 

predmet zákazky 

Hlavný stavbyvedúci 

 

 ŽSR, Modernizácia žel. trate Púchov - 

Žilina, žkm pre traťovú rýchlosť do 160 

km/ hod. - II. Etapa (úsek Považská 

Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/ 

Zástupca stavbyvedúceho 

 

 Elektroinštalačné práce pri výmene 

izolátorov trakčného vedenia vrátane ich 

dodávky 

Špecialista pre trakčné 

vedenia a silnoprúd 

 ŽSR, Modernizácia žel. trate Nové 

Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť 

do 160 km/hod – III. etapa (úsek 

Zlatovce – Trenčianska Teplá) 

Špecialista pre železničný 

zvršok a spodok 

 Modernizácia železničnej trate Púchov – 

Žilina, pre rýchosť do 160 km/hod., II. 

etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - 

Žilina /mimo/) 

Špecialista pre 

zabezpečovacie zariadenia 

 

 Modernizácia železničnej trate Púchov – 

Žilina, pre rýchosť do 160 km/hod., II. 

etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - 

Žilina /mimo/) 

Špecialista pre 

zabezpečovacie zariadenia 

 

 
ŽSR, Zavedenie ERTMS v úseku 

Bratislava-Žilina-Čadca-št.hr. SR/ČR 

Špecialista pre 

zabezpečovacie zariadenia 

 

 Modernizácia železničnej trate Púchov – 

Žilina, pre rýchosť do 160 km/hod., II. 

etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - 

Žilina /mimo/) 

 

Geodet stavby 

 

 

Modernizácia železničnej trate Púchov – 

Žilina, pre rýchosť do 160 km/hod., II. 

etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - 

Žilina /mimo/) 

 

Geodet stavby 

 Modernizácia železničnej trate Púchov – 

Žilina, pre rýchosť do 160 km/hod., II. 

etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - 

Žilina /mimo/) 

Pracovník zodpovedný za 

BOZP  

 

 Modernizácia železničnej trate Púchov – 

Žilina, pre rýchosť do 160 km/hod., II. 

etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - 

Žilina /mimo/) 

 

Dátum: 24.06.2020 

Za ELTRA, s.r.o.          Za TSS GRADE a.s. 

 

 ...............................................       ............................................... 

 Ing. Tomáš Kondor        Ing. Dušan Chovanec 

 konateľ          predseda predstavenstva 

 

 

 ...............................................       ...............................................  

 Pavol Tatar          Ing. Marek Choma 

 konateľ          člen predstavenstva 
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Príloha č. 6 – Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS) 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené identifikačné číslo) 

 

Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti 

s plnením tejto Zmluvy uzatvára 

resp. uzatvoril Podzhotoviteľ 

v ktoromkoľvek rade (v EUR bez 

DPH) 

 

Zápis v registri partnerov 

verejného sektora  

(ÁNO/NIE) 

 

1 AŽD Praha s.r.o. 

 

Žirovnická 3146/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha, 

Česká republika 

 

48029483 6 616 623,99 
ÁNO 

 

2 Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

nám. Hrdinů 1693/4a,   

140 00 Praha 4 - Nusle, 

Česká republika 

 

47115921 12 228,44 ÁNO 

3 Siemens Mobility, s. r. o. 

 

Lamačská cesta 3/A,     

841 04 Bratislava 

 

51443287 16 017 407,19 ÁNO 

4 GEOKOD, s.r.o. 

 

Žitná 21,                       

831 06 Bratislava 

 

35715456 588 345,00 ÁNO 
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Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov (Podzhotoviteľov) v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení  

predmetu Zmluvy, teda aj subdodávateľa (Podzhotoviteľa) dodávajúceho tovar. 

 

Dátum: 24.06.2020 

 

Za ELTRA, s.r.o.          Za TSS GRADE a.s. 

 

 

 

 ...............................................       ............................................... 

 Ing. Tomáš Kondor        Ing. Dušan Chovanec 

 konateľ          predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 ...............................................       ...............................................  

 Pavol Tatar          Ing. Marek Choma 

 konateľ          člen predstavenstva 

5 ADTS, s.r.o. 

 

Poľovnícka 50  

013 25 Stráňavy 

 

36381403 1 556 488,96 ÁNO 

6 ECS ENGINEERING, s.r.o. 

 

Gagarinova 30              

018 51 Nová Dubnica 

 

31630154 559 184,85 ÁNO 

7 ELCOR, s.r.o. 

 

Scherfelova 14/1371     

058 01 Poprad 

 

36456349 476 400,00 ÁNO 
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