Priloha ¢. 1 Opis predmetu zmluvy
Nazov predmetu:

Odborné spracovanie metodickej prirucky s ndzvom ,,ManaZment environmentalnych Skod

na chranenych druhoch a chranenych biotopoch eurépskeho vyznamu v sieti i mimo siete
Natura 2000% (MP ES).

Predmet:

eodborné spracovanie 1 metodickej priru¢ky (MP ES) so stanovenim kritérii pre hodnotenie en-
vironmentalnych $kod, urcenie postupov ndpravy, vratane ich ¢asovej a financnej narocnosti pri
zavaznych poskodeniach druhov a biotopov eurdpskeho vyznamu v ststave i mimo sustavy Na-
tura 2000 v Slovenskej republike

e cielom metodickej prirucky je vypracovat’ vSeobecny model na postup hodnotenia a procesu
riadenia environmentalnej $kody na druhoch a biotopoch eurépskeho vyznamu

eobsah metodiky ma byt zamerany na terminologiu, metodoldgiu, procesy posudenia env. §kod,
hodnotenia a riadenia pripadov ES, modelové pripady (3 - 5) - vzorové rieSenia celého procesu
(udalost’, preskiimanie, postidenie zadvaznosti, hodnotenie environmentalnej Skody, navrh napra-
vy a monitoring vysledkov ndpravy), vratane min. 5 max. 10 plnofarebnych fotografii v texte
MP (v min. kvalite 300 DPI)

epredpokladany rozsah dokumentu min. 80 max. 100 normostran, vo formate A4, (1 normostrana
= 1800 znakov vratane medzier textu)

e zhotovitel' doru¢i najneskor do 45 dni odo dia ucinnosti zmluvy MP - verziu na kontrolu
a pripomienkovanie od MZP SR (SOH, SOPaB), SOP SR a SAZP (doba pripomienkovania 14
dni)

e objednavatel’ dorui zhotovitel'ovi verziu MP s pripomienkami od MZP SR (SOH, SOPaB),
SOP SR, SAZP najneskoér do 60 dni odo dita t¢innosti zmluvy

e zhotovitel’ predlozi na kontrolu objednavatel'ovi MP - verziu so zapracovanymi pripomien-
kami od MZP SR (SOH, SOPBaK), SOP SR, SAZP (farebne, formou sledovania zmien) naj-
neskor do 75 dni odo dila ucinnosti zmluvy

e objednavatel’ zasle najneskor do 2 pracovnych dni odkontrolovant verziu MP 2 oponentom
(trvanie oponentiry 14 dni)

¢ objednavatel’ zabezpeci a doda zhotovitel'ovi najneskor do 90 dni odo dna ucinnosti zmluvy
min. 2 oponentské posudky z MZP SR (SOH, SOPBaK) a SOP SR na zapracovanie ich pri-
pomienok

e zhotovitel’ zabezpeéi a informuje o mieste a termine konania 1 kontroly za ucasti MZP, SOP
SR a objednavatel’a najneskor do 120 dni odo dna Gc¢innosti zmluvy

e zhotovitel' doda objednavatelovi finalnu verziu MP so zapracovanymi pripomienkami
z oponentskych posudkov pred poslednou kontrolou najneskor do 115 dni odo dnia Gcinnosti
zmluvy

¢ dodanie finalnej verzie metodickej priru¢ky so zapracovanymi pripomienkami z oponentskych
posudkov bude vo formate *.pdf a *.doc (na CD nosi¢i) a 1x v tlaCenej podobe (viazand)

e zhotovite' zabezpedi prezentovanie 2x 4 prednasok o MP ES (Ipredndika=30minut) na
dvoch odbornych seminaroch pre SS, SOP SR/2x75 osdb/marec — april, (seminare zabezpedi
obstaravatel’). V pripade situdcie COVID-19 budu semindre realizované online.

e prevzatie vykonaného a dodaného diela prebehne prostrednictvom preberacieho protokolu



na adrese objednéavatel'a najneskor do 180 dni odo diia G¢innosti zmluvy.
DalSie poZiadavky a informacie
Forma a termin dodania:
- 1x tladen4 finalna verzia metodickej prirucky (MP ES), viazana
- 1x metodickd prirucka (finalna verzia) na CD nosici vo formatoch *.pdf a *.doc
- termin dodania finalnej verzie MP: do 120 dni odo dia u¢innosti zmluvy
- 2x 4 prednasky/1prednaska = 30 minut (zabezpeci dodavatel’) na dvoch odbornych seminaroch
vr. 2022
- termin dodania prednasok: marec — april 2022, v pripade situacie COVID-19 budu seminare
realizované online
- termin dodania diela: do 180 dni odo diia u¢innosti zmluvy




